
5/VZ/2017 Most ev. č. 14136-2 a 14136-3 Blažejovický mlýn

D O D A T E K  Č ., 5 
S M L O U V A  O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanoveni § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb., dále jen „dodatek**

Most ev. č. 14136-2 a 14136-3 Blažejovický mlýn

číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 5 /V Z /2 0 17

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel (stavebník):

Sídlo:

Zastoupený:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice

Ing. Jan Štícha -  ředitel organizace
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

Sídlo: Žižkova tř. 1321/1,370 01 České Budějovice

Zastoupený: .................................. technický ředitel společnosti
...................... vedoucí oblastního závodu, na základě plné moci
tel.: 910 902 800 fax: 910 902 801

IČO: 260 68 338 DIČ: CZ 260 68 338

Zhotovitel je  právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějo
vicích, oddíl C, vložka 11935, datum zápisu 20. 11. 2003.

Bankovní spojení: ...................... . . . ...................................... 

Zástupce ve věcech smluvních:
....... .........................na základě plné moci tel.: ....................

......... .............na základě plné moci tel.: ....................

Zástupce ve věcech technických: ......... ........... tel.: 910 902 842
Odpovědný stavbyvedoucí: ......... ........... tel.: 910 902 842

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny
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5/VZ/2017 Most ev. č. 14136-2 a 14136-3 Blažejovický mlýn

Tento dodatek upravuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě přiložené žádosti se mění termín kompletního dokončení a předání díla z čl. 3, odst. 3.1. smlouvy 
o dílo a nově zní takto:

3.1. Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 3 1 .5 .2018

Zbývající části smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků č. 1 -  4, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn 
a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem uveřejnění 
v registru smluv.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento 
podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Seznam příloh:
• Příloha č. 1 -  Žádost zhotovitele ze dne 3. 1.2018

České Budějovice dne: "5. 01. 2018 České Budějovice dne: -5 . 01. 2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

Správa a údržba sllnh Jihočeského kraje 
Nemanická 2133/10,370 10 Č. Budějovice

ředitel organizace
Petr Studihrad, DiS 
technický ředitel společnosti 

na základě plné moci



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Příspěvková organizace
Ing. Jan Štícha, ředitel organizace
Nemanická 2133/10
České Budějovice 370 10
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HABAU CZ s ro

CZ-37001 České BudíitMCS6, Žížtovatř 1321/1
Tel +420 910 902 800
Fax +420 910 902 801
offictOhabau.cx
www.habau.cz

Věc: Prodloužení termínu stavby V Plzni dne 03. 01. 2018

http://www.habau.cz

