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DŮVODOVÁ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, POPŘ. INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI 

 
Tato zpráva je zpracována na základě příslušných ustanovení Smlouvy o dílo jako nezbytná informace v obchodním vztahu o 

skutečnostech, jejichž výměna mezi oběma smluvními stranami může vést k rychlejšímu řešení níže uvedených problémů, 

popř. k součinnosti ze strany objednatele dokumentace. 

DZ.1.1. SOUČASNÝ STAV 

V průběhu zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení bylo zjištěno značné množství 

kolizních úseků navrhované komunikace a zpevněných ploch se stávajícími inženýrskými sítěmi. Bezprostředně po 

tomto zjištění bylo zahájeno jednání se správci jednotlivých inženýrských sítí ohledně návrhu řešení těchto 

problematických míst, rozsahu případných přeložek a ochrany daných sítí. Ze zkušenosti víme, že tato jednání 

jsou po většinou dosti zdlouhavá a nelze tedy přesně předjímat, kdy dojde k vyřešení dané problematiky. Dosud 

je nám znám záměr společnosti Innogy Česká Republika a.s. a Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s., kteří si 

budou před započetím stavby komunikace rekonstruovat vlastní plynovodní a vodovodní řad. Rekonstrukce těchto 

řadů je součástí samostatné dokumentace a samotný návrh bude nutné koordinovat s naší projektovou 

dokumentací. Pro kolizní místa s plynovodním a vodovodním řadem není tedy třeba navrhovat žádné přeložky, 

případně ochrany vedení. Dále bylo vyřešeno kolizní místo na začátku úseku, kde se pod parkovacím stáním 

nachází optické vedení a šachta společnosti Fibernet, a.s.. Se správcem bylo dohodnuto, že toto vedení spolu se 

šachtou bude přesunuto do přilehlého chodníku. V současné době tedy zůstává nejasný zejména rozsah přeložek 

společnosti Cetin a.s. v záboru stavby. S ohledem na znění rozsahu ve smlouvě o dílo bude nutné na základě výše 

uvedeného zpracovat dokumentaci přeložek inženýrských sítí za předpokladu samostatné inženýrské činnosti pro 

územní rozhodnutí těchto přeložek. 

V rámci projekčních prací ve stupni dokumentace pro stavební povolení byly provedeny dvě kopané sondy 

v chodníku nad opěrnou zdí na začátku úseku u křižovatky s Vodkovou ulicí. Tyto sondy měly potvrdit původní 

předpoklad ze studie stavby, a to konkrétně že se jedná o homogenní železobetonovou tížnou zeď, která bude 

během stavby a také po rekonstrukci schopna přenášet dané zatížení a bude proto možné tuto zeď zachovat a 

provést pouze povrchovou sanaci pohledové strany, výměnu římsy a zábradlí. Z výsledků kopaných sond a 

pořízené fotodokumentace však bylo zjištěno, že se tížná zeď skládá z části vyzděné z pálených cihel a 

pískovcových kvádrů na rubu zdi a dále z nabetonávky na líci zdi. Samotné spojení jednotlivých konstrukcí se jeví 

dosti nehomogenní. S přihlédnutím k výše popsaným závěrům z kopaných sond a následné obhlídce opěrné zdi 

statikem bylo konstatováno, že nelze doporučit původní postup opravy se sanací líce zdi. Samotné provedení 

sanace by bylo s ohledem na charakter zdi značně komplikované a s největší pravděpodobností by nebyla 

zachována požadovaná životnost takto opravené konstrukce, což je při plánované kompletní rekonstrukci celého 

uličního prostoru ulice Ptácké nepřípustné. Stávající opěrnou zeď bude nutné kompletně odstranit v délce cca 60 

m (prvních 15 m zdi zůstane zachováno) a dále bude vybudována nová železobetonová tížná zeď s římsou a 

ocelovým zábradlím. Tuto skutečnost nebylo možné před započetím projekčních a průzkumných prací předjímat 

a bude tedy zapotřebí navýšit původní rozsah projekčních prací.         

Dle výše uvedených skutečností není možné dodržet stávající termíny a navrhujeme proto jejich 

následující úpravu.  
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DZ.1.2. TERMÍNY 

 
Termín dle SOD 

Termín dle skutečnosti 

(předpokladu) 

PaR  
Do 30-ti dnů od podpisu smlouvy - 

DUR 
Do 90-ti dnů od podpisu smlouvy do 30-ti dnů od obdržení vyjádření 

k ochraně inženýrských sítí 

společnosti Cetin a.s. a 

odsouhlasení návrhu plynovodního 

a vodovodního vedení 

ÚR Do 120-ti dnů od odevzdání DUR do 120-ti dnů od odevzdání DUR 

DSP 
Do 90-ti dnů od podpisu smlouvy do 30-ti dnů od obdržení vyjádření 

k ochraně inženýrských sítí 

společnosti Cetin a.s. a 

odsouhlasení návrhu plynovodního 

a vodovodního vedení 

SP Do 120-ti dnů od odevzdání DSP do 120-ti dnů od odevzdání DSP 

PDPS včetně položkového rozpočtu 

a výkazu výměr 

Do 30-ti dnů od vydání 

stavebního povolení a územního 

rozhodnutí/souhlasu 

Do 30-ti dnů od vydání stavebního 

povolení a územního 

rozhodnutí/souhlasu 

 

 
V Mladé Boleslavi dne 7. února 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 ................................... 

Ing. Jan Adamů 

CR Project s.r.o. 

 


