
DODATEK Č.2 

ke smlouvě o dílo ze dne 3. 6. 2016 
pro zhotovení stavby „Školní jídelna Třeboň – rekonstrukce varny“ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy objednatele: 750/3471/16
Číslo smlouvy zhotovitele: 250-0156
1. Smluvní strany


Objednatel:

Město Třeboň

se sídlem:
Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
Zastoupený:
Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města
IČ:
00247618
DIČ:
CZ00247618


Bankovní spojení:       
Česká spořitelna, a.s., pobočka Třeboň



Č. účtu:


xxxxxxxxxxxxxxx
Telefonní spojení:
+ 420 384 342 111

Zhotovitel:
VIDOX s r.o.

se sídlem:
U Poráků 511 – Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích  ze dne 24.3.1997                     v odd. C, vložce 6919
Zastoupený:
Janem Kandlíkem, prokuristou společnosti
IČ: 251 60 168


DIČ: CZ 25160168
Bankovní spojení: 
Komerční banka Český Krumlov
Č. účtu:
xxxxxxxxxxxx
Telefonní spojení:
xxxxxxxxxxxx
E-mail:
xxxxxxxxxxxx


uzavírají tento Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3.6.2016 mezi výše uvedenými smluvními stranami.
I.
1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 3. 6. 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávek materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Školní jídelna Třeboň – rekonstrukce varny„ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla, který je přílohou č.1 smlouvy o dílo ze dne 3. 6. 2016.
2) Rada města svým usnesením č. 738/2016-56 ze dne 05.10.2016 schválila uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3.6.2016 se zhotovitelem, na zhotovení stavby „Školní jídelna Třeboň – rekonstrukce varny„. Předmětem Dodatku č.2 je zvýšení ceny díla o částku 392.805,00 Kč včetně DPH. 
II.
1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. 7.2. smlouvy o dílo ze dne 3.6.2016.
Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo ze dne 3.6.2016 jsou méněpráce a vícepráce nutné k dokončení díla „Školní jídelna Třeboň – rekonstrukce varny„. Objednatel se dohodl se zhotovitelem v rámci realizovaného projektu na zvýšení ceny díla specifikované ve schválených změnových listech č.34-43, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 3.6.2016. 
Z důvodu změny ceny díla o méněpráce a vícepráce se mění cena díla specifikovaná v v čl. 7.2. smlouvy o dílo následovně : 

Cena dle smlouvy o dílo ze dne 3.6.2016, vč. DPH
11.306.620,34
Kč


Méně práce a vícepráce vč. DPH (ZL č.1-33)
     845.853,00
Kč


Méně práce a vícepráce vč. DPH (ZL č.34-43)
     392.805,00
Kč


Cena celkem včetně méně prací a víceprací vč. DPH
12.545.278,34
Kč

2) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny. 

III.
1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. 

2) Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy. 

3) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany. 
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 34-44
Příloha č. 2 – Soupis dodatečně požadovaných prací (odůvodnění změn)
Za Objednatele:




Za Zhotovitele:
V Třeboni dne …………



V Třeboni, dne …………….
-----------------------------------------



----------------------------------------------------

Mgr. Terezie Jenisová, starostka města


Jan Kandlík, prokurista společnosti
1

