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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 664/2016 
 

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník pro zhotovení stavby: 
 

„Uherský Brod, Bystřice pod Lopeníkem – přivaděč z obce po Skalku nad Bánovem“ 
 
 
 
1. SMLUVNÍ STRANY: 
 

1.1. Objednatel:   Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. 
                               Za Olšávkou 290, Sady,  

686 01 Uherské Hradiště  
registrace:   Obch. rejstřík  vedený  KS v Brně, oddíl B, vložka 1164     
zastoupená:   Ing. Lubomírem Trachtulcem, předsedou představenstva                                                                   
IČ:    49453866                    
DIČ:    CZ49453866 
tel:    572 530 111                    
fax:    572 551 118 
bankovní spojení:  KB Uherské Hradiště, č. účtu  2006721/0100 
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Trachtulec – předseda představenstva 
zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Holý 

   
1.2. Zhotovitel:   DORG, spol. s.r.o. 
      U zahradnictví 123   

790 81 Česká Ves                   
registrace:   Obch. Rejstřík vedený KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1984  
zastoupená:   Ing. Jiřím Jedličkou, ředitelem     
IČ:    41030966      
DIČ:    CZ41030966      
tel:    584 411 203, 602 577 411      
fax:               
bankovní spojení:  KB Jeseník, č. účtu 5934810237/0100    
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jiří Jedlička               
zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Macek , František Ambrož 
stavbyvedoucí:   Ing. Petr Macek     
autorizovaná osoba ve věcech realizace stavby dle z. č. 360/1992 Sb.: Ing. Bohuslava Třískalová  
číslo autorizace:   18605  

 
Smluvní strany se dohodly na vypracování dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 664/2016.  

Ve smlouvě se následující články mění takto: 

 

3. DOBA PLNĚNÍ 

V čl. 3 se mění odstavec 3.1.: 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 

 Termín zahájení stavby:   1. 7. 2016 

  Termín dokončení stavebních prací:  do 30. 9. 2016                                                                                        

 Termín předání a převzetí stavby:  nejpozději  do 14. 10. 2016 

 



 2

6.   MAJETKOVÉ SANKCE 

V čl. 6 se mění odstavec 6.1.: 

6.1. V případě prodlení s termínem dokončení stavebních prací nebo s termínem předání a 
převzetí stavby se zhotovitel zavazuje zaplatit zvýšenou smluvní pokutu ve výši 5 000,- 
Kč za každý i započatý den prodlení. 

9.   OSTATNÍ PODMÍNKY PRO REALIAZCE DÍLA 

Čl. 9 se doplňuje o odstavce 9.13. a 9.14.: 

9.13 Zhotovitel si na své riziko a náklady zajistí aktualizaci souhlasu se vstupem na dotčené 
pozemky a uhradí veškeré oprávněné požadavky vlastníků pozemků v souvislosti se 
změnou termínu provádění stavebních prací. 

9.14 Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn své pohledávky vůči objednateli 
vyplývající z této smlouvy postoupit třetí osobě ani je zastavit. Právní jednání zhotovitele 
učiněné v rozporu s tímto ujednáním je od počátku neplatné. 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto dodatku, dodatku rozumí, 
souhlasí se všemi jeho částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z tohoto dodatku 
vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 
 
 

V Uherském Hradišti dne V České Vsi dne 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Lubomír Trachtulec 
předseda představenstva 
objednatel 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Jedlička 
ředitel 
zhotovitel 

 
 


