
DODATEK E. 1

ke Smlouvé 0 dilo na stavebni préce, na akci

,,Zasak0vaci a monitorovaci vrt M. J. Hus“

Kéd akce: A1332

5:. KOH/Se/152/2016 + D1

SMLUVNi STRANY

Palivovy' kombinét I’Jsti, stétni podnik
Hrbovické 2
403 39 Chlumec
160: 00007536
DIC: CZ00007536
zapsany v obchodnim rej stfiku vedeném u Krajského soudu V Usti nad Labem, oddil AXVIII,
VloZka 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, feditelem stétniho podniku

Ve Vécech technicch:

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a. s., poboéka Most, éislo fiétu:

(déle jen objednatel)

BauGeo, s.r.0.
Skalice 468
471 17 Skalice u (":eské Lipy
16:0: 25007491
DIC: CZ 25007491
zapsané vobchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu sti nad Labem, oddil C,
Vloika 11089

Zastoupena: Janem Tenenkem, feditelem spoleénosti, na zékladé plné moci ze dne 19. 6. 2014,
V12 pfiloha if. 5 Smlouvy 0 dilo

Ve Vécech technickych:

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., poboéka Praha 5, éislo fiétu:

(déle jen zhotovitel)

(déle spoleéné jen smluvni strany)
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‘gmlai strany, V souladu s élénkem XIX., bodem 8. Smlouvy o dilo na stavebni préce,
ha akci ”Zasakovaci a monitorovaci vrt M. J. Hus“, Kéd akce: A1332 .(délle jen Smlouvy

0 c1110}, upravuji a méni niZe uvedeného dne, mésice a roku vyée Cltovanou Smlouvu

0 dilo uzavfenou due 19. 7. 2016 pod é. KOH/Se/152/2016 a uzaviraji tento DODATEK (3. 1,

kterym se méni élének IV. a VI. pfedmétné Smlouvy 0 dilo.

II. DIOJVOD UZAVRENi DODATKU

Vrtné préce — pfibirka vrtu na koneény prflmér d0 hloubky 30 m byla éaSOVé velmi néroéné
pro tvrdost nadloZnich jilfi. Pro urychleni praci byla opakované ménéna hustota Vyplachu,
rychlost rotace i pfitlak, a to Vée bez lispéchu. Obdobne’ éasove’ zdrieni lze pfedpoklédat
i pfi pfibirce vrtu na 0 245 mm. Celkem si préce vyiédaly pét dvanéctihodinovych smén.
Z tohoto dfiVOdu je navrieno posunuti lhfity pro ukonéeni a pfedéni pfedmétu dila
na 14. fijna 2016.
Pokraéujicimi vrtnymi pracemi bylo dne 21. 9. 2016 dosaieno hlavy uhelné sloje V hloubce
121 m, tj. 0 14 m Vy§e oproti projektove’ dokumentaci. Doélo k Ztrété vyplachu. Vyplach byl
doplnén a byla provedena karotéz. Ta nedoséhla dna vrtu, proto byl stanoven dal§i postup -

prove’st pfibirku vrtu dle projektové dokumentace na 0 245 mm (s doplfiovénim Vyplachu
podle potfeby).

Po provéfeni dfilni mapové a geologické dokumentace mista bylo potvrzeno, ie koneéné
hloubka vrtu bude 0 14 m zkrécena oproti projektové dokumentaci, dno vrtu bude V firovni
3. rubane’ lévky. Tato délka postaéuje pro ziskéni dostateéné kapacity jimaci éésti vrtu.

Na zékladé noch skuteénosti bude vrt dovrtén d0 koneéne' hloubky 141,0 m, bude tedy

zkrécen 0 14,0 m oproti projektové dokumentaci. Na zévér bude provedeno nové vystrojeni
vrtu, cementace jilove’ho mostu a obsypu.

Cena praci dle Ocenéne’ho soupisu praci svykazem Vymér, kter)? tvofi pfilohu 6. 1
ke SmlouVé 0 dilo uzaené dne 19. 07. 2016 pod é. objednatele: KOH/Se/152/2016, éini
celkem 1 653 780,00 Ké bez DPH.

Cena praci dle Ocenéného soupisu praci s vykazem Vymér zpracovaného V zéf‘i 2016 podle
skuteéné provedenych praci éini celkem 1 525 770,00 Ké bez DPH.

Z vyée uvedene'ho vyplyvé, Ze cena dila bude sniZena oproti cené dila uvedené ve SmlouVé
0 dilo 0 128 010,00 Ké bez DPH.

III. ZMENA SMLOUVY 0 Dim

1. Clének IV. Smlouvy 0 dilo v tomto znéni:

,,Uk0néeni a pfedéni pfedmétu dila: nejpozdéji do 30. 251132016“

se nahrazuje 11o znénim:

,,Uk0néeni a pfedéni pfedmétu dila: nejpozdéji d0 14. Fijna 2016“
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2, Cla’mek VI., odstavec 1. Smlouvy 0 dilo v tomto znéni:

.,Cena dila je stanovenzi jako maximélni a vyplyvé z nabidky zhotovitele, kterou objednatel

vyhodnotil, vra'lmci vyhlééené vef‘ejné zakézky malého rozsahu na stavebm’ préce jako
nejvhodnéjéi a tulo skuteénost uvedl v,.Rozhodnuti vefejného’ zzidavatele o Vybéru
nejvhodnéjéi nabidky" ze dne 13. 6. 2016, 6. j. 2016/8591/PKU/NRZ. Fakturace bude

probihat dle skuleéné provedenjxch praci v ra'unci zhotoveni dila, a vzéjemné odsouhlasenych

soup1sfi praci.

Cena celkem bez DPH: 1 653 780,00 Ké

Sestaveni ceny je uvedeno V pfiloze (3. 1 smlouvy o dilo (ocenény soupis praci s Vykazem
Vyrnér). Jednotkové ceny uvedené v tomto ocenéném soupisu praci s vykazem vymér jsou
pevné do doby dokonéeni dila. 'l‘émito jednotkovymi ccnami bez DPH budou ocenény
pfipadné zmény rozsahu praci vza’ljemné odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem do data

pfedéni dila.“

se nahrazuje novym odstavcem 1., ktery zni:

,,Cena za dilo je stanovena na zékladé Protokolu zmény é. 01/2016 26 dne 22. 9. 2016

a je stanovena jako koneéné, pevné a neménné.

Cena celkem bez DPH: l 525 770,00 K6

Sestaveni ceny je uvedeno V pfiloze 6. 1 tohoto Dodatku 6. 1, V Protokolu zmény 6. 01/2016
ze dne 22. 9. 2016 a jeho pfilohéch, a to pfiloze (3. 1 - Ocenény soupis praci s vykazem
vymér - Revize ('3. 1, Rekapitulace a pfiloze o. 2 - Ocenény soupis praci s vykazem Vymér

ReVize (3. 1, neprovedené préce. Jednotkové ceny uvedene’ v danych ocenénych soupisech
praci s Vykazem VYmér jsou pevné do doby ukonéeni pfedmétu dila. Témito jednotkovymi
cenami VKé bez DPH budou ocenény veékere’ pf‘ipadné zmény rozsahu praci vzéjemné
odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem do data pfedéni dila.“

3. Ostatni ujednz’mi piedmétné Smlouvy 0 dilo se neméni.

IV. ZAVERECNA USTANOVENi

1. Tento Dodatek 5:. 1 je zpracovén ve étyfech stejnopisech o étyfech stranéch, kaZdy

s prévem originélu, obé smluvni strany obdrii dva vytisky.

2. Obé smluvni strany prohla§uji, 26 se dokonale seznémily s textem tohoto Dodatku (3. 1,

ie mu porozumély Vplném rozsahu, Ze souhlasi sjeho obsahem, a 26 je uzaen

dle jejich pravé a svobodné Vfile, nikoliv vtisni a za jinak nevyhodnych podminek.
Na dfikaz toho pfipojuji statutérni zéstupci obou smluvnich stran své Vlastnoruéni
podpisy.
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3_ Nedilnou souéésti tohoto Dodatku 6. 1 je:

Pffloha 6. 1 - Protokol zmény 6. 01/2016 ze dne 22. 9. 2016

V Chlumci dne 27. 9. 2016 Ve Skalici u Ceské Lipy dne 29. 9. 2016

Jan Tenenko

,
feditel

Palivovy kombi at Usti, stétni podnik BauGeo, s.r.o.
(objednatel) (zhotovitel)
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PRiLOHA é. 1

Dodatku 6. 1 smlouvy o dilo na stavebni préce, na akci

,,Zasak0vaci a monitorovaci vrt M. J. Hus“

Kéd akce: A1332

6. KOH/Se/152/2016 + D1

Protokol zmény 5. 01/2016 ze due 22. 9. 2016



fiéTOKOL ZMENY Cislo PZ: 01/2016
abjednatei: Zhotovitel:

PALIVOW KOMBINAT OSTI', s. p. BauGeo, s. r. o.
I-lrbovicka’ 2 Skalice 468

403 39 Chlumec 471 17 Skalice u Ceské Ll’py
«30: 25007491

:60: 00007536 DIC: c225007451
Dlé: CZOOOO7536

Zpdsob doruéeni/ datum: Stavba:
osobné/ZZ. 9. 2016 ,,Zasakovaci a monitorovaci vrt M. J. Hus“

Kéd akce: A1332

Odkazy:
na Specifikaci: Projekt geologicch praci ,,Vrt M. J. Hus”, zpracovanV v Eervenci 2015 VUHU

Most, tF. Budovatelfl 2830/3
Zépis zhotovitele ve stavebnim deniku dne 1. 9. 2016

na VVkresy:

na rozpoétové podklady: Oceném'l soupis praci s kazem vy'lmér (Rozpoéet) 2 07/2016
Ocenény’l soupis praci s kazem vy'Imér (Rozpoéet) - Revize (‘3. 1 2 09/2016

na smlouvu: E. objednatele: KOH/Se/152/2016 uzavFené dne 19. 07. 2016 mezi smluvnl’mi
stranami Palivovy kombinét Usti, s. p., (objednatel) a BauGeo, s. r. o. (zhotovitel)

I. POPIS ZMENY:
Vrtné préce — pFibirka vrtu na koneénf/ prflmér do hloubky 30 m byla éasové velmi néroéné pro tvrdost
nadloinich jl'lfi. Pro urychleni praci byla opakované ménéna hustota Wplachu, rychlost rotace i pfitlak —

v§e bez L'Jspéchu. Celkem si préce vyiédaly pét dvanéctihodinovh smén. Obdobné éasové zdrieni lze
predpoklédat i pfi pfibirce vrtu na (25 245 mm. Ztohoto dfivodu je navrieno posunuti terminu dokonéeni
vrtu do 14. Fijna 2016.

Pokraéujicimi vrtmi pracemi bylo dne 21. 9. 2016 dosaieno hlavy uhelné sloje v hloubce 121 m, tj. o 14

m vy'lée oproti projektu. Doélo k ztrété vyplachu. Zhotovitel telefonicky informoval zéstupce objednatele,
bylo dohodnuto doplnit vIach a provést karotéi. Ta nedoséhla dna vrtu, zéstupce objednatele stanovil
daléi postup — provést pribirku vrtu dle projektu na ¢ 245 mm (s doplfiovénim Wplachu podle potfeby).

Zéstupce objednatele provéril dfilni mapovou a geologickou dokumentace ml'sta a potvrdil, 2e koneéné
hloubka vrtu bude 0 14 m zkrécena oproti projektu, dno vrtu bude v drovni 3. rubané lévky. Tato délka

postaéuje pro ziském’ dostateéné kapacity jl’maci éésti vrtu.

Na zékladé novh skuteénosti bude vrt dovrtén do koneéné hloubky 141,0 m, bude zkrécen 014,0 m

oproti projektu. Nové vystrojem’ vrtu, provedeni cementace, jl’lového mostu a obsypu:

Vystroiem’ vrtu
0,00 — 122,00 m VVstroj vrtu PVC-U painice DN 115 plné (125x7,5 mm) (1,0 m pFevVéenI’ nad terén)

121,00 — 141,00 m Vy’lstroj vrtu PVC-U painice DN 115 K—filtr (125/7,5 mm)

Vy’glfi mezikruii vrtu
0,00 — 141,00 m tamponéi vrtu - obsyp stroje, jil, jilocementové mosty

Nové Feéem’je finanéné vyjéd‘reno v rozpoétové (":ésti, které je prilohou tohoto protokolu.
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II. V‘UADRENI' ROZDI’LU ZMENY:
Oproti smluvné odsouhlasenému ocenénému soupisu praci s Wkazem Wmér (rozpoétu) dojde ke zméné
téchto poloiek:

Itisio
_ _ I

Popis M1 Pflvodni Nové
pplo‘zfgy _ mnoistvu’ _ mnoistVI’

1.1.3. Vrténi na jédro do a) 195 mm m 105 91,0

1.1.6. PFevrténI' vrtu na (0 245 mm m 105 91,0

1.1.7. Karotéim’ préce, vyhodnocenl' m 155 141,0
_ _

TecBnaogické paiém’ — stroj vrtu — ocelové
_

1.1.9. painice ¢ 194 mm
m 135 121,0

1.1.10. Teshrlologlcke
pazenl — vystro; vrtu — ocelove m 25 20'0

_ pazmce (D 152 mm _
Wstroj vrtu PVC—U painice DN 115 plné

1. . . m 13 ,
_

1 11
_ (—125x7'5 mm) _ _ __

6 122 0

11.13 Vypvln’ mieZIkruu :tlakova
Injektaz cement. m 290 262,0

sme5I, cmaterIaju _ __ _ _ _ _

1.1.15 Wplr’l mezikruii— filtraéni pisek frakce 2/4 mm m 25 20,0

III. ZMENA OBJEMU FINANCI’:
Cena praci v K6 bez DPH dle Ocenéného soupisu praci s Wkazem vér, ktery’l tvoFi pFI’lohu 3:. 1 ke
Smlouvé o dilo E. objednatele é. objednatele: KOH/Se/152/2016, uzavfené dne 19.07. 2016 Einl’ celkem
1 653 780,00 KE.

Cena praci v Kt": bez DPH dle rozpoétu zpracovaného podle skuteéné provedenVch praci (pfi’loha E. 1) -

Ocenénv soupis praci svy’lkazem vér - Revize E. 1, zpracovaného v zéFi 2016 éini celkem
1 525 770,00 KE.

PUVODNII CENA 1 653 780,00 KE

NOVA CENA 1 525 770,00 K6

ROZDiL -128 010,00 Ki"

IV. DALEI’ DOPADY ZMENY:
Zvyée uvedeného vyplWé, ie cena dila bude sniiena oproti cené dila uvedené ve Smlouvé
o dilo o 128 010,00 Ki’: bez DPH.

Ke Smlouvé o dilo bude na zékladé tohoto Protokolu zmény é. 01/2016 zpracovén Dodatek (E. 1.

v. PRiLOHY:
PFI’loha E. 1 Ocenény’ soupis pracn’ s vy’kazem vvmér — Revize E. 1, Rekapitulace
PFI’loha ('2. 2 Ocenény’ soupis pracu’ s vy’kazem Wmér Revize E. 1, neprovedené préce
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souhldSzh Souhlas projektanta: 50 hi bu use

jednatfi:

T usfl
a. N08?

$3M:lil‘fl{l° arbovlfi
«a.

Jan Tenenko
Feditel spoleénosti

BauGeo s. r o
OdPOVén Fe§itel geologicky’ch praci lug.“

I I . VUH

f

U, a. s. PalivoW k mbinét (mi, 5. p

BauGeo,s
Skalica 468, 471 17 Skalice uoCeské Lipy

IC- 250 07 491 DlC 0225007491
eman baugeo@baugeo..02

web WWW. baugeo.cz
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PRiLOHA é. 1

Protokolu zmény é. 01/2016 ze due 22. 9. 2016

Ocenény soupis praci s vykazem vilmér - Revize 5. l, Rekapitulace



_ cenénfr soupis praci s vvkazem Wmér - Revize 1,
kéd akce: A1332
nézev stavby: Zasakovaci a monitorovaci vrt M. J. Hus
Zhotovitel: BauGeo, s. r. 0., Skalice 468, 471 17 Skalice u éeské Lipy

160: 25007491
DIC: cz 250007491

REKAPITULACE

Smlouva: KOH/Se/152/2016
CPV kédy: 45120000-4, 45100000-5,71300000—1

DLE son SKUTEENOST
Cena v K‘c' bez Cena v Ké bez

ROZDI’LPoi‘. E. Poloika DPH DPH
1. Technické préce
1.1. Vrtné préce, kéd CPV 45120000-4
1.1.1. PFI’prava a likvidace pracoviété, pfesuny a montéim’ préce 150 000,00 150 000,00 0,00
1.1.2. Vrténl’jédrové do (2) 220 mm 105 000.00 105 000,00 0,00-
1.1.3. Vrténl’jédrové do (3 195 mm 262 500,00 227 500,00 -35 000,00
1.1.4. Vrténl’jédrové do (25 152 mm 38 000,00 38 000,00 0,00
1.1.5. PFevrténI' vrtu na ¢ 355 mm 108 000,00 108 000,00 0,00
1.1.6. PFevrténI' vrtu na (5 245 mm 336 000,00 291 200,00 -44 800,00
1.1.7. Karotéim’ préce, vyhodnocem’ 77 500,00 70 500,00 -7 000,00
1.1.8. Technologické paienl' — Wstroj vrtu — ocelové painice (Z) 277 mm 51 000,00 51 000,00 0,00
1.1.9. Technologické paieni— Wstroj vrtu — ocelové painice ¢ 194 mm 155 250,00 139 150,00 -16 100,00
1.1.10. Technologické paiem’ - vystroj vrtu — ocelové painice (D 152 mm 23 750,00 19 000,00 -4 750,00
1.1.11. Wstroj vrtu PVC-U painice DN 115 plné (125x7,5 mm) 63 240,00 56 730.00 -6 510,00
1.1.12. Wstroj vrtu PVC-U painice DN 115 K-filtr (125/7,5 mm) 15 040,00 15 040,00 0,00
1.1.13. Wplfi mezikruii — tlakové injektéi cement. smésn’, vé. materia’lu 130 500,00 117 900,00 -12 600,00
1.1.14. Wplfi mezikruil’-jf|r:)w'r most 1 750,00 1 750,00 0,00
1.1.15. Wplfi mezikruil’ - filtraém’ pisek frakce 2/4 mm 6 250,00 5 000,00 -1 250,00
1.1.16. Zaji§ténl’ vrtu — betonové patka, ocel. chra’niéka, uzévérové hlava 70 000,00 70 000,00 0,00
1.1.17. Sled a Fl’zenl' praci 60 000,00 60 000,00 0,00
Cena celkem bez DPH 1 653 780,00 1 525 770,00 —128 010,00

u/MJ

BauGeo, s.r.o.
Skalice 458, 4T1 1? Skahce u Ceské Lipy

10; 250 07491010: 0225007491
emad: baugeo@oaugeo.cz

web: wwwbaugeosz



PRiLOHA é. 2

Protokolu zmény é. 01/2016 ze due 22. 9. 2016

Ocenény soupis praci s vikazem vymér Revize 5. 1, neprovedené przice
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»cmcouoOceněný Soupis prací S výkazem výměr - Revize 1,
kód akce: A1332
název Stavby: Zasakovací a monitorovací vrt M. J. Hus
Zhotovitel: BauGeo, S. r. o., Skalice 468, 471 17 Skalice u České Lípy

IČO: 25007491
DIČ: cz 250007491

Neprovedené práce

Smlouva: KOH/Se/152/2016
CPV kódy: 45120000-4, 45100000-5,71300000-1

Jednot Jednotková Cena v Kč be ' cena

Poř. č Položka Počet
z Počet Jednotkova '

ka cena v Kč DPH cena v Kč neprmfedene
práce

1. Technické práce
1.1. 'vrtné práce, kód CPV 45120000-4
1.1.1. Příprava a likvidace pracoviště, přesuny a montážní práce vrt 1 150 000,00 150 000,00

1.1.2. Vrtání jádrové do El 220 mm m 30 3 500,00 105 000,00

1.1.3. Vrtáníjádrové do ø 195 mm m 105 2 500,00 262 500,00 14,00 2 500,00 35 000,00

1.1.4. Vrtáníjádrové do ø 152 mm m 20 1 900,00 38 000,00

1.1.5. Převrtání vrtu na ø 355 mm m 30 3 600,00 108 000,00

1.1.6. Převrtání vrtu na ø 245 mm m 105 3 200,00 336 000,00 14,00 3 200,00 44 800,00

1.1.7. Karotážní práce, vyhodnocení m 155 500,00 77 500,00 14,00 500,00 7 000,00

1.1.8. Technologické pažení -vıj'stroj vrtu - ocelové pažnice ø 277 mm m 30 1 700,00 51 000,00

1.1.9. Technologické pažení - výstroj vrtu - ocelové pažnioo ø 194 mm m 135 1 150,00 155 250,00 14,00 1 150,00 16 100,00

1.1.10. Technologické pažení - výstroj vrtu - ocelové pažnice ø 152 mm m 25 950,00 23 750,00 5,00 950,00 4 750,00

1.1.11. Výstroj vrtu PVC-U pažnice DN 115 plná (125x7,5 mm) m 136 465,00 63 240,00 14,00 465,00 6 510,00

1.1.12. VÝStroj vrtu PVC-U pažnice DN 115 K-filtr [125/7,5 mm] m 20 752,00 15 040,00

1.1.13- ıilň mezikruží - tlaková injoktäž cement. Směsí, vč. materiálu m 290 450,00 130 500,00 28,00 450,00 12 600,00

1.1.14. Výplň mezikruží -jílovíf most m 5 350,00 1 750,00

1.1.15. výplň mezikruží- filtrační písek frakce 2/4 mm m 25 250,00 6 250,00 5,00 250,00 1 250,00

1.1.16. Zajištění vrtu - betonová patka, ocel. chránička, uzávěrová hlava vrt 1 70 000,00 70 000,00

1.1.17. Sled a řízení prací hod 120 500,00 60 000,00

Cena celkem bez DPH 1 653 780,00 128 010,00

Bauüeo, S.r.o.
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