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DODATEK Č. 2 KE 
 

S M L O U V Ě  O  D Í L O 
uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
 

I.  SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE STAVBY : 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Objednatel : Zhotovitel : 
 
Město Luhačovice                                                  Renostav spol. s r.o  
 
nám. 28. října 543 Nábřeží 971 
 
763 26 Luhačovice 763 26 Luhačovice 
 
dále jen „ Objednatel“ dále jen „ Zhotovitel“ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy 

ve věcech smluvních: 
 
Ing. Bc. Marie Semelová, starostka Ing. Martin Plášek 
 
tel. : 577 197 420 603 851 773 
 
fax : 577 197 425       
 
email: semelova@mesto.luhacovice.cz  plasek@renostav.info 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Bankovní spojení: 

 
Česká spořitelna a.s. KB  
č.účtu : 1409197309/0800 číslo účtu : 514540-661/0100 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Identifikační číslo: 
 

002 84 165   409 42 261 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Daňové identifikační číslo: 
 
Pro tuto veřejnou zakázku není plátcem DPH.  CZ70942261 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u 
Krajského soudu v Brně oddíl  C vložka č. 1746 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly 
plnění jeho závazků.  
 
Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, 
aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, 
či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného 
předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele 
ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na 
základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.  
 
 
Název veřejné zakázky: Rekonstrukce kuchyně MŠ v Luhačovicích 
 Část B – Stavební práce 

Místo plnění : MŠ v Luhačovicích, ul. Komenského č.p. 301, 763 26 Luhačovice 

Projektant: BM-BAUMAS spol. s r.o., Na Veselí 51, 140 00 Praha 4, 

Autorský dozor: Ing. Jaroslav Bartošek, Ing. Pavel Olšovský 

Koordinátor BOZP objednatele: Ing. Marcela Malá 
 
Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Martin Plášek  
                                                           mobil 603851773                                                                 
                                                           plasek@renostav.info 
 
Technický dozor objednatele :         Šárka Majtnerová 

       tel. 577 197 440 mobil 608 701 001              
       majtnerova@mesto.luhacovice.cz                           

 
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů:     Ing. Martin Plášek  
                                                                                                                           mobil 603851773                     
                                                                                                                           plasek@renostav.info 
                                              
Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly  
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb  Šárka Majtnerová            
                                                                                                                   tel: 577 197 440 mobil 608 701 001 
                                                                                                                   majtnerova@mesto.luhacovice.cz              
 

PREAMBULE  

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění. V původním termínu dokončení a protokolárního 
předání a převzetí díla k 31.08.2016 byla rekonstruovaná kuchyně MŠ Luhačovice schopná provozu. 
Zároveň došlo k prodlení subdodavatele s osazením vzduchotechniky, které ale nebránilo provozu. 
K prodlení došlo z objektivních příčin, protože projektantem navržená vzduchotechnická jednotka 
musela být přepočítána a podle výsledku propočtu musela být objednána jiná vzduchotechnická 
jednotka. Z tohoto důvodu je termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla prodloužen do 
07.09.2016. 
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Článek 1. 

Předmět dodatku 

Článek III. smlouvy o dílo se mění ve smyslu výše uvedeného a nově zní takto: 
 

IV.  DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLN ĚNÍ 

1. Termín zahájení doby plnění a předání staveniště:   04. 07. 2016 

Dílčí termíny: dle odsouhlaseného harmonogramu postupu prací  

Nejzazší termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla:  07. 09. 2016      

 
Článek 2. 

Závěrečná ujednání 

 
Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 
 
 
Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami 
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zápis do registru smluv provede město Luhačovice. 
 
Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za 
prvopis. Každá Smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo. 

 
 
 
V Luhačovicích dne 18.10.2016    V  Luhačovicích dne 18.10.2016 
 
Za objednatele:                                                                 Za zhotovitele: 
 
Město Luhačovice      Renostav spol. s r.o. 
 
 
 
 
 
 
_______________________    ________________________    
Ing. Bc. Marie Semelová, starostka                                  Ing. Martin Plášek, jednatel 


