
DODATEK č. 2 

ke Smlouvě o dílo č. 20171003 

kterou uzavřely dne 31. 10. 2017 tyto smluvní strany: 

 

 

 

1. ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace 
se sídlem: Lukovská 112, Zlín 12, PSČ: 763 14 
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026 
bankovní spojení: xxxxx, č. účtu xxxxx/xxxxxx  
organizace je zapsána zřizovací listinou evid. č. 1539510091 
vydanou Statutárním městem Zlín dne 29.6.2001 
zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem 

na straně jedné (dále jen "objednatel") 

a 

 
2. JASY Vsetín s.r.o. 
se sídlem: 4. Května 353, 755 01 Vsetín  
IČ: 25860852, DIČ: CZ25860852 
Bankovní spojení: xxxxx, č. ú.: xxxxxx/xxxxx 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22671 

zastoupeno Viktorem Syptákem, jednatelem  
na straně druhé (dále jen "zhotovitel") 

 

 

A. Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 31. 10. 2017, kterým se mění ustanovení čl. III. odst. 1 
této Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10.11.2017. 
 
B. Změna článku III. odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo – nové znění:  
 

„Doba plnění 

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla dne 1. 11. 2017. Práce na realizaci díla byly přerušeny z důvodu 
nevhodných klimatických podmínek a nemožnosti na díle dále pokračovat. Zhotovitel dílo 
dokončí a objednateli předá bez vad a nedodělků nejpozději do 15 pracovních dnů od vzniku 

vhodných klimatických podmínek pro vodorovné přemístění výkopu. Vhodné klimatické 
podmínky budou, pokud dojde k zamrznutí místa uložení sedimentu, tj. pokud venkovní teplota 
spadne pod -5 st. Celsia. Dílo bude předáno po provedení úklidu a uvedení okolí odbahněných 
rybníků do původního stavu.“ 

 

 

 
 

C. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 
 

E.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. 



 

F. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom. 

 

Ve Zlíně dne 20.12.2017       

 

 

 

 

…………………………………..     …………………………………………. 

Za objednatele      Za zhotovitele 

Ing. Roman Horský, ředitel    Viktor Sypták, jednatel 

 


