DODATEK Č.3 
smlouvy o dílo č. 2017/02
Smluvní strany
         Objednatel:

Město Vrchlabí 

Zastoupený:

Ing. Janem Sobotkou, starosta města

Adresa:


Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČO:


00 278 475
DIČ:


CZ00278475 
Bankovní spojení:
Komerční banka Vrchlabí
Číslo účtu:

107-976260277/0100
         Zhotovitel:

PAS NATURA s.r.o.

sídlo:


Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha
zastoupený ve věcech smluvních: 
Ing. Ladislav Zmuda, jednatel
zastoupený ve věcech technických: 
Ing. Ladislav Zmuda, jednatel, 

                                                          
Michal Kubík, stavbyvedoucí 

telefon: 384 496 106
fax: 384 496 106 e-mail: info@pasnatura.cz
IČO:


26035782



DIČ:


CZ26035782
bankovní spojení:
Reiffesenbank a.s.
číslo účtu:

5003204204/5500
uzavírají spolu dodatek č. 3 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění:

1) Objednatel tímto dodatkem na základě ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, objednává a zhotovitel se zavazuje realizovat v rámci plnění díla dle shora uvedené smlouvy o dílo dodatečné stavební práce (vícepráce), které nemění celkovou povahu díla. Předmět víceprací je vymezen ve Změnovém listu č. 1 a položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
         Cena víceprací činí 



84.826,58 Kč  bez DPH
2) Objednatel zároveň, na základě oprávnění obsaženého ve shora uvedené smlouvě o dílo a ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, omezuje rozsah předmětu díla o méněpráce uvedené ve Změnovém listu č. 1  - změna č. 2 - 4. 
Cena shora uvedených méněprací činí            118.755,00 Kč bez DPH.
3)   Zhotovitel se dále  zavazuje uhradit  objednateli náklady vynaložené na vícepráce objednatele (méněpráce dodavatele) obsažené  ve Změnovém listu č.1 – změna č.5, jejichž realizaci zajistil objednatel na náklady zhotovitele na základě dohody se zhotovitelem obsažené ve Změnovém listu č. 1 – změna č. 5  v celkové výši                              5.224,- Kč bez DPH
4) 
Smluvní strany pro právní jistotu rekapitulují  celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy se  započtením víceprací a méněprací dle tohoto dodatku smlouvy o dílo takto:
Původní cena, ve znění dodatku č.1, 2    
         3 247 457,00 Kč bez DPH

Vícepráce ( odstavec 1)                                                84 826,58 Kč bez DPH
Méněpráce (odstavec 2)                                          -  118.755,00 Kč bez DPH

Vícepráce na náklady zhotovitele                                 - 5.224,00 Kč bez DPH

Nová cena: 

                     

        3 208.304,58  Kč  bez DPH      

DPH 21%




           673.743,96  Kč
         Cena celkem včetně DPH
                               3 882 048,54  Kč
                    
5)
Smluvní strany dále konstatují, že během doby plnění předmětu díla nastaly podmínky pro uplatnění  článku 3 odstavce 3.4. Smlouvy o dílo, tedy k přerušení prací z objektivních příčin nezaviněných zhotovitelem, a to  na dobu od 15.04.2017 do 03.05.2017 a od 07.06.2017 do 8.6.2017 (celkem 20 dní). S ohledem na termín doručení výzvy k zahájení plnění předmětu díla (04.04.2017) a shora uvedené okolnosti smluvní strany osvědčují, že termín splnění díla včetně víceprací dle tohoto dodatku smlouvy o dílo  je 17. července 2017.  
6)
Tímto dodatkem nedotčená ujednání shora uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

7)
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, po dvou pro každou smluvní stranu.

Ve Vrchlabí dne : 27.09.2017

V Hradci Králové dne :   27.09.2017
Za objednatele :  



       Za zhotovitele:
…………………………………

       ………………………………………….

Ing. Jan SOBOTKA




 Ing. Ladislav Zmuda
starosta města Vrchlabí               


 jednatel
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