  
DODATEK č. 1	
[bookmark: _GoBack]ke smlouvě o dílo ze dne 9. 10. 2017
__________________________________________________________________________



Článek I
					 
1. Objednatel:				Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
    se sídlem: 				Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85
    IČ:		                          	00673552
    DIČ:                                         	CZ00673552
    Zastoupen:                 		MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem
    (dále jen „objednatel“)
    
2. Zhotovitel:				TZB Kladno s.r.o.
    sídlo:					Třebízského 466, Kladno, 273 09
    zastoupený:				Ing.Aloisem Maršnerem - jednatelem
    IČ:					284 281 61
    DIČ:					CZ 284 281 61
   zapsán v obchodním rejstříku: pod spisovou značkou oddíl C, vložka 140764 ze dne 9.6.2008  
    Městského soudu v Praze
[bookmark: _Hlt515343220]    Bankovní spojení:			KB Kladno
    Číslo účtu: 				43-2428320207/0100

    Zástupce pověřený jednáním	
    ve věcech technických:		Ing.Alois Maršner

     (dále jen „zhotovitel“)
			
  			
Článek II
Objednatel a zhotovitel uzavřeli, s ohledem na nutnost provedení dodatečných stavebních prací, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 10. 2017.
   
Článek III
1.  V průběhu realizace zakázky bylo zjištěno, že skutečný rozsah prováděných prací je větší než rozsah prací uvedený ve výkazu výměr, tvořícím součást zadávací dokumentace. Potřeba těchto dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení díla. 

2.  Smluvní strany provedly soupis dodatečných stavebních prací, jejichž nezbytnost je dána potřebou dokončit realizaci díla.  Rozsah dodatečných stavebních prací je uveden ve změnových listech č. 1, č. 2 a č. 3, které tvoří přílohu tohoto dodatku ke smlouvě a ve kterých jsou specifikovány důvody a popis změn.
Smluvní cena za dodatečné stavební práce dle změnového listu č.1 činí 26.139,00 Kč bez DPH; dle změnového listu č. 2 činí 39.376,00 Kč bez DPH, dle změnového listu č. 3 činí 16.558,00 Kč bez DPH. Smluvní cena za dodatečné stavební práce činí celkem 82 073,00 Kč bez DPH.

Článek IV
S ohledem na výše uvedené se článek 3.„Cena díla„ v bodu 3.1 uzavřené smlouvy o dílo mění   takto: 

Cena díla bez DPH			11.581. 713, 00, Kč		
21% DPH				  2.432. 159, 70 Kč		
             Celková cena díla  vč. DPH		14.013. 872, 70 Kč		

    „Celková cena za provedené dílo činí bez DPH 11.581.713,00  Kč, s DPH 14.013.872,70 Kč“.
                                   

Článek V
      Smluvní strany stvrzují, že ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 9. 10. 2017 se nemění. 

	
						Článek VI
1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek dobře přečetly a že souhlasí s jeho obsahem.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v informačním systému veřejné správy s názvem „Registr smluv“ (dále jen „Registr smluv“). Zveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Objednatel se zavazuje o zveřejnění smlouvy informovat neprodleně zhotovitele.



  
  	 		   V Horních Beřkovicích, dne 15. 1. 2018                         

            


 Za objednatele:				                         Za zhotovitele:


 …………………………………..			           ……………………………… 
 	 MUDr. Jiří Tomeček, MBA                                        	Ing. Alois Maršner
             	     ředitel                                                                         jednatel 




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Přílohy:
změnový list č. 1, č. 2 a č. 3
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