Priloha ¢.2

Casovy harmonogram vystavby

,Novostavba pavilonu MS Jaselska"

kalendaini tydny
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Doruceni vyzvy objednatele k zapoceti plnéni predmétu dila

Predani staveni$té

Zahajeni praci

1 |Novostavba pavilonu matei'ské Skoly

pripravné prace - terénni Upravy

zemni prace

zakladani

svislé konstrukce

vodorovné konstrukce

ptihradové vazniky

stfecha

konstrukce suché vystavby - sddrokartonové konstrukce

upravy povrchil a hrubé podlahy

konstrukce truhlaiské - vnéj$i vyplné otvorti plastové

konstrukce truhlaiské - vnitini dvefe

zdravotechnika - vnitini kanalizace, vnitini vodovod, zafizovaci piedméty

vytapéni

elektroinstalce - silnoproud, slaboproud

vzduchotechnika

konstrukce klempifské a zamecnické

podlahy z dlazdic a podlahy povlakové

dokoncovaci prace - malby, natéry, obklady

2 [Prace ve stavajici budové

L 4

bouraci prace

svislé konstrukce

upravy povrchii a hrubé podlahy

vyplné otvorid

podlahy z dlazdic a podlahy povlakové

dokoncovaci prace - malby, ntéry, obklady

3 |PFipojky

pripojka splaskové kanalizace a destova kanalizace

ptipojka elektro

ptipojka vodovodu

ptipojka vytapéni

4 |Sadové tupravy

zemni prace

zpevnéné plochy

hraci prvky venkovni

sadové Upravy

5 [Dokonéovaci prace

Ukonceni praci

ukonceni praci :

I do 120 dni od doruceni vyzvy objednatele k zapoceti plnéni pfedmétu dila




