DODATEK č. 2
Smlouvy o dílo
č. smlouvy zhotovitel:
č. smlouvy objednatele: 703/2017 

Název díla:

„VD Jesenice - rekonstrukce části odvodňovacího příkopu“
Projektová dokumentace

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	






Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  



Zhotovitel:	BPO spol. s r. o.
	Lidická 1239, 363 01 Ostrov 
IČO: 	18224920	
DIČ:	CZ18224920
zastoupená:	Ing. Ing. Pavel Kyliš
	
	
	

zástupce ve věcech smluvních:	
	
	

zástupce ve věcech technických:	 
		
	
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Bankovní spojení:	
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, v oddílu C, vložce č. 915
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.11.2016 

Dodatkem č. 2 se mění a upravuje následující:

Původní znění:
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:				30.06.2017					 
Dílčí plnění(předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    	15.01.2018 

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):				28.02.2018 
				 
							
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:
Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavatel písemně informován TDS
Nové znění:
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:				30.06.2017					 
Dílčí plnění(předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    	20.03.2018 

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):				30.04.2018 
				 
							
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:
Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavatel písemně informován TDS

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 2 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

5. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.



V Chomutově dne …………..				v Ostrově dne ..................










……………………………………			…………………………………….
Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Pavel Kyliš
investiční ředitel					jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik	 			BPO spol. s r.o.
