[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23.10.2017 mezi níže uvedenými smluvními stranami v rámci výběrového řízení s názvem „Rekonstrukce školního hřiště a obnova oplocení v areálu Francouzská 101, Brno“ (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany
1.	Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Sídlo:	Husova 537/10, 602 00  Brno
Statutární zástupce:	akad. malíř Pavel Luffer, ředitel
IČ:	00566756

 (dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2.	RENOSPORT profi s.r.o.
Sídlo:	Batelovská 1206/3, 140 00 Praha 4 – Michle
Statutární zástupce:	Kamil Milčák, jednatel
e-mail:	info@renosport.cz
telefon:	+420 602 604 111
IČ:	01939971
DIČ:	CZ01939971
Bankovní spojení:	č. ú. 107-5315120237/0100
Osoba oprávněná jednat 
za dodavatele:	Kamil Milčák
 
(dále jen „Zhotovitel“)

0. Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 23.10.2017 smlouvu o dílo na základě rozhodnutí 
o výběru nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení s názvem „Rekonstrukce školního hřiště a obnova oplocení v areálu Francouzská 101, Brno“.



1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu Smlouvy v souladu s ustanovením §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, která není podstatnou změnou závazku ze Smlouvy.
2. Změny závazku podle tohoto článku spočívají v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku a vzhledem ke skutečnosti, že jejich hodnota nepředstavuje změny hodnoty plnění vetší než 15%, nejedná se 
o podstatnou změnu původního závazku ze Smlouvy.
3. Rozsah změny předmětu Smlouvy podle tohoto článku je specifikován v příloze číslo 1 tohoto dodatku, kterým je Položkový rozpočet, konkrétně položky uvedené na listu s označením „30 1Pol“.
4. Změna plnění dle tohoto článku představuje navýšení celkové ceny díla dle Smlouvy 
o částku 101.272,40- Kč bez DPH.

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu Smlouvy v souladu s ustanovením §222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, která není podstatnou změnou závazku ze Smlouvy.
2. Změny závazku podle tohoto článku spočívají v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, ale jsou nezbytné 
a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním výběrovém řízení. Změna v osobě Zhotovitele by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Hodnota uvedených změn nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku.
3. Rozsah změny předmětu Smlouvy podle tohoto článku je specifikován v příloze číslo 1 tohoto dodatku, kterým je Položkový rozpočet, konkrétně položky uvedené na listu „10 3 Pol“.
4. Změna plnění dle tohoto článku představuje navýšení celkové ceny díla dle Smlouvy 
o částku 68.170,50- Kč bez DPH.

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu Smlouvy v souladu s ustanovením §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, která není podstatnou změnou závazku ze Smlouvy.
2. Změny závazku podle tohoto článku spočívají ve vícepracích a méněpracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolnosti, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu předmětu Smlouvy a jejichž hodnota nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku.
3. Rozsah změny předmětu Smlouvy podle tohoto článku je specifikován v příloze číslo 1 tohoto dodatku, kterým je Položkový rozpočet, konkrétně položky uvedené na listech „10 1 Pol“ a „10 2 Pol“ (vícepráce) a „20 1 Pol“ (méněpráce).
4. Hodnota víceprací, o kterou se celková cena za provedení díla navýší, je 671.742,66- Kč bez DPH.
5. Hodnota méněprací, o kterou se celková cena za provedení díla sníží, je 299.860,58- Kč bez DPH.

1. Smluvní strany se vzhledem ke změnám původního závazku ze smlouvy dohodly na změně doby plnění předmětu Smlouvy podle odst. 1 článku V a to tak, že se Zhotovitel zavazuje provést celé dílo řádně nejpozději do 30.04.2018. 
2. Vzhledem ke změnám uvedeným v čl. III, IV a V tohoto dodatku se Zhotovitel 
a Objednatel dohodly na aktualizaci harmonogramu prací. Aktualizovaný harmonogram tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. 
3. Výše smluvní ceny uvedená v článku VII odst. 1 Smlouvy se po zohlednění víceprací 
a méněprací podle článků III, IV a V tohoto dodatku mění tak, že nová výše celkové ceny za předmět plnění Smlouvy je 4.019.265,98- Kč bez DPH. Výše DPH je 844.045,86- Kč. Cena včetně DPH je 4.863.311,84- Kč.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na výše uvedené změny.
2. Popis a odůvodnění změn uvedených v čl. IV a V tohoto dodatku zpracované technickým dozorem investora tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha č. 2: Aktualizovaný harmonogram
Příloha č. 3: TDI – zdůvodnění změn

	Objednatel
	
	Zhotovitel

	V ……………………… dne…………………………..
	
	V………………… dne…………………………

	


	
	

	……………………………………………………………….
Akad. malíř Pavel Luffer, ředitel školy
 Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
	
	……………………………………………………. 
Kamil Milčák, jednatel 
RENOSPORT profi s.r.o



