
001-1048-333Realizace PSZ v k.ú. Žďár u Kaplice
Harmonogram stavby:   001-1048-333    Realizace PSZ v k.ú. Žďár u Kaplice

Zhotovitel : Lesostavby Třeboň a.s.

Novohradská 226
37901 Třeboň

duben květen červen červenec srpen září

001-1048-333Realizace PSZ v k.ú. Žďár u Kaplice 10.4.2018 20.9.2018 9 297 120

SO 101.1 Polní cesta HPC 1 - SPÚ ČR 10.4.2018 20.9.2018 6 034 503

1 Polní cesta HPC 1 - SPÚ ČR 10.4.2018 20.9.2018 6 034 503

1 Zemní práce 10.4.2018 15.6.2018 1 087 037

2 Základy a zvláštní zakládání 23.4.2018 27.6.2018 340 313

4 Vodorovné konstrukce 16.4.2018 18.5.2018 104 408

5 Komunikace 1.5.2018 10.8.2018 3 852 081

8 Trubní vedení 16.4.2018 18.5.2018 243 451

91 Doplňující práce na komunikaci 18.4.2018 20.9.2018 207 748

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách10.4.2018 20.4.2018 19 883

97 Prorážení otvorů 16.4.2018 18.5.2018 549

99 Staveništní přesun hmot 10.4.2018 10.8.2018 166 784

VN Vedlejší náklady 10.4.2018 10.4.2018 12 250

SO 103 Polní cesta VPC 2 16.7.2018 31.8.2018 2 181 837

SO 103 Polní cesta VPC 2 16.7.2018 31.8.2018 2 181 837

1 Zemní práce 16.7.2018 3.8.2018 476 031

2 Základy a zvláštní zakládání 16.7.2018 8.8.2018 219 544

5 Komunikace 16.7.2018 31.8.2018 1 256 005

8 Trubní vedení 16.7.2018 19.7.2018 134 689

91 Doplňující práce na komunikaci 16.7.2018 18.7.2018 23 161

93 Dokončovací práce inženýrských staveb 16.7.2018 16.7.2018 438

99 Staveništní přesun hmot 16.7.2018 24.7.2018 59 720

VN Vedlejší náklady 16.7.2018 16.7.2018 12 250

SO 106 Polní cesta VPC 5 27.8.2018 20.9.2018 870 187

SO 106 Polní cesta VPC 5 27.8.2018 20.9.2018 870 187

1 Zemní práce 27.8.2018 29.8.2018 149 176

2 Základy a zvláštní zakládání 27.8.2018 12.9.2018 99 005

5 Komunikace 27.8.2018 20.9.2018 567 051

91 Doplňující práce na komunikaci 27.8.2018 28.8.2018 13 793

99 Staveništní přesun hmot 27.8.2018 29.8.2018 28 913

VN Vedlejší náklady 27.8.2018 27.8.2018 12 250

SO 801 Polní cesta HPC 1 - kácení dřevin 10.4.2018 17.4.2018 90 692

SO 801 Polní cesta HPC 1 - kácení dřevin 10.4.2018 17.4.2018 39 484

1 Zemní práce 10.4.2018 17.4.2018 27 234

VN Vedlejší náklady 10.4.2018 17.4.2018 12 250

SO 801 Polní cesta VPC 2 - kácení dřevin 10.4.2018 13.4.2018 38 647

1 Zemní práce 10.4.2018 13.4.2018 26 397

VN Vedlejší náklady 10.4.2018 13.4.2018 12 250

SO 801 Polní cesta VPC 5 - kácení dřevin 10.4.2018 13.4.2018 12 561

1 Zemní práce 10.4.2018 13.4.2018 311

VN Vedlejší náklady 10.4.2018 13.4.2018 12 250

SO 802 Polní cesta HPC 1 - návrh výsadby 10.9.2018 20.9.2018 119 901

SO 802 Polní cesta HPC 1 - návrh výsadby 10.9.2018 20.9.2018 119 901

1 Zemní práce 10.9.2018 20.9.2018 104 246

99 Staveništní přesun hmot 10.9.2018 20.9.2018 3 405

VN Vedlejší náklady 10.9.2018 20.9.2018 12 250

Zahájení realizace stavebních prací (kácení dřevin…)- 10. 4. 2018

Zahájení stavby propustků - 16. 4. 2018

Zahájení stavby podkladních konstrucí komunikací - 1.5.2018

Dokončení stavebních prací - 20. 9. 2018

Číslo Název
Začátek 

činnosti

Konec 

činnosti

2 018

2 018
Cena (Kč)

Ing. Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku
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