
D O D A T E K  č . 1 K E  S M L O U V Ě
O D Í L O

(Dále jen dodatek)
o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.

„Rekonstrukce střech na objektech střediska Kaplice“

číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 293/P/2017

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

v
Zastoupený: Ing. Jan Stícha -  ředitel organizace

tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Jan Štícha

Zástupce ve věcech technických:
......................... 

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen: 

.........................

(dále jen objednatel)

tel.: 387 021 010 

tel.: ....................

tel.: ....................

1.2 Zhotovitel: 

Sídlo:

Zastoupený:

KOHOUT COMPANY spol. s r.o.

382 26 Horní Planá 16

Milan Kohout - jednatel
tel.: 380 726 297 fax:

IČO: 60646926 DIČ: CZ60646926
Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích oddíl C vložka 4387
Bankovní spojení: .............................. ......................................

Zástupce ve věcech smluvních:
Milan Kohout

Zástupce ve věcech technických:
....................... 

Odpovědný stavbyvedoucí:
.......................

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

tel.: .................... 

tel.:..................... 

tel.: ....................
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Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se, na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu 
dokončení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, mění bod 3.1. smlouvy o dílo a 
nově zní takto:

3. Termín plnění

3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad listopad 2017)
Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání zadavatelem. 

Dokončení prací: do 30. 4. 2018

Ostatní části výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny a v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na 
základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních 
stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek obsahuje přílohy:
příloha č.l -  žádost o prodloužení termínu dokončení prací

České Budějovice, dne: 21.12.2017 Horní Planá, dne: 20.12.2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

Správa a údržba siln ic Jihočeského kraje 
Nemanická 2133/10,37010 Č. Budějovice

DIČ: CZ6G546926



................................

Od:
Odesláno:
Komu:
Kopie:
Předmět:

.........................................................................................
20. prosince 2017 11:23 
'Zakázkové oddělení SÚS JčK'
.........................................................
293/P/2017 Rekonstrukce střech na objektech střediska Kaplice

Dobrý d e n ,

žádáme Vás o prodloužení termínu do konce dubna 2018 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek na a k c i: 

Rekonstrukce střech na objektech střediska Kaplice číslo zakázky : 2 9 3 /P /2 0 17

Milan Kohout-jednatel

Vyřizuje: ................................. 
Příprava.....................

K O H O U T  C O M P A N Y s r o
s ta v e b n í a  d o p ra v n í sp o le č n o s t

Kohout Company s.r.o. 382 26 Horní Planá 16 , středisko Český Krumlov Tovární 20138101 Český Krumlov 
IČO: 60646926 DIČ:CZ60646926 Číslo účtu: .............................
Tel.380726297
e-mail:.......................................................
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