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IČO 632 17 066, sídlem Teplého 2141, PSČ 532 20 Pardubice - Zelené Předměstí,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. zn. B 1241, 
zastoupený Robertem Klčo, předsedou představenstva
na straně objednatele

a

Elektrizace železnic Praha a.s., 
IČO 47115921, sídlem Praha 4 – Nusle, náměstí Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 1809,
číslo smlouvy zhotovitele: 53/17 – OZ/SOD
zastoupená Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva
na straně zhotovitele

(Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“.)
se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto 
Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 27. června 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla výstavba dvou trolejbusových tratí (ze stávajícího obratiště Polabiny, Sluneční, na obratiště Ohrazenice, točna, a ze stávajícího obratiště Pardubičky, točna, na obratiště Zámeček) včetně vypracování dokumentace skutečného provedení stavby potřebné pro uvedení trolejbusových tratí do provozu (dále jen „Smlouva“).
Závazek ze shora uvedené Smlouvy mění smluvní strany tímto dodatkem způsobem uvedeným v následujících ustanoveních.

Změna díla
Dílo se v souladu s ustanovením čl. X., odst. 6) Smlouvy na základě požadavku objednatele zužuje tak, že se z něj vypouští stavební objekt 432 – vnitřní vedení elektro, jak je tento stavební objekt vymezen projektovou dokumentací ve stupni dokumentace pro stavební povolení, zpracovanou společností PRODIN a.s. pro stavbu „Prodloužení trolejbusové tratě na obratiště Zámeček“. Důvodem pro toto zúžení díla je skutečnost, že distributor elektrické energie dodatečně přistoupil k dovedení vlastní přípojky elektrické energie až bezprostředně k budoucímu objektu sociálního zázemí pro řidiče, čímž celý stavební objekt 432 – vnitřní vedení elektro ztratil pro objednatele svůj význam.
V souvislosti se shora uvedeným zúžením rozsahu díla se rozsah díla rozšiřuje o dosud nepředpokládané práce nutné pro připojení objektu sociálního zázemí pro řidiče na rozvod elektrické energie z přípojky vybudované dodatečně distributorem elektrické energie. Tyto práce jsou označeny jako nový stavební objekt 432 pro stavbu „Prodloužení trolejbusové trati na obratiště Zámeček“ a jejich rozsah je vymezen přílohou č. 1 tohoto dodatku – novým rozpočtem stavebního objektu č. 432 pro stavbu „Prodloužení trolejbusové trati na obratiště Zámeček“.
Rozsah díla se navyšuje o vícepráce vzniklé při provádění stavebního objektu SO 099.3, jak je tento stavební objekt vymezen projektovou dokumentací ve stupni dokumentace pro stavební povolení, zpracovanou společností PRODIN a.s. pro stavbu „Prodloužení trolejbusové tratě do Trnové a Ohrazenic“, a to v souladu s přílohou č. 2 tohoto dodatku, kterou jsou vícepráce vymezeny. Důvodem těchto víceprací je skutečnost, že při provádění tohoto stavebního objektu bylo zjištěno, že výkop pro pokládku napájecího kabelu nelze provést v zeleném pásu podél chodníku, jak předpokládala výše uvedená projektová dokumentace, nýbrž je nutné jeho vedení v souběžném chodníku.
Rozsah díla se zužuje o méněpráce související s neprováděním stožáru č. 38 na stavbě „Prodloužení trolejbusové tratě do Trnové a Ohrazenic“ a současně rozšiřuje o vícepráce, jejichž rozsah a odůvodnění jsou vymezeny v příloze č. 3 tohoto dodatku.

Změna termínu plnění
Termín plnění se z důvodu opakovaného oprávněného přerušení díla z důvodu překážek při jeho provádění mění tak, že se z 27. 12. 2017 (6 měsíců od uzavření smlouvy) mění na 9. 2. 2018. 
Posun termínu plnění je proveden na základě přehledu překážek v provádění díla, který je přílohou č. 4 tohoto dodatku. Celková započtená doba trvání překážek v provádění díla byla na základě objektivních skutečností smluvními stranami stanovena na 44 dní a o tuto dobu byl termín plnění prodloužen.  
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Změna ceny díla
Cena díla dle č. VIII, odst. 1) Smlouvy se v souvislosti se změnami díla dle čl. II. tohoto dodatku mění tak, že se cena díla zvyšuje z částky 40 776 242,34 Kč bez DPH na částku 41 101 111,20 Kč bez DPH. 
Změna ceny je provedena v souladu s ustanoveními čl. X, odst. 5) a 6) Smlouvy tak, že je:
 ponížena o částky:
79 735,70 Kč připadající na vypouštěný SO 432 – vnitřní vedení elektro pro stavbu „Prodloužení trolejbusové tratě na obratiště Zámeček“
43 499,47 Kč připadající na nerealizovaný stožár č. 38 na stavbě „Prodloužení trolejbusové tratě do Trnové a Ohrazenic“ dle přílohy č. 3 tohoto dodatku,
navýšena o částky:
26 850,20 Kč připadající na vícepráce dle přílohy č. 1 tohoto dodatku,
63 529,50 Kč připadající na vícepráce dle přílohy č. 2 tohoto dodatku
357 724,33 Kč připadající na vícepráce dle přílohy č. 3 tohoto dodatku.   

Závěrečná ustanovení
Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech v českém jazyce, každý s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel dva.
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – SO 432 Vnitřní vedení Elektro - vícepráce
Příloha č. 2 – E.1.3 SO 099.3 – Napájecí vedení - vícepráce
Příloha č. 3 – SO 099.1 – Trakční vedení – vícepráce/méněpráce
Příloha č. 4 – Překážky v realizaci
Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany, a že uskuteční veškerá právní jednání, která se ukáží být nezbytná pro realizaci transakcí upravených tímto dodatkem. Závazek součinnosti se vztahuje pouze na taková právní jednání, která přispějí či mají přispět k dosažení účelu tohoto dodatku a Smlouvy.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv. Uveřejnění dodatku se zavazuje provést objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Objednatel:						Zhotovitel:
V Pardubicích dne………………………..			V Praze dne ………………………….

……………………………………………………………			…………………………………………………………………
Dopravní podnik města Pardubic a.s.			Elektrizace železnic Praha a.s.
Robert Klčo						Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva				předseda představenstva


							…………………………………………………………………
							Elektrizace železnic Praha a.s.										Ing. Martin Janovský
							místopředseda představenstva
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