
Stavba: 606611 Bystřice n.P - u.Bočkova, Farská - VCP, MCP č.2-ul.Bočkova

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko IČO: 43383513

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 591 01 DIČ: CZ43383513

Zhotovitel: IČO: 47910305

DIČ: CZ47910305

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 20.10.2016

Za objednatele

0,00

0,00

Za zhotovitele

VHS Bohemia a.s.

Celkem

Haškova 153/17, Brno Lesná, 638 00

Položkový rozpočet stavby

86 766,50

0,00

499 940,29

413 173,79

413 173,79

0,00

0,00

0,00

0,00

413 173,79
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

01m2 0 -5 000 -1 050 -6 050 -1

01 0 -5 000 -1 050 -6 050 -1

01v2 0 138 156 29 013 167 169 33

01 0 138 156 29 013 167 169 33

02m2 0 -3 952 -830 -4 782 -1

02m 0 -3 952 -830 -4 782 -1

02v2 0 283 970 59 634 343 604 69

02 0 283 970 59 634 343 604 69

0 413 174 86 766 499 940 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 51 430,50 12

3 HSV 1 500,00 0

5 HSV 6 325,80 2

8 HSV 326 917,49 79

9 HSV 32 000,00 8

96 HSV -5 000,00 -1

Cena celkem 413 173,79 100

Bourání konstrukcí

Vodovod - méněpráce č.2 - ul.Bočkova

Vodovod - vícepráce č.2 - ul.Bočkova

Vodovod

Celkem za stavbu

Zemní práce

Svislé a kompletní konstrukce

Kanalizace - vícepráce č.2 - ul.Bočkova

Kanalizace - vícepráce č.2 - ul.Bočkova

Komunikace

Trubní vedení

Ostatní konstrukce, bourání

Vodovod - méněpráce č.2 - ul.Bočkova

Kanalizace - méněpráce č.2 - ul.Bočkova

Kanalizace - méněpráce č.2 - ul.Bočkova
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S: 606611

O: 01m2

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 96 Bourání konstrukcí -5 000,00
1 969021131R00 Vybourání kanalizačního potrubí stávajícího m -50,00000 100,00 -5 000,00

Celkem -5 000,00

Položkový rozpočet 

Bystřice n.P - u.Bočkova, Farská - vícepráce, méněpráce č.2-ul.Bočkova

Kanalizace - méněpráce č.2 - ul.Bočkova

Kanalizace - méněpráce č.2 - ul.Bočkova



S: 606611

O: 01v2

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 4 928,00
1 113106211R00 Rozebrání dlažeb z  kostek v kam. těženém s 

ponecháním na místě pro zpětné použití

m2 308,00000 16,00 4 928,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 15 000,00
2 903 Přechodné dopravní značení a opatření kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00

Díl: 1 Zemní práce 3 340,00
3 113107241R00 Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm m2 200,00000 11,00 2 200,00

4 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 30,00000 38,00 1 140,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 500,00
5 310217851V00 Úprava,zabetonování a utěsnění potrubí DN300 ve stěně 

stáv.šachet 126 a 131

kus 3,00000 500,00 1 500,00

Díl: 8 Trubní vedení 113 388,32
6 831352121R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200 m 4,00000 138,00 552,00

7 8013 propojení jednotné kanalizace DN 300, 16,8 m3 vč.odboč. 

300/150, koleno 15 st.

m 7,00000 5 600,00 39 200,00

8 837352221RT2 Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200 včetně 

dodávky oblouku DN 200

kus 4,00000 599,00 2 396,00

9 894118001R00 Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 1,00000 1 514,00 1 514,00

10 894411121V00 Zřízení šachet z dílců, potrubí DN 300 -pref.dno kus 1,00000 10 480,00 10 480,00

11 899104111R00 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg kus 1,00000 721,00 721,00

12 899104211V00 Dmtž poklop litina+rám 150kg- kus 1,00000 500,00 500,00

13 899331111V00 Výšková úprava vstupu do 20 cm-poklopu kus 1,00000 1 818,00 1 818,00

14 55291202V2 Převlečná manžeta dle projektu pro spojení rour DN200-

D+M

kus 2,00000 1 400,00 2 800,00

15 55291211V1 Převlečná manžeta dle projektu pro spojení rour DN300-

D+M

kus 2,00000 2 100,00 4 200,00

16 59224175R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 kus 1,00000 243,00 243,00

17 59224176R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 kus 1,00000 271,00 271,00

18 59224177R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 kus 1,00000 301,50 301,50

19 59224177.AR Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 kus 1,00000 329,50 329,50

20 59224353.AR Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS -integrovaná 

stupadla

kus 1,00000 950,00 950,00

21 59224356A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 -integrovaná stupadla kus 1,00000 495,00 495,00

22 59224359A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 -integrovaná stupadla kus 2,00000 726,00 1 452,00

23 59224366.AR Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 kus 1,00000 5 720,00 5 720,00

24 8R02 Poklop z tvárné litiny bez ventilace D 400, s logem SVK 

Žďársko, uzamykatelný,vč.poř.nák.

kus 1,00000 1 300,00 1 300,00

25 801 P-kroužek kus 20,00000 498,00 9 960,00

26 837351221R00 Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 200 kus 4,00000 79,33 317,32

27 597115545R T kus kamenina 300/200/90 kus 4,00000 1 857,00 7 428,00

28 59224364.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 kus 1,00000 2 740,00 2 740,00

29 8011 Zabetonování stávajícího potrubí kanalizace B 7,5 m3    6,00000 1 950,00 11 700,00

30 8012 Dmt a likvidace horské vpusti kpl 1,00000 6 000,00 6 000,00

Celkem 138 156,32

Položkový rozpočet 

Bystřice n.P - u.Bočkova, Farská - vícepráce, méněpráce č.2-ul.Bočkova

Kanalizace - vícepráce č.2 - ul.Bočkova

Kanalizace - vícepráce č.2 - ul.Bočkova





S: 606611

O: 02m2

R: 02m

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 8 Trubní vedení -3 952,43
1 8R11 Přemístění stávajících uličních vpustí dle projekt včetně 

všech zemních a souvisejících prací

ks -1,00000 3 000,00 -3 000,00

2 55255314R Tvarovka přírubová s odbočkou T DN 100/80mm Bisil kus -1,01000 943,00 -952,43

Celkem -3 952,43

Položkový rozpočet 

Bystřice n.P - u.Bočkova, Farská - vícepráce, méněpráce č.2-ul.Bočkova

Vodovod - méněpráce č.2 - ul.Bočkova

Vodovod - méněpráce č.2 - ul.Bočkova



S: 606611

O: 02v2

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 1 600,00
1 113106211R00 Rozebrání dlažeb z kostek v kam. těženém s ponecháním 

na místě pro zpětné použití

m2 100,00000 16,00 1 600,00

Díl: 5 Komunikace 6 325,80
2 565151111R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,do 3 m,tl. 7 cm m2 7,80000 395,00 3 081,00

3 565161111R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,do 3 m,tl. 8 cm m2 7,80000 416,00 3 244,80

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 17 000,00
4 903 Přechodné dopravní značení a opatření kpl 1,00000 17 000,00 17 000,00

Díl: 8 Trubní vedení 73 018,00
5 891173111R00 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32 kus 5,00000 136,00 680,00

6 891249111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 80 kus 2,00000 500,00 1 000,00

7 891261111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 kus 1,00000 500,00 500,00

8 891269111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 100 kus 3,00000 500,00 1 500,00

9 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 5,00000 295,50 1 477,50

10 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00000 403,00 403,00

11 8R03 Podkladní deska pod dom.uzávěr -D+M ks 5,00000 250,00 1 250,00

12 8R07 Dodávka- přípojková sestava (dle výkr.) včetně všech 

souvisejících dodávek

soubor 5,00000 3 900,00 19 500,00

13 8R08 Podkladní deska pod šoupátka -D+M ks 1,00000 350,00 350,00

14 8R09 Podkladní deska pod dom.uzávěr -D+M ks 5,00000 450,00 2 250,00

15 42200750R Poklop uliční šoupátkový kus 1,00000 529,00 529,00

16 42227235R Šoupátko přírubové DN 100, PN 16 kus 1,00000 3 968,00 3 968,00

17 8R010 TP kus LT DN 150/1000 kus 1,00000 7 520,00 7 520,00

18 857312121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150 kus 1,00000 498,50 498,50

19 8R011 TP kus LT DN 80/1000 kus 1,00000 4 300,00 4 300,00

20 857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 kus 1,00000 292,00 292,00

21 801 Oprava kanal.přípojky kamenina KT 150 - 1,5 m, včetně 

manžety,křížení při pokládce vodovodního řadu

ks    5,00000 5 400,00 27 000,00

Díl: 1 Zemní práce 41 562,50
22 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 35,00000 890,00 31 150,00

23 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 35,00000 297,50 10 412,50

Díl: 8 Trubní vedení 144 463,60
24 722174214R00 Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 32 mm m 100,00000 68,50 6 850,00

25 722174217R00 Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 63 mm m 329,00000 88,20 29 017,80

26 286136750R Trubka PE voda SDR11  63x5,8mm L=6m m 329,00000 97,20 31 978,80

27 286136741R Trubka PE voda SDR11  32x3,0mm , PE100 RC třívrstvé 

potrubí, barva modrá

m 100,00000 21,21 2 121,00

28 8012 Svěrná spojka 63/32 D+M ks    24,00000 330,00 7 920,00

29 8013 Svěrná spojka koleno 90 st. 32 D+M ks    2,00000 79,00 158,00

30 8014 Kulový svěrný ventil 32 D+M ks    24,00000 367,00 8 808,00

31 857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 kus 1,00000 315,00 315,00

32 8015 příruba 80x80 / závit 2" ks    1,00000 1 513,00 1 513,00

33 8016 Synoflex spojka hrdlo příruba 80 (85-105) ks    2,00000 3 687,00 7 374,00

34 8017 Příruba jištěná PE 80/90 ks    2,00000 1 944,00 3 888,00

35 8018 Propojení na stávající přípojky ks    24,00000 980,00 23 520,00

36 8019 Demontáž provizorního vodovodu kpl 1,00000 21 000,00 21 000,00

Celkem 283 969,90

Položkový rozpočet 

Bystřice n.P - u.Bočkova, Farská - vícepráce, méněpráce č.2-ul.Bočkova

Vodovod - vícepráce č.2 - ul.Bočkova

Vodovod
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