Příloha č. 1 změnového listu č. 30
Zdůvodnění předkládané změny


text zdůvodnění:

V soupisu prací zadávací projektové dokumentace byl nesoulad s výkresovou částí zadávací projektové dokumentace, v rozsahu vykázání kabeláže ke stožárům areálového osvětlení, kabeláže k vjezdovým závorám a mechanických chrániček této kabeláže pod zpevněnými plochami. 
Dle skutečností výkresové části jsou opraveny výměry odpovídajících položek dodávky a montáže uvedených rozvodů elektro a uvedených stavebních prací. 
[bookmark: _GoBack]Změna rozsahu kabeláže se netýká technického řešení PD, technickou dokumentaci k rozsahu kabelových chrániček zpracoval zhotovitel stavby.
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