Příloha č. 1 změnového listu č. 41 (41e, 41f)
Zdůvodnění předkládané změny


text zdůvodnění:

e) V soupisu prací zadávací projektové dokumentace byl nesoulad s výkresovou částí zadávací projektové dokumentace, v soupisu prací nebyly obsaženy položky k realizaci elektro zásuvek pro možnost připojení elektronických informačních panelů chodeb a výukových televizorů učeben. 
Dle skutečností výkresové části jsou doplněny položky dodávky a montáže zásuvek a kabeláže, a souvisejících prací. 
Změna se netýká technického řešení zadávací dokumentace. Výrobní dokumentaci zpracoval zhotovitel stavby. 

[bookmark: _GoBack]f) Z důvodu aktuálních potřeb budoucích uživatelů – kateder biologie, chemie a fyziky, pro vyjmenované laboratoře v 1. až 3.NP, je dopřesněn původní požadavek na počty zásuvek silnoproudé elektroinstalace k napájení budoucích laboratorních přístrojů nutných pro výuku v těchto laboratořích.
Bylo provedeno doplnění zásuvek 230V a 400V, kabeláž k jejich napájení a další související práce. 
Pokyn k provedení prací vydal objednatel, výrobní dokumentaci zpracoval zhotovitel stavby.
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