Příloha č. 1 změnového listu č. 43
Zdůvodnění předkládané změny


text zdůvodnění:

V soupisu prací zadávací projektové dokumentace byl nesoulad s výkresovou částí zadávací projektové dokumentace, v soupisu prací nebyly obsaženy položky k realizaci týkajících se uchycení odtahových ventilátorů v čelech sklopříčkových střešních světlíků nad vnitřním atriem.
Dle skutečností výkresové části jsou doplněny položky dodávky a montáže pomocných konstrukcí pro uchycení a vynešení 6KS ventilátorů a položky prací související s dodatečnou montáží těchto konstrukcí k hotovým konstrukcím stavby. Pro realizaci bylo nutné provést i statický výpočet 
[bookmark: _GoBack]Změna se netýká technického řešení zadávací dokumentace. Výrobní dokumentaci vč. statického výpočtu zpracoval zhotovitel stavby. 
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