Příloha č. 1 změnového listu č. 76
Zdůvodnění předkládané změny


text zdůvodnění:

V zadávací projektové dokumentaci byl dílčí vnitřní rozpor v soupise prací pododdílu D.1.1.03 – Podhledy. Byly chybně současně vykázány vnitřní omítky stropů a podvěšené konstrukce lehkých podhledů (sádrokarton a minerální podhled kazetový).
[bookmark: _GoBack]Dle skutečnosti na stavbě byl proveden odpočet cca 7.441 m2 vnitřních vápenocementových štukových dvouvrstvých omítek stropů ze zadání stavby. 
Technické řešení PD je beze změny.
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