SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník v platném znění,
na provedení hydrogeologických průzkumných prací v rámci realizace veřejné zakázky malého rozsahu
„AQUACENTRUM Teplice – Vybudování vlastních vrtů“
č. objednatele: 4/AQ/2017
č. zhotovitele: 170 136
Dodatek č. 1

Smluvní strany
1.
AQUACENTRUM, příspěvková organizace

se sídlem na adrese: Aloise Jiráska 3149, 415 01 Teplice 


IČ: 689 75 490

DIČ: CZ68975490

bankovní spojení: Komerční banka a.s.


číslo účtu: 27-1407030257/0100

jednající/zastoupen: Ing. Michael Paraska, ředitel příspěvkové organizace

osoba oprávněná jednat ve věcech realizace díla: Lenka Buttová Lopourová, ekonom
(dále jen „Objednatel“)
a
2.
VODNÍ ZDROJE, a.s.
se sídlem Jindřicha Plachty 535/16, Praha 5, PSČ 150 00

IČ: 452 74 428
DIČ: CZ45274428

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1569

bankovní spojení: Komerční banka a.s.                                                                                       
číslo účtu: 3631170237/0100

jednající/zastoupen: Mgr. Marek Petráček, místopředseda představenstva


osoba oprávněná jednat ve věcech realizace díla: Ing. Dalibor Slavík, výrobní ředitel

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále samostatně také jen „Smluvní strana“ nebo společně jen „Smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi smluvními stranami dne 18.10.2017 (dále jen „Smlouva“), kterým mění a doplňují text Smlouvy tak, jak je níže uvedeno (dále jen „Dodatek“).
Předmět Dodatku
Vzhledem k tomu, že po vyhodnocení provedených zkoušek na průzkumném hydrogeologickém vrtu HTAP-1 bylo konstatováno, že provedený průzkumný vrt ještě neplní plně svůj účel, Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu Díla spočívajícím v prohloubení předmětného vrtu z původně projektovaných 130 m pod terénem do hloubky 200 m pod terénem.

V souvislosti s rozšířením Díla se cena Díla bez DPH  za provedení vrtných a vystrojovacích prací vrtu HTAP 1 zvyšuje z původních 969 710,00 Kč na 1 208 982,50 Kč, tj. o 239 272,50 Kč.
Celková cena bez DPH se na základě výše uvedeného zvyšuje  z původních 4 048 460,00 Kč na částku 4 287 732,50 Kč.

Zároveň se v tomto smyslu aktualizuje „Podrobný odhad ceny prací“ pro: TEPLICE AQUACENTRUM - Lokalita Teplice HTAP 1 (dále jen „Podrobný odhad ceny prací HTAP 1“). Tento aktualizovaný „Podrobný odhad ceny prací HTAP 1“ tvoří Přílohu tohoto Dodatku a tato Příloha podpisem tohoto Dodatku zároveň automaticky nahrazuje původní Přílohu „Podrobný odhad ceny prací HTAP 1“  Smlouvy.
V souvislosti s rozšířením předmětu Díla se mění a doplňují dotčená ustanovení Smlouvy takto:
II.
Předmět smlouvy 
Text poslední věty odst. 2.1 se doplňuje a do Smlouvy zařazuje v tomto znění:
 
Práce budou probíhat na základě vypracovaného prováděcího projektu z března 2017, společností PROJEKTY CZ s.r.o., a to v rozsahu specifikovaném nabídkou Zhotovitele ze dne 12. 9. 2017 (podrobný odhad ceny prací HTAP 1 ve znění Dodatku č. 1, HTA 1 a HTA 2) dále jen „Dílo“.

IV.
Doba plnění Díla
Ruší se text první věty odst. 4.1, písm. b) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:
b)
dokončení Díla a jeho předání Objednateli do 4 měsíců od získání stavebního povolení na realizaci vrtů HTA 1 a HTA 2, za předpokladu řádného předání pracoviště v Objednatelem požadovaném, době potřebné k realizaci Díla přiměřeném termínu, nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.
K části první věty odst. 4.1 …, „zavazuje se Zhotovitel k plnění závazku ze Smlouvy v předpokládaném termínu realizace stavby 10/2017 – 02/2018“ …  se nadále nepřihlíží.
V.
Cena díla 
Ruší se text odst. 5.1v celém rozsahu a nahrazuje se novým textem v tomto znění:
5.1
Cena sjednaná mezi smluvními stranami za provedení díla bez DPH činí 


4 287 732,50 Kč 


(slovy: čtyřimilionydvěstaosmdesátsedmtisícsedmsettřicetdvě koruny české a padesát haléřů).

DPH 21%


900 423,83 Kč


(slovy: devětsettisícčtyřistadvacettři koruny české a osmdesáttři haléře).
Cena za provedení díla sjednaná mezi smluvními stranami včetně DPH činí 
5 188 156,33 Kč 

(slovy: pětmilionůjednostoosmdesátosmtisícjednostopadesátšest korun českých a třicettři haléře).
Text odst. 5.2 se doplňuje a do Smlouvy zařazuje v tomto znění:
5.2
Tato celková cena je fixní, konečná, nejvýše přípustná a je závaznou cenou za provedení díla v rozsahu nabídky Zhotovitele ze dne 12. 9. 2017 ve znění Dodatku č. 1, která je nedílnou přílohou této Smlouvy, a to po celou dobu trvání realizace díla a zahrnuje veškeré náklady na provedení díla dle této Smlouvy včetně veškerých rizik a vlivů.
Text odst. 5.5 se doplňuje a do Smlouvy zařazuje v tomto znění: 
5.5
Přesná specifikace rozsahu Díla, včetně jednotkových cen je uvedena v Příloze č. 1. (Podrobný odhad ceny prací HTAP 1, HTA 1 a HTA 2 ve znění Dodatku č. 1).
Závěrečná ustanovení
1.
Tento dodatek je v souladu se směrnicí Rady města Teplice č. 4/2016. 

2.
Ostatní ustanovení Smlouvy, nezmíněná v tomto Dodatku, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění. 
3.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu s tím, že každá Smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

4.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho příloha:

„Podrobný odhad ceny prací HTAP 1“.
5.
Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. 
6.
Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto Dodatku přečetly, že porozuměly jeho obsahu v celém rozsahu, že tento Dodatek uzavírají svobodně a vážně a nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují k textu Dodatku svoje podpisy.
*     *     *
	Objednatel: 
V Teplicích dne 11. 12. 2017
AQUACENTRUM
…………………………………………

Ing. Michael Paraska
ředitel příspěvkové organizace

	Zhotovitel:

V Praze dne 11. 12. 2017
VODNÍ ZDROJE, a.s.
…………………………………………

Mgr. Marek Petráček
místopředseda představenstva
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