
  

 

 

„UHK – Objekt C – lokalita Na Soutoku“ 
 

Z M Ě N O V Ý    L I S T    č.   67 (67a, 67b) 
 

 

Objekt (členění dle smluvního rozpočtu): 

D.1.4.e – Chlazení 

Popis změny:  

Doplnění hrubých rozvodů chladícího okruhu pro přístroj „fytotron“ umístěný v C3.009, na střechu objektu.          

Doplnění odtahu znehodnoceného vzduchu od přístrojů „chovné skříně“ v C3.011, do exteriéru.       
 

 

Vliv na náklady stavby - zvýšení 
Finanční prostředky - investiční 

Vliv na termín dokončení stavby - nemá vliv 
 
 

 

cena bez DPH DPH 21% cena vč. DPH 

67a 79 990,00 16 797,90 96 787,90 

67b 13 088,74 2 748,64 15 837,38 

celkem 93 078,74 19 546,54 112 625,28 

 
 

 

Přílohy změnového listu: 

1. zdůvodnění předkládané změny, 

2. položkový rozpočet změny, 

3. technická dokumentace změny. 

 

zhotovitel:  

GEMO OLOMOUC, 

spol. s.r.o. 

Dlouhá 562/22 

772 35 Olomouc - Lazce 

projektant: 

Arch. Design project a.s. 

Ohradní 1443/24b 

140 00 Praha 

 

technický dozor investora: 

REALSTAV MB spol. 

s.r.o. 

Klaudiánova 124 

293 01 Mladá Boleslav 

objednatel: 

Univerzita Hradec 

Králové 

Rokitanského 62 

500 03 Hradec Králové 
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