Příloha č. 1 změnového listu č. 21b
Zdůvodnění předkládané změny


text zdůvodnění:

V soupise prací zadávací projektové dokumentace byly dílčí nepřesnosti týkající se rozsahu položek bouracích prací u venkovních komunikací a týkající se vzdálenosti skládky. 

[bookmark: _GoBack]Příslušné položky byly upraveny dle skutečnosti na stavbě a dle místních podmínek v místě stavby.
Změna se netýká technického řešení PD.
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