Příloha č. 1 změnového listu č. 41 (41g, 41h)
Zdůvodnění předkládané změny


text zdůvodnění:

g) V projektové dokumentaci akce byl dílčí rozpor mezi zadávací PD stavby a zadávací PD samostatné dodávky interiéru – mobiliáře, pro místnost C1.038. V PD stavby chyběly zásuvky EI silnoproudu pro kuchyňskou linku.
Byla provedeno doplnění 4 KS zásuvek a příslušných rozvodů.
Zpracovatelem nového technického řešení je zhotovitel stavby.

h) Z důvodu aktuálního požadavku budoucích uživatelů – Katedry technických předmětů, pro místnost C4. 084, je dopřesněn původní požadavek na specifikaci a četnost zásuvek EI silnoproudu nutných pro výuku v této specializované učebně.
[bookmark: _GoBack]Byla provedeno doplnění 5-ti KS panelových zásuvek 32A a 5-ti KS panelových zásuvek 16A, vše vč. posílení přívodu od hlavního rozvaděče RH.1.1. v 1.NP a vč. úprav rozvaděčů RH.1.1. a RP.4.3.
Zpracovatelem nového technického řešení je zhotovitel stavby.
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