Příloha č. 1 změnového listu č. 43 (43f, 43g)
Zdůvodnění předkládané změny


text zdůvodnění:

f) Vzhledem ke zjištění z kontrolní prohlídky stavby o nedořešeném zabezpečení okenních výplní u posledních stupňů hlediště místností C2.011 a C3.063 proti možnému pádu osob, bylo nutno původní řešení doplnit.
Doplnění původního řešení spočívá v doplnění zábradlí z nerezové tyče.
Zpracovatelem nového technického řešení je projektant akce.

[bookmark: _GoBack]g) Vzhledem ke zjištění z kontrolní prohlídky stavby o nedořešeném servisním přístupu do uzavřených instalačních prostor s VZT jednotkami fan-coilů, u místností C2.004, bylo nutno původní řešení doplnit.
Doplnění původního řešení spočívá v doplnění servisních otvorů s protipožárními uzávěry.
Zpracovatelem nového technického řešení je projektant akce.
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