Příloha č. 1 změnového listu č. 54
Zdůvodnění předkládané změny


text zdůvodnění:

Vzhledem ke zjištění z interní kontrolní prohlídky stavby o nedořešené koordinaci PD dodávky stavby a PD dodávky interiéru – mobiliáře, pro prvky vstupních turniketů, bylo nutno dopřesnit původní  řešení profesí EI silnoproud a EPS.
Dle požadavku technického řešení konkrétního výrobku, pro prvky vstupních turniketů, bylo nutno dopřesnit původní  řešení stavební části a
Dopřesnění původního řešení profesí EI silnoproud a EPS spočívá v určení přípojných míst z těchto systémů a určení propojovací kabeláže.
Dopřesnění původního řešení stavební části spočívá ve zřízení betonového podkladu pro mechanické kotvení prvků, v rámci skladby kce podlahy 1.NP..
Zpracovatelem dopřesnění technického řešení je profesí EI silnoproud a EPS projektant akce.
[bookmark: _GoBack]Zpracovatelem dopřesnění technického řešení stavební části je dodavatel stavby.
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