Příloha č. 1 změnového listu č. 67 (67a, 67b)
Zdůvodnění předkládané změny


text zdůvodnění:

a) Vzhledem k nutnosti zajištění včasné stavební připravenosti pro budoucí samostatnou dodávku laboratorních přístrojů, pro přístroj „fytotron“ v C3.009, bylo nutno dopřesnit původní řešení profese chlazení.
Dopřesnění původního řešení spočívá v doplnění hrubých rozvodů chladícího okruhu z měděného potrubí DN „1“, vč. kaučukové izolace s povrchem z AL folie a vč. nosné kce potrubí a příchytek, na plochou část střechy objektu, v celkové délce 2x 26m, tj. 52m 
Zpracovatelem dopřesnění technického řešení je projektant akce, zpracovatelem výkazu výměr je investor akce.

b) Vzhledem k dodatečnému požadavku Katedry biologie týkající se dodávky laboratorních přístrojů, pro přístroje „chovné skříně“ v C3.011, bylo nutno doplnit odtah znehodnoceného vzduchu, od přístrojů – do exteriéru, resp. do provětrávaného prostoru šikmé střechy.
[bookmark: _GoBack]Pokyn k doplnění odtahu a jeho popis vydal investor akce.
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