Příloha č. 1 změnového listu č. 71
Zdůvodnění předkládané změny


text zdůvodnění:

V soupisu prací projektové dokumentaci akce byl dílčí rozpor mezi zadávací PD stavby a zadávacích PD samostatných dodávek interiéru – mobiliáře a laboratorního nábytku – vybavení laboratoří, pro umyvadla a dřezy v laboratořích, a pro umyvadla ve skříňových sestavách kabinetů. V soupisu prací PD byly tyto prvky vykázány dvakrát.
[bookmark: _GoBack]Byl proveden odpočet 120 KS umyvadel 8 KS dřezů, vč. vodovodních baterií a sifonů, ze zadání stavby.
Technické řešení PD je beze změny.
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