
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Generální ředitelství 

Dlážděná 1003/7 

110 00  PRAHA 1  

 

Smlouva o dílo 

NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU 
 

Název zakázky: „Zpracování Záměrů projektů pro jednotlivé úseky 
akce Odstranění úzkých míst na vybraných předdefinovaných 
úsecích železničních Core network koridorů v České republice“ 

 

Smluvní strany: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00 

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Pavlem Surým, generálním ředitelem  

Korespondenční adresa:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Odbor provozuschopnosti, Dlážděná 1003/7, Praha 1, PSČ 110 00 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy Objednatele: 50570/2017-SŽDC-GŘ-O8 

 

a 
 
 

 účastníci Společnosti „SP + SEU + NDC + SPB_Blending Call_ZP“ založené Smlouvou o Společnosti 

ze dne 15. 11. 2017 

se sídlem: Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 

 

SUDOP PRAHA a.s. 

se sídlem: Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 

IČO: 257 93 349, DIČ: CZ25793349 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka B 6088  

bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva 

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva 

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva 

Korespondenční adresa:  

Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 

jako „Správce“ a „Společník 1“ 
 

a 

SUDOP EU a.s.  

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3 

IČO: 051 65 024, DIČ: CZ05165024 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka B 21645 

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, statutárním ředitelem 

Korespondenční adresa:  

Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 

jako „Společník 2“ 

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, 
IČO: 257 93 349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 15. 11. 2017 

 

a 

NDCON s.r.o. 

se sídlem: Praha 1, Zlatnická 10/1582, PSČ 110 00 

IČO: 649 39 511, DIČ: CZ64939511 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka C 42028  

zastoupena: Ing. Robertem Michkem, jednatelem 

Korespondenční adresa:  

Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 

jako „Společník 3“ 

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, 
IČO: 257 93 349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 15. 11. 2017 

 

a 

SUDOP BRNO, spol. s r.o.,  

se sídlem: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno 

IČO: 449 60 417, DIČ: CZ44960417 
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zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

spisová značka C 3803  

zastoupena: Ing. Josefem Naništou, jednatelem 

Ing. Jiřím Molákem, jednatelem 

Ing. Karlem Puklem, jednatelem 

Korespondenční adresa: Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 

jako „Společník 4“ 

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, 
IČO: 257 93 349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 15. 11. 2017 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy Zhotovitele: …………………. 

 

číslo ISPROFOND: 

 Velim – Poříčany 5213120002 
 Choceň – Uhersko 5533120003 

 Ústí n.O. – Brandýs n.O. – původní stopa 5533120004 

 Adamov – Blansko 5623120004 

 Brno – Maloměřice St.6 – Adamov 5623120005 

 Lipník n.B. – Drahotuše 5713120002 

 Polom – Suchdol n.O. 5003120037 

 Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR 5813120002 

 

dnešního dne uzavřely tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) v souladu s ustanovením § 2586  

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“). 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 

Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 

železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a 

požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně 

plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 

obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 

řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
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zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně 

informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku 

jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci 

své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 

všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 

vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, 

mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které jsou přílohou č. 9 této 

Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku 

veřejných zakázek dne 16. 10. 2017 pod evidenčním číslem Z2017-028251 svůj úmysl 

zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „Zpracování Záměrů projektů 

pro jednotlivé úseky akce Odstranění úzkých míst na vybraných předdefinovaných 

úsecích železničních Core network koridorů v České republice“, č. j. veřejné 

zakázky: 37516/2017-SŽDC-GŘ-O8 (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě tohoto 

zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky 

nejvhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen „Nabídka“). 

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 

způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 

a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a 

Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 

uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy 

budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala 

účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 

konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 

zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu 

vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

 

3. PŘEDMĚT DÍLA, CENA DÍLA, ČASOVÝ HARMONOGRAM A MÍSTA PLNĚNÍ 

3.1 Předmět díla je: 

3.1.1 Vypracování Záměrů projektů pro osm vybraných úseků železničních Core network 

koridorů v České republice v rozsahu požadavků Směrnice MD č. V-2/2012 a přílohy 

Zvláštní technické podmínky pro daný úsek.  

Akce, které jsou předmětem vypracování Záměru projektu: 
• Velim – Poříčany 
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• Choceň – Uhersko 

• Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa 

• Adamov – Blansko 

• Brno – Maloměřice St. 6 – Adamov 

• Lipník n. B. – Drahotuše 

• Polom – Suchdol n. O. 

• Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR 

 U přílohy ekonomického hodnocení bude požadováno provedení aktualizace 
ekonomického hodnocení z fáze podání žádosti o spolufinancování z Nástroje  
pro propojení Evropy. Žádost včetně ekonomického hodnocení budou předány 
Zhotoviteli po podpisu smlouvy. Součástí Žádosti jsou též stanoviska příslušných 
Krajských úřadů k posouzení významnosti vlivů záměrů na evropsky významné 
lokality a ptačí oblasti a vyjádření z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu (dále jen „Zákon č. 100/2001 Sb., v platném znění“).  

 
 Směrnice MD č. V-2/2012 je dostupná na: 

http://mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Ministerstvo/Vnitrorezortni-predpisy-

(1)/Vnitrorezortni-predpisy/Smernice-V-2-2012,-zmena-c-4-dopravni-infrastruktura.pdf.aspx 

nebo 

http://mdcr.cz/Dokumenty/Ministerstvo/Vnitrorezortni-predpisy-(1)/Vnitrorezortni-predpisy 

 

3.1.2 Vypracování posouzení vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., 

v platném znění u těchto čtyř úseků včetně předání příslušným úřadům s následným 

předáním Závěru zjišťovacího řízení a Stanoviska posouzení vlivu na ŽP Objednateli. 

Akce, které jsou předmětem vypracování posouzení vlivu dopadu projektu na životní 

prostředí: 
• Adamov – Blansko 

• Brno – Maloměřice St. 6 – Adamov 

• Lipník n. B. – Drahotuše 

• Polom – Suchdol n. O. 
 

Posouzení vlivů stavby bude obsahovat: 
- Vypracování Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném  znění. 
 Součástí Oznámení bude i vyhodnocení stavebního záměru z hlediska Směrnice o 

vodách (2000/60/ES) a rovněž vyhodnocení adaptačních a mitigačních opatření 
stavebního záměru vůči klimatickým změnám dle Směrnice č. 2014/52/EU, kterou se 
mění Směrnice č. 2011/92/EU, o posuzování vlivů na životní prostředí. 

- Objednatel si ve smyslu ustanovení § 100 odst. 3 zákona a v souladu s čl. 5.3. této 
Smlouvy vyhrazuje, že bude oprávněn od Zhotovitele objednat další plnění. 
Rozhodným okamžikem pro odebrání dalšího plnění je předání Závěru zjišťovacího 
řízení, které bude požadovat vypracování Dokumentace dle Přílohy 4 zákona 
100/2001 Sb., v platném znění, dle dílčího termínu plnění č. 5. 
 

3.1.3 Účelem je vypracování legislativou požadované dokumentace, která je nezbytná pro 

schválení akcí a na ně navazující další kroky, které v konečné fázi povedou k realizaci 

staveb. Realizace akcí přinese zlepšení technických podmínek a parametrů stávajících 

železničních zařízení, stabilitu jízdního řádu osobních i nákladních vlaků a maximálně 

výhodnou nabídku železničního spojení pro dopravce. V důsledku osazení nových 
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zařízení dojde k úspoře provozních nákladů, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti 

provozu, zvýšení bezpečnosti a kultury pro cestující, snížení vlivu na životní prostředí 

a v některých případech ke zvýšení rychlosti. 

 

3.1.4 Předmět díla bude plněn v souladu s: 

- technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah (TKP Staveb), které jsou 

dostupné na http://olc.tudc.cz/typdok/ pod složkou aktuální TKP, 

- všeobecnými technickými podmínkami – Záměr projektu a přípravná dokumentace 

stavby – VTP/PD/06/17 – O8, které jsou uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, 

- zvláštními technickými podmínkami, které jsou uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy.  

o Zadavatel dále umožňuje dodavateli přístup ke svým interním předpisům 

následujícím způsobem: 

 http://www.tudc.cz/     nebo 

 http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html. 

3.1.5 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve 

zhotovení  Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby dle specifikace 

v souladu s body 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 a 3.1.4 této Smlouvy, a předat jej Objednateli  

3.1.6 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 

provedení Díla.  

3.2 Cena díla 

3.2.1 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo 

zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla: 

Předmět veřejné zakázky Cena bez DPH Výše DPH 21 % Cena včetně DPH 

CELKEM 
 19 926 000 4 184 460   24 110 460 

Z TOHO       

Zá
m

ěr
 p

ro
je

kt
u

 

Velim - Poříčany  3 016 500  633 465  3 649 965 

Choceň - Uhersko 
 3 048 000  640 080  3 688 080 

Ústí n.O. - Brandýs n.O. - 
původní stopa  1 987 500  417 375  2 404 875 

Adamov - Blansko 
 1 651 500  346 815  1 998 315 

Brno - Maloměřice St.6 - 
Adamov  1 851 000  388 710  2 239 710 

Lipník n.B.  - Drahotuše 
 1 599 000  335 790  1 934 790 

Polom - Suchdol n.O. 
 2 197 500  461 475  2 658 975 

Dětmarovice - Petrovice 
u K. - státní hranice PR  1 851 000  388 710  2 239 710 

d
le

 p
ří

lo
h

y 
č.

 3
 z

ák
o

n
a 

č.
 1

00
/2

0
01

 
Sb

. *
) Adamov - Blansko 

 511 500  107 415  618 915 

Brno - Maloměřice St.6 - 
Adamov  903 000  189 630  1 092 630 
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Lipník n.B.  - Drahotuše 
 511 500  107 415  618 915 

Polom - Suchdol n.O.  798 000  167 580  965 580 

*) o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění 

3.2.2 Objednatel uvádí v Příloze č. 3 této smlouvy ceny za jednotlivé položky dílčího plnění 

předmětu díla této Smlouvy, a to v členění bez daně z přidané hodnoty (DPH), 

samostatně příslušná výše DPH a včetně DPH. 

3.2.3 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 

ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na 

který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, 

vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH 

přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.  

3.2.4 Zhotovitel obdrží platby: 

3.2.4.1 ve výši 17 202 000,- Kč bez DPH, na základě faktury vystavené Zhotovitelem po 

ukončení 2. dílčí etapy předmětu díla 

3.2.4.2 ve výši 2 724 000,- Kč bez DPH, na základě faktury vystavené Zhotovitelem po 

ukončení 4. dílčí etapy předmětu díla 

3.2.4.3 Ve smyslu ustanovení § 100 odst. 3 zákona, kdy je Objednatel oprávněn  

od Zhotovitele odebrat další plnění v maximální výši 3 000 000 Kč bez DPH, 

následně Zhotovitel obdrží platby na základě vystavené faktury Zhotovitelem  

po ukončení 7. dílčí etapy předmětu díla a po ukončení 8. dílčí etapy předmětu 

díla. 

3.2.5 Každá dílčí položka uvedená v příloze č. 3 Smlouvy bude na faktuře uvedena 

samostatně i s příslušným číslem ISPROFOND dané akce. 

 

3.3 Časový harmonogram 

Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli 

Dílo nebo jeho jednotlivé části v níže uvedených termínech: 

3.3.1 Termín zahájení plnění předmětu díla – od účinnosti této Smlouvy 

3.3.2 Termín ukončení plnění předmětu díla – 31. 8. 2018 

3.3.3 Objednatel si ve smyslu ustanovení § 100 odst. 3 zákona vyhrazuje, že bude 

oprávněn od vybraného dodavatele odebrat další plnění s konečným termínem pro 

ukončení plnění dne 31. 5. 2019. 

3.3.4 Termíny ukončení jednotlivých dílčích částí předmětu díla (dílčí termíny 1. – 8.)jsou 

uvedeny v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

 

3.4 Místa plnění předmětu díla 

3.4.1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 Generální ředitelství, Odbor provozuschopnosti 

 Křižíkova 552/2, Praha 8, PSČ 186 00 

3.4.2 Místa úseků: Česká republika – Středočeský kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, 
Moravskoslezský kraj a Jihomoravský kraj. 
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3.4.3 Místem konání pracovních projednání a závěrečného projednání dle článku 2.2.4. a 

2.2.5. Přílohy č. 1 této Smlouvy bude vždy sídlo příslušného Oblastního ředitelství 

(dále jen OŘ), tj: 
- pro akci Velim – Poříčany: OŘ Praha, Partizánská 24, Praha 7, PSČ 170 00 
- pro akce Choceň – Uhersko a Ústí n.O. – Brandýs n.O. – původní stopa:  

OŘ Hradec Králové, U Fotochemy 259, Hradec Králové, PSČ 501 01 
- pro akce Adamov – Blansko a Brno – Maloměřice St.6  - Adamov: OŘ Brno, 

Kounicova 26, Brno, PSČ 611 43 
- pro akci Lipník n.B. – Drahotuše: OŘ Olomouc, Nerudova 1, Olomouc, 

PSČ 772 58 
- pro akce Polom – Suchdol n.O. a Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice 

PR: OŘ Ostrava, Muglinovská 1038/5, Ostrava, PSČ 702 00 

4. PODDODAVATELÉ 

4.1 Na provedení Díla se boudou podílet poddodavatelé uvedení v Příloze č. 5 této 

Smlouvy. 

4.2 Objednatel požaduje, aby tyto významné činnosti při plnění předmětu díla, tzn. části 

plnění předmětu díla věcně odpovídající níže uvedeným oborům či činnostem, byly 

plněny přímo Zhotovitelem (nikoliv poddodavatelem), a to vlastními prostředky 

Zhotovitele: 

- železniční svršek a spodek, 

- trakční a energetická zařízení, 

- železniční zabezpečovací zařízení. 

4.3 Vlastními prostředky se rozumí věci a zdroje stanovené v čl. 7.3 obchodních 

podmínek, které jsou nedílnou přílohou Smlouvy o dílo. Za práce provedené 

vlastními prostředky se považují i práce provedené osobami, které společně se 

Zhotovitelem tvoří koncern ve smyslu § 79 zákona č. 90/2012, o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 

5. DALŠÍ USTANOVENÍ 

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému 

provedení díla. 

5.2 Kontaktními osobami smluvních stran ve věcech smluvních a obchodních jsou: 

5.2.1 za Objednatele:  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

5.2.2 za Zhotovitele:  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

5.2.3 Seznam dalších osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele je uveden 

v Příloze č. 6 této Smlouvy. 

5.3. Objednatel si ve smyslu ustanovení § 100 odst. 3 zákona tímto vyhrazuje možnost 

použití jednacího řízení bez uveřejnění pro poskytnutí dalších služeb Zhotovitele. 

Rozhodným okamžikem pro použití jednacího řízení bez uveřejnění se Zhotovitelem 

je předání Závěru zjišťovacího řízení, které bude požadovat vypracování 

Dokumentace dle Přílohy 4 zákona 100/2001 Sb., v platném znění, dle dílčího termínu 
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plnění č. 5. Objednatel zahájí jednací řízení bez uveřejnění jednáním s dodavatelem. 

Nabídková cena dílčích částí uvedená v bodě 9.2. zadávací dokumentace bude cenou 

maximální a nepřekročitelnou a bude moct být v průběhu jednání s dodavatelem 

v rámci jednacího řízení bez uveřejnění snížena. 

5.4. Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel po celou dobu plnění předmětu díla měl 

uzavřené Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem při výkonu 

podnikatelské činnosti třetím osobám v minimální výši pojistného plnění  

25.000.000,- Kč.  

6. ZÁRUKY ZHOTOVITELE 

6.1 Objednatel obdrží od Zhotovitele Bankovní záruku za provedení Díla do 5 dnů od 

účinnosti této Smlouvy a to v celkové výši 10 % z Ceny díla bez DPH uvedené 

v odstavci 3.2.1. této Smlouvy, tj. 1 992 600,- Kč bez DPH. Ustanovení uvedená v čl. 

11 Obchodních podmínek, která jsou přílohou č. 9 Smlouvy o dílo, se přiměřeně 

použijí k tomuto ustanovení.  

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1 Tato Smlouva se řídí Obchodními podmínkami ke Smlouvě o dílo číslo 50570/2017-

SŽDC-GŘ-O8 číslo ISPROFOND: Velim – Poříčany 5213120002, Choceň – Uhersko 

5533120003, Ústí n.O. – Brandýs n.O. – původní stopa 5533120004, Adamov – 

Blansko 5623120004, Brno – Maloměřice St.6 – Adamov 5623120005, Lipník n.B. – 

Drahotuše 5713120002, Polom – Suchdol n.O. 5003120037, Dětmarovice – Petrovice 

u K. – státní hranice PR 5813120002), dále jen „Obchodní podmínky“. Odchylná 

ujednání ve Smlouvě o dílo mají před zněním Obchodních podmínek přednost. 

7.2 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně všech jejích příloh. 

V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 

použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

7.3 Z  Obchodních podmínek, které jsou přílohou č. 9 této Smlouvy o dílo, se nepoužijí 

ustanovení těchto odstavců: 2.1.5., 2.2., 16.3., 17.10. Z ustanovení článku 9.1. se 

využije pouze ustanovení týkající se Záměru projektu. Odchylně od článku 11.1. bude  

Bankovní záruka za provedení Díla poskytnuta po uzavření Smlouvy v souladu se 

Zadávací dokumentací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Bankovní záruku  

za provedení Díla do 5 dní po účinnosti Smlouvy. Odkazy na článek 11.1. zůstávají  

v platnosti s tím, že se použije odchylné znění článku 11.1. uvedené výše. 

7.4 Z přílohy č. 1 Smlouvy o dílo nebudou využity ustanovení všech článků kapitol 3., 5.  

a 6. a dále články 1.2.3., 1.2.4., 2.1.5., 2.2.7., 2.3.4., 2.3.5. a 2.3.6. Dále nebudou 

využity ustanovení všech článků kapitoly 4. Vyjma článků 4.1.5., 4.1.6. a 4.1.7. 

Rozsah odevzdání elektronické verze dle článku 2.1.7. se mění v souladu se zněním 

uvedeným v Příloze č. 4 této Smlouvy o dílo u druhého dílčího plnění. Ustanovení 

článků části 2.2. se použijí obdobně pro Záměr projektu. Ve znění článku 2.2.11.  

se mění věta druhá následovně: „Z odborů SŽDC uvedených v článku 2.3.2. budou 

k projednání přizváni pouze odbory: Odbor přípravy staveb (O6), Odbor traťového 

hospodářství (O13), : Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky (O14)  

a Odbor elektrotechniky a energetiky (O24), Odbor provozuschopnosti (O15). 

Z organizačních jednotek (OJ) SŽDC uvedených v článku 2.3.3. budou k projednání 

přizváni pouze OJ: Oblastní ředitelství (OŘ), správa železniční energetiky (SŽE) a 

Technická ústředna dopravní cesty (TÚDC). 
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7.5 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 

ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 

Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 

obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

7.6 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 

dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem. 

7.7 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

7.8 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 

nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

7.9 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 

smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 

ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

7.10 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 

jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 

sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 

neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

7.11 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 

promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.15 Obchodních podmínek 

trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno 

poprvé. 

7.12 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 

Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 

Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 

odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

7.13 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 

těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom 

musí být dodržen § 222 odst. 10 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo 

jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

7.14 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 

jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z 

odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením 

účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 

z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

7.15 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 

nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 

zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 

nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 

svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

7.16 Tato Smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři 

vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 
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7.17 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních 

stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. 

7.18 Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle 

SŽDC. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna 

prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat 

po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 

vznikla nebo vzniknout mohla. 

7.19 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 

Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, 

nepovažují  

za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen 

„obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být 

v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

7.20 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která 

v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, 

nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového 

označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 

stran Smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá smluvní 

strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude 

SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či 

jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu 

předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany SŽDC 

obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč 

jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně 

uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně 

všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 

504 Občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC 

skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního 

tajemství. 

7.21 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 

Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. 

8. PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 – Všeobecné technické podmínky – Záměr projektu a přípravná dokumentace 

stavby – VTP/PD/06/17 – O8 

Příloha č. 2 – Zvláštní technické podmínky 

  Velim – Poříčany 

  Choceň – Uhersko 

  Ústí n.O. – Brandýs n.O. – původní stopa 

  Adamov – Blansko  

  Brno – Maloměřice St.6 – Adamov 

  Lipník n.B. – Drahotuše 
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  Polom – Suchdol n.O. 

  Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR 

Příloha č. 3 – Ceny za dílčí části předmětu díla 

Příloha č. 4 – Časový harmonogram předmětu plnění 

Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 6 – Seznam oprávněných osob 

Příloha č. 7 – Související dokumenty 

Příloha č. 8 – Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

Příloha č. 9 – Obchodní podmínky ke Smlouvě o dílo – Zhotovení záměru projektu a 

přípravné dokumentace stavby – OP/ZP-PD/08/17 – O8 

 
 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho 

k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

V Praze, dne 04. 01. 2018      V Praze, dne 15. 01. 2018 

 

 

 

…………………………………………………………………………. .…………………………………………………………………. 

                           Ing. Pavel Surý             Ing. Tomáš Slavíček 
                          generální ředitel         předseda představenstva 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace              SUDOP PRAHA a.s. 

 

 

 

       .…………………………………………………………………. 

                 Ing. Ivan Pomykáček 
         místopředseda představenstva 
                  SUDOP PRAHA a.s. 

 

 

            

              .…………………………………………………………………. 

                 Ing. Tomáš Slavíček 
       na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci 
         SUDOP EU a.s. 
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.…………………………………………………………………. 

                  Ing. Ivan Pomykáček 
       na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci 
         SUDOP EU a.s. 
 

 

 

.…………………………………………………………………. 

                  Ing. Tomáš Slavíček 
       na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci 
         NDCON s.r.o. 

 

 

 

.…………………………………………………………………. 

                 Ing. Ivan Pomykáček 
                    na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci 
         NDCON s.r.o. 

 

 

 

.…………………………………………………………………. 

                  Ing. Tomáš Slavíček 
       na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci 
             SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

 

 

 

.…………………………………………………………………. 

                Ing. Ivan Pomykáček 
       na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci 

     SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

 

 

 

Tato Smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne ____________. 

 



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

BOZP  ..............  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CIN  .................  Celkové investiční náklady 

ČD  ..................  České dráhy, akciová společnost  

ČR  ..................  Česká republika 

ČSN .................  Česká technická norma 

ČSN EN ............  Harmonizovaná česká norma 

EIA  .................  Posouzení vlivu stavby na životní prostředí (Environmental Impact Assessment) 

ES ...................  Evropské společenství 

ISO ..................  Mezinárodní organizace pro standardizaci (lnternational Organization for Standardization)  

GŘ SŽDC ..........  Generální ředitelství Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 

MD  .................  Ministerstvo dopravy  

O6 ................... … Odbor přípravy staveb 

O11  ................  Odbor operativního řízení a výluk  

O12  ................  Odbor základního řízení provozu 

O13  ................  Odbor traťového hospodářství 

O14 .................   Odbor automatizace a elektrotechniky 

O15  ................  Odbor provozuschopnosti  

O16  ................  Odbor jízdního řádu  

O26  ................  Odbor strategie 

O29  ................  Odbor stavební 

O30  ................  Odbor bezpečnosti a krizového řízení 

OJ  ..................  Organizační jednotka 

OŘ ..................  Oblastní ředitelství 

PD  ..................  Přípravná dokumentace 

OV ..................  Organizace výstavby 

PHS  ................  Protihluková stěna 

PK  ..................  Pozemkový katastr 

PS ...................  Provozní soubor 

PUPFL .............  Pozemek určený k plnění funkcí lesa 

RSM ................  Regionální správa majetku 

SFDI  ...............  Státní fond dopravní infrastruktury 

SO ...................  Stavební objekt 

SOD  ................  Smlouva o dílo 

SS  ...................  Stavební správa 

SŽE ..................  Správa železniční energetiky  

SŽG  ................  Správa železniční geodezie 

SŽDC  ..............  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

TNŽ  ................  Technická norma železnic 
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TKP .................  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

TÚ ..................  Traťový úsek 

TÚDC ..............  Technická ústředna dopravní cesty 

UIC .................  Mezinárodní železniční unie 

ÚR ..................  Územní rozhodnutí  

ÚSES ...............  Územní systém ekologické stability 

VKP.................  Významný krajinný prvek 

VRN ................  Vedlejší rozpočtové náklady 

VTP  ................  Všeobecné technické podmínky 

ZE  ..................  Zjednodušená evidence pozemků 

ZP ...................  Záměr projektu 

ZKS  ................  Zjednodušené koordinační situace 

ZPF .................  Zemědělský půdní fond 

ZTP .................  Zvláštní technické podmínky 

ŽBP  ................  Železniční bodové pole 

ŽP ...................  Životní prostředí 

ŽMP  ...............  Železniční mapové podklady 

 

Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v těchto Všeobecných technických podmínkách, 
mají význam uvedený v Obchodních podmínkách, které tvoří přílohu Smlouvy o dílo. 

 

Uvedené zkratky jsou platné i pro Zvláštní technické podmínky. 
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1. ÚVOD 

1.1. Pojmy a definice 

1.1.1. Všeobecné technické podmínky (dále VTP) jsou přílohou Smlouvy o dílo (SOD), jako součást 
základních dokumentů pod označením „Technické podmínky“.  

1.1.2. Technické podmínky jsou souborem dokumentů, které stanoví požadavky Objednatele na provedení 
Díla. Dokumenty tohoto souboru jsou Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, 
Všeobecné technické podmínky a Zvláštní technické podmínky. 

1.1.3. VTP doplňují a upřesňují všechny obecné požadavky Objednatele na zhotovení Díla a vycházejí 
z aktuálních TKP, interních dokumentů a předpisů, směrnic, norem a zaváděcích listů SŽDC, obecně 
platných technických norem a obecně závazných právních předpisů, zákonů a vyhlášek právního řádu  

1.1.4. Zvláštní technické podmínky (dále ZTP) jsou vydávány pro každou zakázku zvlášť a definují další 
parametry díla, stanovují konkrétní podmínky a specifické požadavky pro zhotovení Díla. 

1.1.5. VTP vychází z aktuálního stavu uvedených právních předpisů, technických norem a interních dokumentů 
a předpisů v době vydání VTP. Zhotovitel odpovídá za použití aktuální verze výchozích podkladů. 

1.1.6. Ustanovení Zvláštních technických podmínek mají přednost před ustanovením Všeobecných technických 
podmínek, pokud jsou ustanovení VTP a ZTP v rozporu, uplatní se ustanovení uvedené v ZTP . 

1.2. Úvodní ustanovení 

1.2.1. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu některého ujednání těchto podmínek strany sjednávají, že 
se takové nejasné ujednání vyloží primárně dle vůle stran obsažené v SOD případně Obchodních 
podmínkách. Při výkladu těchto Všeobecných technických podmínek se dále bude přihlížet k tomu, že 
jejich obsahem jsou ujednání stran týkající se plnění veřejnoprávních povinností spojených s prováděním 
Díla. Výklad nejasných ujednání těchto Všeobecných technických podmínek tedy bude vždy směřovat 
k tomu, aby byly především naplněny všechny veřejnoprávní povinnosti s Dílem spojené a dále k tomu, 
aby postup obou smluvních stran odpovídal Zvyklostem panujícím při provádění děl tohoto druhu. 

1.2.2. Přípravnou dokumentací stavby, (dále jen PD), se rozumí projektová dokumentace stavby na úrovni 
dokumentace pro územní rozhodnutí, dle interního předpisu Objednatele Směrnice č.11/2006 [54] a ve 
smyslu Vyhlášky č. 499/2006 Sb. [31] a odpovídající požadavkům vzešlým z Vyhlášky č. 503/2006 Sb.  
[32]. Dokumentace bude vypracována v českém jazyce. 

1.2.3. Součástí povinnosti Zhotovitele jsou veškeré činnosti zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání 
a včetně zajištění všech potřebných dokladů, podkladů a certifikátů nutných k vydání územního 
rozhodnutí, případně územního souhlasu nebo vyjádření příslušného stavebního úřadu o souladu 
navrhované stavby se záměry územního plánování dle Zákona č. 183/2006 Sb. [3].  

1.2.4. Rozsah projednání musí být proveden tak, aby v dalším stupni zpracování dokumentace nedošlo ke 
změně stavebnětechnické, technologické a provozní náplni jednotlivých SO a PS z důvodu vydání 
negativních stanovisek požadovaných k stavebnímu řízení dle [3]. Činnost Zhotovitele končí po nabytí 
právní moci územního rozhodnutí nebo vydáním územní souhlasu, případně doložení vyjádření 
příslušného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování, a to dle 
charakteru stavby. Pouze v případě, že z důvodu prokazatelně nezpochybnitelných překážek v územním 
řízení nebylo možné, při veškeré součinnosti Zhotovitele, výše uvedené nabytí právní moci doložit, bude 
ukončena činnost Zhotovitele dodatkem ke smlouvě.  

1.2.5. V případě, že součásti Díla je také zpracování Záměru projektu stavby, je tato skutečnost řešena v ZTP. 
Základní obsahová náplň a rozsah zpracování ZP bude vycházet z požadavků směrnice Ministerstva 
dopravy č. V-2/2012 [42] a z předpokladu, že dokumentace bude tvořit závazný podklad pro zpracování 
přípravné dokumentace stavby, resp. dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, případně 
územního souhlasu nebo vyjádření příslušného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se 
záměry územního plánování dle [3]. 
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2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

2.1. Pokyny pro odevzdání dokumentace 

2.1.1. Dle požadavku Smlouvy o dílo, bude provedeno odevzdání v listinné a elektronické formě v dílčích 
termínech (dle etapizace Díla) a v definitivním termínu dokončení Díla. 

2.1.2. Ke každé dílčí etapě spojené s předáním části Díla bude provedeno odevzdání dokumentace odpovídající 
stupni rozpracovanosti dle požadavků SOD, na základě projednaného technického řešení, a to v listinné 
formě v počtu dvou souprav, a v elektronické formě v počtu 4 x CD (pokud není v SOD stanoveno jinak). 
Odevzdání v elektronické formě bude provedeno v uzavřeném formátu (viz 2.1.8). 

2.1.3. V případě, že součástí PD je Oznámení respektive Dokumentace EIA, bude tato dokumentace předána 
v počtu výtisků o 3 převyšující požadavek příslušného správního orgánu, a v elektronické formě o 2 
převyšující požadavek příslušného správního orgánu. Odevzdání v elektronické formě bude provedeno 
v uzavřeném formátu. 

2.1.4. Součástí odevzdání každé dílčí etapy musí být dokladová část stavby v aktuálním rozsahu, minimálně 
však s doložením záznamů a zápisů z uskutečněných porad a jednání a vyjádření rozhodujících dotčených 
orgánů a osob, které podstatný způsobem ovlivňují ekonomické a technické parametry stavby.  

2.1.5. V případě, že součástí PD není ZP, bude hodnocení ekonomické efektivity stavby doloženo jako součást 
hodnocení přílohy dokumentace část „G – Náklady a ekonomické hodnocení stavby“. 

2.1.6. Definitivní odevzdání díla, (pokud v SOD není stanoveno jinak), bude provedeno v listinné formě v počtu 
šesti souprav, se zapracováním veškerých akceptovaných požadavků a připomínek SŽDC a dalších 
dotčených osob a veškerých požadavků vzešlých z konferenčního projednání (viz. 2.2.6), včetně 
požadavků vzešlých ze strany dotčených orgánů státní správy v procesu územního řízení v rozsahu 
požadavku odstavce 1.2.3.  

2.1.7. Definitivní odevzdání kompletního díla, dle SOD, bude v elektronické formě provedeno dle [65] a [68] 
následovně: 

 2 x CD (DVD) - struktura TreeInfo, kompletní otevřená a uzavřená forma, bez rozpočtů 

 2 x CD (DVD) - dokumentace stavby v kompletní otevřené a uzavřené formě, bez rozpočtů 

 2 x CD (DVD) - rozpočet stavby v otevřené a uzavřené formě 

2.1.8. Struktura elektronické formy odevzdání musí odpovídat stanovenému softwaru Objednatele:  

- otevřená forma (editovatelná): textové části ve formátu *.DOC; souřadné, výpočtové 
a rozpočtové části ve formátu *.XLS; výkresové části ve formátu *.DGN a *.DWG 

- uzavřená forma: ve formátu *.PDF 

2.1.9. Zhotovitel ručí za shodu dokumentace v uzavřené a otevřené formě. Elektronická dokumentace bude 
obsahově a strukturou plně odpovídat listinné formě. 

2.1.10. Každé odevzdání dokumentace v dílčí etapě musí být doloženo písemným dokladem prokazujícím 
předání dokumentace Zhotovitelem a převzetí Objednatelem s odsouhlasením požadovaného rozsahu 
činností a splnění termínů dle SOD.  

2.1.11. Čistopis definitivního odevzdání kompletního díla dle 2.1.6 bude autorizován a číslován dle pokynů 
Objednatele, minimálně však ve třech soupravách. Na koordinačních výkresech bude potvrzení 
Zhotovitele o provedení podrobné koordinace jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů 
stavby, případně koordinace s dotčenými souvisejícími stavbami s otiskem razítka odpovědné 
autorizované osoby vedoucího týmu Zhotovitele. 

2.2. Pokyny k projednání přípravné dokumentace stavby a akceptaci díla 

2.2.1. Dokumentace bude řádně projednána, a to jak po stránce technické a obsahové, tak po stránce 
legislativní. Technická a obsahová náplň bude projednána se zástupci Objednatele a s  dalšími osobami 
Objednatelem určenými. Legislativní rozsah projednání s dotčenými orgány a osobami je dán obecně 
platnou legislativou, případně dalšími požadavky příslušného úřadu, který vydává územní rozhodnutí, 
případně územní souhlas nebo vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování. 
Zároveň musí splňovat požadavky platných dokumentů a předpisů SŽDC.   

2.2.2. Poradu na projednání dokumentace může svolat Objednatel nebo Zhotovitel. V případě potřeby může 
Objednatele nebo Zhotovitele o svolání jednání požádat GŘ SŽDC. Na každé projednání musí být pozván 
zástupce Objednatele, pokud nebude výslovně SOD zmocněn pro konkrétní jednání Zhotovitel.  
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2.2.3. Vstupní projednání - při zahájení projekčních prací svolá Zhotovitel vstupní jednání se  zástupci 
Objednatele a s dalšími, Objednatelem určenými osobami (viz. 2.3). Vstupní projednání může mít 
i formu místního šetření. 

2.2.4. Pracovní projednání - odborné otázky navrženého technického řešení, v průběhu projekčních prací, bude 
zástupce Zhotovitele řešit na profesních poradách a konzultacích, i elektronických konzultacích, které 
bude provádět a svolávat podle potřeby. Pro každou profesní oblast činnosti musí být svolána minimálně 
jedna odborná profesní porada. Legislativní část lze projednat formou písemné žádosti – vyjádření, 
pokud výsledkem takovéto formy projednání bude jednoznačné souhlasné stanovisko.  

2.2.5. Závěrečné projednání – bude provedeno před stanoveným termínem definitivního odevzdání (viz. 2.1.6) 
s určenými zástupci Objednatele. Může být provedeno formou konferenčního projednání, nebo jako 
závěrečné profesní projednání.  

2.2.6. Konferenční projednání připomínek bude provedeno jako projednání odborných vyjádření, připomínek 
a požadavků určených zástupců Objednatele, kteří se účastnili předešlých projednávání, a byli 
seznámeni s obsahem dokumentace, případně byli jinak obeznámeni s obsahem a rozsahem 
dokumentace a vznesli předmětné připomínky. Všem zástupcům Objednatele bude před projednáváním 
zaslán návrh vypořádání všech připomínek ze strany Zhotovitele. 

2.2.7. Součástí definitivního odevzdání dokumentace budou i zápisy z projednání a komplexní veřejnoprávní 
inženýrsko-investorské činnosti, prováděné na základě plné moci Objednatele, pro zajištění vydání 
územního rozhodnutí, případně územního souhlasu nebo vyjádření příslušného stavebního úřadu 
o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování dle [3]. 

2.2.8. Na každou poradu nebo projednávání, budou pozváni zástupci Objednatele, jejichž náplň činnosti souvisí 
s projednávanou problematikou, jakož i vyjmenovaní zástupci dalších dotčených osob (viz níže). Svolání 
jednání musí být provedeno vždy v součinnosti a vědomím  odpovědného pracovníka Objednatele. 

2.2.9. Jestliže se zjistí, že k projednání dokumentace nebyl přizván zástupce SŽDC, jehož se projednávaná 
problematika také týká, musí přímý Objednatel a Zhotovitel dokumentace s nepřizvaným zástupcem 
dodatečně dokumentaci projednat. Dodatečné projednání musí být provedeno vždy v součinnosti 
a vědomím  odpovědného pracovníka Objednatele. 

2.2.10. Veškeré porady na projednání dokumentace se svolávají v dostatečném časovém předstihu 
elektronickou, případně písemnou formou. Pozvánka na poradu je adresována vždy na příslušné odbory 
GŘ SŽDC a OJ SŽDC.  

2.2.11. Pokud dojde po ukončení připomínkového řízení ke změnám technického řešení nebo rozsahu stavby 
(např. z důvodů požadavků státní správy), musí být veškeré změny dokumentace znovu projednány 
a odsouhlaseny s jednotlivými odbory GŘ SŽDC a příslušnými OJ SŽDC, kterých se tato změna dotýká. 
O veškerých změnách musí být informován specialista na ŽP předmětné SS. Toto ustanovení se vztahuje 
i na změny vyvolané v průběhu schvalovacího řízení. Změny, které se netýkají celkové koncepce stavby 
a současně nemění podstatným způsobem náplň díla lze projednat s příslušnými odbory GŘ SŽDC a OJ 
SŽDC Objednatele i elektronickou formou nebo formou písemné žádosti – vyjádření, pokud výsledkem 
takovéto formy projednání bude jednoznačné souhlasné stanovisko.  

2.2.12. Průběh a výsledky projednání dokumentace se zaznamenávají v listinné formě (záznamy, zápisy, dopisy). 
Tento výstup z jednání se zasílá všem pozvaným a přítomným účastníkům pouze elektronicky. Záznam 
z jednání musí být rozeslán do 15 pracovních dnů ode dne jednání. Účastníci jednání mohou ve lhůtě 10 
pracovních dnů ode dne obdržení záznamu zaslat k záznamu připomínky, pokud nebude stanoveno 
jinak. Návrh záznamu z porad je též možno nejprve zaslat všem účastníkům ke korektuře a po 
zapracování připomínek následně rozeslat. Podle předmětu jednání a dohody účastníků je možné pro 
zaznamenání obsahu jednání zvolit formu zápisu, který bude na závěr jednání přečten, odsouhlasen 
a podepsán všemi účastníky. 

2.2.13. Součástí dokladové části Přípravné dokumentace bude také „Protokol o vypořádání připomínek“. Tento 
bude obsahovat seznam veškerých připomínek organizačních útvarů a jednotek SŽDC, vyjadřujících se 
k dané dokumentaci, včetně identifikace připomínkující složky a osoby. Součástí Protokolu o vypořádání 
připomínek bude způsob vypořádání jednotlivých připomínek a požadavků ze strany Zhotovitele 
a způsob zapracování připomínek do příslušné části dokumentace. Dokument o vypořádání připomínek 
musí být při převzetí díla podepsán Objednatelem. 

2.2.14. Dle požadavku směrnice č. 11/2006 [54] budou současně s dokumentací předány Objednateli v kopiích 
jako součást přílohy „H – Dokladová část“ doklady týkající se projednání stavby, zápisy z jednání, veškerá 
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souhlasná vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a dalších osob, současných i budoucích správců 
a provozovatelů, včetně dokladů o projednání zásahu stavby do cizího majetku, tj. mimo majetek SŽDC. 
Originály dokladů budou předány ve složce opatřené soupisem předávaných dokladů. Dokladová část 
týkající se životního prostředí (vyjádření k lokalitám NATURA 2000, vyjádření k EIA, rozhodnutí 
o povolení ke kácení, rozhodnutí o zásahu do VKP, výjimky, atp.) bude uspořádána do samostatné 
podsložky dokladové části. 

2.2.15. V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních ustanovení 
a interních předpisů Objednatele, musí být součástí dokladové části H vyjádření a souhlas s úlevovým 
řešením příslušných dotčených orgánů a osob, případně kompetentního útvaru SŽDC. Tato podmínka 
musí být splněna pro řádnou akceptaci díla.   

2.2.16. Součástí Díla budou také veškerá souhlasná stanoviska případně jiné smluvní dokumenty, nutné pro 
zajištění vydání územního rozhodnutí, případně územního souhlasu nebo vyjádření příslušného 
stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování dle [3] a [31].     

2.2.17. Pro potřeby smluvního zajištění (viz 2.2.16) poskytne Objednatel Zhotoviteli součinnost při uzavírání 
smluv, poskytne mu vzorové smlouvy na jednotlivé typy smluv. 

2.3. Určení zástupců Objednatele a dalších dotčených osob k projednání dokumentace: 

2.3.1. S ohledem na povahu Díla si smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel bude při projednávání 
dokumentace jednat s jednotlivými odbory a jednotkami Objednatele a dalšími dotčenými osobami 
a orgány vždy prostřednictvím, případně v součinnosti se zástupcem Objednatele ve věcech technických, 
dle příslušné SOD. PD musí být projednána s níže uvedenými  zástupci a profesními specialisty 
Objednatele, dále se zástupci dalších dotčených orgánů a osob státní správy, případně fyzickými 
a právnickými osobami dle požadavků příslušného úřadu, vydávajícího územní rozhodnutí. Objednatel si 
vyhrazuje právo určit další osoby a orgány k projednání. 

2.3.2. Odbory GŘ SŽDC přizvání k projednání dokumentace:  

 úsek modernizace dráhy, Odbor přípravy staveb (O6) 

 úsek řízení provozu, Odbor operativního řízení a výluk (O11 ) 

 úsek řízení provozu, Odbor základního řízení (O12) 

 úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor traťového hospodářství (O13), 

 úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor automatizace a elektrotechniky (O14), 

 úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor provozuschopnosti (O15) - Oddělení životního prostředí, 

 úsek řízení provozu, Odbor jízdního řádu (O16) 

 úsek generálního ředitele, Odbor strategie (O26) 

 úsek správy majetku, Odbor stavební (O29) 

 úsek generálního ředitele, Odbor bezpečnosti a krizového řízení (O30) 

2.3.3. Organizační jednotky SŽDC přizvané k projednání dokumentace (OJ SŽDC):  

 příslušná Stavební správa (SSZ a SSV) 

 oblastní ředitelství - OŘ  

 správy železniční geodézie - SŽG 

 správa železniční energetiky - SŽE 

 Technická ústředna dopravní cesty - TÚDC 

2.3.4. ČD a jejich smluvní udržující organizace přizvané k projednání dokumentace:  

 Odbor investic - O3 

 Odbor správy a prodeje majetku - O32 

 ČD Telematika a.s. 

 správce předmětného dotčeného majetku 

2.3.5. Objednavatelé dopravy ve veřejném zájmu (MD, Kraje)  

2.3.6. Dotčené orgány a osoby v rozsahu požadavků zákona č. 183/2006 Sb. [3] a zákona č. 500/2004 Sb. [26]. 
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3. POŽADAVKY NA ROZSAH A ČLENĚNÍ DOKUMENTACE  

3.1.1. PD bude zpracovaná tak, aby určovala stavbu do technických, ekonomických a architektonických 
podrobností, které jednoznačně vymezuje předmět Díla dle zadání ZTP, jeho hmotové, materiálové, 
stavebnětechnické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost, dále zohledňují vliv stavby na 
životní prostředí a umožňují vyhotovení Soupisu prací jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu 
stavby ve stanovené a požadované přesnosti. 

3.1.2. Členění PD bude odpovídat interní směrnici GŘ SŽDC č. 11/2006 [54], a současně bude splňovat 
požadavky, které jsou stanovené pro projektovou dokumentaci stavby na úrovni dokumentace pro 
územní rozhodnutí, ve smyslu zákonných vyhlášek [31] a [32]. 

3.1.3. Rozsah a obsah jednotlivých částí dokumentace provedený odchylně s [54] lze provést po projednání 
s Objednatelem. Návrh odchylného zpracování dokumentace musí splňovat rozdělení dle 
technologických a stavebně technických celků s členění hmotného investičního majetku Objednatele 
i jiných subjektů.   

3.1.4. Obsahová struktura, pojmenování a číslování jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů 
musí být dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 [54] a současně musí splňovat rozdělení dle technologických 
a stavebně technických celků a členění hmotného investičního majetku Objednatele i jiných subjektů. 
Navržená objektová skladba musí být odsouhlasena Objednatelem. 

4. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE 

4.1. Všeobecně 

4.1.1. Návrh technického řešení PD musí být zpracován a projednán v takovém rozsahu, aby v navazující fázi 
přípravy Díla nedošlo k navýšení nákladů a současně k podstatným změnám v rozsahu ekonomických či 
technických parametrů a tudíž i možného významného ovlivnění ŽP. 

4.1.2. Návrh technického řešení bude řešit požadavky a připomínky dotčených orgánů a osob vznesených 
v průběhu zpracování dokumentace a v průběhu územního řízení (ÚR), dále bude řešit požadavky 
a připomínky vzešlé z projednání a posouzení PD. 

4.1.3. Pro zhotovení PD jsou závaznými podklady obecně platné právní předpisy ČR, technické normy, interní 
dokumenty a předpisy SŽDC, vše v platném znění. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým 
interním dokumentům a předpisům viz (Kapitola 7). Při zpracování dokumentace si Zhotovitel zajistí 
veškeré výše uvedené závazné podklady na vlastní náklady a předmětnou dokumentaci stavby zpracuje 
v souladu s nimi.  

4.1.4. V souhrnné technické zprávě a stejně tak v technických zprávách všech SO a PS budou uvedené veškeré 
požadavky na technické řešení, průzkumy, měření a legislativní požadavky vzešlé z projednání 
dokumentace s dotčenými osobami, orgány a organizacemi v průběhu územního řízení (v rozsahu 
požadavku kapitoly 1.2.3) a úkony, které jsou nutné pro zpracování dalšího stupně dokumentace 
a vydání stavebního povolení. 

4.1.5. V popisovém poli dokumentace včetně výkresových příloh (viz ČSN EN ISO 7200), musí být jednoznačně 
stanovené osoby (jménem a příjmením), které se na zpracování dokumentace podílely, a to v rozsahu: 

 Odpovědná osoba za zpracování a koordinaci dané části dokumentace, 

 Osoba nebo více osob, které navrhly a vypracovaly dokumentaci (v případě, že jednotlivé přílohy 
navrhlo a vypracovalo více osob lze uvést v základním popisovém poli dokumentace jednotlivých SO 
a PS „dle příloh“), 

 Osoba, která příslušnou část dokumentaci kontrolovala a ověřovala autorizačním otiskem razítka 
(v případě, že jednotlivé přílohy kontrolovalo více osob lze uvést v základním popisovém poli 
dokumentace jednotlivých SO a PS „dle příloh“ a nad základním popisovým polem otisk razítka 
odpovědné autorizované osoby vedoucího týmu Zhotovitele). 

4.1.6. Osoby odborného personálu dodavatele, kterým prokazoval Zhotovitel kvalifikaci a osoby, které byly 
hodnoceny v rámci dílčího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti vybraných členů odborného personálu 
dodavatele“ případně osoby, které je nahradily, dle příslušných ustanovení SOD, se musí přímo podílet 
na plnění Díla. Tato skutečnost bude doložena uvedením těchto osob v popisovém poli dokumentace, 
případně účastí na jednání (viz kapitola 2.2), což bude doloženo prezenční listinou z jednání. 
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4.1.7. Veškerá navržená řešení, materiály a technologické postupy navržené projektem stavby musí umožnit 
využití technologií, dostupných na trhu a certifikovaných pro použití v České republice. Projektant bude 
dále respektovat skutečnost, že technologie pro použití na celostátních a regionálních drahách ve 
vlastnictví státu podléhají schvalovacímu řízení podle příslušné směrnice SŽDC [60] a [67]. 

4.1.8. V případě investiční akce na dráze celostátní navrhne projektant v rámci zpracování PD taková řešení 
subsystémů, která budou v souladu se Směrnicí evropského parlamentu a rady 2008/57/ES [46] 
v platném znění („Interoperabilita“). 

4.1.9. Podle rozdělení dráhy bude navržené řešení v souladu s příslušnými interními předpisy [55], [58] a [59]. 

4.2. Soupis prací 

4.2.1. V dokumentaci bude ke každému objektu zpracován soupis prací s výkazem výměr v přiměřeném 
rozsahu ke stupni dokumentace, které budou odpovídat textové a výkresové části dokumentace. 
Zhotovitel odpovídá za soulad mezi soupisem prací a dokumentací. 

4.2.2. Součástí dokumentace, část „G. Náklady a ekonomické hodnocení“ budou zpracované soupisy prací 
jednotlivých SO a PS a souhrnný rozpočet stavby dle směrnice č. 20/2004 [56]. Soupisy prací jednotlivých 
SO a PS budou zpracované ve volně dostupně cenové soustavě, které je cenovou soustavou ve smyslu 
[34], a to v přiměřené míře zohledňující stupeň zpracování dokumentace. Stavební práce, dodávky 
a služby oceňované v rámci soupisu prací jednotlivých SO a PS lze sloučit agregací do nových 
samostatných položek (tzv. R-položky), avšak s uvedením technické specifikace takovéto položky. 
Agregované položky není možné použít v případě položek týkajících se odpadového hospodářství. 

4.2.3. Náklady na vyzískaný materiál budou oceněny v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 [62] ve znění všech změn 
a dodatků. Vyzískaný materiál vkládaný do stavby bude oceněn v řádku B. 1.3 souhrnného rozpočtu – 
hodnota prací a vyzískaného materiálu dodávaných Objednatelem. 

4.2.4. Náklady budou rozděleny podle majetku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) 
a ostatní 

4.2.5. Náklady v rámci odpadového hospodářství budou vyspecifikovány jako samostatná položka, která bude 
součástí rozpočtů jednotlivých PS a SO. Vždy bude uvedeno, zda jsou přebytečné zeminy z výkopů nebo 
demolice v objemech odhadnuty nebo je proveden výpočet. A dále budou uvedeny jednotkové ceny 
vztažené na 1 tunu (odpad i materiál). 

4.2.6. V soupisu prací jednotlivých SO a PS budou vedlejší rozpočtové náklady VRN rozpuštěné do jednotlivých 
položek. To znamená, že položkové ceny v sobě musí zahrnovat veškeré činnosti a požadavky související 
s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související 
s umístěním stavby provozními nebo dopravními omezeními a to v rozsahu daném směrnicí č. 20/2004 
[56], včetně:  

a) režijních nákladů Zhotovitele, 

b) práva a náklady na přístupové cesty, použité pozemky, zařízení staveniště a jejich průběžné 
čištění a následné uvedení do původního stavu mimo opatření zajišťovaných Objednatelem, 

c) náklady na veškerá pojištění, 

d) zkoušky, testy, vzorky požadované zadávací dokumentací včetně TKP, 

e) poplatky, daně a cla, 

f) potřebné energie, 

g) dopravní opatření a značení vzniklá činností Zhotovitele mimo opatření zajišťovaných 
Objednatelem, 

h) jakékoli ostatní náklady vyplývající ze zadávacích podmínek. 

4.2.7. Vedlejší rozpočtové náklady stavby zahrnuté v jednotlivých položkách příslušných SO a PS musí být 
v rámci projektové dokumentace dohledatelné. Náklady na ztížené podmínky výstavby se stanovují 
pouze u těch SO a PS jejichž výstavba je jimi prokazatelně zatížena. V technické zprávě příslušných SO 
a PS musí být vždy popsán rozsah a odůvodnění vlivu ztížených podmínek výstavby a rozsah vlivu 
zařízení staveniště na položkový rozpočet, a to dle [56].  

4.2.8. Samostatnou položkou uvedenou mimo položkový rozpočet jednotlivých SO a PS, budou ostatní 
rozpočtové náklady, tj. ostatní náklady spojené s plněním povinností dodavatele vyplývající z jiných 
podmínek neuvedených v položkových rozpočtech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo 
provozních souborů a které zahrnují:  
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a) realizační dokumentace, 

b) dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření, skutečného provedení 
a dodání geometrických plánů, 

c) koordinátor BOZP v realizaci, 

d) ekologický dozor v realizaci pokud je vyžadován, 

e) zajištění notifikace v realizaci. 

4.3. Dokumentace 

4.3.1. Dokumentace musí svojí koncepcí a obsahovou náplní provést důslednou koordinaci s dalšími stavbami 
SŽDC, jiných investorů na pozemcích SŽDC, v ochranném pásmu dráhy a stavbami na stavbou dotčeném 
území. 

4.3.2. Dokumentace musí provést koordinaci a spolupráci se správci dotčených energetických zařízení dle 
požadavků [16].  

4.3.3. Dokumentace musí provést koordinaci a spolupráci se správci dotčených elektronických komunikací dle 
[17].   

4.3.4. Dokumentace musí komplexně řešit základní postupy výstavby, požadavky na výlukové časy, případně 
jiná omezení železničního provozu, uzavírky komunikací, zařízení staveniště a všechny další náležitosti 
související s prováděním stavby, doložené v příloze OV a to s ohledem na charakter stavby. 

4.3.5. Pokládka nové kabelizace a úpravy železničního svršku a spodku a umělých objektů budou řešeny 
přednostně ve stávajícím obvodu dráhy a na pozemku dráhy a to tak, aby nedošlo k narušení stávajících 
nedotčených konstrukcí. Jako podklad pro zakreslení nové kabelové trasy se požaduje použít katastrální 
mapu. V případě nutnosti zásahů na pozemky třetích osob, zpracuje projektant patřičné podklady pro 
majetkoprávní řízení.  

4.4. Vyzískaný materiál 

4.4.1. Dokumentace navrhne řešení na vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely 
stavby s provedenou a doloženou koordinací jednotlivých stavebních postupů OV (Organizace výstavby), 
přičemž musí jasně stanovit způsob nakládání s odpady dle [18][35][36] s přehledným zatříděním. 
Dokumentace také navrhne alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit 
náklady na odvoz a uložení na skládce. 

4.4.2. V rámci zpracování PD je nutno do kapitoly týkající se nakládání s odpady zapracovat nejen seznam 
a odborný odhad množství všech druhů a kategorií odpadů a použitých stavebních výrobků vztahujících 
se k jednotlivým PS a SO, ale i seznam skládek odpadů příslušných skupin včetně jejich kilometrických 
vzdáleností. Obdobným způsobem budou uvedeny i konkrétní možnosti nakládání s použitými 
stavebními výrobky, které nesplňují definici odpadu. 

4.4.3. V případě vzniku vyzískaného materiálu bude rozsah opětovného využití stanoven kategorizátorem 
a odborným posudkem oprávněné osoby na posuzování nebezpečných vlastností a bude schválen 
zástupcem Objednatele. Kontaminace štěrkového lože a ostatních zemin z demolovaných objektů 
(včetně výkopových zemin) bude určena na základě předběžného průzkumu, včetně chemického složení 
(geotechnické sondy atp.).  

4.5. Životní prostředí, hluk a odpady 

4.5.1. Bude prověřena poloha stavby vůči zvláště chráněným územím, evropsky významným lokalitám a ptačím 
oblastem dle příslušného zákona [7]. Předměty ochrany budou obecně popsány, bude proveden 
inventární průzkum a bude provedeno vyhodnocení, které bude projednáno s příslušným dotčeným 
správním úřadem. Součástí bude zákres předmětných lokalit do mapového podkladu. Pokud by stavba 
mohla významně ovlivnit příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality 
nebo ptačí oblasti, bude zpracováno Hodnocení důsledků stavby na uvedené evropsky významné lokality 
a ptačí oblasti dle příslušného zákona [7]. Současně s dalšími vyjádřeními všech dotčených orgánů 
a osob oblasti ochrany ŽP bude dokladová část obsahovat také samostatné odůvodněné stanovisko 
podle příslušného zákona [7] k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 

4.5.2. Dále bude prověřena poloha stavby vůči územnímu systému ekologické stability (ÚSES), významným 
krajinným prvkům (VKP), přírodním památkám, památným stromům atp. dle příslušného zákona [7]. 
Předměty ochrany budou obecně popsány, bude proveden inventární průzkum a bude provedeno 
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vyhodnocení, které bude projednáno s příslušným dotčeným správním úřadem. Součástí bude i 
znázornění v mapovém podkladu. 

4.5.3. Součástí PD bude Biologický průzkum v rozsahu zasaženého území a na základě požadavku dotčeného 
správního úřadu.  

4.5.4. V případě prokázaného výskytu zvláště chráněných druhů na základě biologického průzkumu v obvodu 
stavby nebo bezprostředním okolí musí být stanovena taková opatření na jejich ochranu, aby v plném 
rozsahu vyhověla požadavkům příslušného zákona [7]. Potřebné výjimky z druhové a stanovištní ochrany 
musejí být projednány s dotčenými správními úřady. 

4.5.5. V případě rekonstrukce mostů a propustků ve volné krajině bude respektována Metodika křížení 
komunikací a vodních toků s funkcí biokoridorů (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1995). V návrhu 
projektového řešení bude pokud možno zachován stávající profil pod mostním objektem v souladu 
s odtokovými poměry v daném povodí, tak aby nebyla omezována migrace volně žijících živočichů. 
Podmostí musí být upraveno tak, aby nedošlo ke zhoršení migrační prostupnosti zejména pro vodní 
obratlovce, obojživelníky a plazy. 

4.5.6. Pro stavbu bude proveden Dendrologický průzkum v obvodu připravované stavby a z bezpečnostních 
důvodů pro provoz dráhy i v přilehlém okolí. Průzkum bude vyhodnocen v souladu s dotčenou 
legislativou (pádová vzdálenost, ochrana elektrického vedení atp.) s důrazem na ochranu lesní 
a mimolesní zeleně. Případné kácení bude projednáno s majiteli pozemků a s příslušnými správními 
orgány se zajištěním povolení ke kácení zeleně. Dále bude projednán způsob nakládání s vytěženou 
dřevní hmotou a ostatními zbytky vegetace. Závěr Dendrologického průzkumu bude obsahovat přesný 
seznam dřevin a zapojených porostů mimolesní zeleně kácených v režimu povolení ke kácení dle [7] 
a v režimu bez povolení. Pokud odstranění vegetace bude provedeno mimo režim stavby, musí být 
doloženo správcem respektive majitelem pozemku, že vegetace bude odstraněna do zahájení prací na 
dokumentaci pro stavební řízení.  

4.5.7. Bude zpracováno Akustické posouzení – hluk z provozu zájmového území. V úvodu bude předmětná 
stavba popsána ve vztahu k vedení železniční trati. Začátek, konec a veškeré přeložky stavby budou 
charakterizovány stávající kilometráží, a pokud dojde ke změně kilometráže, tak i budoucí. Dále bude 
popsána platná legislativa a vyselektovány hygienické limity týkající se stavby. V případě prokazatelného 
překročení hygienických limitů hluku (pro  chráněný vnitřní prostor staveb, chráněný venkovní prostor 
staveb a chráněný venkovní prostor) dle [40], budou do technického řešení doplněna protihluková 
opatření pro splnění příslušného hygienického limitu (pokud jsou z technického a ekonomického 
hlediska možné).  

4.5.8. Součástí Akustického posouzení bude měření hluku z provozu. Měření bude použito jako podklad pro 
vypracování akustického posouzení a ověření výpočtového modelu. Měřicí body budou charakterizovat 
zájmové území a budou navrženy se souhlasem Objednatele. Pokud Objednatel nestanoví jinak, bude 
provedeno 24hodinové synchronní měření v době optimálního rozsahu dopravy. Pokud to bude 
technické možné, bude z měření vyseparován pouze hluk ze železniční dopravy a budou zaznamenány 
veškeré dostupné údaje o projíždějících soupravách (typ souprav, typ hnacího vozidla, počet vozů, 
rychlost, typ kolejových brzd atd.). Hodnotí se výsledná hodnota zjištěna měřením při umístění 
mikrofonu ve vzdálenosti 2 m (min. 0,5 m) od fasády posuzovaného objektu (před odrazivým povrchem) 
po odečtení korekce pro odraz od fasády k získání dopadajícího zvukového pole dle [45]. Dále bude 
v protokolu z měření vypočtena kombinovaná rozšířená nejistota měření, která bude od výsledné 
naměřené hodnoty odečtena. 

4.5.9. Pokud charakter stavby umožňuje použít starou hlukovou zátěž, bude provedeno její prokazování. Na 
základě údajů o rozsahu osobní a nákladní dopravy k 31. 12. 2000 a rovněž o stávajícím a výhledovém 
rozsahu dopravy, který bude předán Objednatelem, bude v Akustickém posouzení určeno, zda lze pro 
stavbu uplatnit korekci pro starou hlukovou zátěž dle příslušného právního předpisu [40]. Při 
prokazování bude použita korekce pro nový železniční svršek dle [43] a korekce pro odraz od fasády dle 
[44]. Stará hluková zátěž bude posouzena v rámci celé stavby nebo po jednotlivých úsecích dle 
výškového nebo směrového vedení trasy. 

4.5.10. V Akustickém posouzení bude popsán použitý 3D výpočtový model a vyspecifikovány všechny vstupní 
údaje výpočtu. Výpočtový 3D model bude sestaven dle reálného stavu – počet kolejí, provoz 
jednotlivých vlakových souprav na příslušných kolejí, výšky objektů apod. Výpočtové body budou 
vytipovány tak, aby co nejlépe charakterizovaly akustické zatížení zájmového území. Body budou přesně 
definovány (čp. využití dle katastru nemovitostí) a zakresleny v přehledné mapě. Výšky objektů ve 3D 
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výpočtovém modelu budou stanoveny dle reálného stavu, čemuž bude odpovídat i umístění 
výpočtových bodů. U vyšších budov budou výpočtové body zohledněny i vyšší nadzemní podlaží. 
Z přehledné tabulky výsledků výpočtu bude u každého bodu jasně vymezen hygienický limit a označeny 
hodnoty LAeq,T překračující tyto limity. 

4.5.11. Budou navržena taková protihluková opatření, aby nedocházelo k překračování hygienických limitů. 
Výšky navržených protihlukových stěn (dále jen PHS) budou optimalizovány. U navržených PHS budou 
uvedeny všechny parametry (začátek a konec PHS - staničení v km, umístění – vlevo nebo vpravo, délka, 
výška PHS a povrch stěny atp.). V přehledné tabulce bude každý výpočtový bod charakterizován 
vypočtenou hodnotou LAeq,T bez a s navrženými PHS, bude uveden hygienický limit a budou označeny 
hodnoty, které tyto limity překračují. Pokud budou u některých objektů navržena individuální 
protihluková opatření, budou tyto objekty detailně popsány (čp., katastr nemovitostí, stávající typ oken, 
atp.). Dále budou popsány jiné alternativy protihlukové ochrany a možnosti jejich využití.  

4.5.12. Součástí Akustického posouzení budou hlukové mapy pro stávající a výhledový stav (bez 
a s protihlukovým opatřením), pro denní i noční dobu. V mapách bude zakreslen začátek a konec stavby, 
dále budou zakresleny výpočtové a měřící body a ochranné pásmo dráhy. Z hlukové mapy bude jasně 
zřetelný zdroj hluku (počet kolejí atp.). 

4.5.13. Bude zpracováno Akustické posouzení – hluk ze stavební činnosti na základě definovaných ploch pro 
zařízení staveniště, dopravních tras (včetně odvozů a dovozu materiálů), stavebních postupů, stavebních 
mechanismů atp. V závěru posouzení bude provedeno vyhodnocení a návrh případných protihlukových 
opatření. 

4.5.14. Dále bude zpracováno Vyhodnocení expozice vibracím dle naměřených dat v nejzasaženějších 
objektech. Bude provedeno měření hladiny zrychlení vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb 
v okolí zájmového území. Součástí Vyhodnocení bude Protokol o měření, fotodokumentace a popis 
měřících bodů. 

4.5.15. Pokud se v rámci PD bude zpracovávat Oznámení respektive Dokumentace EIA dle [6] budou přednostně 
zpracovány ty části PD, které jsou podkladem pro zpracování Oznámení respektive Dokumentace EIA. 
Podklady musí být zpracovány v takové podrobnosti, aby nedocházelo v dalších stupních projektové 
dokumentace k takovým změnám, které by znamenaly opětovný proces posouzení záměru. Závěr 
z procesu EIA neumožňuje uvádět podmínky do dalších stupňů přípravy, veškeré podmínky dotčených 
správních úřadů, dotčené veřejnosti a veřejnosti musí být vypořádány a zapracovány do PD v procesu 
EIA. 

4.5.16. Dokumentace pro územní řízení musí být totožná s dokumentací, která prošla procesem EIA. Pokud 
došlo k technickým změnám, změny musí být vyspecifikovány, vyhodnoceny z hlediska vlivu na ŽP 
a následně projednány s příslušným dotčeným správním orgánem. 

4.5.17. Do Technických zpráv jednotlivých PS a SO budou zapracovány výsledky z průzkumů, posouzení 
a vyhodnocení týkající se ŽP. 

4.5.18. Pro recyklaci štěrkového lože, případně stavebních odpadů, bude s příslušným správním úřadem 
projednáno umístění recyklační základny, včetně podmínek pro její provoz (přístupové cesty, rozptylová 
studie, vodohospodářské ochranné opatření atp.)  

4.5.19. Zhotovitel provede pro zatřídění a nakládání s odpady vzorkování kolejového lože z důvodu jeho možné 
kontaminace. Postupováno bude v souladu s doporučeným postupem, který je uveden v metodickém 
pokynu MŽP - Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro 
nakládání s nimi [45]. Jeden reprezentativní vzorek představuje směsný vzorek minimálně ze tří sond. 
V železničních stanicích, dopraven nebo jiného obdobného drážního zařízení, bude při vzorkování 
kolejového lože provedeno místní šetření za účasti zástupců Objednatele, správce dotčeného TÚ – DÚ a 
Zhotovitele a bude určen rozsah kontaminovaných úseků a určen rozsah odběru vzorků i s ohledem 
možného šíření kontaminace do okolí. Vzorky budou v takovém případě odebrány ze všech kolejí 
dotčených stavbou v místech zvýšené možnosti kontaminace. Ve všech případech odběru vzorků bude 
provedena fotodokumentace, lokalizace odběrů vzorků formou mapového zákresu s uvedením 
kilometráže a souřadnic GPS. 
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5. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ GEODETICKÉ DOKUMENTACE 

5.1.1. Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se zpracovává podle směrnice SŽDC č. 117 Předávání 
digitální dokumentace z investiční výstavby [68] a pokynu GŘ č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace 
a dat mezi SŽDC a externími subjekty [65]. 

5.1.2. Technické řešení bude zapracováno do digitálních katastrálních map, dále bude graficky zvýrazněn tzv. 
„obvod dráhy“. Takto připravené katastrální podklady budou ověřeny u příslušného Střediska železniční 
geodézie, čímž se zavčas odstraní nesrovnalosti katastrálních údajů na Katastrálním úřadě. Do takto 
připraveného katastrálního podkladu bude podložen návrh stavby z koordinační situace, stavba bude 
graficky „potlačena“ na nezbytný obrys bez koordinačních popisů tak, aby zůstal dobře čitelný katastr 
i po vložení stavby (nebude se vkládat zaměření skutečného stavu). Pro zajištění čitelnosti katastru se 
provedou nezbytné grafické úpravy jako posunutí katastrálního čísla na volné místo, aby nebylo překryto 
čárou stavby s případnou šipkou k předmětnému pozemku, nebo se naopak vynechá graficky nezbytný 
kousek stavby, aby zůstalo číslo čitelné. Shoduje-li se čára stavby s katastrální hranicí, musí se zákres 
zpracovat opět tak, aby se katastrální hranice neztratila. Nebude-li možné v příslušném měřítku výkresu 
tohoto docílit v místě s velkou hustotou čar, bude proveden detail ve zvětšeném měřítku! Takto 
vyhotovený zákres stavby do katastrální mapy ověří geodet těsně před podáním žádosti o územní 
rozhodnutí s datem ne starším tří měsíců, nebo přiloží čisté ověřené katastrální mapy (současný stav, PK, 
ZE, pozemkové příděly, pozemkové úpravy atd.). 

5.1.3. Na základě zákresu stavby do katastrální mapy vyhotoví zhotovitel kompletní soupis dotčených pozemků 
stavbou.  

5.1.4. Identifikace vlastníků dotčených pozemků (v odůvodněných případech i sousedních pozemků) může být 
v průběhu zpracovávání a projednávání PD prováděna dálkovým přístupem po internetu. Před podáním 
žádosti o územní rozhodnutí však musí být zajištěny na katastrálním úřadě ověřené (zpoplatněné) 
doklady podle požadavků příslušného stavebního úřadu, či jiného odboru pověřeného úřadu, 
vydávajícího na základě těchto podkladů příslušné povolení či rozhodnutí.  

5.1.5. Před odevzdáním díla (čili před zajištěním zpoplatněných dokladů) musí být zhotovitelem provedena 
poslední kontrola vlastníků dotčených pozemků podle ověřených údajů z katastrálního úřadu a podle 
toho provedena poslední aktualizace soupisu dotčených pozemků a minimálně zahájeno jednání 
s novými majiteli, pokud mezi tím došlo ke změně vlastnických práv k dotčenému pozemku. 

5.1.6. Záborový elaborát bude zpracován následovně: 

a) Výkresová část ve formě „výkupového plánu“ s označením trvalých záborů (výkupů) a dočasných 
záborů plochy – (pronájem), 

b) Tabulková část bude řešit: výměry trvalého záboru, výměry dočasného záboru, výměry dotčených 
drážních pozemků, výměry trvalého a dočasného odnětí ZPF nad jeden rok, zábor ZPF do jednoho 
roku, dále trvalé a dočasné odnětí PUPFL, trvalé a dočasné omezení PUPFL. 

c) Zhotovitel bude garantovat shodu mezi geodetickou a projektovou dokumentací s ohledem na 
výkupový plán pozemků, odnětí ZPF a PUPFL. (Koordinační situace, zákres stavby do katastrální 
mapy a záborový elaborát.) 

5.1.7. Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu s přílohou č. 1 Směrnice GŘ SŽDC 
č. 11/2006 s úpravou v části „I.3 Geodetické a mapové podklady včetně doplňujících geodetických 
a mapových podkladů“:  

- jako třetí odstavec se doplňuje nový odstavec: „Body železničního bodového pole se navrhují, 
stabilizují, zaměřují a dokumentují pro oblast v působnosti SŽG Praha podle Metodického pokynu 
ředitele SŽG Praha – prozatímní č. 05/2016 Budování a správa ŽBP č.j. 3324/2016-SŽDC-SŽG PHA-
PHA s účinností od 1. 10. 2016 (viz http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-
praha/dokumenty/2016-05.pdf) a pro oblast v působnosti SŽG Olomouc dle Metodického návodu 
pro budování a správu železničního bodového pole – OŘ37, ve změně č. 3 s účinností od 1. 9. 2016 
(viz http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-olomouc/soubory/or37-z3.pdf)“, 

- stávající třetí odstavec se nahrazuje textem „Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční 
dopravní cesty je stanoven Metodickým pokynem SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování 
železniční dopravní cesty č.j.: S4730/2016-SŽDC-O13 s účinností od 15. 2. 2017 (viz www.szdc.cz/o-
nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni)“, 

- stávající čtvrtý odstavec se nahrazuje  textem „Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se 
zpracovává podle předpisu SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro 

http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty/2016-05.pdf
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty/2016-05.pdf
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-olomouc/soubory/or37-z3.pdf
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni)
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni)
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mapy velkého měřítka č.j. S620/2016-SŽDC-O13 s účinností od 1. 9. 2016 (viz http://www.szdc.cz/ 
dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html)“, 

- Tato úprava se týká i odstavce Související dokumenty v základní části Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006. 

5.1.8. Zhotovitel předá Objednateli Zjednodušené koordinační situace Zjednodušené koordinační situace (ZKS), 
které jsou uvedeny ve směrnici SŽDC č. 117 [68] Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby 
SŽDC, Příloha č. 1, ve tvaru, rozsahu a dle harmonogramu uvedeného v Příloze č. 1 této směrnice. 

5.1.9. V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových objektů mimo stávající 
hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů) je součástí zakázky jejich doplnění 
Zhotovitelem, kromě následného bodu 5.1.10. 

5.1.10. Případné doplnění od Objednatele převzatého ŽBP a převzatých  ŽMP  zajistí Zhotovitel po dohodě se 
správcem ŽBP a ŽMP (SŽG).  

5.1.11. ÚOZI objednatele před započetím prací poskytne Zhotoviteli vzor tabulky s názvem: „Přehled 
majetkoprávního vypořádání.xls“ pro vypořádání majetkoprávních vztahů (bude závazná pro všechny 
stadia přípravy a realizace stavby a bude postupně aktualizována jednotlivými Zhotoviteli a bude 
předána dle dohody s ÚOZI Objednatele). 

6. POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

6.1.1. V průběhu zpracování PD si Zhotovitel ve spolupráci se správci TÚ zajistí archivní dokumentaci objektů 
dotčených stavbou a další podklady, nutné k návrhu technického řešení stavby. 

6.1.2. Geotechnický průzkum bude proveden u všech inženýrských objektů v rozsahu konstrukcí, které řeší 
rekonstrukci, železničního svršku a spodku a umělých staveb.  

6.1.3. Geodetické zaměření stávajícího stavu bude provedeno v rozsahu potřebném pro návrh technického 
řešení celé stavby v rozsahu a podrobnosti potřebném pro zpracování PD (pokud není v ZTP stanoveno 
jinak). 

6.1.4. Součástí práce zhotovitele bude i zjištění stávajícího stavu inženýrských sítí v obvodu stavby. 

6.1.5. Pro určení majetkoprávních vztahů Zhotovitel zajistí platné údaje katastrálního úřadu o vlastnictví 
nemovitostí a pozemků v místech, kde dochází k nevyhnutnému zásahu v obvodu stavby. 

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1. Výčet právních předpisů a technických dokumentů je demonstrativní a jeho uvedení nijak nezbavuje ani 
neomezuje povinnost Zhotovitele provést Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České 
republiky a EU, technickými normami a s interními dokumenty a předpisy Objednatele, a to i takovými, 
které v tomto výčtu uvedené nejsou. Před zahájením prací Zhotovitel provede aktualizaci a doplnění 
všech výchozích podkladů, zejména platných vnitropodnikových dokumentů a předpisů SŽDC (směrnice, 
vzorové listy, normy TNŽ, TKP, ZTP apod.) a nových ČSN EN. Potřebné informace o těchto podkladech 
obdrží u Technické ústředny dopravní cesty. 

7.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním dokumentům a předpisům následujícím 
způsobem:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,  
Oddělení typové dokumentace, Nerudova 1, Olomouc, 772 58 
kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, GSM: 725 039 782, 
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz nebo 
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html. 

7.1.3. Při zpracování PD musí být respektovány jako výchozí podklady zejména: 

a) Obecně závazné dokumenty (zákony a vyhlášky) České republiky 

b) Obecně závazné evropské dokumenty, 

c) Technické normy, 

d) Interní dokumenty a předpisy Objednatele. 

Interní dokumenty a předpisy Objednatele v platném znění si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady.  

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html
mailto:typdok@tudc.cz
http://typdok.tudc.cz/
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html
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7.2. Platné obecně závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR 
[1] Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném 

znění, 

[2] Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném 
znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[3] Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[4] Zákon č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon 
o vyvlastnění), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,  

[5] Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu 
v platném znění, 

[6] Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu 
v platném znění, 

[7] Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu v platném znění, 

[8] Zákon č. 334/1992  Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění, 

[9] Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[10] Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, 
včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[11] Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[12] Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon 
o vodovodech a kanalizacích), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[13] zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, v platném 
znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[14] Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický 
zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[15] Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu 
v platném znění 

[16] Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu správy v energetickém odvětví a o změně některých 
zákonů (energetický zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[17] Zákon č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o elektronických komunikacích), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném 
znění, 

[18] Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[19] Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zkazkách, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu 
v platném znění, 

[20] Zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu 
v platném znění, 

[21] Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[22] Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu v platném znění,  

[23] Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu 
v platném znění, 

[24] Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[25] Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), 
v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění, 

[26] Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném 
znění, 

[27] Vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), v platném znění, 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=62550&fulltext=184~2F2006&nr=&part=&name=&rpp=15#local-content
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[28] Vyhlášky MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění, 

[29] Vyhláška MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených 
technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

[30] Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění, 

[31] Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění, 

[32] Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 
v platném znění, 

[33] Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává Dopravní řád drah, v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

[34] Vyhláška č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, 

[35] Vyhláška č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění 

[36] Vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 
a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

[37] Vyhláška MD č. 352/2004 Sb. o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, v platném 
znění, 

[38] Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
v platném znění, 

[39] Nařízení vlády č. 133/2005 Sb. o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského 
železničního systému, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

[40] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, 

[41] Sdělení MD č. 111/2004 Sb. o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního systému, 

[42] Směrnice Ministerstva dopravy č. V-2/2012 „Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských 
organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních 
akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu“, v platném znění, včetně příloh, 
(http://mdcr.cz/Dokumenty/Ministerstvo/Vnitrorezortni-predpisy-(1)/Vnitrorezortni-predpisy) 

[43] Metodika stanovení korekcí emisí hluku v závislosti na konstrukci železničního svršku v podmínkách České 
republiky, Vydalo České vysoké učení technické v Praze (zpracovala Fakulta dopravní) ve spolupráci s EKOLA 
group, spol. s r.o. Praha, 2013. ISBN 978-80-01-05373-7., (http://vlaky-hluk.fd.cvut.cz/) 

[44] Metodický návod pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb (Ministerstva zdravotnictví 
ČR), č.j. 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010) ve znění normy ČSN ISO 1996, (http://www.nrl.cz/Home/Page/ 
metodicke_navody_nrl), 

[45] Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů MŽP a pro nakládání s 
nimi, Věstník MŽP 2008/03, platnost s ohledem na provedené změny v legislativě, 

7.3. Platné obecně závazné evropské dokumenty 
[46] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního 

systému ve znění pozdějších předpisů.  

[47] Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu 
subsystému infrastruktura železničního systému v Evropské unii, v platném znění, 

[48] Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technických specifikacích pro interoperabilitu 
týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace, v platném znění, 

[49] Nařízení Komise (EU) č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu 
subsystému energie železničního systému v Unii Text s významem pro EHP, v platném znění, 

[50] Nařízení Komise (EU) č. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu 
týkající se „bezpečnosti v železničních tunelech“ železničního systému Evropské unie Text s významem pro 
EHP, v platném znění. 

[51] Nařízení Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se 
subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii, v platném znění, 

[52] Prováděcí nařízení komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné metodě pro hodnocení 
a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, v platném znění. 

[53] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví 
harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 
89/106/EHS, ve znění pozdějších předpisů, 
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7.4. Technické normy: 

Přehled základních technických norem je uveden v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva dopravy č.177/1995 Sb., kterou 
se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění [28].  

Přehled závazných technických norem a předpisů je vymezen v platném znění TKP. 

Přehled technických norem a jiných dokumentů ve vztahu k jednotlivým subsystémům je uveden v příloze 
příslušného dokumentu. 

7.5. Interní předpisy, směrnice a vzorové listy: 
[54] Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 – Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních 

a regionálních, v platném znění včetně příslušných dodatků a dle platnosti uváděných souvisejících dokumentů 
a předpisů, 

[55] Směrnicí GŘ SŽDC č. 16/2005 – Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky, 
v platném,  

[56] Směrnice GŘ SŽDC č. 20/2004 – Směrnice k členění nákladů stavby u Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace a závazné vzory jednotlivých formulářů pro zpracování položkových a souhrnných rozpočtů, 
v platném znění, a v návaznosti na související dokumenty a předpisy, v platném znění, 

[57] Směrnice GŘ SŽDC č. 28/2005 – Koncepce používání jednotlivých tvarů kolejnic a typů upevnění v kolejích 
železničních drah ve vlastnictví České republiky, v platném znění, 

[58] Směrnice SŽDC č. 30 – Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do evropského 
železničního systému, v platném znění 

[59] Směrnice SŽDC č. 32 – Zásady pro rekonstrukci regionálních drah, v platném znění, 

[60] Směrnice SŽDC č. 34 – Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích 
a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví 
státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty, v platném znění, 

[61] Směrnice SŽDC č. 35 – Směrnice, kterou se stanovují technické specifikace vlakových rádiových zařízení 
a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu, v platném znění, 

[62] Směrnice SŽDC č. 42 – Hospodaření s vyzískaným materiálem, č.j.: 45731/2012-ONVZ/1, s účinností od 7. 1. 
2013, v platném znění, 

[63] Směrnice SŽDC č. 50 – Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráhách 
provozovaných státní organizací Správa železniční dopravní cesty, v platném znění, 

[64] Směrnice SŽDC č. 77 – Technická specifikace nových výhybek a výhybkových konstrukcí soustavy UIC 60 a S 49 
2. Generace, v platném znění, 

[65] Pokyn GŘ č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty, ze dne 30. 8. 2016 
s platností od 5. 9. 2016 

[66] Předpis SŽDC Ob 1 díl II „Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí 
objekt.“, schválený GŘ SŽDC dne 10. 2. 2015 pod č.j.: S 6342 / 2015 – O30, s účinností od 01. 04. 2014, 
v platném znění.  

[67] Směrnice SŽDC č. 67 – Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství, č.j.: S 35410/11-OTH, ze dne 
s účinností od 1. září 2011, v platném znění, 

[68] Směrnice č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC, č.j.: S11908/2017-SŽDC-GŘO7 
s účinností od 24. 3. 2017, v platném znění. 

 

 



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1. Předmět zadání 

1.1.1. Předmětem zadání je vypracovat Záměr projektu (dále ZP) na stavbu „Velim - Poříčany“ (dále jen 
Stavba). 

1.1.2. ZP bude zpracován podle Směrnice MD č. V-2/2012 v platném znění v rozsahu upřesněném podle 
kapitoly 5 Specifické požadavky.   

1.2. Hlavní cíle stavby 

 Zamezení snižování rychlosti a tím zkrácení přepravní doby – vzhledem ke stáří některých prvků 
infrastruktury se předpokládá zavedení trvalých omezení rychlosti, 

 zajištění parametrů interoperability, 

 zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu, rekonstrukce stavebních a technologických částí 
v rozsahu daném Směrnicí č. 16/2005 „Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě 
ČR“. 

1.3. Místo stavby  

1.3.1. Stávající traťový úsek Velim - Poříčany 

- Kraj:   Středočeský  

- Okres:    Kolín, Nymburk 

- Katastrální území: Kolín, Nymburk 

- TUDU:   150130, 150132, 1501Q1 

- Staničení:  začátek km 356,839 

    konec km 372,032 

    stavební délka 15 193 m 

1.4. Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení) 

1.4.1.  

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P3/F1 

Součást sítě TEN-T  ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 520 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 501 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 010 

Číslo traťového a definičního úseku 150130, 150132, 1501Q1 

Traťová třída zatížení D4 

Maximální traťová rychlost 160 km/h 

Trakční soustava ss 3 kV 

Počet traťových kolejí 2 

1.4.2. Provozovatelem dráhy je SŽDC, místním správcem OŘ Praha. 

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

2.1. Závazné podklady pro zpracování 

2.1.1. Nejsou.  

2.2. Ostatní podklady pro zpracování 

2.2.1. Žádost o spolufinancování z Nástroje pro propojení Evropy (CEF, výzva Blending Call) pro akci Odstranění 
úzkých míst na vybraných předdefinovaných úsecích železničních Core network koridorů v České 
republice (červenec 2017). Žádost bude předána vítěznému uchazeči po podpisu smlouvy o dílo. 
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2.2.2. Veškeré potřebné podklady, zejména pasportní dokumentace, archivní dokumentace, informace o 
přepravních výkonech, informace o majetkových poměrech apod. si zajistí zhotovitel a jejich pořízení je 
součástí nákladů zakázky. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1. Bude zajištěna koordinace se stavbami SŽDC, s.o., ČD, a.s. , cizích investorů na pozemcích SŽDC, s.o. a 
ČD, a.s. a v ochranném pásmu dráhy a stavbami na stavbou dotčených území, zejména: 

 ETCS Kralupy n. Vlt. – Praha – Kolín 

 Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1. Všeobecně 

4.1.1. Je požadováno uvedením všech součástí infrastruktury do normového stavu, aby bylo zajištěno zvýšení 
bezpečnost a plynulost dopravy. 

4.2. Dopravní technologie 

4.2.1. Dopravní technologie bude obsahovat popis stávajícího a nově navrženého stavu, stávající a výhledový 
rozsah vlakové dopravy, posouzení rozhodujících prvků kapacity dráhy a rozhodující přepravní údaje 
v osobní a nákladní přepravě. 

4.2.2. Bude uveden přehled frekvence cestujících v železničních zastávkách a stanicích. Pro stanovení 
výhledového rozsahu a organizace osobní dopravy budou osloveni její objednatelé (MD ČR O190 a 
příslušný kraj). Výsledný rozsah dopravy bude následně potvrzen SŽDC O26. 

4.2.3. Bude uvedeno schéma celého řešeného úseku s vyznačením kilometrických poloh hlavních návěstidel. 

4.3. Organizace výstavby 

4.3.1. Bude zpracován návrh postupu výstavby v rozsahu schémat stavebních postupů, rámcového 
harmonogramu nepřetržitých výluk kolejí, trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení a stručného 
popisu prací v jednotlivých nepřetržitých výlukách včetně návrhu dopravních opatření při výlukách. Bude 
uvedena předpokládaná doba realizace stavby. Bude řešena koordinace výluk s jinými stavbami SŽDC 
včetně odklonových tratí. 

4.4. Zabezpečovací zařízení 

4.4.1. Popis stávajícího stavu:  

Velim – Poříčany (mimo) 

ŽST Velim je zabezpečena SZZ 3. kategorie typu ETB se světelnými návěstidly a elektromotorickými 
přestavníky s KO 275 Hz. ŽST je dálkově řízena z CDP Praha. 

ŽST Pečky je zabezpečena SZZ 3. kategorie typu ETB se světelnými návěstidly a elektromotorickými 
přestavníky s KO 275 Hz.. ŽST je dálkově řízena z CDP Praha. 

V traťovém úseku Velim – Pečky je v provozu tříznaký obousměrný autoblok typu AB 3-88A z r. 1998, 
s dvoupásovými kolejovými obvody se signální frekvencí 75 Hz. 

V traťovém úseku Pečky – Poříčany je v provozu tříznaký obousměrný autoblok typu AB 3-88A z r. 1998, 
s dvoupásovými kolejovými obvody se signální frekvencí 75 Hz. 

V traťových úsecích Velim – Pečky je 5 přejezdů zabezpečených PZS 3ZBI: PZZ v km 362,135, 364,406, 
365,114, 366,468, 368,619. 

Žst. Poříčany 

SZZ v žst. Poříčany je typu ETB. Patří k nejstarším zařízením tohoto typu provozovaných u SŽDC. Stáří 
zařízení včetně vnějších prvků je na hranici životnosti. Traťové zabezpečovací zařízení v úseku Poříčany – 
Český Brod je původní, z roku 1996, reléového typu. Technický stav je na hranici životnosti a trpí velkým 
provozním zatížením. Provozovaná koncepce autobloků a kolejových obvodů je již dnes překonaná. 
Jejich poruchovost se zvyšuje. 

4.4.2. Požadavky na nový stav:  

Velim – Poříčany (mimo) 
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Nutno splnit podmínky části 4 Zabezpečovací zařízení Směrnice generálního ředitele č. 16/2005. 

V traťovém úseku bude navrženo dle TNŽ 34 2620 traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie typu 
elektronický autoblok s úvazky do stávajících SZZ. K umístění technologie TZZ budou přednostně 
navrhovány stávající objekty v obou ŽST. Rekonstrukce traťových zabezpečovacích zařízení Velim - Pečky 
od km 357,103  do km 362,221 (2TK, 14 návěstních bodů), Pečky – Poříčany od km 364,450  do km 
369,505 (2TK, 12 návěstních bodů) včetně venkovní výstroje, u obou TZZ předpokládáme elektronický 
autoblok.  

Součástí dokumentace musí být řešení problematiky napájení nového TZZ a kolejových obvodů. 

Nová zabezpečovací kabelizace v traťovém úseku bude z důvodu nebezpečných rušivých vlivů střídavé 
trakce a s ohledem na předpokládanou konverzi napájecí soustavy na jednotnou napájecí síť 25 kV AC, 
provedena v souladu s ČSN 34 2040 ed.2, převážně kabely s ochranným kovovým pláštěm (typ 
TCEKPFLEZE). 

V řešeném úseku bude navržena rekonstrukce stávajících PZZ v km 362,135, 364,406, 365,114, 366,468, 
368,619. Nová PZS budou 3. kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2. reléového typu s elektronickými doplňky. 
Nutno uvažovat se souvisejícími stavebními úpravami přejezdu.  

Nově rekonstruované TZZ bude umožňovat funkci systému ETCS úrovně 2 v souladu s národním 
implementačním plánem ERTMS ČR. Vlastní výstavba systému ETCS nebude řešena touto stavbou.  

Pro zabezpečení stavebních kolejových postupů budou řešeny přechodné stavy zabezpečovacího 
zařízení optimálně technicky, provozně a investičně. 

Žst. Poříčany 

staniční zabezpečovací zařízení 

 provede se rekonstrukce vnitřní technologie staničního zabezpečovacího zařízení na staniční 
zabezpečovací zařízení elektronického typu, spolupracující s evropským vlakovým zabezpečovačem 
ETCS a umožňující dálkové ovládání z CDP Praha 

 nová stavědlová ústředna staničního zabezpečovacího zařízení se nově umístí ve stávající staniční 
budově ve vhodné místnosti; místnost se pro tyto potřeby zrekonstruuje 

 rekonstrukce následujících hlavních návěstidel: 1L, 2L, PřNL, NL, S3, S1, S0, S2, S4, S6, S8, S10, Lc1, 
Lc3, L1b, L0, L2, L4, L6, L8, 1S, 0S, 2S, pro která se provede nové komisionální situování, přičemž se 
některá umístí na nové návěstní lávky a krakorce 

 provede se rekonstrukce seřaďovacích návěstidel Se1 až Se53 

 provede se rekonstrukce přestavníků, snímačů polohy, přestavných a kontrolních tyčí a 
upevňovacích souprav u následujících výhybek a výkolejek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, Vk1, Vk2, Vk5, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 a 57 

 rekonstrukce venkovní i vnitřní výstroje prvků pro zjišťování volnosti a spolupráce zabezpečovacího 
zařízení s vlakem, odpovídající TSI interoperability; na následujících kolejových úsecích se provedou 
paralelní kolejové obvody, včetně přívodních lan: 0K, 1K, 2K, 3K, 4K, 6K, 8K, 1Lk, 2Lk, V1, V2, V3, V5, 
3-6K, 3-7K, V6, V7, V8-9, V6-10, V13, 2aK, 5-13K, V14, 1aK, V43, 1bK, 1cK, V47, V53, V57, 1Sk, 0Sk, 
V55-56, V52, V50-51, 0aK, 2bK, V48, V49, V54, 54-0K, 2Sk; na následujících úsecích se provede 
zjišťování volnosti pomocí prvků nezávislých na stavu kolejového lože, počítačů náprav: V1, V2, 2NT, 
I-NLT, II-NLT, III-NLT, NLk, V4, 4-0K, 0-12K, V12, V15, V16, V18, V19, V44, V46 a V41 

 rekonstrukce Pst.1 

 rekonstrukce ovládacích pracovišť a nouzových ovládacích desek 

 rekonstrukce klimatizací vnitřní technologie zabezpečovacího zařízení 

 výměna dožilé hlavní a místní kabelizace, reflektující přechod na magistrální napájení 22kV 
v rozsahu cca 8450m výkopových tras a cca 374 kabelů, přičemž se bude v obvodu stanice 
preferovat využití nově zbudovaného kabelovodu  

 oprava povrchové ochrany nadále využitých návěstních lávek a krakorců 

 nové situování a úprava poloh odjezdových a cestových návěstidel, zejména pečeckého zhlaví a 1. a 
3. staniční koleje 

 součástí kompletní diagnostiky staničního zabezpečovacího zařízení bude nové pracoviště 
v stavědlové ústředně 
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 skříň DOZ bude nová, nebo přesunutá stávající, přičemž po stávajících linkách je provozováno DOZ 
celého úseku Praha – Česká Třebová 

 projekt určí rozsah nasazení funkcionality VNPN pro staniční koleje  

 bude provedena rekonfigurace evropského zabezpečovače ETCS podle nového uspořádání a 
situování návěstidel 

 bude provedena rekonfigurace systému automatického vedení vlaku AVV 

 bude provedena nutná úprava pracoviště DOZ CDP Praha 

traťové zabezpečovací zařízení 

 výměna vnitřní technologie traťového zabezpečovacího zařízení v úseku Poříčany – Český Brod 

 výměna vnějších prvků kolejových obvodů HT11, HT12, HT13, HT14, HT01, HT02, HT03, HT04, HT21, 
HT22, HT23 a HT24 

 výměna návěstidel návěstních bodů v km 372,740, 374,005 a 375,200 včetně rekonstrukce 
návěstních lávek 

 rekonstrukce hlavní kabelizace traťového zabezpečovacího zařízení od km 371,1 do 377,0 včetně 
místní kabelizace návěstních bodů 

Nutno splnit podmínky části 4 Zabezpečovací zařízení Směrnice generálního ředitele č. 16/2005. 

Součástí dokumentace musí být řešení problematiky napájení nového TZZ a kolejových obvodů. 

Nová zabezpečovací kabelizace v traťovém úseku bude z důvodu nebezpečných rušivých vlivů střídavé 
trakce a s ohledem na předpokládanou konverzi napájecí soustavy na jednotnou napájecí síť 25 kV AC, 
provedena v souladu s ČSN 34 2040 ed.2, převážně kabely s ochranným kovovým pláštěm (typ 
TCEKPFLEZE). 

Nově rekonstruované TZZ bude umožňovat budoucí nasazení systému ETCS úrovně 2 v souladu 
s národním implementačním plánem ERTMS ČR. Vlastní výstavba systému ETCS bude řešena 
samostatnou stavbou. Rovněž dálkové ovládání z CDP Praha bude řešeno samostatnou stavbou. 

Pro zabezpečení stavebních kolejových postupů budou řešeny přechodné stavy zabezpečovacího 
zařízení optimálně technicky, provozně a investičně. 

Ve všech úsecích je nutné provést posouzení stávajících systémů pro detekci vlaku. V případě, že 
systémy pro detekci vlaků nejsou v souladu s aktuálními požadavky TSI CCS je nezbytné provést jejich 
náhradu. V případě kolejových obvodů, jejichž odolnost vůči rušivým proudům je problematická, je 
nutno navrhnout použití perspektivních kolejových obvodů podle přílohy B ČSN 34 2613 ed.3. 

Nově navržená systémy a zařízení musejí umožňovat připojení a sběr informací pro účely vlakového 
zabezpečovacího zařízení ETCS úrovně 2, tedy systému třídy A podle TSI CCS. 

4.5. Sdělovací zařízení 

4.5.1. Popis stávajícího stavu:  

Velim – Poříčany (mimo) 

Vyhovující. 

V traťovém úseku je k dispozici digitální traťový rádiový systém GSM-R 

Žst Poříčany 

V traťovém úseku jsou VTO u oddílových a vjezdových návěstidel 

4.5.2. Požadavky na nový stav:  

Velim – Poříčany (mimo) 

Nutno splnit podmínky části 5 Sdělovací zařízení Směrnice generálního ředitele č. 16/2005. 

V celém úseku předpokládané kabelizace bude navržen traťový kabel 15 XN 0,8 v provedení 
TCEPKPFLEZE, příp. místní kabelizace k venkovním prvkům umístěným v kolejišti. 

Stávající HDPE trubky, dálkový optický kabel a vyhledávací vodič, bude zachován, ochraňován a případně 
překládán. 

Na zastávce Tatce a žst. Velim bude pro informování cestujících navrženo nové informační a rozhlasové 
zařízení, které musí umožnit kontrolu provedeného hlášení a poskytovat informace o poruchách do 
systému dálkové diagnostiky podle TS 2/2008-ZSE. 
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Navržen bude systém dálkové diagnostiky technologických systémů v souladu s TS 2/2008-ZSE. 

Stávající traťový rádiový systém GSM-R bude zachován. 

Navržené zařízení nesmí být v rozporu se zákonem č.181/2014 Sb. – Zákon o kybernetické bezpečnosti 
ve znění dalších souvisejících předpisů (prováděcí vyhlášky). 

Žst. Poříčany 

v celém úseku se zruší venkovní telefonní objekty, vyjma přivolávacích okruhů, pokud to bude tč. platná 
legislativa vyžadovat 

v obvodu žst. Poříčany se zřídí kamerový systém pro snímání prostoru veřejnosti nepřístupného 

ústředna staničního zabezpečovacího zařízení bude zajištěna pomocí EZS a EPS s přenosem na pracoviště 
DŽDC CDP Praha 

4.6. Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.6.1. Popis stávajícího stavu:  

Trakční vedení: 

V celém úseku je trakční vedení tvořeno stejnosměrnou trakční proudovou soustavu 3 kV, DC v plném a 
polokompenzovaném provedení.  Tratové úseky jsou tvořeny skladbou betonových trakčních podpěr 
s kotevními ocelovými přihradovými stožáry. Žst. Poříčany jsou řešeny bránovými konstrukcemi 
s uchycením TV na SIK s kombinací směrových lan. Předmětné trakční vedení bylo uváděno do provozu 
mezi roky 1996-1999 s 10 % využitím trakčních podpěr z poloviny 60 let 20. stol. a s 35% využitím 
původních nosných lan a trolejových drátů ze 70 a 80 let 20 stol.  ZV jsou ve složení 50 % AlFe a 50% Cu, 
kdy v případě AlFe se jedná o vodiče ze 70 let. 20 stol. 30% všech stávajících základů trakčních podpěr 
v předmětných mezistaničních úsecích jsou již staticky narušeny i přesto, že jejich konstrukční životnost 
je teprve v polovině.   

Rozvody NN: 

Osvětlení v žst. Poříčany je řešeno soustavou osvětlovacích věží s asymetrickými výbojkovými svítidly 
v kombinaci s nesklopnými peronními stožárky s výbojkovými svítidly. Systém je dálkově diagnostikován 
na ED Praha Křenovka pomocí WIFI zařízeních. Osvětlení bylo realizováno v roce 1996. Dálková 
diagnostika byla realizována v roce 2017. 

Osvětlení žel zastávky Tatce, Cerhenice je řešeno nesklopnými peronními stožárky s výbojkovými svítidly. 
Systém není dálkově diagnostikován. Osvětlení v zast. Tatce bylo uvedeno do provozu v roce 1999. 
Osvětlení v zast. Cerhenice bylo uvedeno do provozu v roce 1972. 

EOV v žst. Poříčany je proveden již v souladu s předpisem SŽDC E2. Celková přestavba EOV byla 
provedena v roce 2013. Systém je dálkově diagnostikován na ED Praha Křenovka.  

Kabelizace NN pro ovládání úsekových odpojovačů v žst. Poříčany byla realizována v roce 1972. 
Motorové pohony a odpojovače jsou realizovány v roce 1996. 

Rozvody VN: 

Staniční a traťové trafostanice pro rozvod 6kV, byly realizovány mezi roky 1997 – 1999. Kabelové vedení 
6kV v zemi uložené bylo realizováno v roce 1980. Uložení kabelizace má průměrnou osovou vzdálenost 
v mezistaničních úsecích 40m od přilehlé koleje. Výsledkem je, že 50% veškeré v zemi uložené kabelizace 
6kV se nachází na pozemcích cizích vlastníků s následnými dlouhotrvajícími omezeními ze strany SŽDC 
pro případné stavby v ochranném pásmu dráhy, kdy na náklady SEE jsou případné majetkoprávní spory 
řešeny nákladnými přeložkami mimo pozemky cizích vlastníků.   

Kabelová přípojka 22kV pro TS Poříčany byla realizována v roce 1996. 

Trafostanice 22/0,4kV v žst. Poříčany byla realizována v roce 1961. 

4.6.2. Požadavky na nový stav:  

Nutno splnit podmínky části 3 Elektrická trakce, elektroenergetika, silnoproud a dispečerská řídící 
technika Směrnice generálního ředitele č. 16/2005.  

Rekonstrukce trakčního vedení pro dosažení cíle stavby bude navržena dle stanoveného rozsahu 
rekonstrukce železničního svršku.    
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V oblasti návrhu trakčního vedení bude zohledněna studie „Koncepce přechodu na jednotnou napájecí 
soustavu ve vazbě na priority programového období 2014-2020 a naplnění požadavků TSI ENE“, 
schválená Centrální komisí MD dne 20. 12. 2016. 

Pro stanovení návrhu dimenzování trakčního vedení rekonstruovaného úseku budou provedeny 
energetické výpočty, které budou vycházet z parametrů výhledového rozsahu dopravy dle dopravní 
technologie.  

Obsahem energetických výpočtů bude ověření dostatečného instalovaného výkonu na dotčených TM 
(TM Rostoklaty, TM Pečky, TM Kolín), vyhodnocení jednostranného i oboustranného napájení pro 
výhledový rozsah dopravy. Energetické výpočty budou splňovat požadavky dle TSI ENE. 

Při návrhu trakčního vedení budou sledovány normy ČSN 34 1500 ed.2, ČSN 34 1530 ed.2, ČSN EN 
50 119 ed.2, ČSN EN 50 122-1 ed.2, ČSN EN 50 367 ed.2, ČSN EN 50 388 ed.2. Při návrhu trakčního 
vedení musí být splněny požadavky vyplývající z TSI ENE (Nařízení komise (EU) č.1301/2014). 

Návrh trakčního vedení bude pro tuto stavbu nadále sledovat stejnosměrnou trakční proudovou 
soustavu 3 kV, DC s tím, že veškeré provedení izolace bude navrženo v izolační hladině zohledňující 
připravovanou výhledovou střídavou trakční proudovou soustavu 25 kV, AC (izolátory v úrovni napětí 25 
kV, atd.), budou prověřeny bezpečné izolační vzdušné vzdálenosti u jednotlivých umělých staveb 
(nadjezdy) a v případě potřeby budou v návrhu provedena taková opatření, která zajistí, aby požadované 
statické i dynamické vzdušné vzdálenosti vyhovovaly pro střídavou trakční soustavu 25 kV, AC . 

Součástí výměny trakčního vedení, bude taktéž nutno sledovat výměnu předmětných úsekových 
odpojovačů včetně jejich pohonů, dle projektovaného konkrétního typu motorový/ruční. K motorovým 
pohonům DOÚO je nutno brát v potaz taktéž veškerou novou kabeláž a ovládaní s napojením do DŘT. 

V návaznosti na navržený rozsah rekonstrukce trakčního vedení, železničního svršku, zabezpečovacího a 
sdělovacího zařízení a ostatních úprav s tím souvisejících budou navrženy úpravy ukolejnění dle 
současně platných norem a předpisů.   

Návrh osvětlení venkovních železničních prostor bude proveden podle požadavků normy ČSN EN 12 464-
2 z prosince 2014, platné od 01/2015, se sledováním požadavků směrnice SŽDC E11 – Předpis pro 
projektování, realizaci, údržbu a provoz osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC. Ovládání 
osvětlení bude navrženo v režimu automatickém/místním s připraveností na možnost výhledového 
dálkového ovládání a dohledu v souladu s TS2/2008-ZSE.  

Návrh elektrického ohřevu výhybek na předmětných výhybkách, bude proveden se sledováním 
požadavků směrnice SŽDC E2 – Předpis pro obsluhu a údržbu zařízení pro elektrický ohřev výhybek. 
Ovládání ohřevu bude navrženo v režimu automatickém/místním s připraveností na možnost 
výhledového dálkového ovládání a dohledu v souladu s TS2/2008-ZSE.  

Napájení zabezpečovacího zařízení, které bude předmětem úprav v obvodu stavby, musí splňovat 
podmínky TNŽ 34 2620 ed.2, ČSN 34 2650 ed.2 včetně zajištění ochrany zařízení proti vlivům přepětí a 
současně splňovat ustanovení předpisu SŽDC E8 - Předpis pro provoz zařízení energetického napájení 
zabezpečovacích zařízení, v platném znění. 

Při návrhu kabelového rozvodu 6 kV, 50 Hz bude zváženo dle místních poměrů použití kabelu s izolační 
hladinou pro 22 kV na základě dopisu náměstka GŘ SŽDC pro provozuschopnost dráhy zn. 31301/2016 
SŽDC-O14 ze dne 8. 8. 2016 – Náhrada kabelů NZZ 6 kV kabely s izolační hladinou pro rozvody 22 kV, 
kterým se v souvislosti s uvažovanou koncepcí výstavby lokální distribuční sítě SŽDC 22 kV, která má 
postupně nahrazovat dožívající kabelové rozvody NZZ 6 kV se toto opatření ukládá.  

Součástí návrhu použití kabelu s izolační hladinou pro 22 kV, bude navrhnuto řešení pro přechod na 22 
kV i u ostatních přidružených částí kompletního rozvodu jako jsou TTS a STS. Dále bude síť opatřena 
připojením na přenos dálkových dat.  

Výměna kabelizace silnoproudu, bude provedena podle požadavků všech závazných a doporučených 
ČSN a souvisejících předpisů. 

Veškeré VN a NN rozvody budou napojeny na DŘT, která bude v rámci této stavby nově 
implementována. 

V předmětném traťovém úseku bude prověřena potřeba zajištění přeložek zařízení distribuční soustavy 
ČEZ Distribuce, a. s.  
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4.7. Ostatní technologická zařízení 

4.7.1. Nejsou předmětem této stavby 

4.8. Železniční svršek a spodek 

4.8.1. Popis stávajícího stavu:  

Traťový úsek Velim – Pečky a Pečky - Poříčany je dvoukolejný. K poslední celkové obnově (modernizaci) 
svršku a spodku došlo v letech 1997 až 1999 kolejnicemi tvaru UIC60 na pražcích B91S. Velkým 
provozním zatížením došlo k degradaci GPK, četnému výskytu betonových pražců s příčnými trhlinami, 
postupnému nárůstu počtu defektoskopických vad kolejnic a znečištění štěrkového lože. Železniční 
spodek je na mnoha místech narušen a dochází k jeho postupné ztrátě stability hlavně v km cca 360,000-
361,200 kde je veden v místě bývalého rybníka.  

ŽST Poříčany byla celkově modernizována v roce 1995 kolejnicemi UIC60, pražci betonovými a 
dřevěnými. Velkým provozním zatížením došlo k degradaci GPK, značnému opotřebení kolejnic, pražců a 
výhybkových součástí včetně znečištění štěrkového lože. 

4.8.2. Požadavky na nový stav:  

V traťovém úsek Velim – Pečky a Pečky – Poříčany bude navržena celková rekonstrukce úseku 
materiálem novým, kolejnice tvaru 60E2 na pražcích betonových s bezpodkladnicovým upevněním 
v kolejovém loži. Rekonstrukce železničního spodku zahrne sanaci pražcového podloží podle předpisu 
SŽDC S4 (způsob a rozsah sanace určí projekt stavby vycházející z geotechnického průzkumu lokalit 
vytipovaných správcem s ohledem na opakující se závady v GPK). Zajištění odvodnění bude převážně 
řešeno otevřenými příkopy.  

V ŽST Poříčany bude navržena celková rekonstrukce materiálem novým, kolejnice tvaru 60E2 na pražcích 
betonových s bezpodkladnicovým upevněním v kolejovém loži. Kompletní výměna celkem 21ks výhybek 
za výhybky 2. generace na betonových pražcích. Rekonstrukce železničního spodku zahrne obnovu 
odvodnění pražcového podloží podle předpisu SŽDC S4 (způsob a rozsah opravy odvodnění určí projekt 
stavby vycházející z geotechnického průzkumu). Zajištění odvodnění bude převážně řešeno podélnou 
drenáží. 

4.9. Nástupiště 

4.9.1. Na zastávce Cerhenice a Tatce se nachází dvojice vnějších úrovňových nástupišť typu SUDOP délky 
250m.  

4.9.2. Nástupiště v Cerhenicích a Tatcích budou rekonstruována z konzolových desek podle ČSN 734959, TSI 
PRM a vzor. listu Ž8, s výškou 550 mm nad TK, délky dle projednání s objednatelem osobní dopravy a 
dopravci. Navrženou délku potvrdí SŽDC O26 a O12. Na zastávce Tatce budou instalovány nové 
čekárenské přístřešky včetně nezbytného vybavení. Přístupy na nástupiště budou upraveny v souladu se 
vzorovým listem železničního spodku a Ž8.7 a dle potřeby dovybaveny zábradlím v souladu s TNŽ 73 
6334 a ČSN 74 3305. Na nástupiště bude zajištěn bezbariérový přístup. 

4.10. Železniční přejezdy 

4.10.1. V úseku je pět železničních přejezdů: ev. km 362,135 P4928 na účelové komunikaci, ev. km 364,406 
P4929 na účelové komunikaci, ev. km 365,114 P4930 na účelové komunikaci, ev. km 366,468 P4931 na 
silnici II/334, ev. km 368,619 na silnici III/3341. 

4.10.2. Bude prověřeno zrušení všech přejezdů. 

4.10.3. Je požadováno splnění požadavků na přejezdové konstrukce dle „zásad pro návrh, řešení a použití 
přejezdových konstrukcí“ čj. 15497/2017-SŽDC-GŘ-O13 ze dne 3. 4. 2017 

4.11. Mosty, propustky, zdi 

4.11.1. Popis stávajícího stavu:  V rámci dotčeného traťového úseku se jedná o 4 mosty v ev. km 359,175, 
362,088, 371,544, 371,784. 

4.11.2. Požadavky na nový stav: 

Most v km 371,544 (podchod) - celková oprava odvodnění podchodu, sanace schodiště a podest. 

Most v km 371,784 – sanace spodní části nosné konstrukce, říms, sanace spodní stavby. 

Most v km 362,088 – sanace betonových částí konstrukce, izolace a sanace římsových nosníků, oprava 
kamenných kuželů a návodního zdiva. 
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Most v km 359,175 (podchod Cerhenice) – sanace obvodových zdí schodišťových vstupů, nátěr 
dřevěných výplní přístřešku přístřešků, výměna jednotlivých prvků. 

U všech mostních objektů jde o opravné práce, které nemají vliv na zatížitelnost a přechodnost. 

4.12. Železniční tunely 

4.12.1. Nejsou předmětem této stavby 

4.13. Ostatní objekty 

4.13.1. Součástí stavby jsou také další nezbytné objekty, nutné pro realizaci díla, zejména přeložky a ochrana 
inženýrských sítí, úpravy zpevněných ploch, kabelovody, protihluková opatření a podobně. 

 

4.14. Pozemní stavební objekty 

4.14.1. Žst. Velim – nový informační systém (označení stanice atd. světelné i nesvětelné nápisy), 2 x nový výtah, 
vybavení žst. mobiliářem  

4.14.2. Zast. Tatce – 2 x nový čekárenský přístřešek, nový informační systém (označení zastávky atd., nesvětelné 
cedule) vybavení mobiliářem  

4.14.3. Žst. Poříčany – nová vodovodní přípojka ke str. domku č.310, č.p. 102, vedení kolmo od výpravní budovy 
přes koleje včetně chráničky a vodícího kabelu  

4.14.4. Pro umístění technologie (PZS) budou případně navrženy nové technologické objekty. 

4.15. Životní prostředí  

4.15.1. Tato kapitola bude zpracována v obecné rovině a seřazena následovně: 

 popis jednotlivých složek životního prostředí 

 identifikace lokalit NATURA 2000, ZCHÚ, VKP v řešené oblasti 

 změny hlukového zatížení 

 odpadové hospodářství (shrnutí existujících SEZ, pochůzka za účasti zadavatele; bez provedení 
průzkumu) 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1.1. Rozsah ZP definovaného v příloze 1 Směrnice MD č. V-2/2012 v platném znění se upřesňuje následovně: 

 textová část ZP – v bodě 4 Požadavky na technické řešení se uvede základní popis navrženého 
technického řešení, kapacitní údaje, dopravní technologie (v rozsahu podle kapitoly 4 těchto ZTP) a 
projekt organizace výstavby (v rozsahu podle kapitoly 4 těchto ZTP), 

 textová část ZP – v bodě 5 Specifikace rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů se 
kromě výčtu rozhodujících SO a PS uvede v každé profesi rámcový popis navrženého řešení, 

 přílohová část ZP – v příloze D Orientační výkres se uvede přehledná situace v měřítku 1:50 000, 
situace traťových úseků v měřítku 1:5 000, situace železničních stanic 1:1 000, 

 přílohová část ZP – v příloze K Ostatní přílohy se uvedou případné rozhodující doklady z projednání 
ZP (např. projednání s objednateli dopravy a dotčenými obcemi).  

Objednatel může zároveň požadovat zpracování ZP v základním rozsahu podle Směrnice MD č. V-2/2012 

5.1.2. V ZP bude v kapitole „Požadavky na technické řešení“ podkapitola s názvem „Požadavky na inteligentní 
dopravní systémy (ITS)“ která bude obsahovat: 

 základní technické řešení obsahující stručný výčet prvků ITS stručně popisující použitou technologii, 
místo realizace a zahrnující definovaná komunikační rozhraní 

 vazba projektu na nadřazené systémy ITS 

 stručný popis zajištění provozu včetně organizačních vazeb 

 zhodnocení, zda se jedná o novou výstavbu nebo o doplnění prvků ITS 

 využití infrastruktury nebo sdílení některých aplikací ITS 

 požadavky na přenosovou síť včetně uvedení základní specifikace její kapacity. 

5.1.3. V rámci ZP bude zpracována aktualizace ekonomického hodnocení zahrnující aktualizaci všech klíčových 
vstupů do finanční a ekonomické analýzy. V návaznosti na zpřesnění technického řešení a dopravní 
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technologie stavby budou aktualizovány investiční náklady, harmonogram výstavby, provozní náklady na 
provozuschopnost a provozování, časové úspory ze zkrácení jízdních dob a z výlukových stavů. 
Podkladem pro tuto aktualizaci bude ekonomické hodnocení zpracované v žádosti o spolufinancování z 
programu CEF Blending Call. Posouzení ekonomické efektivity bude provedeno standardní metodou CBA 
podle metodiky platné v době zpracování. Ekonomické hodnocení bude odevzdáno v podobě textové 
zprávy a doložených výpočtů finanční a ekonomické analýzy ve vzorových CBA tabulkách.                                                                                                                                                                                                                                                                      

5.1.4. Investiční náklady budou zpracovány v podrobnosti podle Sborníku pro oceňování železničních staveb ve 
stupni studie proveditelnosti. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a 
EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, 
VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím 
způsobem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,  
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc 
kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782, 
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo  
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html. 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1. Předmět zadání 

1.1.1. Předmětem zadání je vypracovat Záměr projektu (dále ZP) na stavbu „Choceň - Uhersko“ (dále jen 
Stavba). 

1.1.2. ZP bude zpracován podle Směrnice MD č. V-2/2012 v platném znění v rozsahu upřesněném podle 
kapitoly 5 Specifické požadavky. 

1.2. Hlavní cíle stavby 

 zajištění parametrů interoperability, 

 zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu, rekonstrukce stavebních a technologických částí 
v rozsahu daném Směrnicí č. 16/2005 „Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě 
ČR“. 

1.3. Místo stavby  

1.3.1. Stávající traťový úsek Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí 

- Kraj:   Pardubický  

- Okres:    Ústí nad Orlicí, Pardubice 

- Katastrální území: Choceň [651974] 

 Sruby [753165] 
 Slatina u Vysokého Mýta [749681] 
 Dobříkov [627861] 
 Zámrsk [790958] 
 Janovičky u Zámrsku [790931] 
 Radhošť [737640] 
 Sedlíšťka [737658] 
 Opočno nad Loučnou [768995] 
 Ostrov [715981] 
 Městec [693278] 
 Turov nad Loučnou [771732] 

- TUDU:   1501 

- Staničení:  začátek km 271,966 

    konec km 287,495 
    stavební délka 15,529 m 

1.4. Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení) 

1.4.1.  

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P3/F1 

Součást sítě TEN-T  ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 540 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 501 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 010 

Číslo traťového a definičního úseku 150110, 1501F1, 150112, 1501G1 

Traťová třída zatížení D4 

Maximální traťová rychlost 160 

Trakční soustava Stejnosměrná 

Počet traťových kolejí 2 

1.4.2. Provozovatelem dráhy je SŽDC, s.o., místním správcem OŘ Hradec Králové. 
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2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

2.1. Závazné podklady pro zpracování 

2.1.1. Nejsou.  

2.2. Ostatní podklady pro zpracování 

2.2.1. Veškeré potřebné podklady, zejména pasportní dokumentace, archivní dokumentace, informace o 
přepravních výkonech, informace o majetkových poměrech apod. si zajistí zhotovitel a jejich pořízení je 
součástí nákladů zakázky. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1. Bude zajištěna koordinace se stavbami SŽDC, ČD, cizích investorů na pozemcích SŽDC a ČD a 
v ochranném pásmu dráhy a stavbami na stavbou dotčených území, zejména: 

 Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy 

 Modernizace železničního uzlu Česká Třebová 

 Modernizace železničního uzlu Pardubice 

 ETCS Přerov – Česká Třebová  

 ETCS – I. koridor úsek Kolín – Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko 

 Náhrada přejezdu P4897 v km 286,369 trati Česká Třebová – Praha  

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1. Všeobecně 

4.1.1. Projektant navrhne takové řešení, které umožní využití technologií, dostupných na trhu a jsou schváleny 
a certifikovány pro použití v České republice. Projektant bude dále respektovat skutečnost, že 
technologie pro použití na celostátních a regionálních dráhách ve vlastnictví státu podléhají 
schvalovacímu řízení podle směrnice SŽDC č. 34 – „Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou 
součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektroniky a energetiky, na železniční 
dopravní cestě ve vlastnictví státu“ v platném znění. 

4.1.2. V ZP pokud možno nebudou navržena řešení vyžadující výjimku z norem a předpisů. Bude-li v  
dokumentaci stavby mimořádně navrhováno technické řešení s využitím výjimek z technických norem 
ČSN nebo odchylné od ustanovení TNŽ a předpisů SŽDC a ČD, zajistí tyto výjimky nebo souhlas 
s odchylným řešením zhotovitel. Případné navrhované výjimečné nebo odchylné řešení bude předem 
projednáno na pracovní poradě za účasti objednatele a všech dotčených složek Správy železniční 
dopravní cesty s. o., ČD, a.s.,  Drážního úřadu a budou doloženy v dokladové části. 

4.1.3. V ZP stavby budou respektovány majetkoprávní poměry mezi SŽDC, s.o., a ČD, a.s., jakož i mezi dalšími 
dotčenými vlastníky 

4.2. Dopravní technologie 

4.2.1. Dopravní technologie bude obsahovat popis stávajícího a nově navrženého stavu, stávající a výhledový 
rozsah vlakové dopravy, posouzení rozhodujících prvků kapacity dráhy a rozhodující přepravní údaje 
v osobní a nákladní přepravě. 

4.2.2. Bude uveden přehled frekvence cestujících v železničních zastávkách a stanicích. Pro stanovení 
výhledového rozsahu a organizace osobní dopravy budou osloveni její objednatelé (MD ČR O190 a 
příslušný kraj). Výsledný rozsah dopravy bude následně potvrzen SŽDC O26. 

4.2.3. Bude uvedeno schéma celého řešeného úseku s vyznačením kilometrických poloh hlavních návěstidel. 

4.3. Organizace výstavby 

4.3.1. Bude zpracován návrh postupu výstavby v rozsahu schémat stavebních postupů, rámcového 
harmonogramu nepřetržitých výluk kolejí, trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení a stručného 
popisu prací v jednotlivých nepřetržitých výlukách včetně návrhu dopravních opatření při výlukách. Bude 
uvedena předpokládaná doba realizace stavby. Bude řešena koordinace výluk s jinými stavbami SŽDC 
včetně odklonových tratí. 
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4.4. Zabezpečovací zařízení a sdělovací zařízení 

4.4.1. Popis stávajícího stavu:  

Choceň – Zámrsk 

Traťové zabezpečovací zařízení je automatický blok reléové typu AB88, částečně centralizovaný, 
uvedený do provozu v roce 1991. V místě soustředění Sruby je vnitřní reléová logika provedena relé typu 
T ve špatném technickém stavu. Venkovní prvky jsou původní ve stavu odpovídajícím jejich stáří. Jako 
prvky pro zjišťování volnosti jsou použity kolejové obvody typu KO3003 , napájené měniči EZ1 se 
synchronizační linkou. Vazební kabel je z roku 2011, ostatní kabeláž je částečně původní, částečně z roku 
2011, kabelové rozvaděče jsou původní. 

V traťovém úseku je umístěn přejezd v km 277,622 (P4893). Přejezdové zabezpečovací zařízení je typu 
AŽD71, uvedené do provozu v roce 1991. Venkovní prvky jsou většinou původní ve stavu odpovídajícím 
jejich stáří. Jako prvek pro kontrolu volnosti je použit soubor ASE4.  Indikace o stavu PZZ jsou přeneseny 
do JOP železniční stanice Zámrsk a CDP Praha. 

ŽST Zámrsk 

Staniční zabezpečovací zařízení je elektronické stavědlo typu ESA44, ovládané z CDP Praha, uvedené do 
provozu v roce 2013. Místní ovládání je možné z nezálohovaného pracoviště JOP a desky nouzových 
obsluh. Součástí železniční stanice Zámrsk je pět dopravních kolejí a jedna kusá manipulační. Do 
železniční stanice je zaústěno účelové kolejiště ČD, v současnosti dlouhodobě nevyužívané. Výhybky jsou 
osazeny elektrickými přestavníky a snímači poloh. Návěstidla jsou aktivovaná v roce 2013. Prvky pro 
zjišťování volnosti jsou v kolejové obvody KOA a počítače náprav Frauscher ACS2000. 

Kabely jsou částečně nové z roku 2013 a částečně původní z roku 1994.  

Zámrsk – Uhersko 

Traťové zabezpečovací zařízení je automatický blok reléové typu AB88, částečně centralizovaný, 
uvedený do provozu v roce 1995. Venkovní prvky jsou původní ve stavu odpovídajícím jejich stáří. Jako 
prvky pro zjišťování volnosti jsou použity kolejové obvody typu KO3102, napájené měniči EZ1 se 
synchronizační linkou. Kabelizace, včetně kabelových rozvaděčů je původní. Vazební kabel je stavbami 
ETCS a DOZ Česká Třebová – Kolín plně obsazen a neobsahuje žádnou rezervu. 

V traťovém úseku jsou umístěny tři přejezdy v km 282, 163 (P4894); 282,830 (P4895) a 285,375 (P4896).  
Přejezdová zabezpečovací zařízení jsou typu AŽD71, uvedené do provozu v roce 1995. Venkovní prvky 
jsou většinou původní ve stavu odpovídajícím jejich stáří. Jako prvek pro kontrolu volnosti jsou použity 
soubory ASE2.  Indikace o stavu PZZ 282,163 (P4894) jsou přeneseny do JOP železniční stanice Zámrsk a 
CDP Praha.  Indikace o stavu  PZZ 282,830 (P4895) a 285,375 (P4896) přeneseny do JOP železniční 
stanice Uhersko a CDP Praha.   

ŽST Uhersko 

Staniční zabezpečovací zařízení je elektronické stavědlo typu ESA44, ovládané z CDP Praha, uvedené do 
provozu v roce 2013. Místní ovládání je možné z nezálohovaného pracoviště JOP a desky nouzových 
obsluh. Součástí železniční stanice Uhersko je pět dopravních kolejí a jedna kusá manipulační. Výhybky 
jsou osazeny elektrickými přestavníky a snímači poloh. Návěstidla jsou aktivovaná v roce 2013. Prvky pro 
zjišťování volnosti jsou v kolejové obvody KOA a počítače náprav Frauscher ACS2000. 

Kabely jsou částečně nové 2013 a částečně původní z roku 1996. 

4.4.2. Požadavky na nový stav:  

Choceň – Zámrsk 

Traťové zabezpečovací zařízení bude v místě soustředění Sruby (TZZ bude stávající, nebude nový AB) a 
přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 277,622 (P4893) zrekonstruováno. Reléové prvky typu T 
budou demontovány a nahrazeny reléovými prvky typu NMŠ. Měniče pro napájení kolejových obvodů 
typu EZ, v celém rozsahu traťového zabezpečovacího zařízení, budou upraveny tak, aby bylo dosaženo 
vyšší spolehlivosti a dostupnosti zabezpečovacího zařízení. Napájecí část v místě soustředění Sruby a 
přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 277,622 (P4893) bude doplněno o přípojku realizovanou z 
veřejné sítě 230V/50Hz. Oba nezávislé zdroje napájení 6kV/veřejná budou v místě soustředění Sruby a 
přejezdového zabezpečovacího zařízení doplněny o přepěťové ochrany 1. a 2. stupně. Nově bude 
vybudováno uzemnění v místech soustředění a přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 277,622 
(P4893) pro ochranu proti přepětí a ochranu před úrazem elektrickým proudem. Maximální hodnota 
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uzemnění je stanovena 5 Ω. Případné nedodržení této hodnoty musí být doloženo protokolem o měření 
měrného odporu půdy. Všechny venkovní prvky traťového zabezpečovacího zařízení, včetně lanových 
propojení, budou nové. Trakční bleskojistky v oblasti měnírny Choceň budou uzemněny a přes 
symetrizační tlumivku SYT ukolejněny. Maximální hodnota uzemnění je stanovena 15 Ω. Případné 
nedodržení této hodnoty musí být doloženo protokolem o měření měrného odporu půdy. 

Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 277,622 (P4893) bude nové reléového typu s LED výstražníky.  
PZS bude osazeno výstražnými kříži v reflexním provedení. Součástí dodávky bude technologické řešení 
přístupu do výstražníku, stůl a židle. Venkovní prvky budou nové. Baterie pro napájení přejezdového 
zabezpečovacího zařízení bude alkalická doplněná o rekuperační zátky. Dobíječ bude nový s 
automatickou regulací. Místní kabely budou nové. Diagnostika a EZS budou stávající, upravené dle nové 
konfigurace.   Přejezdové zabezpečovací zařízení bude doplněné o kamerový systém konfigurovaný dle 
směrnice SŽDC a kompatibilní s kamerovými systémy provozovanými u OŘ HKR SSZT Pardubice. Nově 
bude v reléovém domku doplněn výpich z DOK.  

V celém úseku budou demontovány venkovní telefonní objekty traťového telefonu s výjimkou 
telefonních objektu u vjezdových návěstidel a přejezdu v km 277,622 (P4893). Na zastávkách bude 
provedena výměna venkovních prvků a místních kabelů rozhlasového zařízení. Nové reproduktory 
budou přednostně umístěné na společném stožáru s osvětlením. Do kabelové trasy bude přiložena 
trubka HDPE pro možnost doplnění informačního systému. Kabelové trasy budou ukončeny v reléových 
domcích traťového nebo přejezdového zabezpečovacího zařízení.   

ŽST Zámrsk 

Elektronické stavědlo 3. kategorie dle TNŽ 342620 s dálkovým ovládáním z JOP bude upraveno dle 
aktualizované konfigurace kolejiště a upravených délek přibližovacích úseku přejezdových 
zabezpečovacích zařízení v km 282, 163 (P4894); 282,830 (P4895). Venkovní prvky výhybek, u kterých 
budou nově osazené žlabové pražce, budou nové. Kolejové obvody budou ponechány beze změn. 
Počítače náprav budou upraveny dle aktualizované konfigurace kolejiště. Nepotřebné venkovní prvky 
zabezpečovacího zařízení budou demontovány. 

Balízy systému ETCS budou demontovány před zahájením stavebních prací a montovány po ukončení 
stavebních prací dodavatelským způsobem dle Podmínek ETCS, AVV pro stavby, rekonstrukce a údržbu 
vydaných OŘ HKR. Před ukončení výluky systému budou provedeny technické prohlídky pro ověření 
správnosti jejich osazení a bezchybné funkce. 

Součástí zadání je úprava SW elektronického stavědla, CDP, RBC a diagnostiky zabezpečovacích systémů. 

Zámrsk – Uhersko 

Traťové zabezpečovací zařízení bude ponecháno stávající. Měniče pro napájení kolejových obvodů typu 
EZ, v celém rozsahu traťového zabezpečovacího zařízení, budou upraveny tak, aby bylo dosaženo vyšší 
spolehlivosti a dostupnosti zabezpečovacího zařízení. Napájecí část v místech soustředění a přejezdů v 
km 282, 163 (P4894); 282,830 (P4895); 285,375 (P4896) bude doplněna o přípojku realizovanou z 
veřejné sítě 230V/50Hz nebo zálohované sítě (např. UNZ Uhersko). Oba nezávislé zdroje napájení 
6kV/veřejná budou doplněny o přepěťové ochrany 1. a 2. stupně. Nově bude vybudováno pro ochranu 
proti přepětí a ochranu před úrazem elektrickým proudem. Maximální hodnota uzemnění je stanovena 5 
Ω. Případné nedodržení této hodnoty musí být doloženo protokolem o měření měrného odporu půdy. 
Všechny venkovní prvky traťového zabezpečovacího zařízení, včetně lanových propojení, budou nové. 

Přejezdová zabezpečovací zařízení budou ponechány původní. Reléové kmitače budou nahrazeny 
bezkontaktními. Venkovní prvky budou nové. Prvky pro vyhodnocení volnosti přejezdu typu ASE2 budou 
nahrazeny novým systémem (počítač náprav, ASAR).  Přejezdová zabezpečovací zařízení v km 282, 163 
(P4894) a 282,830 (P4895)budou upraveny, poloviční závory budou nahrazeny závorami celými. 
Diagnostika a EZS budou stávající, upravené dle nové konfigurace. Nově budou doplněny přepěťové 
ochrany 1. a 2. stupně. Nově bude vybudováno uzemnění PZS pro ochranu proti přepětí a ochranu před 
úrazem elektrickým proudem. Maximální hodnota uzemnění je stanovena 5 Ω. Případné nedodržení této 
hodnoty musí být doloženo protokolem o měření měrného odporu půdy. 

V celém úseku budou demontovány venkovní telefonní objekty traťového telefonu s výjimkou 
telefonních objektu u vjezdových návěstidel a přejezdů. Na zastávce bude provedena výměna 
venkovních prvků a místních kabelů rozhlasového zařízení. Nové reproduktory budou přednostně 
umístěné na společném stožáru s osvětlením. Do kabelové trasy bude přiložena trubka HDPE pro 
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možnost doplnění informačního systému. Kabelové trasy budou ukončeny v reléovém domku 
přejezdového zabezpečovacího zařízení.     

Balízy systému ETCS budou demontovány před zahájením stavebních prací a montovány po ukončení 
stavebních prací dodavatelským způsobem dle Podmínek ETCS, AVV pro stavby, rekonstrukce a údržbu 
vydaných OŘ HKR. Před ukončení výluky systému budou provedeny technické prohlídky pro ověření 
správnosti jejich osazení a bezchybné funkce. 

ŽST Uhersko 

Elektronické stavědlo 3. kategorie dle TNŽ 342620 s dálkovým ovládáním z JOP bude ponecháno beze 
změn. Venkovní prvky výhybek, u kterých budou nově osazené žlabové pražce, budou nové. Kolejové 
obvody a počítače náprav.  

Balízy systému ETCS budou demontovány před zahájením stavebních prací a montovány po ukončení 
stavebních prací dodavatelským způsobem dle Podmínek ETCS, AVV pro stavby, rekonstrukce a údržbu 
vydaných OŘ HKR. Před ukončení výluky systému budou provedeny technické prohlídky pro ověření 
správnosti jejich osazení a bezchybné funkce. 

Součástí zadání je úprava SW elektronického stavědla, CDP, RBC a diagnostiky zabezpečovacích systémů. 

Přejezdová zabezpečovací zařízení budou ponechány beze změn. 

Obecně 

K tomu je nutné počítat s demontáží a montáží balíz ETCS v celém řešeném úseku. 

Bude zajištěna ochrana všech sdělovacích a zabezpečovacích kabelů včetně ostatních inženýrských sítí. 

Nutno splnit podmínky části 4 Zabezpečovací zařízení Směrnice generálního ředitele č. 16/2005. 

Součástí dokumentace musí být řešení problematiky napájení nového TZZ a kolejových obvodů. 

Nová zabezpečovací kabelizace v traťovém úseku bude z důvodu nebezpečných rušivých vlivů střídavé 
trakce a s ohledem na předpokládanou konverzi napájecí soustavy na jednotnou napájecí síť 25 kV AC, 
provedena v souladu s ČSN 34 2040 ed.2, převážně kabely s ochranným kovovým pláštěm (typ 
TCEKPFLEZE). 

Nově rekonstruované TZZ bude umožňovat budoucí nasazení systému ETCS úrovně 2 v souladu 
s národním implementačním plánem ERTMS ČR. Vlastní výstavba systému ETCS bude řešena 
samostatnou stavbou. Rovněž dálkové ovládání z CDP Praha bude řešeno samostatnou stavbou. 

Pro zabezpečení stavebních kolejových postupů budou řešeny přechodné stavy zabezpečovacího 
zařízení optimálně technicky, provozně a investičně. 

Ve všech úsecích je nutné provést posouzení stávajících systémů pro detekci vlaku. V případě, že 
systémy pro detekci vlaků nejsou v souladu s aktuálními požadavky TSI CCS je nezbytné provést jejich 
náhradu. V případě kolejových obvodů, jejichž odolnost vůči rušivým proudům je problematická, je 
nutno navrhnout použití perspektivních kolejových obvodů podle přílohy B ČSN 34 2613 ed.3. 

Nově navržená systémy a zařízení musejí umožňovat připojení a sběr informací pro účely vlakového 
zabezpečovacího zařízení ETCS úrovně 2, tedy systému třídy A podle TSI CCS. 

4.5. Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1. Popis stávajícího stavu:  

Trakční vedení bylo rekonstruováno v rámci rekonstrukce koridoru, ne však úplně. Rekonstrukce 
probíhala před více jak 20-ti léty. 

V daném úseku prochází kabel 6kV v nepřístupném terénu s močály, jsou zde dost časté poruchy, kabel 
je tedy hodně naspojkovaný.  Kabel je na hranici životnosti.  

Svítidla jsou ve špatném technickém stavu (typ THORN PILOTE). 

4.5.2. Požadavky na nový stav:  

Výměna kabelu 6kV bude v celém traťovém úseku Choceň – Uhersko.  

Choceň   - Zámrsk 

 trakční vedení – u některých prvků TV je nutná výměna (např. izolátory, věšáky, ukolejňovací vodiče, 
strojová lana kotvení, lana pevných bodů, odpojovačů a motorových pohonů) u jiných je nutná 
rekonstrukce (např. základů stožárů); 
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 kabel 6kV - nutná přeložka a výměna mezi RS; 

 osvětlení - Na zastávkách Sruby a Dobříkov je nutná výměna stávajících svítidel za svítidla LED. 
Požadujeme nátěr stožárků.  

ŽST Zámrsk   

 trakční vedení – u některých prvků TV je nutná výměna (např. izolátory, věšáky, ukolejňovací vodiče, 
průrazky, strojová lana kotvení, lana pevných bodů, odpojovačů a motorových pohonů); 

 Výměna stávajících svítidel za svítidla LED na stožárcích a nástupištích. Požadujeme nátěr stožárků.  

Zámrsk  - Uhersko 

 trakční vedení – u některých prvků TV je nutná výměna (např. izolátory, věšáky, ukolejňovací vodiče, 
strojová lana kotvení, lana pevných bodů, odpojovačů a motorových pohonů ) u jiných je nutná 
oprava ( např. základů stožárů); 

 na zastávce Sedlíšťka  je nutná výměna stávajících svítidel za svítidla LED. Požadujeme nátěr 
stožárků. 

ŽST Uhersko   

 trakční vedení - u některých prvků TV je nutná výměna (např. izolátory, věšáky, ukolejňovací vodiče, 
průrazky, strojová lana kotvení, lana pevných bodů, odpojovačů a motorových pohonů); 

 Výměna stávajících svítidel za svítidla LED na stožárcích a nástupištích. Požadujeme nátěr stožárků.  

Nutno splnit podmínky části 3 Elektrická trakce, elektroenergetika, silnoproud a dispečerská řídící 
technika Směrnice generálního ředitele č. 16/2005.  

V oblasti návrhu trakčního vedení bude zohledněna studie „Koncepce přechodu na jednotnou napájecí 
soustavu ve vazbě na priority programového období 2014-2020 a naplnění požadavků TSI ENE“, 
schválená Centrální komisí MD dne 20. 12. 2016. 

Pro stanovení návrhu dimenzování trakčního vedení rekonstruovaného úseku budou provedeny 
energetické výpočty, které budou vycházet z parametrů výhledového rozsahu dopravy dle dopravní 
technologie.  

Obsahem energetických výpočtů bude ověření dostatečného instalovaného výkonu na dotčených TM 
(TM Choceň, TM Moravany), vyhodnocení jednostranného i oboustranného napájení pro výhledový 
rozsah dopravy. Energetické výpočty budou splňovat požadavky dle TSI ENE. 

Při návrhu trakčního vedení budou sledovány normy ČSN 34 1500 ed.2, ČSN 34 1530 ed.2, ČSN EN 
50 119 ed.2, ČSN EN 50 122-1 ed.2, ČSN EN 50 367 ed.2, ČSN EN 50 388 ed.2. Při návrhu trakčního 
vedení musí být splněny požadavky vyplývající z TSI ENE (Nařízení komise (EU) č.1301/2014). 

Návrh trakčního vedení bude pro tuto stavbu nadále sledovat stejnosměrnou trakční proudovou 
soustavu 3 kV, DC s tím, že veškeré provedení izolace bude navrženo v izolační hladině zohledňující 
připravovanou výhledovou střídavou trakční proudovou soustavu 25 kV, AC (izolátory v úrovni napětí 25 
kV, atd.), budou prověřeny bezpečné izolační vzdušné vzdálenosti u jednotlivých umělých staveb 
(nadjezdy) a v případě potřeby budou v návrhu provedena taková opatření, která zajistí, aby požadované 
statické i dynamické vzdušné vzdálenosti vyhovovaly pro střídavou trakční soustavu 25 kV, AC . 

V návaznosti na navržený rozsah rekonstrukce trakčního vedení, železničního svršku, zabezpečovacího a 
sdělovacího zařízení a ostatních úprav s tím souvisejících budou navrženy úpravy ukolejnění dle 
současně platných norem a předpisů.   

Bude navrženo v nezbytném rozsahu, který vyplyne z celkového rozsahu úprav v předmětném úseku, 
doplnění systému DŘT.  

Návrh osvětlení venkovních železničních prostor bude proveden podle požadavků normy ČSN EN 12 464-
2 z prosince 2014, platné od 01/2015, se sledováním požadavků směrnice SŽDC E11 – Předpis pro 
projektování, realizaci, údržbu a provoz osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC. Ovládání 
osvětlení bude navrženo v režimu automatickém/místním s připraveností na možnost výhledového 
dálkového ovládání a dohledu v souladu s TS2/2008-ZSE.  

Napájení zabezpečovacího zařízení, které bude předmětem úprav v obvodu stavby, musí splňovat 
podmínky TNŽ 34 2620 ed.2, ČSN 34 2650 ed.2 včetně zajištění ochrany zařízení proti vlivům přepětí a 
současně splňovat ustanovení předpisu SŽDC E8 - Předpis pro provoz zařízení energetického napájení 
zabezpečovacích zařízení, v platném znění. 
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Při návrhu kabelového rozvodu 6 kV, 50 Hz bude zváženo dle místních poměrů použití kabelu s izolační 
hladinou pro 22 kV na základě dopisu náměstka GŘ SŽDC pro provozuschopnost dráhy zn. 31301/2016 
SŽDC-O14 ze dne 8. 8. 2016 – Náhrada kabelů NZZ 6 kV kabely s izolační hladinou pro rozvody 22 kV, 
kterým se v souvislosti s uvažovanou koncepcí výstavby lokální distribuční sítě SŽDC 22 kV, která má 
postupně nahrazovat dožívající kabelové rozvody NZZ 6 kV se toto opatření ukládá.  

V předmětném traťovém úseku bude prověřena potřeba zajištění přeložek zařízení distribuční soustavy 
ČEZ Distribuce, a. s.  

4.6. Ostatní technologická zařízení 

4.6.1. Nejsou předmětem této stavby 

4.7. Železniční svršek a spodek 

4.7.1. Popis stávajícího stavu: 

Choceň – Zámrsk (km 271,966 – 278,836) 

Kolejový rošt UIC 60 na betonových pražcích B91S, pružné upevnění, svařen do BK. Štěrkové lože v km 
276,8 –277,3 lokálně zbahnělé, přestože stavba spodku je z panelů. V km 278,05 – 278,5 ujíždějící svahy 
zářezu u obou kolejí. Zastávky Sruby a Dobříkov nevybaveny bezbariérovým přístupem a nástupištními 
panely s reliéfy. 

ŽST Zámrsk (km 278,836-280,289) 

Staniční kol.č.1 a 2 na bet. pražcích B91S, kolejnice UIC 60, pružné upevnění. Kolej svařena do BK. 
Zapuštěné štěrkové lože. U 3,4 a 6 koleje zřízeny nástupiště. Ve stanici je 19 výhybek bez žlabových 
pražců. Na obou zhlavích degradace GPK, zvýšená míra opotřebení ocelových součástí, drobného 
kolejiva a betonových pražců, zejména v srdcovkových části. 

ŽST Zámrsk – Uhersko (km 280,289-285,849) 

Kol.rošt UIC 60 na bet. pražcích B91S, pružné upevnění, svařen do BK. Postupná degradace GPK. 
Zastávka Sedlíšťka nevybavena bezbariérovým přístupem a nástupištními panely s reliéfy. Odvodnění 
znečištěné. 

ŽST Uhersko (km 285,849-287,495) 

Kol.rošt UIC 60 na bet. pražcích B91S, pružné upevnění, svařen do BK. U kol.č.3 a 6 koleje je nástupiště. 
Ve stanici je 15ks výhybek.  Prohlubující se degradace GPK zejména na zhlaví. Nevhodné použití 
stabilizací z panelů. V úseku vysoký výskyt vad pražců. 

4.7.2. Požadavky na nový stav:  

Choceň – Zámrsk (km 271,966 – 278,836) 

 sanace žel spodku v úsecích s panely – vyjmutí a náhrada panelů vhodným řešením železničního 
spodku: 

 Kol.č.1 a 2  v km 276,860 – 277,650 (minimální rozsah v kol.č.1. km 277,550 – 277,650 a km  276,870 
- 277,000 a v kol. č. 2 km 276,860 – 277,200 a km 277,550 – 277,650) 

 Kol.č.1 v km 275,430 - 275,510 

 Kol.č.1 a 2 v km 276,050 - 276,150 

 Kol.č.1 a 2 v km 273,590 - 273,640 

 výměna defektoskopicky vadných kolenic: 

 kol.č.1 km 272,230-278,900 levý pás; 277,725-278,715 pravý pás 

 kol.č.2 km 272,230-273,855 levý pás; 277,725-278,715 pravý pás 

 výměna kolejnic v úsecích sanací 

 zajištění stability ujíždějících svahů zářezů u kol.č.1 a 2 v km 278,050 – 278,5 včetně odvodnění 

 jednotlivá výměna vadných bet. pražců B91 v kol.č. 1 a 2  v km cca 278,5-278,8; celkem 420 

 rekonstrukce přejezdu km 277,622 

 zřízení bezbarierového přístupu včetně výměny nástupištních panelů s reliéfy na zast. Sruby a 
Dobříkov   

ŽST Zámrsk (km 278,836-280,289) 
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 výhybky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20 a 21 vybavit žlabovými pražci s výměnou opornic a 
jazyků 

 ve výše uvedených výhybkách provést výměnu cca (70%) ocelových součástí (kolejnice, srdcovky, 
přídržnice KN 60)  a 100% drobného kolejiva (upevňovadel) včetně pryžových podložek pod paty 
kolejnice) 

 doplnění nadzvedávacích nebo válečkových zařízení na výhybky  

 výměna vadných kluzných stoliček a podkladnic v přídržnicích cca 50% 

 demontáž a zpětná montáž EOV   

 jednotlivá výměna vadných betonových pražců B91 v kol.č. 1 a 2 km  v celém žst.; celkem 400 ks 

 výměna defektoskopicky vadných kolejnic v kol.č. 1 v km 279,190-280,020 

Zámrsk – Uhersko (km 280,289-285,849) 

 sanace spodku v kol.č. 2 v km 280,540 – 281,760 (náhrada panelů) 

 výměna defektoskopicky vadné kolejnice v kol.č. 1 v km 280,300 – 284,900 levý pás,  

 jednotlivá výměna vadných bet. pražců B91 v TK 1 a 2 v celém mezistaničním úseku celkem 900ks 

 km 285,150 - 285,250 u traťové koleje č.1 zajištění stability svahu - např. žebra. 

 rekonstrukce přejezdů v km 282,163, 282,830 a 285,375 

 zřízení bezbarierového přístupu včetně výměny nástupištních panelů s reliéfy na zast. Sedlišťka 

ŽST Uhersko (km 285,849-287,495) 

 sanace železničního spodku  - náhrada panelů vhodným typem železničního spodku. 

 v kol.č.1 km 285,840 - 286,400; 286,9 - 287,510 

 v kol.č.2 km 285,840 - 286,400; 287,070 - 287,510 

 výměna kolejnic a příčných pražců v kol. č.1 a 2  v km  285,840 - 287,510  

 výhybky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18 a 19 vybavit žlabovými pražci s výměnou opornic a 
jazyků 

 ve výše uvedených výhybkách provést výměnu cca (70%) ocelových součástí (kolejnice, srdcovky, 
přídržnice KN 60)  a 100% drobného kolejiva (upevňovadel) včetně pryžových podložek pod paty 
kolejnice) 

 doplnění nadzvedávacích nebo válečkových zařízení na výhybky  

 výměna vadných kluzných stoliček a podkladnic v přídržnicích cca 50% 

 demontáž a zpětná montáž EOV  

 rekonstrukce GPK v rozsahu sanací a výměn pražců   

 rekonstrukce přejezdů v km 286,369 a 287,363  

 prověřit možnost náhrady  výh. č. 7 štíhlejší výhybkou a zvýšení rychlosti vjezdu vlaků na kol.č.6 

4.8. Nástupiště 

4.8.1. Na zastávce Sruby se nachází dvojice vnějších nástupišť délky 198m. Zastávka leží v km 275,076 trati 
Česká Třebová – Praha-Libeň. Zastávka je s výškou nástupní hrany 550 mm nad temenem kolejnice. 
Požadované úpravy jsou v kapitole železniční svršek a spodek.  

4.8.2. Na zastávce Dobříkov se nachází dvojice vnějších nástupišť délky 138m (1. traťová kolej) a 141m (2. 
traťová kolej). Zastávka leží v km 277,655 trati Česká Třebová – Praha-Libeň. Zastávka je s výškou 
nástupní hrany 550 mm nad temenem kolejnice. Požadované úpravy jsou v kapitole železniční svršek a 
spodek.  

4.8.3. Na zastávce Sedlišťka se nachází dvojice vnějších nástupišť délky 190m (1. traťová kolej) a 170m (2. 
traťová kolej). Zastávka leží v km 282,900 trati Česká Třebová – Praha-Libeň. Zastávka je s výškou 
nástupní hrany 550 mm nad temenem kolejnice. Požadované úpravy jsou v kapitole železniční svršek a 
spodek.  

4.8.4. Nástupiště budou rekonstruována z konzolových desek podle ČSN 734959, TSI PRM a vzor. listu Ž8, s 
výškou 550 mm nad TK, délky dle projednání s objednatelem osobní dopravy a dopravci. Navrženou 
délku potvrdí SŽDC O26 a O12.  

4.8.5. Požadujeme úpravu přístupů na nástupiště v souladu s Ž8.7 a příp. dovybavení zábradlím v souladu s 
TNŽ 73 6334 a ČSN 74 3305.  
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4.9. Železniční přejezdy 

4.9.1. V úseku se nachází šest řešených železničních přejezdů: ev. km 277,622 P4893 na silnici III. třídy, ev. km 
282,163 P4894 na silnici III. třídy, ev. km 282,830 P4895 na silnici III. třídy, ev. km 285,375 P4896 na 
účelové komunikaci, ev. km 286,369 P4897 na silnici III. třídy, ev. km 287,363 P4898 na místní 
komunikaci.  

4.9.2. U železničních přejezdů v km 277,622, km 282,163; km 282,830; km 285,375; km 286,369; km 287,363 
bude provedena rekonstrukce přejezdové konstrukce. Konstrukce bude celopryžová.  

4.9.3. Přejezdy budou rekonstruovány tak, aby vyhověly ČSN 73 6380 v platném znění, zejména bude řešena 
bezpečnost ve vztahu k blízkým křižovatkám ve smyslu čl. 5.2.1/Z1, sjízdnost ve smyslu čl. 5.2.8 a 
5.3.1/Z1 a rozhledové poměry dle čl. 7.3.4. 

4.9.4. Přejezdové konstrukce musejí splňovat požadavky dle dokumentu „zásady pro návrh, řešení a použití 
přejezdových konstrukcí“ čj. 15497/2017-SŽDC-GŘ-O13 ze dne 3. 4. 2017. 

4.9.5. Přejezd P4897 má být v rámci stavby „Náhrada přejezdu P4897 v km 286,369 trati Česká Třebová - 
Praha“ zrušen a nahrazen mimoúrovňovým křížením. Zároveň bude v rámci přípravy této stavby 
prověřena možnost zrušení přejezdů P4896 a P4898. Je nutné zajistit důslednou koordinaci obou 
připravovaných staveb, aby nedošlo ke zmaření investice.  

4.9.6. Bude prověřena možnost zrušení všech přejezdů.  

4.10. Mosty, propustky, zdi 

4.10.1. Popis stávajícího stavu: 11 mostů v ev. km 274,791; km 276,885; km 278,865; km 279,275; km 280,316; 
km 280,540; km 280,872; km 281,621; km 283,627; km 284,380; km 284,615  a 13 propustků v ev. km 
272,621; km 272,860; km 275,365; km 276,107; km 276,756; km 277,311; km 277,772; km 279,265; km 
282,405; km 285,363; km 286,266; km 286,517; km 287,045. Stávající stav je popsán „Protokoly o 
podrobné prohlídce“, které jsou součástí přílohy.  

4.10.2. Požadavky na nový stav: 

 Požaduje se následující: 

- Zárubní zeď  271,842-272,328 vpravo betonová část - sanace povrchu; kamenná část - 
očištění 

- propustek v km 272,621 pročistit otvor a koryto na vtoku i výtoku 

- propustek v km 272,860 sanace povrchu čel, nové zábradlí L + doplnění P 

- most v km 274,791 odstranit vegetaci vlevo 

- propustek v km 275,365 náhrada prodloužených částí za nové trubní, pročištění 
propustku 

- propustek v km 276,107 pročistit otvory 1-5 + koryto na vtoku i výtoku + odstranění 
vegetace, oprava patky zábradlí, očištění kuželů 

- propustek v km 276,756 pročistit otvor + koryto na výtoku 

- most v km 276,885 PKO zábradlí, pročištění odvodňovačů, sanace betonových ploch říms, 
úložných prahů a průčelí desky 

- propustek v km 277,311 přestavba propustku (ž.b. rám) 

- propustek v km 277,772 pročistit otvor + koryto na výtoku; pročištění 
odvodňovačů,oprava svahových kuželu spárování 

- most v km 278,865 obnova izolace nad rámy v otvorech 1,4, pročištění odvodňovačů 

- most v km 279,275  nové zábradlí, odtranění zeminy a vegetace z křídel, pročištění 
odvodňovačů, očištění zdiva a spárování křídel 

- propustek v km 279,265  pročistit otvor + koryto na výtoku; sanace betonového čela vlevo 

- most v km 280,316 rekonstrukce ochr. návodního zdiva, PKO zábradlí, odtranění zeminy a 
vegetace z křídel, pročištění odvodňovačů 

- most v km 280,540  PKO zábradlí, odstr. vegetace 

- most v km 280,872  PKO zábradlí, rekonstrukce ukotvení 1 sloupku, pročištění odvodňovačů 

- most v km 281,621 PKO zábradlí, rekonstrukce ukotvení 1 sloupku, pročištění odvodňovačů 

- propustek v km 282,405 rekonstrukce bet. patek zábradlí 

- most v km 283,627  PKO zábradlí, očištění říms křídel, pročištění odvodňovačů 
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- most v km 284,380  PKO zábradlí, pročištění odvodňovačů 

- most v km 284,615  PKO zábradlí, rekonstrukce ukotvení zábradlí v římsách, pročištění 
odvodňovačů 

- propustek v km 285,363 PKO zábradlí, pročištění otvorů 1-5 a koryta na vtoku i výtoku, 
očistění kuželů 

- propustek v km 286,266 přestavba propustku, úprava odtokových poměrů vpravo na 
výtoku 

- propustek v km 286,517  pročištění otvoru, poté dle zjištěného stavu sanace zdiva klenby 
a opěr 

- propustek v km 287,045  pročištění otvoru, úprava odtokových poměrů, očištění čel vč. 
říms, rekonstrukce narušeného odláždění svahů vlevo 

 Na všech objektech bude stanovena zatížitelnost podle „Metodického pokynu pro určování 
zatížitelnosti železničních mostních objektů“ (čj. S 30135/2015–O13) a prokázána v souladu se 
Směrnicí generálního ředitele SŽDC č. 16 přechodnost traťové třídy D4 UIC/ 120 km/hod a D2/160 
km/hod. Pro ZP se připouští stanovení zatížitelnosti v kategorii A.  

 Trať je zařazena dle změny ČSN EN 1991-2/Z4 do 1. třídy tratí z hlediska mostů. Nové mostní objekty 
a konstrukce musí splňovat ČSN EN 1991-2 na LM 71 se součinitelem α= 1,21 a SW/2 pro 1. třídu 
trati. Při návrzích rekonstrukcí mostních objektů se požadují konstrukce s minimálními náklady na 
údržbu. 

 Nové mostní objekty budou navrženy přednostně s průběžným kolejovým ložem. 

4.11. Železniční tunely 

4.11.1. Nejsou předmětem této stavby 

4.12. Ostatní objekty 

4.12.1. Součástí stavby jsou také další nezbytné objekty, nutné pro realizaci díla, zejména přeložky a ochrana 
inženýrských sítí, úpravy zpevněných ploch, kabelovody, protihluková opatření a podobně. 

4.13. Pozemní stavební objekty 

4.13.1. Nejsou předmětem této stavby 

4.14. Životní prostředí  

4.14.1. Tato kapitola bude zpracována v obecné rovině a seřazena následovně: 

 popis jednotlivých složek životního prostředí 

 identifikace lokalit NATURA 2000, ZCHÚ, VKP v řešené oblasti 

 změny hlukového zatížení 

 odpadové hospodářství (shrnutí existujících SEZ, pochůzka za účasti zadavatele; bez provedení 
průzkumu) 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1.1. Rozsah ZP definovaného v příloze 1 Směrnice MD č. V-2/2012 v platném znění se upřesňuje následovně: 

 textová část ZP – v bodě 4 Požadavky na technické řešení se uvede základní popis navrženého 
technického řešení, kapacitní údaje, dopravní technologie (v rozsahu podle kapitoly 4 těchto ZTP) a 
projekt organizace výstavby (v rozsahu podle kapitoly 4 těchto ZTP). Objednatel může zároveň 
požadovat zpracování ZP v základním rozsahu podle směrnice MD č. V-2/2012. 

 textová část ZP – v bodě 5 Specifikace rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů se 
kromě výčtu rozhodujících SO a PS uvede v každé profesi rámcový popis navrženého řešení, 

 přílohová část ZP – v příloze D Orientační výkres se uvede přehledná situace v měřítku 1:50 000, 
situace traťových úseků v měřítku 1:5 000, situace železničních stanic 1:1 000, 

  přílohová část ZP – v příloze K Ostatní přílohy se uvedou případné rozhodující doklady z projednání 
ZP (např. projednání s objednateli dopravy a dotčenými obcemi). 

Objednatel může zároveň požadovat zpracování ZP v základním rozsahu podle Směrnice MD č. V-
2/2012. 
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5.1.2. V ZP bude v kapitole „Požadavky na technické řešení“ podkapitola s názvem „Požadavky na inteligentní 
dopravní systémy (ITS)“ která bude obsahovat: 

 základní technické řešení obsahující stručný výčet prvků ITS stručně popisující použitou technologii, 
místo realizace a zahrnující definovaná komunikační rozhraní 

 vazba projektu na nadřazené systémy ITS 

 stručný popis zajištění provozu včetně organizačních vazeb 

 zhodnocení, zda se jedná o novou výstavbu nebo o doplnění prvků ITS 

 využití infrastruktury nebo sdílení některých aplikací ITS 

 požadavky na přenosovou síť včetně uvedení základní specifikace její kapacity. 

5.1.3. V rámci ZP bude zpracována aktualizace ekonomického hodnocení zahrnující aktualizaci všech klíčových 
vstupů do finanční a ekonomické analýzy. V návaznosti na zpřesnění technického řešení a dopravní 
technologie stavby budou aktualizovány investiční náklady, harmonogram výstavby, provozní náklady na 
provozuschopnost a provozování, časové úspory ze zkrácení jízdních dob a z výlukových stavů. 
Podkladem pro tuto aktualizaci bude ekonomické hodnocení zpracované v žádosti o spolufinancování z 
programu CEF Blending Call. Posouzení ekonomické efektivity bude provedeno standardní metodou CBA 
podle metodiky platné v době zpracování. Ekonomické hodnocení bude odevzdáno v podobě textové 
zprávy a doložených výpočtů finanční a ekonomické analýzy ve vzorových CBA tabulkách.  

5.1.4. Investiční náklady budou zpracovány v podrobnosti podle Sborníku pro oceňování železničních staveb ve 
stupni studie proveditelnosti. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a 
EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, 
VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím 
způsobem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,  
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc 
kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782, 
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo  
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html. 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1. Předmět zadání 

1.1.1. Předmětem zadání je vypracovat Záměr projektu (dále ZP) na stavbu „Ústí n. O. – Brandýs n. O. – 
původní stopa“ (dále jen Stavba). 

1.1.2. ZP bude zpracován podle Směrnice MD č. V-2/2012 v platném znění v rozsahu upřesněném podle 
kapitoly 5 Specifické požadavky. 

1.2. Hlavní cíle stavby 

 zajištění parametrů interoperability, 

 zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu, rekonstrukce stavebních a technologických částí 
v rozsahu daném Směrnicí č. 16/2005 „Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě 
ČR“. 

1.3. Místo stavby  

1.3.1. Stávající traťový úsek Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí 

- Kraj:   Pardubický  

- Okres:    Ústí nad Orlicí, Pardubice 

- Katastrální území: Brandýs nad Orlicí [609277] 

 Sudislav nad Orlicí [758761] 
 Dobrá Voda u Orlického Podhůří [712108] 
 Gerhartice [775410] 
 Kerhartice nad Orlicí [775347] 
 Ústí nad Orlicí [775274]  

- TUDU:   1501 

- Staničení:  začátek km 257,850 

    konec km 267,500 
    stavební délka 9,650 m 

1.4. Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení) 

1.4.1.  

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P3/F1 

Součást sítě TEN-T  ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 540 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 501 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 010 

Číslo traťového a definičního úseku 150106, 1501D1, 1501D3, 1501E1, 1501E1, 
1501EA, 1501EB, 150110, 1501F1, 150112, 

1501G1 

Traťová třída zatížení D4 

Maximální traťová rychlost 160 

Trakční soustava stejnosměrná 

Počet traťových kolejí 2 

1.4.2. Provozovatelem dráhy je SŽDC, místním správcem OŘ Hradec Králové. 

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

2.1. Závazné podklady pro zpracování 

2.1.1. Nejsou.  
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2.2. Ostatní podklady pro zpracování 

2.2.1. Žádost o spolufinancování z Nástroje pro propojení Evropy (CEF, výzva Blending Call) pro akci Odstranění 
úzkých míst na vybraných předdefinovaných úsecích železničních Core network koridorů v České 
republice (červenec 2017). Žádost bude předána vítěznému uchazeči po podpisu smlouvy o dílo. 

2.2.2. Veškeré potřebné podklady, zejména pasportní dokumentace, archivní dokumentace, informace o 
přepravních výkonech, informace o majetkových poměrech apod. si zajistí zhotovitel a jejich pořízení je 
součástí nákladů zakázky. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1. Bude zajištěna koordinace se stavbami SŽDC, ČD, cizích investorů na pozemcích SŽDC, ČD a v ochranném 
pásmu dráhy a stavbami na stavbou dotčených území, zejména: 

 Výstavba EOV v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy 

 Modernizace železničního uzlu Česká Třebová 

 Modernizace železničního uzlu Pardubice 

 ETCS Přerov – Česká Třebová 

 ETCS – I. koridor úsek Kolín – Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko 

 Modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí – Choceň 

 Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) – Choceň  

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1. Všeobecně 

4.1.1. Projektant navrhne takové řešení, které umožní využití technologií, dostupných na trhu a jsou schváleny 
a certifikovány pro použití v České republice. Projektant bude dále respektovat skutečnost, že 
technologie pro použití na celostátních a regionálních dráhách ve vlastnictví státu podléhají 
schvalovacímu řízení podle směrnice SŽDC č. 34 – „Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou 
součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektroniky a energetiky, na železniční 
dopravní cestě ve vlastnictví státu“ v platném znění. 

4.1.2. V ZP pokud možno nebudou navržena řešení vyžadující výjimku z norem a předpisů. Bude-li v  
dokumentaci stavby mimořádně navrhováno technické řešení s využitím výjimek z technických norem 
ČSN nebo odchylné od ustanovení TNŽ a předpisů SŽDC a ČD, zajistí tyto výjimky nebo souhlas 
s odchylným řešením zhotovitel. Případné navrhované výjimečné nebo odchylné řešení bude předem 
projednáno na pracovní poradě za účasti objednatele a všech dotčených složek Správy železniční 
dopravní cesty s. o., ČD, a.s.,  Drážního úřadu a budou doloženy v dokladové části. 

4.1.3. V ZP stavby budou respektovány majetkoprávní poměry mezi SŽDC, s.o., a ČD, a.s., jakož i mezi dalšími 
dotčenými vlastníky 

4.2. Dopravní technologie 

4.2.1. Dopravní technologie bude obsahovat popis stávajícího a nově navrženého stavu, stávající a výhledový 
rozsah vlakové dopravy, posouzení rozhodujících prvků kapacity dráhy a rozhodující přepravní údaje 
v osobní a nákladní přepravě. 

4.2.2. Bude uveden přehled frekvence cestujících v železničních zastávkách a stanicích. Pro stanovení 
výhledového rozsahu a organizace osobní dopravy budou osloveni její objednatelé (MD ČR O190 a 
příslušný kraj). Výsledný rozsah dopravy bude následně potvrzen SŽDC O26. 

4.2.3. Bude uvedeno schéma celého řešeného úseku s vyznačením kilometrických poloh hlavních návěstidel. 

4.3. Organizace výstavby 

4.3.1. Bude zpracován návrh postupu výstavby v rozsahu schémat stavebních postupů, rámcového 
harmonogramu nepřetržitých výluk kolejí, trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení a stručného 
popisu prací v jednotlivých nepřetržitých výlukách včetně návrhu dopravních opatření při výlukách. Bude 
uvedena předpokládaná doba realizace stavby. Bude řešena koordinace výluk s jinými stavbami SŽDC 
včetně odklonových tratí. 
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4.4. Zabezpečovací zařízení a sdělovací zařízení 

4.4.1. Popis stávajícího stavu:  

Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí 

Traťové zabezpečovací zařízení je automatický blok reléový, typu AB88, částečně centralizovaný, 
uvedený do provozu v roce 2012. Venkovní prvky jsou původní ve stavu odpovídajícím jejich stáří. Jako 
prvky pro zjišťování volnosti jsou použity kolejové obvody typu KO3110  s přijímače EFCP, napájené 
měniči EZ1 se synchronizační linkou. Kabely jsou z roku 2012. Traťové zařízení je vybaveno 
diagnostickým systémem Starmon s dálkovým přístupem. Jednotlivé body soustředění jsou doplněny 
EZS. 

V traťovém úseku Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí jsou umístěny přejezdy v km 261,276 (P4886); km 
262,325 (P4887) a km 265,143 (P4888). Přejezdová zabezpečovací zařízení jsou reléová, typu AŽD-RE, 
uvedená do provozu v roce 2006. Venkovní prvky jsou původní ve stavu odpovídajícím jejich stáří. Jako 
prvky pro kontrolu volnosti jsou použity soubory ASE5.  Indikace o stavu PZZ jsou přeneseny do 
železniční stanice Brandýs nad Orlicí a součtové informace jsou přeneseny do JOP Ústí nad Orlicí a CDP 
Praha. Přejezdová zařízení jsou vybaveny diagnostickým systémem Starmon s dálkovým přístupem a 
doplněny EZS. 

ŽST Brandýs nad Orlicí 

Staniční zabezpečovací zařízení je reléové s cestovou volbou, typu AŽD71 doplněné o nástavbu pro 
přenos informací do systému ETCS. Reléové zabezpečovací zařízení bylo uvedené do provozu v roce 
1988, nástavba ETCS v roce 2016. Součástí železniční stanice Brandýs nad Orlicí jsou čtyři dopravní koleje 
a jedna kusá manipulační. Výhybky jsou osazeny elektrickými přestavníky typu EP600. Návěstidla jsou 
světelná typu AŽD71. Prvky pro zjišťování volnosti jsou v kolejové obvody 275Hz s přijímači DSŠ12. 
Kabely jsou původní z roku 1988.  

Součástí železniční stanice Brandýs nad Orlicí je železniční přejezd v km 266,580 (P4889). Přejezdové 
zabezpečovací zařízení je reléové, typu AŽD71, aktivované v roce 1988. Zařízení je umístěno v původním 
zděném objektu ve špatném technickém stavu. Celkový stav zařízení odpovídá jeho stáří provozu.  

Brandýs nad Orlicí - Choceň 

Traťové zabezpečovací zařízení je automatický blok centralizovaný elektronický, typu ABE, uvedený do 
provozu v roce 2002. Venkovní prvky jsou původní ve stavu odpovídajícím jejich stáří. Jako prvky pro 
zjišťování volnosti jsou použity kolejové obvody typu KO3103. Kabelizace, včetně kabelových rozvaděčů 
je původní. Vnitřní výstroj návěstidel a kolejových obvodů je soustředěna výhradně v železniční stanici 
Choceň.  

V traťovém úseku je umístěn přejezd v km 268,095 (P4890).  Přejezdové zabezpečovací zařízení je 
elektronické, typu AŽD - EA, uvedené do provozu v roce 2002. Venkovní prvky jsou původní ve stavu 
odpovídajícím jejich stáří. Jako prvek pro kontrolu volnosti jsou použity soubory ASE5.  Indikace o stavu 
PZZ  jsou přeneseny do železniční stanice Brandýs nad Orlicí a součtové informace jsou přeneseny do 
JOP Choceň a CDP Praha. 

4.4.2. Požadavky na nový stav:  

Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí 

Při zachování stávajícího trasování železniční trati zůstává zařízení stávající. Dle stavebních prací 
jednotlivých správců nutno dodržovat ochranné pásmo kabelových tras. Případné přeložky kabelových 
tras nelze stanovit bez znalostí celkového záměru. Úvazka v železniční stanici Brandýs nad Orlicí bude 
nová v nové technologické budově.  

Sdělovací zařízení na zastávce Bezpráví bude provedena výměna venkovních prvků a místních kabelů 
rozhlasového zařízení. Nové reproduktory budou přednostně umístěné na společném stožáru s 
osvětlením. Do kabelové trasy bude přiložena trubka HDPE pro možnost doplnění informačního 
systému. Kabelové trasy budou ukončeny v reléovém domku přejezdového zabezpečovacího zařízení. V 
celém úseku budou demontovány venkovní telefonní objekty traťového telefonu s výjimkou telefonních 
objektu u vjezdových návěstidel a přejezdů.     

Balízy systému ETCS budou demontovány před zahájením stavebních prací a montovány po ukončení 
stavebních prací dodavatelským způsobem dle Podmínek ETCS, AVV pro stavby, rekonstrukce a údržbu 
vydaných OŘ HKR. Před ukončení výluky systému budou provedeny technické prohlídky pro ověření 
správnosti jejich osazení a bezchybné funkce.  
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ŽST Brandýs nad Orlicí 

Bude vybudováno nové elektronické stavědlo 3. kategorie dle TNŽ 342620 s dálkovým ovládáním z CDP 
Praha, doplněné o systém ETCS. Místní ovládání bude umožněno z místního pracoviště JOP nebo desky 
nouzových obsluh. Zabezpečovací zařízení bude projektováno dle aktualizované konfigurace kolejiště.  

Zařízení bude umístěno v novém technologickém objektu společném pro technologii SEE, sdělovacího 
zařízení a dopravní kancelář nouzového pracoviště. Stavědlová ústředna bude obsahovat dostatečnou 
prostorovou rezervu. Baterie zdroje budou umístěny v samostatné místnosti. Součástí elektroinstalace 
bude dodávka a montáž přepěťových ochran 1. a 2. stupně. Technologická místnost, s ohledem na 
vnitřní vybavení elektronickými součástkami, bude vybavena topením a ventilací s termoregulací. 
Vstupní otvor bude opatřen kovovými dveřmi s izolací. Zámek vstupních dveří bude dodán nový s 
jednotným typem klíčů dle vzoru dodaného objednatelem.   Bude vybudováno uzemnění pro ochranu 
proti přepětí a ochranu před úrazem elektrickým proudem. Maximální hodnota uzemnění je stanovena 5 
Ω. Případné nedodržení této hodnoty musí být doloženo protokolem o měření měrného odporu půdy. 
Součástí dodávky vybavení reléové místnosti bude stůl a židle.  

Venkovní prvky budou nové. Jako prvky pro zjišťování volnosti budou použity kolejové obvody nebo 
počítače náprav v závislosti na rozhodnutí nadřízených složek o vybudování a aktivaci národního 
systému vlakového zabezpečovače a datu výstavby. Balízy systému ETCS budou demontovány před 
zahájením stavebních prací a montovány po ukončení stavebních prací dodavatelským způsobem dle 
Podmínek ETCS, AVV pro stavby, rekonstrukce a údržbu vydaných OŘ HKR. Před ukončení výluky 
systému budou provedeny technické prohlídky pro ověření správnosti jejich osazení a bezchybné 
funkce. Trakční bleskojistky budou připojeny přes symetrizační tlumivky SYT a uzemněny.  Maximální  
hodnota uzemnění je stanovena 15 Ω. Případné nedodržení této hodnoty musí být doloženo protokolem 
o měření měrného odporu půdy.  

Diagnostika bude nová společná měřící, stavová a PZZ s připojením do technologické sítě SŽDC. Součástí 
diagnostiky bude EZS. Měřicí část bude provádět měření napětí a izolačních odporů jednotlivých 
napěťových soustav. Napětí a izolační odpory požadujeme měřit bez nutnosti přítomnosti udržujícího 
zaměstnance v místě měření. Všechna měření musí splňovat TS SŽDC pro diagnostické systémy a to 
zejména z hlediska přesnosti měření.  Jednotlivé komponenty měřící ústředny musí byt kalibrované a 
umožňovat jejich následnou pravidelnou kalibraci s periodou 1x za 3roky tak, aby plnohodnotně a 
legislativně nahradily pravidelná měření prováděná udržujícími pracovníky. EZS bude zajišťovat ostrahu 
vnitřní části technologické budovy. Pro omezení falešných indikací budou periferie EZS vždy zajišťovány 
dvěma nezávislými způsoby – dveřní dotek/pohybové čidlo. Oprávnění ke vstupu bude editovatelné 
odběratelem. Seznam oprávněných osob bude distribuován z diagnostického serveru. Jako prostředek 
pro ověření identity pro vstup do jednotlivých objektů bude využit služební bezkontaktní průkaz SŽDC. 
Indikace o neoprávněném vstupu budou přenášeny na definovaná telefonní čísla pomocí správy SMS. 
Poplach EZS zajistí zapnutí osvětlení vnitřních prostor. Jednotlivé vstupní otvory budou snímány IP 
kamerou umístěnou uvnitř střeženého prostoru. 

Sdělovací zařízení bude nové dle požadavků ŘP.  

Součástí zadání je úprava SW CDP, PPV Ústí nad Orlicí (Česká Třebová), RBC, DDTS a diagnostiky 
zabezpečovacích systémů.  

Pro zajištění bezpečnosti cestujících a možnost zajištění ovládání zabezpečovacího zařízení z CDP Praha 
je nutné vyřešení mimoúrovňového přístupu na nástupiště! 

Reléová logika přejezdového zabezpečovacího zařízení přejezdu km 266,580 (P4889) bude nově 
umístěna do společného technologického objektu. Výstražníky budou nové v plastovém provedení PV97 
s elektronickými zvonci. Stožáry výstražníků budou nové s povrchovou antikorozní úpravou (žárově 
zinkované). Stávající betonové základy budou vyzdviženy do potřebné výšky a vyrovnány.  Nové skříně 
výstražníků budou zhotovitelem označeny identifikačním číslem přejezdu. PZS bude osazeno 
výstražnými kříži v reflexním provedení. Součástí dodávky bude technologické řešení přístupu do 
výstražníku. Pohony závor budou nové, umístěné na společných stožárech s výstražníky. Výstražníky 
budou uzemněny do společného bodu s technologickým objektem.  Ovládací a indikační prvky umístěné 
mimo PZS budou odděleny DC/DC měničem s elektrickou pevností 4kV. 

Telefonní objekt bude nový, plastový. Napájení VTO bude zajištěno pomocí elektronického měniče z 
baterie PZS. Součástí plastového pilíře VTO bude skříňka místního ovládání PZS a elektro rozvaděč. 

Brandýs nad Orlicí - Choceň 
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Při zachování stávajícího trasování železniční trati zůstává zařízení stávající. Dle stavebních prací 
jednotlivých správců nutno dodržovat ochranné pásmo kabelových tras. Případné přeložky kabelových 
tras nelze stanovit bez znalostí celkového záměru. Úvazka v železniční stanici Brandýs nad Orlicí bude 
nová v nové technologické budově. Kolejové obvody typu EON budou nahrazeny jiným technickým 
řešením. 

Přejezdové zabezpečovací zařízení bude ponecháno stávající, doplněné o EZS. EZS bude zajišťovat 
ostrahu vnitřní části technologické budovy. Pro omezení falešných indikací budou periferie EZS vždy 
zajišťovány dvěma nezávislými způsoby – dveřní dotek/pohybové čidlo. Oprávnění ke vstupu bude 
editovatelné odběratelem. Seznam oprávněných osob bude distribuován z diagnostického serveru. Jako 
prostředek pro ověření identity pro vstup do jednotlivých objektů bude využit služební bezkontaktní 
průkaz SŽDC. Indikace o neoprávněném vstupu budou přenášeny na definovaná telefonní čísla pomocí 
správy SMS. Poplach EZS zajistí zapnutí osvětlení vnitřních prostor. Jednotlivé vstupní otvory budou 
snímány IP kamerou umístěnou uvnitř střeženého prostoru. 

V celém úseku budou demontovány venkovní telefonní objekty traťového telefonu s výjimkou 
telefonních objektu u vjezdových návěstidel a přejezdů.     

Balízy systému ETCS budou demontovány před zahájením stavebních prací a montovány po ukončení 
stavebních prací dodavatelským způsobem dle Podmínek ETCS, AVV pro stavby, rekonstrukce a údržbu 
vydaných OŘ HKR. Před ukončení výluky systému budou provedeny technické prohlídky pro ověření 
správnosti jejich osazení a bezchybné funkce. 

Obecně 

K tomu je nutné počítat s demontáží a montáží balíz ETCS. 

Požadujeme zajištění ochrany všech sdělovacích a zabezpečovacích kabelů včetně ostatních 
inženýrských sítí.  

Nutno splnit podmínky části 4 Zabezpečovací zařízení Směrnice generálního ředitele č. 16/2005. 

Součástí dokumentace musí být řešení problematiky napájení nového TZZ a kolejových obvodů. 

Nová zabezpečovací kabelizace v traťovém úseku bude z důvodu nebezpečných rušivých vlivů střídavé 
trakce a s ohledem na předpokládanou konverzi napájecí soustavy na jednotnou napájecí síť 25 kV AC, 
provedena v souladu s ČSN 34 2040 ed.2, převážně kabely s ochranným kovovým pláštěm (typ 
TCEKPFLEZE). 

Nově rekonstruované TZZ bude umožňovat budoucí nasazení systému ETCS úrovně 2 v souladu 
s národním implementačním plánem ERTMS ČR. Vlastní výstavba systému ETCS bude řešena 
samostatnou stavbou. Rovněž dálkové ovládání z CDP Praha bude řešeno samostatnou stavbou. 

Pro zabezpečení stavebních kolejových postupů budou řešeny přechodné stavy zabezpečovacího 
zařízení optimálně technicky, provozně a investičně. 

Ve všech úsecích je nutné provést posouzení stávajících systémů pro detekci vlaku. V případě, že 
systémy pro detekci vlaků nejsou v souladu s aktuálními požadavky TSI CCS je nezbytné provést jejich 
náhradu. V případě kolejových obvodů, jejichž odolnost vůči rušivým proudům je problematická, je 
nutno navrhnout použití perspektivních kolejových obvodů podle přílohy B ČSN 34 2613 ed.3. 

Nově navržená systémy a zařízení musejí umožňovat připojení a sběr informací pro účely vlakového 
zabezpečovacího zařízení ETCS úrovně 2, tedy systému třídy A podle TSI CCS. 

4.5. Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1. Popis stávajícího stavu:  

Trakční vedení je původní od roku 1964, pouze vyměněny v letech cca 1994-1995 izolátory. Trakční 
vedení a provozuschopnost jednotlivých prvků TV je za hranicí životností s možností velkých poruch. U 
trakčních stožáru je velká pravděpodobnost, že jsou narušeny až zkorodované konstrukce v základu 
natolik, že může hrozit  pád těchto podpěr do provozované železniční cesty, což bude mít za následek 
zastavení provozu na delší dobu. V případě neuskutečnění rekonstrukce či rozsáhlé opravy je předpoklad 
častého výskytu poruch na TV. 

V žst. Brandýs nad Orlicí je osvětlení původní, zastaralé stožáry osvětlení za hranicí životnosti, na jejichž 
konstrukci je zakázán výstup pro opravy zdrojů svítidel, tudíž velmi ztížená údržba a opravy za cenu velké 
finanční náročnosti. 
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Kabelizace osvětlení a el. přípojka od trafostanice ČEZ  k vstupnímu rozváděči jsou rovněž původní, hrozí 
poruchy na kabelech a tím výpadky osvětlení. 

4.5.2. Požadavky na nový stav:  

Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí 

 kompletní rekonstrukce TV včetně výměny nosných konstrukcí a základů; 

žst. Brandýs nad Orlicí 

 kompletní rekonstrukce TV včetně výměny nosných konstrukcí a základů; 

 rekonstrukce osvětlení (včetně kabelizace, el. přípojky); 

 rekonstrukce DŘT; 

 EOV a DDTS není doposud realizováno – požadujeme zřízení EOV a DDTS; 

Nutno splnit podmínky části 3 Elektrická trakce, elektroenergetika, silnoproud a dispečerská řídící 
technika Směrnice generálního ředitele č. 16/2005.  

Rekonstrukce trakčního vedení pro dosažení cíle stavby bude navržena dle stanoveného rozsahu 
rekonstrukce železničního svršku.    

V oblasti návrhu trakčního vedení bude zohledněna studie „Koncepce přechodu na jednotnou napájecí 
soustavu ve vazbě na priority programového období 2014-2020 a naplnění požadavků TSI ENE“, 
schválená Centrální komisí MD dne 20. 12. 2016. 

Pro stanovení návrhu dimenzování trakčního vedení rekonstruovaného úseku budou provedeny 
energetické výpočty, které budou vycházet z parametrů výhledového rozsahu dopravy dle dopravní 
technologie.  

Při návrhu trakčního vedení budou sledovány normy ČSN 34 1500 ed.2, ČSN 34 1530 ed.2, ČSN EN 
50 119 ed.2, ČSN EN 50 122-1 ed.2, ČSN EN 50 367 ed.2, ČSN EN 50 388 ed.2. Při návrhu trakčního 
vedení musí být splněny požadavky vyplývající z TSI ENE (Nařízení komise (EU) č.1301/2014). 

Obsahem energetických výpočtů bude ověření dostatečného instalovaného výkonu na dotčených TM 
(TM Kerhartice, TM Choceň), vyhodnocení jednostranného i oboustranného napájení pro výhledový 
rozsah dopravy. Energetické výpočty budou splňovat požadavky dle TSI ENE. 

Návrh trakčního vedení bude pro tuto stavbu nadále sledovat stejnosměrnou trakční proudovou 
soustavu 3 kV, DC s tím, že veškeré provedení izolace bude navrženo v izolační hladině zohledňující 
připravovanou výhledovou střídavou trakční proudovou soustavu 25 kV, AC (izolátory v úrovni napětí 25 
kV, atd.), budou prověřeny bezpečné izolační vzdušné vzdálenosti u jednotlivých umělých staveb 
(nadjezdy) a v případě potřeby budou v návrhu provedena taková opatření, která zajistí, aby požadované 
statické i dynamické vzdušné vzdálenosti vyhovovaly pro střídavou trakční soustavu 25 kV, AC . 

V návaznosti na navržený rozsah rekonstrukce trakčního vedení, železničního svršku, zabezpečovacího a 
sdělovacího zařízení a ostatních úprav s tím souvisejících budou navrženy úpravy ukolejnění dle 
současně platných norem a předpisů.   

Bude navrženo v nezbytném rozsahu, který vyplyne z celkového rozsahu úprav v předmětném úseku, 
doplnění systému DŘT.  

Návrh osvětlení venkovních železničních prostor bude proveden podle požadavků normy ČSN EN 12 464-
2 z prosince 2014, platné od 01/2015, se sledováním požadavků směrnice SŽDC E11 – Předpis pro 
projektování, realizaci, údržbu a provoz osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC. Ovládání 
osvětlení bude navrženo v režimu automatickém/místním s připraveností na možnost výhledového 
dálkového ovládání a dohledu v souladu s TS2/2008-ZSE.  

Napájení zabezpečovacího zařízení, které bude předmětem úprav v obvodu stavby, musí splňovat 
podmínky TNŽ 34 2620 ed.2, ČSN 34 2650 ed.2 včetně zajištění ochrany zařízení proti vlivům přepětí a 
současně splňovat ustanovení předpisu SŽDC E8 - Předpis pro provoz zařízení energetického napájení 
zabezpečovacích zařízení, v platném znění. 

Při návrhu kabelového rozvodu 6 kV, 50 Hz bude zváženo dle místních poměrů použití kabelu s izolační 
hladinou pro 22 kV na základě dopisu náměstka GŘ SŽDC pro provozuschopnost dráhy zn. 31301/2016 
SŽDC-O14 ze dne 8. 8. 2016 – Náhrada kabelů NZZ 6 kV kabely s izolační hladinou pro rozvody 22 kV, 
kterým se v souvislosti s uvažovanou koncepcí výstavby lokální distribuční sítě SŽDC 22 kV, která má 
postupně nahrazovat dožívající kabelové rozvody NZZ 6 kV se toto opatření ukládá.  
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V předmětném traťovém úseku bude prověřena potřeba zajištění přeložek zařízení distribuční soustavy 
ČEZ Distribuce, a. s.  

4.6. Ostatní technologická zařízení 

4.6.1. Nejsou předmětem této stavby 

4.7. Železniční svršek a spodek 

4.7.1. Popis stávajícího stavu: Km 257,850 (od přestavby žst. Ústí n.O.) - km 267,500 (stavba Brandýs-Choceň).  
Úsek neprošel modernizací, pouze krátké úseky mostů poškozených povodní 1997. Od r. 1994 postupně 
nahrazovány úseky na dřevěných pražcích betonovými pražci (SB6, SB8) a kolejnicemi R65 vyzískanými 
ze staveb koridoru a zřizována bezstyková kolej i obloucích o poloměrech od 400m. Pro složité směrové 
poměry a jedno  z nejvyšších provozních zatížení (31,73 mil. tun – 2016) dochází k masivnímu bočnímu 
ojíždění vodících kolejnic,  roztlačování hlav kolejnic na vnitřních kol. pasech a degradaci pryžových 
podložek pod patami kolejnic. Nutnost výměny kolejnic a součástí drobného kolejiva po cca 48 měsících. 
Od r. 2012 vkládány nové tvrzené kolejnice 60 E2 350 HT doplněné pružnými svěrkami pro podkladnice  
Skl 24. Došlo ke zmenšení rychlosti bočného ojíždění, přetrvává opotřebení žeber podkladnic a dříků 
vrtulí. Štěrkové lože znečištěné, v úsecích zářezů silně znečištěné. Lokální výskyt blátivých míst. V 
zářezech chybí řádné odvodnění, v současnosti jen nedostatečné vsakovací objekty.. 

4.7.2. Požadavky na nový stav:  

Ústí n. O. – Brandýs n. O.  

 výměna kolejového roštu (B91/60 E2 350 HT), pročistit štěrkové lože, lokálně sanovat žel. spodek; 

 v  zářezech zbudovat odvodnění z příkopových tvárnic „J“ nebo UCH; 

 zajistit stabilitu skalního zářezu (km 263,2-4);  

 rekonstrukce zdi (km 261,1-3) a ostatní svahy upravit proti erozivnímu působení; 

 u železničních přejezdů v km 261,275; km 262,325; km 265,143 bude provedena rekonstrukce 
přejezdové konstrukce (celopryžová); 

 zast. Bezpráví požadujeme přesunout z oblouku (km 262,1-5) do přímého úseku o cca 800m 
směrem k Ústí n. O. (km 261,3-5) s přístupem pro cestující přes stávající přejezd (km 261,278); 
zároveň bude ověřeno, zda není možné zastávku zrušit; 

ŽST Brandýs nad Orlicí 

 v žst. Brandýs nad Orlicí potřebná rekonstrukce železničního svršku a spodku (včetně výhybek a 
kolejí); 

 zřídit třináct výhybek na betonových pražcích (č. 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14);  

 v celé stanici zřídit odvodnění; 

 na čtyřkolejném přejezdu v km 266,580 (uprostřed žst.) rekonstrukce přejezdové konstrukce 
(celopryžovou konstrukci); 

 nástupiště  nově zřídit jako vnější  ve stávající km; 

 u výpravní budovy (v místě bývalé čekárny) vybudovat podchod; podchod situovat mimo výhybky. 

4.8. Nástupiště 

4.8.1. Na zastávce Bezpráví se nachází dvojice vnějších nástupišť délky 140m. Zastávka leží v km 262,315 trati 
Česká Třebová – Praha-Libeň. Zastávka je s výškou nástupní hrany 300 mm nad temenem kolejnice. Má 
elektrické osvětlení automatické na fotobuňku. Zastávka není vybavena bezbariérovými nástupišti.  

4.8.2. zast. Bezpráví přesunout z oblouku (km 262,1-5) do přímého úseku o cca 800m směrem k Ústí n. O. (km 
261,3-5) s přístupem pro cestující přes stávající přejezd (km 261,278). Zároveň bude ověřeno, zda není 
možné zastávku zrušit; 

4.8.3. ŽST Brandýs nad Orlicí – nová nástupiště dle předcházející kapitoly (4.7.2), zřízení podchodu na nové 
vnější nástupiště. 

4.8.4. Nástupiště budou rekonstruována z konzolových desek podle ČSN 734959, TSI PRM a vzor. listu Ž8, s 
výškou 550 mm nad TK, délky dle projednání s objednatelem osobní dopravy a dopravci. Navrženou 
délku potvrdí SŽDC O26 a O12. 

4.8.5. Požadujeme úpravu přístupů na nástupiště v souladu s Ž8.7 a příp. dovybavení zábradlím v souladu s 
TNŽ 73 6334 a ČSN 74 3305.  



„Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa“ 
Příloha č. 2 Smlouvy o dílo 

Zvláštní technické podmínky – Záměr projektu 

10 z 12 

4.9. Železniční přejezdy 

4.9.1. V úseku se nacházejí čtyři řešené železniční přejezdy: ev. km 261,275 P4886 na místní komunikaci, ev. 
km 262,325 P4887 na místní komunikaci, ev. km 265,143 P4888 na místní komunikaci, ev. km 266,580 
P4889 na silnici III. třídy. 

4.9.2. U železničních přejezdů v km 261,275; km 262,325; km 265,143, km 266,580 bude provedena 
rekonstrukce přejezdové konstrukce. Konstrukce bude celopryžová. Přejezd v km 266,580 (P4889) je po 
stránce zab. zař. řešen v předcházejících kapitolách.  

4.9.3. Přejezdy budou rekonstruovány tak, aby vyhověly ČSN 73 6380 v platném znění, zejména bude řešena 
bezpečnost ve vztahu k blízkým křižovatkám ve smyslu čl. 5.2.1/Z1, sjízdnost ve smyslu čl. 5.2.8 a 
5.3.1/Z1 a rozhledové poměry dle čl. 7.3.4. 

4.9.4. Přejezdové konstrukce musejí splňovat požadavky dle dokumentu „zásady pro návrh, řešení a použití 
přejezdových konstrukcí“ čj. 15497/2017-SŽDC-GŘ-O13 ze dne 3. 4. 2017. 

4.9.5. U všech přejezdů bude prověřena možnost jejich zrušení.  

4.10. Mosty, propustky, zdi 

4.10.1. Popis stávajícího stavu: 11 mostů v ev. km 258,596; km 259,445; km 260,986; km 261,607; km 261,828; 
km 263,032; km 263,057; km 264,303; km 265,,536; km 265,816; km 266,594  a 4 propustků v ev. km 
260,545; km 260,546, km 264,840; km 266,078. Stávající stav je popsán „Protokoly o podrobné 
prohlídce“, které jsou součástí přílohy.  

4.10.2. Požadavky na nový stav: 

- most v km 258,596 - zatmelení dilatačních spar, obnova nátěru zábradlí, drobné sanační práce 

- most v km 259,445 - sanace říms, obnova nátěru zábradlí, oprava poškozených základových patek 
zábradlí 

- propustek v km 260,545 - sanace povrchu čel a říms, sanace rozvolněných kuželů na výtoku 

- propustek v km 260,546 - odstranění nánosů na výtoku 

- most v km 260,986 - rekonstrukce nosné konstrukce, sanace spodní stavby  

- most v km 261,607 - obnova nátěru zábradlí, obnova odvodňovacích žlabů nad opěrami a pilíři 

- most v km 261,828 - nevyhovující VMP - nové římsy a zábradlí, nová izolace, sanace spodní stavby  

- most v km 263,032 - obnova nátěru zábradlí, obnova odvodňovacích žlabů nad opěrami a pilíři, 
oprava ochranného zdiva pilíře 

- most v km 263,057 - obnova nátěru zábradlí 

- most v km 264,303 - obnova nátěru zábradlí, obnova odvodňovacích žlabů nad opěrami a pilíři 

- propustek v km 264,840 - rekonstrukce nosné konstrukce (nová ŽB deska) 

- most v km 265,536 - obnova izolace konstrukce a nátěru zábradlí v koleji č.1, sanace zdiva kuželů, 
oprava ochranného zdiva pilíře 

- most v km 265,816 - obnova nátěru zábradlí, obnova odvodňovacích žlabů nad opěrami a pilíři 

- propustek v km 266,078 - přestavba poškozeného propustku (nový ž.b. rám) 

- most v km 266,594 - původní poškozenou klenbu nahradit novou konstrukcí (ž.b. rám) 

 Na všech objektech bude stanovena zatížitelnost podle „Metodického pokynu pro určování 
zatížitelnosti železničních mostních objektů“ (čj. S 30135/2015–O13) a prokázána v souladu se 
Směrnicí generálního ředitele SŽDC č. 16 přechodnost traťové třídy D4 UIC/ 120 km/hod a D2/160 
km/hod. Pro ZP se připouští stanovení zatížitelnosti v kategorii A.  

 Trať je zařazena dle změny ČSN EN 1991-2/Z4 do 1. třídy tratí z hlediska mostů. Nové mostní objekty 
a konstrukce musí splňovat ČSN EN 1991-2 na LM 71 se součinitelem α= 1,21 a SW/2 pro 1. třídu 
trati. Při návrzích rekonstrukcí mostních objektů se požadují konstrukce s minimálními náklady na 
údržbu. 

 Nové mostní objekty budou navrženy přednostně s průběžným kolejovým ložem. 

4.11. Železniční tunely 

4.11.1. Nejsou předmětem této stavby 
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4.12. Ostatní objekty 

4.12.1. Součástí stavby jsou také další nezbytné objekty, nutné pro realizaci díla, zejména přeložky a ochrana 
inženýrských sítí, úpravy zpevněných ploch, kabelovody, protihluková opatření a podobně. 

4.13. Pozemní stavební objekty 

4.13.1. Součástí stavby jsou také další nezbytné objekty, nutné pro realizaci díla, např. zastřešení podchodu, 
přístřešky pro cestující, výtahy a podobně. 

4.14. Životní prostředí  

4.14.1. Tato kapitola bude zpracována v obecné rovině a seřazena následovně: 

 popis jednotlivých složek životního prostředí 

 identifikace lokalit NATURA 2000, ZCHÚ, VKP v řešené oblasti 

 změny hlukového zatížení 

 odpadové hospodářství (shrnutí existujících SEZ, pochůzka za účasti zadavatele; bez provedení 
průzkumu) 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1.1. Rozsah ZP definovaného v příloze 1 Směrnice MD č. V-2/2012 v platném znění se upřesňuje následovně: 

 textová část ZP – v bodě 4 Požadavky na technické řešení se uvede základní popis navrženého 
technického řešení, kapacitní údaje, dopravní technologie (v rozsahu podle kapitoly 4 těchto ZTP) a 
projekt organizace výstavby (v rozsahu podle kapitoly 4 těchto ZTP). Objednatel může zároveň 
požadovat zpracování ZP v základním rozsahu podle Směrnice MD č. V-2/2012, 

 textová část ZP – v bodě 5 Specifikace rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů se 
kromě výčtu rozhodujících SO a PS uvede v každé profesi rámcový popis navrženého řešení, 

 přílohová část ZP – v příloze D Orientační výkres se uvede přehledná situace v měřítku 1:50 000, 
situace traťových úseků v měřítku 1:5 000, situace železničních stanic 1:1 000, 

  přílohová část ZP – v příloze K Ostatní přílohy se uvedou případné rozhodující doklady z projednání 
ZP (např. projednání s objednateli dopravy a dotčenými obcemi). 

Objednatel může zároveň požadovat zpracování ZP v základním rozsahu podle Směrnice MD č. V-
2/2012. 

5.1.2. V ZP bude v kapitole „Požadavky na technické řešení“ podkapitola s názvem „Požadavky na inteligentní 
dopravní systémy (ITS)“ která bude obsahovat: 

 základní technické řešení obsahující stručný výčet prvků ITS stručně popisující použitou technologii, 
místo realizace a zahrnující definovaná komunikační rozhraní 

 vazba projektu na nadřazené systémy ITS 

 stručný popis zajištění provozu včetně organizačních vazeb 

 zhodnocení, zda se jedná o novou výstavbu nebo o doplnění prvků ITS 

 využití infrastruktury nebo sdílení některých aplikací ITS 

 požadavky na přenosovou síť včetně uvedení základní specifikace její kapacity. 

5.1.3. V rámci ZP bude zpracována aktualizace ekonomického hodnocení zahrnující aktualizaci všech klíčových 
vstupů do finanční a ekonomické analýzy. V návaznosti na zpřesnění technického řešení a dopravní 
technologie stavby budou aktualizovány investiční náklady, harmonogram výstavby, provozní náklady na 
provozuschopnost a provozování, časové úspory ze zkrácení jízdních dob a z výlukových stavů. 
Podkladem pro tuto aktualizaci bude ekonomické hodnocení zpracované v žádosti o spolufinancování z 
programu CEF Blending Call. Posouzení ekonomické efektivity bude provedeno standardní metodou CBA 
podle metodiky platné v době zpracování. Ekonomické hodnocení bude odevzdáno v podobě textové 
zprávy a doložených výpočtů finanční a ekonomické analýzy ve vzorových CBA tabulkách.  

5.1.4. Investiční náklady budou zpracovány v podrobnosti podle Sborníku pro oceňování železničních staveb ve 
stupni studie proveditelnosti. 
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6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a 
EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, 
VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím 
způsobem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,  
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc 
kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782, 
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo  
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html. 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1. Předmět zadání 

1.1.1. Předmětem zadání je vypracovat Záměr projektu (dále ZP) na stavbu „Adamov – Blansko“ (dále jen 
Stavba). 

1.1.2. ZP bude zpracován podle Směrnice MD č. V-2/2012 v platném znění v rozsahu upřesněném podle 
kapitoly 5 Specifické požadavky. 

1.2. Hlavní cíle stavby 

 Zvýšení traťové rychlosti podle možností, daných územními poměry a zástavbou, tím i zkrácení 
cestovních dob, 

 zajištění parametrů interoperability u částí dotčených ucelenou rekonstrukcí, 

 zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu, rekonstrukce stavebních a technologických částí 
v rozsahu daném Směrnicí č. 16/2005 „Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě 
ČR“. 

1.3. Místo stavby  

1.3.1. Stávající traťový úsek Adamov - Blansko 

- Kraj: Jihomoravský  

- Okres:  Blansko 

 Katastrální území: Adamov, Olomučany, Olešná u Blanska, Blansko 

- TUDU: 2002 08 „Adamov – km 174,859 DÚ 2002 30, DÚ 2002 2A“ 

  2002 30 „km 174,859 DÚ 2002 08 (kol. 1) – km 175,986 DÚ      

   2002 32 (kol. 1)“ 

  2002 2A „km 174,859 DÚ 2002 08 (kol. 2) – km 175,986  

   DÚ 2002 32 (kol. 2)“ 

  2002 32 „km 175,986 DÚ 2002 30 – Blansko“ 

- Staničení: začátek km 171,888 

   konec km 178,535 

   stavební délka 6 647 m 

1.4. Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení) 

1.4.1. Tabulka s údaji o dráze 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P3/F1 

Součást sítě TEN-T  ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 740 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 326/501a 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 260 

Číslo traťového a definičního úseku 2002 08, 2002 30, 2002 2A, 2002 32 

Traťová třída zatížení  D4 

Maximální traťová rychlost 140 km/h 

Trakční soustava střídavá trakční soustava 25 kV/50 Hz 

Počet traťových kolejí 2 

1.4.2. Provozovatelem dráhy je SŽDC, s.o., místním správcem OŘ Brno. 
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2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

2.1. Závazné podklady pro zpracování 

2.1.1. Nejsou.  

2.2. Ostatní podklady pro zpracování 

2.2.1. Žádost o spolufinancování z Nástroje pro propojení Evropy (CEF, výzva Blending Call) pro akci Odstranění 
úzkých míst na vybraných předdefinovaných úsecích železničních Core network koridorů v České 
republice (červenec 2017). Žádost bude předána vítěznému uchazeči po podpisu smlouvy o dílo. 

2.2.2. Veškeré potřebné podklady, zejména pasportní dokumentace, archivní dokumentace, informace o 
přepravních výkonech, informace o majetkových poměrech apod. si zajistí zhotovitel a jejich pořízení je 
součástí nákladů zakázky. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1. Bude zajištěna koordinace se stavbami SŽDC, s.o., ČD, a.s. , cizích investorů na pozemcích SŽDC, s.o. a 
ČD, a.s. a v ochranném pásmu dráhy a stavbami na stavbou dotčených území, zejména: 

 Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,60 - 225,000 

 DOZ Brno - Skalice nad Svitavou (včetně) 

 Boskovická spojka 

 ETCS – I. koridor úsek Kolín – Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko 

 Brno-Maloměřice St. 6 – Adamov 

 soubor staveb v železničním uzlu Brno 

- Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. Brno hl.n. (Křídlovická) 

- Rekonstrukce mostu v km 143,143 v žst. Brno hl.n. (Hybešova) 

- Rekonstrukce výhybek pod St. 5 v žst. Brno hl.n. 

- Rekonstrukce zab.zař. v žst. Brno hl.n. 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1. Všeobecně 

4.1.1. Je požadována rekonstrukce vymezených částí železničního svršku, spodku, mostních objektů a napájení 
tak, aby byly splněny jak požadavky vyplývající ze zákonů, předpisů a norem, tak požadavky vyplývající 
z technických specifikací interoperability TSI. Dále je požadována potřebná úprava trakčního vedení, 
zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a sanace tunelů. 

4.1.2. Je nutné provést sanaci některých skalních svahů, které ohrožují bezpečnost drážní dopravy a obnovení 
povrchového a podpovrchového odvodnění a náhradu poškozených betonových prefabrikátů za nové, 
obnova drážních stezek, provedení vymýcení náletových křovin z drážního tělesa. 

4.1.3. Železniční zastávku „Adamov zastávka“ je požadováno v celém rozsahu rekonstruovat a doplnit její 
vybavenost podle požadavků vyplývajících ze zákonů, norem a předpisů. Navržené technické řešení musí 
umožňovat přístup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 

4.2. Dopravní technologie 

4.2.1. Dopravní technologie bude obsahovat popis stávajícího a nově navrženého stavu, stávající a výhledový 
rozsah vlakové dopravy, posouzení rozhodujících prvků kapacity dráhy a rozhodující přepravní údaje 
v osobní a nákladní přepravě. 

4.2.2. Bude uveden přehled frekvence cestujících v železničních zastávkách a stanicích. Pro stanovení 
výhledového rozsahu a organizace osobní dopravy budou osloveni její objednatelé (MD ČR O190 a 
Jihomoravský kraj). Výsledný rozsah dopravy bude následně potvrzen SŽDC O26. 

4.2.3. Bude uvedeno schéma celého řešeného úseku s vyznačením kilometrických poloh hlavních návěstidel. 

4.3. Organizace výstavby 

4.3.1. Bude zpracován návrh postupu výstavby v rozsahu schémat stavebních postupů, rámcového 
harmonogramu nepřetržitých výluk kolejí, trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení a stručného 
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popisu prací v jednotlivých nepřetržitých výlukách včetně návrhu dopravních opatření při výlukách. Bude 
uvedena předpokládaná doba realizace stavby. Bude řešena koordinace výluk s jinými stavbami SŽDC 
včetně odklonových tratí. 

4.4. Zabezpečovací zařízení 

4.4.1. Popis stávajícího stavu: 

V mezistaničním úseku Adamov – Blansko je instalováno reléové obousměrné traťové zabezpečovací 
zařízení typu automatický blok AB3-88A s národním vlakovým zabezpečovačem typu LS. Světelná 
návěstidla jsou typu AŽD 70. Volnost kolejí je zjišťována pomocí KO typu RT310 a RT 4300 o frekvenci 75 
a 275Hz s přijímači DSŠ 12S a DSŠ 12P. Kódování pro vlakový zabezpečovač je frekvencí 75Hz. Měniče 
pro KO  RD2 v km 175,720 (most č.8) jsou typu BZS1 R96. Kolejové obvody napájené ze ŽST Adamov a 
ŽST Blansko jsou napájeny měniči BZS1 R96. Vnitřní technologie je umístěna ve stavědlových ústřednách 
sousedních stanic a reléovém domku RD2 . Napájení je z rozvodu 6 kV/50 Hz. Zabezpečovací zařízení je 
doplněno diagnostickým zařízením.  

V mezistaničním úseku se nachází balízy pro ETCS. 

Jak žst. Adamov, tak žst. Blansko je vybavena zabezpečovacím zařízením 3. kategorie s rychlostní 
návěstní soustavou. Jedná se o hybridní zabezpečovací zařízení s počítačovým ovládáním a reléovými 
závislostmi typu SSZ ETB obsluhované z JOP. 

4.4.2. Požadavky na nový stav: 

V rámci rekonstrukce požadujeme zlepšit viditelnosti návěstidel, u všech návěstidel budou instalovány 
nové návěsti „Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu“. V případě zvýšení rychlosti prověřit viditelnost 
návěstidel. Dále se provede obnova nátěrů návěstidel a návěstní lávky. Bude provedena výměna 
stykových transformátorů a přívodních lan KO a jejich uchycení. Stávající kolejové obvody budou 
nahrazeny kolejovými obvody se zvýšenou citlivostí. Budou provedeny nutné přeložky kabelových tras a 
ochrana kabelů dotčených stavbou (oprava povrchových tras).  

Balízy pro ETCS se umístí do původních poloh. 

Další přeložky a úpravy zabezpečovacího zařízení vyplynou z navrženého řešení stavby. 

Nutno splnit podmínky části 4 Zabezpečovací zařízení Směrnice generálního ředitele č. 16/2005. 

Je nutné provést posouzení stávajících systémů pro detekci vlaků. V případě, že systémy pro detekci 
vlaků nejsou v souladu s aktuálními požadavky TSI CCS, je nezbytné provést jejich náhradu. V případě 
kolejových obvodů, jejichž odolnost vůči rušivým proudům je problematická, je nutno navrhnout použití 
perspektivních kolejových obvodů podle přílohy B ČSN 34 2613 ed.3. 

Nová zabezpečovací kabelizace v traťovém úseku bude z důvodu nebezpečných rušivých vlivů střídavé 
trakce provedena v souladu s ČSN 34 2040 ed.2, převážně kabely s ochranným kovovým pláštěm (typ 
TCEKPFLEZE). 

Pro zabezpečení stavebních kolejových postupů budou řešeny přechodné stavy zabezpečovacího 
zařízení optimálně technicky, provozně a investičně. 

4.5. Sdělovací zařízení 

4.5.1. Popis stávajícího stavu: 

Zastávka „Adamov zastávka“ je ozvučena rozhlasovým zařízením s rozhlasovou ústřednou RU85 
umístěnou v technologické budově SZZ-ETB. 

Sdělovací zařízení v žel. zastávce Adamov je tvořeno jednou reproduktorovou větví vedenou po 
stávajícím rozhlasovém kabelu z rozhlasníku zhlaví ŽST Adamov, přes nástupiště koleje č.1  Adamov zast. 
a dále do prostoru osobní pokladny Adamov zast., kde je zakončen v SH skříni.  Z SH skříně se rozhlasová 
větev dělí do dvou a pokračuje na nástupiště koleje č.2 Adamov zast. První část je tvořena pěti 
reproduktory umístěnými na rozhlasníku a přístřešku nástupiště koleje č.2. Druhá část je tvořena čtyřmi 
reproduktory umístěnými na stožárech osvětlení. V prostoru osobní pokladny je umístěn jeden 
odposlechový reproduktor. Rozhlasová větev je napojena na analogovou rozhlasovou ústřednu 
AUB4800 umístěnou v technologické budově ŽST Adamov. 

V celém mezistaničním úseku Adamov - Blansko jsou instalovány u vjezdových návěstidel, všech 
návěstních bodů AB a tunelů objekty traťových telefonů (VTO). 
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4.5.2. Požadavky na nový stav: 

Na zastávce „Adamov zastávka“ bude vybudován technologický domek, ve kterém budou vyvedena 
optická vlákna DOK (nebo MOK z technologické budovy ŽST Adamov). Instalují se zde switch TechLan a 
IP rozhlasová ústředna (IP RRU). Pro potřeby sdělovací technologie bude zřízeno zálohované napájení. IP 
RRÚ bude integrována do DDTS. Na nástupištích budou vybudovány nové rozhlasové větve. 

V závislosti na rekonstrukci informačního systému a rozhlasu pro cestující v ŽST Adamov a ŽST Blansko, 
bude začleněna Adamov zast. do SW automatického hlášení. 

V souladu s platnými předpisy se dále instalují orientační nebo hlasové majáčky pro nevidomé a 
slabozraké. 

Dle potřeby technologie bude v technologickém domku instalována klimatizace. 

V  celém mezistaničním úseku Adamov – Blansko bude provedena demontáž objektů traťových telefonů 
u návěstních bodů AB včetně děliček TK. 

U vjezdových návěstidel a tunelových portálů v 1. a 2. traťové koleji budou nahrazeny VTO za nové, 
odolné mechanickému poškození. 

Úpravy v zastávce „Adamov zastávka“ vyplývají z požadavku 4.1.3 těchto ZTP. Současně je nutno zajistit 
koordinaci se stavbou „DOZ Brno - Skalice nad Svitavou (včetně)“. 

Další přeložky a úpravy zabezpečovacího zařízení vyplynou z navrženého řešení stavby. 

Nutno splnit podmínky části 5 Sdělovací zařízení Směrnice generálního ředitele č. 16/2005. 

V celém úseku předpokládané kabelizace bude navržen traťový kabel 15 XN 0,8 v provedení 
TCEPKPFLEZE, příp. místní kabelizace k venkovním prvkům umístěným v kolejišti. 

Stávající HDPE trubky, dálkový optický kabel a vyhledávací vodič, bude zachován, ochraňován a případně 
překládán. 

Na zastávce „Adamov zastávka“ bude pro informování cestujících navrženo rozhlasové zařízení, které 
musí umožnit kontrolu provedeného hlášení a poskytovat informace o poruchách do systému dálkové 
diagnostiky podle TS 2/2008-ZSE. 

Navržen bude systém dálkové diagnostiky technologických systémů v souladu s TS 2/2008-ZSE. 

Stávající traťový rádiový systém GSM-R bude zachován. 

Navržené zařízení nesmí být v rozporu se zákonem č.181/2014 Sb. – Zákon o kybernetické bezpečnosti 
ve znění dalších souvisejících předpisů (prováděcí vyhlášky). 

4.6. Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.6.1. Popis stávajícího stavu: 

Silnoproud: Elektrické napájení železniční zastávky Adamov zastávka je zajištěno z distribuční 
trafostanice EON kabelovou přípojkou v napěťové úrovni nn., která byla vybudována v roce 1996. 
Elektrický rozvod a osvětlení zastávky jsou částečně původní z roku 1996 a částečně rekonstruované 
v roce 2014.  

Na zastávce „Adamov zastávka“ je instalováno 12 ks osvětlovacích stožárků s výbojkovými svítidly, 34 ks 
zářivkových svítidel instalovaných na zastřešení nástupišť a 9 ks zářivkových svítidel v provedení 
antivandal, zajišťujících osvětlení podchodu pod tratí. Ovládání osvětlení je řešeno systémem DOOZ, 
který ovládá výpravčí v nejbližší žst. 

Trakce: Traťový úsek Adamov – Blansko je elektrifikovaný jednofázovou trakční proudovou soustavou 
25 kV, 50 Hz. Obě traťové koleje jsou zatrolejovány hlavní plně kompenzovanou sestavou se stálým 
tahem v TD a NL 10 kN svislým řetězovkovým vedením bez přídavných lan dle vzorové sestavy „S“. 
Výstavba TV byla dokončena v roce 1998. 

Trakční napájecí stanice (TNS) Blansko: TNS Blansko je umístěna v těsné blízkosti trati Brno-Česká 
Třebová. Nachází se v km 178,000 a to ve směru na Českou Třebovou vlevo před žst. Blansko (poblíž 
zatopeného lomu). Do provozu byla uvedena v roce 1998. V současné době jsou na TNS Blansko 
instalována dvě filtračně kompenzační zařízení (FKZ C1 a FKZ C2), každé pro jeden trakční transformátor. 
Každé FKZ sestává z dekompenzační větve a z filtračních větví třetí a páté harmonické. Dekompenzační 
větev je řízena regulátorem Compact, provozovaným na hladině 5 kV. 
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4.6.2. Požadavky na nový stav: 

Silnoproud: V souvislosti s výstavbou nových nástupišť na železniční zastávce „Adamov zastávka“ je 
požadována rekonstrukce osvětlení této zastávky, včetně napájení a začlenění do systému DDTS. Nutno 
koordinovat se stavbou „DOZ Brno - Skalice nad Svitavou (včetně)“. 

Trakce: Bude provedena rekonstrukce kotevních úseků TV včetně ukolejnění a výřezů v dopadové 
vzdálenosti od TV. Dle rozsahu kolejových úprav je požadováno provést směrovou a výškovou regulaci 
trakčního vedení a dále zrušení elektrických dělení u tunelů – přeměnu na mechanická dělení. 

Trakční napájecí stanice (TNS) Blansko: Je požadována kompletní rekonstrukce filtračně kompenzačních 
zařízení (FKZ) C1 a C2 s regulátory dekompenzačních větví na napěťové hladině 27 kV (tj. bez snižovacích 
transformátorů), a to včetně souvisejících stavebních úprav a napojení na stávající technologie TNS. 

Úpravy v zastávce „Adamov zastávka“ vyplývají z požadavku 4.1.3 těchto ZTP. 

Nutno splnit podmínky části 3 Elektrická trakce, elektroenergetika, silnoproud a dispečerská řídící 
technika Směrnice generálního ředitele č. 16/2005. 

Pro stanovení návrhu dimenzování trakčního vedení rekonstruovaného úseku budou provedeny 
energetické výpočty, které budou vycházet z parametrů výhledového rozsahu dopravy dle dopravní 
technologie.  

Obsahem energetických výpočtů bude ověření dostatečného instalovaného výkonu na dotčené TNS 
Blansko, vyhodnocení jednostranného napájení pro výhledový rozsah dopravy. Energetické výpočty 
budou splňovat požadavky dle TSI ENE. Energetické výpočty budou zpracovány pro úsek Brno-
Maloměřice – Blansko. 

Při návrhu trakčního vedení budou sledovány normy ČSN 34 1500 ed.2, ČSN 34 1530 ed.2, ČSN EN 
50 119 ed.2, ČSN EN 50 122-1 ed.2, ČSN EN 50 367 ed.2, ČSN EN 50 388 ed.2. Při návrhu trakčního 
vedení musí být splněny požadavky vyplývající z TSI ENE (Nařízení komise (EU) č.1301/2014). 

V návaznosti na navržený rozsah rekonstrukce a ostatních úprav s tím souvisejících budou navrženy 
úpravy ukolejnění dle současně platných norem a předpisů. 

Bude navrženo v nezbytném rozsahu, který vyplyne z celkového rozsahu úprav v předmětném úseku, 
doplnění systému DŘT. 

Návrh osvětlení venkovních železničních prostor bude proveden podle požadavků normy ČSN EN 12 464-
2 z prosince 2014, platné od 01/2015, se sledováním požadavků směrnice SŽDC E11 – Předpis pro 
projektování, realizaci, údržbu a provoz osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC. Ovládání 
osvětlení bude navrženo v režimu automatickém/místním s připraveností na možnost výhledového 
dálkového ovládání a dohledu v souladu s TS2/2008-ZSE. 

Napájení zabezpečovacího zařízení, které bude předmětem úprav v obvodu stavby, musí splňovat 
podmínky TNŽ 34 2620 ed.2, ČSN 34 2650 ed.2 včetně zajištění ochrany zařízení proti vlivům přepětí a 
současně splňovat ustanovení předpisu SŽDC E8 - Předpis pro provoz zařízení energetického napájení 
zabezpečovacích zařízení, v platném znění. 

Při návrhu kabelového rozvodu 6 kV, 50 Hz bude zváženo dle místních poměrů použití kabelu s izolační 
hladinou pro 22 kV na základě dopisu náměstka GŘ SŽDC pro provozuschopnost dráhy zn. 31301/2016 
SŽDC-O14 ze dne 8. 8. 2016 – Náhrada kabelů NZZ 6 kV kabely s izolační hladinou pro rozvody 22 kV, 
kterým se v souvislosti s uvažovanou koncepcí výstavby lokální distribuční sítě SŽDC 22 kV, která má 
postupně nahrazovat dožívající kabelové rozvody NZZ 6 kV se toto opatření ukládá. 

V předmětném traťovém úseku bude prověřena potřeba zajištění přeložek zařízení distribuční soustavy 
E.ON. 

4.7. Ostatní technologická zařízení 

4.7.1. Požadavky vyplynou až z navrženého řešení stavby. 

4.8. Železniční svršek a spodek 

4.8.1. Popis stávajícího stavu:  

Jedná se o mezistaniční úsek dvoukolejné koridorové trati v km 171,888 – 178,535 s traťovou rychlostí 
70 – 100 km/h, pro nedostatek převýšení 130 mm 70 – 100 km/h a pro naklápěcí vozidla 85 – 115 km/h. 
Osová vzdálenost kolejí je 4 m s výjimkou úseku u tunelů č. 8/1 a 8/2, kdy se těleso rozděluje na dvě 
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samostatné koleje. Trať se nachází v údolí řeky Svitavy, prakticky celý úsek se nachází ve směrových 
obloucích s poloměry 260 – 600 m. Trať stoupá ve směru od Brna sklonem přibližně 1 – 5 ‰. 

V roce 1996 prošel optimalizací celý úsek v koleji č. 1. V koleji č. 2 prošel optimalizací pouze úsek v délce 
cca 1,2 km. Větší část obnovy koleje č. 2 byla provedena v roce 1993 a týkala se pouze výměny 
železničního svršku. V tomto úseku byl použit kolejový rošt s kolejnicemi S49 na pražcích SB8 s 
podkladnicovým pružným upevněním se svěrkami Skl 12. 

Při optimalizaci v roce 1996 byla provedena sanace železničního spodku, zřízeno odvodnění železničního 
spodku a provedena rekonstrukce železničního svršku. Kolejový rošt byl vložen tvaru UIC 60 na pražcích 
B91S/1 s rozdělením „u“ s bezpodkladnicovým pružným upevněním W14. Kolej byla svařena v celém 
úseku do bezstykové koleje, v obloucích malého poloměru byly provedeny opatření pro zvýšení stability 
BK úpravou šířky kolejového lože a vložením pražcových kotev. 

V zastávce Adamov zastávka se nacházejí u obou kolejí vnější nástupiště délek 210 a 230 m s výškou 
nástupních hran 300 mm nad temenem kolejnice. Přístup na nástupiště je bezbariérový pouze na 
nástupiště u 1. koleje. Nástupiště u koleje č. 2 není bezbariérově přístupné. 

4.8.2. Provozní problémy: 

- S ohledem na směrové poměry a vysokou projetou zátěž dochází k tvorbě a rychlému rozvoji 
defektoskopických vad a k bočnímu i svislému ojíždění kolejnic. 

- Z výše uvedených důvodů dochází i k rozvoji vad pražců. Jedná se zejména o podélné trhliny na 
pražcích. 

- Uzly upevnění (svěrky a pryžové podložky) jsou na hraně své životnosti. 

- Dochází k praskání svěrek Skl 14 a k rozpadu pryžových podložek pod patou kolejnice Wu7. 

- Kolejové lože je vlivem dynamických sil a spadem listí silně znečištěno, což má vliv na stabilitu BK a 
kvalitu GPK koleje. Z toho důvodu je třeba pravidelně podbíjet cca 1x za tři roky. 

- Únosnost železničního spodku v úseku optimalizovaném v roce 1996 nevykazuje závažnější 
problémy. V úseku koleje č. 2, který prošel obnovou v roce 1993, nebyla provedena sanace 
železničního spodku, což má za následek opakovanou tvorbu blátivého místa v jednom úseku a 
zhoršenou kvalitu GPK v celém tomto úseku. 

- Drážní těleso je z velké části vedeno podél skalních stěn a zalesněným územím. Sanace skal nebyla 
při optimalizaci prováděna. V současnosti jsou některé úseky tratě ohroženy pádem kamenů a 
stromů na trať. 

- Součástí odvodnění železničního spodku jsou drážní příkopy a příkopové zídky. Vlivem splavování 
listí a zeminy do těchto příkopů dochází k jejich častému zanášení a tím zhoršení odtokových 
poměrům především při vydatných srážkách. 

4.8.3. Požadavky na nový stav:  

Kompletní výměna železničního svršku v celém úseku – kolejnice 60E2 z kolejnicové oceli R350 HT, 
pražce betonové s hmotností min. 300 kg s bezpodkladnicovým pružným upevněním se zvýšenou 
odolností proti bočnímu namáhání kolejového roštu, celkovou výměnu kolejového lože. 

Provést sanaci skalních svahů, které ohrožují bezpečnost drážní dopravy. Jedná se o lokality v km 
172,620 – 173,020; 175,900 – 175,930; 176,430 – 176,600; 177,760 – 177,950. Celková výměra sanace 
svahů je zhruba 8000 m2. 

Obnovení povrchového a podpovrchového odvodnění a náhradu poškozených betonových prefabrikátů 
za nové. 

Obnova drážních stezek, provedení vymýcení náletových křovin z drážního tělesa. 

Sanace železničního spodku v úseku, který v roce 1996 neprošel optimalizací (kolej č. 2 km 171,888 – 
173,050 a 174,300 – 178,535). 

4.9. Nástupiště 

4.9.1. Popis stávajícího stavu: 

V zastávce „Adamov zastávka“ se nacházejí u obou kolejí vnější nástupiště délek 210 a 230 m s výškou 
nástupních hran 300 mm nad temenem kolejnice. Přístup na nástupiště je bezbariérový pouze na 
nástupiště u 1. koleje. Nástupiště u koleje č. 2 není bezbariérově přístupné.  

4.9.2. Požadavky na nový stav: 
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Úpravy v zastávce „Adamov zastávka“ vyplývají z požadavku 4.1.3 těchto ZTP. Současně je nutno zajistit 
koordinaci se stavbou „DOZ Brno - Skalice nad Svitavou (včetně)“. 

Nástupiště budou rekonstruována z konzolových desek podle ČSN 73 4959, TSI PRM a vzor. listu Ž8, s 
výškou 550 mm nad TK, délky dle projednání s objednatelem osobní dopravy a dopravci. Navrženou 
délku potvrdí SŽDC O26 a O12. 

Je požadován bezbariérový přístup na nástupiště (viz kapitola 4.13 těchto ZTP). 

Požadavky na zastřešení nástupiště viz kapitola 4.14 těchto ZTP. 

4.10. Železniční přejezdy 

4.10.1. Nejsou předmětem této stavby. 

4.11. Mosty, propustky, zdi 

4.11.1. Popis stávajícího stavu: 

V úseku se nachází 20 železničních mostních objektů. Mostů je 11, z toho jeden s nosnou konstrukcí o 
rozpětí větším než 18 m. Propustků je 9.  

Většina propustků a část mostů nebyla při koridorových stavbách stavebně upravena. Některé mosty 
byly v rámci koridorových staveb pouze sanovány. Životnost těchto úprav fakticky končí.  

Most ev. km 175,780 TÚ2002 byl dokončen v roce 1991. Je jednokolejný, má tři otvory. Nosné 
konstrukce jsou tvořeny z předem předpjatých ŽB nosníků. V prvním a třetím otvoru mají nosné 
konstrukce rozpěti 15,0 m, v druhém otvoru je konstrukce o rozpětí 21,0 m.  Na mostě je jedna traťová 
kolej č. 2, přemostěnou překážkou je řeka Svitava. Na mostě se objevují závady v uložení a drobné 
závady v izolaci a odvodnění. 

Seznam mostů v úseku [ ev.km] : 

ev. km 171,891 ev. km 172,229 ev. km 172,372 ev. km 174,175 ev. km 174,819 

ev. km  175,780 ev. km 175,783 ev. km 176,319 ev. km 177,170 ev. km 177,699 

ev. km 177,734  

Seznam propustků v úseku [ev.km] : 

ev. km 172,628 ev. km 172,839 ev. km 173,079 ev. km 173,352 ev. km 173,852 

ev. km 175,989 ev. km 176,645 ev. km 177,432 ev. km 177,937 

4.11.2. Požadavky na nový stav: 

Provést rekonstrukci a přestavby objektů, které nebyly v rámci koridorových staveb stavebně upraveny 
nebo byly jen sanovány.   

Jedná se o objekty: 

Most v km 171,891 - přestavba na nový rámový most,  

Most v km 175,780 - celková sanace včetně obnovy hydroizolace 

Most v km 177,170 - přestavba na nový rámový (deskový most) 

Most v km 177,699 - přestavba na nový rámový (deskový) most, případně propustek 

Most v km 177,734 - přestavba na nový rámový (deskový) most 

Propustky – přestavba 9 propustků na trubní (rámové) ŽB 

 Na všech objektech bude stanovena zatížitelnost podle „Metodického pokynu pro určování 
zatížitelnosti železničních mostních objektů“ (čj. S 30135/2015–O13) a prokázána v souladu se 
Směrnicí generálního ředitele SŽDC č. 16 přechodnost traťové třídy D4 UIC/ 120 km/hod a D2/160 
km/hod. Pro ZP se připouští stanovení zatížitelnosti v kategorii A.  

 Trať je zařazena dle změny ČSN EN 1991-2/Z4 do 1. třídy tratí z hlediska mostů. Nové mostní objekty 
a konstrukce musí splňovat ČSN EN 1991-2 na LM 71 se součinitelem α= 1,21 a SW/2 pro 1. třídu 
trati. Při návrzích rekonstrukcí mostních objektů se požadují konstrukce s minimálními náklady na 
údržbu. 

 Nové mostní objekty budou navrženy přednostně s průběžným kolejovým ložem. 
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4.12. Železniční tunely 

4.12.1. Popis stávajícího stavu: 

V úseku se nachází 5 tunelů (3 dvojkolejné, 1 dvojkolejný s jednokolejným provozem, 1 jednokolejný). 
V rámci koridorových staveb nebyl žádný z tunelů stavebně upravován. Čtyři tunely byly uvedeny do 
provozu v  polovině 19. století (1848) jako dvojkolejné. V druhé polovině 20. stoleti (1962-1997) 
postupně probíhaly rekonstrukce jednotlivých tunelů. V roce 1992 byl uveden do provozu nový 
jednokolejný tunel ev.č. 226. Všechny tunely jsou zavodněné, zavodnění hodnoceno stupněm 2-3, 
v zimním období se objevují pravidelné problémy se zaledňováním. Paradoxně nejhorší situace je novém 
tunelu č.226.  Zavodnění a zalednění má negativní dopad na provozní stav trakčního vedení, železniční 
svršek a zdivo ostění. Zaledňování vyžaduje zvýšenou údržbou včetně zásahů pro udržení sjízdnosti kolejí 
a dodržení průjezdného průřezu. 

4.12.2. Tabulka tunelů 

Ev.č. druh výstavba rekonstrukce délka hod.staveb.st. hod.zavod. 

211 2K 1848 1982 165 m 1 2 

212 2K/1K 1848 1997 494 m 2 2 

226 1K 1992  557 m 2 3 

213 2K 1848 1965 328 m 2 3 

214 2K  1965 103 m 1 2 

4.12.3. Požadavky na nový stav: 

Uvést ostění a izolaci tunelů do takového stavu, aby se zamezilo pronikání vody za líc tunelové trouby a 
nedocházelo k zaledňování, sanace ostění.  Rekonstruovány budou tyto tunely: 

Tunel ev.č. 226 - celková sanace tunelu, odstranění zavodnění líce tunelové trouby, 

Tunel ev.č. 212 - sanace zdiva portálů, sanace křídla, sanace trhlin v ostění, odstranění pronikání vody na 
líc ostění, 

Tunel ev.č. 213 - celková sanace tunelu, odstranění zavodnění líce tunelové trouby. 

4.13. Ostatní objekty 

4.13.1. Součástí stavby jsou také další nezbytné objekty, nutné pro realizaci díla, zejména přeložky a ochrana 
inženýrských sítí, úpravy zpevněných ploch, kabelovody, protihluková opatření a podobně. 

4.13.2. Úpravy v zastávce „Adamov zastávka“ vyplývající z požadavku 4.1.3 těchto ZTP. Současně je nutno 
zajistit koordinaci se stavbou „DOZ Brno - Skalice nad Svitavou (včetně)“. 

4.14. Pozemní stavební objekty 

4.14.1. Úpravy v zastávce „Adamov zastávka“ vyplývající z požadavku 4.1.3 těchto ZTP. Současně je nutno 
zajistit koordinaci se stavbou „DOZ Brno - Skalice nad Svitavou (včetně)“. Bezbariérový přístup řešit 
primárně jako jako šikmý přístupový chodník. 

4.14.2. Zastřešení zastávky „Adamov zastávka“ bude navrženo jako nové nebo rekonstruované. 

4.15. Životní prostředí 

4.15.1. EIA/NATURA 

Bude zpracováno Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v platném znění. Zhotovitel nejpozději 14 dní před odevzdáním tištěné verze Oznámení zašle 
dílo (v otevřené elektronické verzi) k připomínkám na Odbor provozuschopnosti. 

Součástí Oznámení bude i vyhodnocení stavebního záměru z hlediska Směrnice o vodách (2000/60/ES), 
zde především článek č. 4 (7) a rovněž vyhodnocení adaptačních a mitigačních opatření stavebního 
záměru vůči klimatickým změnám dle Směrnice č. 2014/52/EU, kterou se mění Směrnice č. 2011/92/EU, 
o posuzování vlivů na životní prostředí. Obě vyhodnocení budou uvedena zvlášť v položkách rozpočtu. 

V případě, že ze závěru zjišťovacího řízení vyplyne nutnost posoudit záměr v celém procesu EIA, bude na 
základě připomínek a požadavků vzešlých ze zjišťovacího řízení dopracována Dokumentace EIA dle 
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Položka Dokumentace EIA bude samostatně oceněna a v 
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případě, že ze závěru zjišťovacího řízení vyplyne, že předmětný záměr nepodléhá dalšímu posuzování, 
bude o tuto část snížen rozsah díla (méněpráce). 

4.15.2. Bude popsán vliv stavby na jednotlivé složky životního prostředí a důraz bude kladen na zpracování níže 
uvedených kapitol, které budou součástí předkládaného Oznámení: 

 Biologický průzkum – rozsah bude proveden na základě požadavku orgánu ochrany přírody. 

 Dendrologický průzkum - kapitola bude zpracována v souladu s Metodickým pokynem GŘ ze dne 
31.10.2016, č.j.: S 43941/2016-SŽDC-O15, částí II, kapitolou VII Kácení vyšší zeleně v případě investic 
na železniční dopravní cestě. Tato kapitola bude uzavřena závěrem, který bude obsahovat 
srozumitelné shrnutí, v jakém režimu budou jednotlivé dřeviny/zapojený porost káceny. Přílohou 
kapitoly budou mapové zákresy zjištěné situace. 

 Akustická studie, měření hluku a vibrací, hluk ze stavební činnosti - kapitoly budou zpracovány v 
souladu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 

 Odpadové hospodářství - bude proveden průzkum kontaminace štěrkového lože a výkopové zeminy 
pro stanovení množství nebezpečného odpadu. V případě vzniku vyzískaného materiálu bude rozsah 
opětovného využití stanoven kategorizátorem a odborným posudkem oprávněné osoby na 
posuzování nebezpečných vlastností a bude schválen zástupcem Objednatele. 

 V případě rekonstrukcí mostů a propustků bude upřednostňováno zachování stávajícího profilu 
(případně jeho zlepšení). U objektů s migrační funkcí bude plně respektována Metodika AOPK ČR 
(1995): „Metodika křížení komunikací a vodních toků s funkcí biokoridorů“. 

 Zemědělská příloha - uvedou se požadavky na zábory zemědělského půdního fondu (ZPF) s 
uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé. 

 Lesní příloha - uvedou se požadavky na zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) s 
uvedením rozlohy. 

Upozorňujeme, že se předmětný záměr nachází v území EVL Údolí Svitavy a v blízkosti EVL Moravský 
kras. Záměr se nachází v záplavovém území toku Svitavy. Záměr prochází PR U Nového hradu a 
v blízkosti PR Jelení skok. Dále se dotýká prvků ÚSES (reg. BK – Jelení skok - Malužín, reg. BC – Jelení skok 
a reg. BK – Pod Hamrem – Jelení skok). 

Dokladová část bude obsahovat jednotlivá vyjádření: vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., stanovisko k 
lokalitám NATURA 2000, dohoda o kácení s OŘ, výjimky, apod. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1.1. Rozsah ZP definovaného v příloze 1 Směrnice MD č. V-2/2012 v platném znění se upřesňuje následovně: 

 textová část ZP – v bodě 4 Požadavky na technické řešení se uvede základní popis navrženého 
technického řešení, kapacitní údaje, dopravní technologie (v rozsahu podle kapitoly 4 těchto ZTP) a 
projekt organizace výstavby (v rozsahu podle kapitoly 4 těchto ZTP), 

 textová část ZP – v bodě 5 Specifikace rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů se 
kromě výčtu rozhodujících SO a PS uvede v každé profesi rámcový popis navrženého řešení, 

 přílohová část ZP – v příloze D Orientační výkres se uvede přehledná situace v měřítku 1:50 000, 
situace traťových úseků v měřítku 1:5 000, situace železničních stanic 1:1 000, 

  přílohová část ZP – v příloze K Ostatní přílohy se uvedou případné rozhodující doklady z projednání 
ZP (např. projednání s objednateli dopravy a dotčenými obcemi). 

Objednatel může zároveň požadovat zpracování ZP v základním rozsahu podle Směrnice MD č. V-2/2012 

5.1.2. V ZP bude v kapitole „Požadavky na technické řešení“ podkapitola s názvem „Požadavky na inteligentní 
dopravní systémy (ITS)“ která bude obsahovat: 

 základní technické řešení obsahující stručný výčet prvků ITS stručně popisující použitou technologii, 
místo realizace a zahrnující definovaná komunikační rozhraní 

 vazba projektu na nadřazené systémy ITS 

 stručný popis zajištění provozu včetně organizačních vazeb 

 zhodnocení, zda se jedná o novou výstavbu nebo o doplnění prvků ITS 

 využití infrastruktury nebo sdílení některých aplikací ITS 
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 požadavky na přenosovou síť včetně uvedení základní specifikace její kapacity. 

5.1.3. V rámci ZP bude zpracována aktualizace ekonomického hodnocení zahrnující aktualizaci všech klíčových 
vstupů do finanční a ekonomické analýzy. V návaznosti na zpřesnění technického řešení a dopravní 
technologie stavby budou aktualizovány investiční náklady, harmonogram výstavby, provozní náklady na 
provozuschopnost a provozování, časové úspory ze zkrácení jízdních dob a z výlukových stavů. 
Podkladem pro tuto aktualizaci bude ekonomické hodnocení zpracované v žádosti o spolufinancování z 
programu CEF Blending Call. Posouzení ekonomické efektivity bude provedeno standardní metodou CBA 
podle metodiky platné v době zpracování. Ekonomické hodnocení bude odevzdáno v podobě textové 
zprávy a doložených výpočtů finanční a ekonomické analýzy ve vzorových CBA tabulkách.  

5.1.4. Investiční náklady budou zpracovány v podrobnosti podle Sborníku pro oceňování železničních staveb ve 
stupni studie proveditelnosti. 

5.1.5. Upřesnění technických podkladů nad rozsah záměru projektu dle bodů 5.1.1-5.1.4 potřebných pro 
zpracování Oznámení o vlivu stavby na životní prostředí (dále jen Oznámení) dle přílohy č. 3 zákona 
100/2001 Sb. bude nedílnou součástí vypracování tohoto Oznámení. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a 
EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, 
VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím 
způsobem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,  
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc 
kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782, 
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo  
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html. 
 

 

 

mailto:typdok@tudc.cz
http://typdok.tudc.cz/
http://www.tudc.cz/
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1. Předmět zadání 

1.1.1. Předmětem zadání je vypracovat Záměr projektu (dále ZP) na stavbu „Brno-Maloměřice St. 6 – 
Adamov“ (dále jen Stavba). 

1.1.2. ZP bude zpracován podle Směrnice MD č. V-2/2012 v platném znění v rozsahu upřesněném podle 
kapitoly 5 Specifické požadavky.   

1.2. Hlavní cíle stavby 

 Zvýšení traťové rychlosti podle možností, daných územními poměry a zástavbou, tím i zkrácení 
cestovních dob, 

 zajištění parametrů interoperability u částí dotčených ucelenou rekonstrukcí, 

 zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu, rekonstrukce stavebních a technologických částí 
v rozsahu daném Směrnicí č. 16/2005 „Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě 
ČR“. 

1.3. Místo stavby  

1.3.1. Stávající traťový úsek Brno-Maloměřice St. 6 – Adamov 

- Kraj:   Jihomoravský 

- Okres:    Brno-venkov 

- Katastrální území: Maloměřice, Obřany, Bílovice nad Svitavou, Babice nad Svitavou, Adamov 

- TUDU:   2002 06 

- Staničení:  začátek km 161,685 

    konec km 170,869 

    stavební délka 9 184 m 

1.4. Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení) 

1.4.1.  

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P3/P5/F1 

Součást sítě TEN-T  ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 740 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 326/501a 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 260 

Číslo traťového a definičního úseku 2002 06 

Traťová třída zatížení D4 

Maximální traťová rychlost  140 km/h 

Trakční soustava střídavá trakční soustava 25 kV/50 Hz 

Počet traťových kolejí 2 

1.4.2. Provozovatelem dráhy je SŽDC, s.o., místním správcem OŘ Brno. 

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

2.1. Závazné podklady pro zpracování 

2.1.1. Nejsou.  

2.2. Ostatní podklady pro zpracování 

2.2.1. Veškeré potřebné podklady, zejména pasportní dokumentace, archivní dokumentace, informace o 
přepravních výkonech, informace o majetkových poměrech apod. si zajistí zhotovitel a jejich pořízení je 
součástí nákladů zakázky. 
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3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1. Bude zajištěna koordinace se stavbami SŽDC, ČD, cizích investorů na pozemcích SŽDC a ČD 
a v ochranném pásmu dráhy a stavbami na stavbou dotčených území, zejména: 

 DOZ Brno – Skalice nad Svitavou 

 Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,60 - 225,000 

 Boskovická spojka 

 ETCS – I. koridor úsek Kolín – Břeclav 

 soubor staveb v železničním uzlu Brno  

- - Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. Brno hl.n. (Křídlovická) 

- - Rekonstrukce mostu v km 143,143 v žst. Brno hl.n. (Hybešova) 

- - Rekonstrukce výhybek pod St. 5 v žst. Brno hl.n. 

- - Rekonstrukce zab.zař. v žst. Brno hl.n. 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1. Všeobecně 

4.1.1. Je požadována kompletní rekonstrukce železničního svršku, částečně železničního spodku, vybraných 
mostních objektů, sanace tunelu, nutné úpravy trakčního vedení, zabezpečovacího a sdělovacího 
zařízení, aby byly splněny jak požadavky vyplývající ze zákonů, předpisů a norem, tak požadavky 
vyplývající z technických specifikací interoperability TSI. 

4.1.2. Z pohledu železničního svršku půjde o výměnu železničního svršku v celém úseku, vyjma úseku v koleji č. 
1 km 161.775 – 161.934, kde bude ponechán zkušební úsek betonových pražců. 

4.1.3. Z pohledu mostních objektů jde především o náhradu konstrukcí mostních objektů v km 169,796 a 
170,052 za nové konstrukce s průběžným kolejovým ložem (není zohledněno ve finančních nárocích). 

4.1.4. Železniční zastávky je požadováno v celém rozsahu rekonstruovat a doplnit jejich vybavenost podle 
požadavků vyplývajících ze zákonů, norem a předpisů. Navržené technické řešení musí umožňovat 
přístup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 

4.1.5. Je nutné provést sanaci některých skalních svahů, které ohrožují bezpečnost drážní dopravy a obnovení 
povrchového a podpovrchového odvodnění a náhradu poškozených betonových prefabrikátů za nové, 
obnova drážních stezek, provedení vymýcení náletových křovin z drážního tělesa.  

4.2. Dopravní technologie 

4.2.1. Dopravní technologie bude obsahovat popis stávajícího a nově navrženého stavu, stávající a výhledový 
rozsah vlakové dopravy, posouzení rozhodujících prvků kapacity dráhy a rozhodující přepravní údaje 
v osobní a nákladní přepravě. 

4.2.2. Bude uveden přehled frekvence cestujících v železničních zastávkách a stanicích. Pro stanovení 
výhledového rozsahu a organizace osobní dopravy budou osloveni její objednatelé (MD ČR O190 a 
Jihomoravský kraj). Výsledný rozsah dopravy bude následně potvrzen SŽDC O26. 

4.2.3. Bude uvedeno schéma celého řešeného úseku s vyznačením kilometrických poloh hlavních návěstidel. 

4.3. Organizace výstavby 

4.3.1. Bude zpracován návrh postupu výstavby v rozsahu schémat stavebních postupů, rámcového 
harmonogramu nepřetržitých výluk kolejí, trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení a stručného 
popisu prací v jednotlivých nepřetržitých výlukách včetně návrhu dopravních opatření při výlukách. Bude 
uvedena předpokládaná doba realizace stavby. Bude řešena koordinace výluk s jinými stavbami SŽDC 
včetně odklonových tratí. 

4.4. Zabezpečovací zařízení 

4.4.1. Popis stávajícího stavu:  

V mezistaničním úseku Brno-Maloměřice St.6 – Adamov je instalováno reléové obousměrné traťové 
zabezpečovací zařízení typu automatický blok AB3-88A s národním vlakovým zabezpečovačem typu LS. 
Světelná návěstidla jsou typu AŽD 70. Volnost kolejí je zjišťována pomocí KO typu RT310 a RT 4300 o 
frekvenci 75 a 275Hz s přijímači DSŠ 12S a DSŠ 12P. Kódování pro vlakový zabezpečovač je frekvencí 
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75Hz. Měniče pro KO  RD1 (zast. Bílovice nad Svitavou) jsou typu BZS1 R96, ve stavědlové ústředně  St.6 
Brno Maloměřice typu BZY 2-75. Kolejové obvody napájené z ŽST Adamov jsou napájeny měniči BZS1 
R96. Vnitřní technologie je umístěna ve stavědlových ústřednách sousedních stanic a reléovém domku 
RD1 na zastávce Bílovice nad Svitavou. Napájení je z rozvodu 6kV/50Hz. Zabezpečovací zařízení je 
doplněno diagnostickým zařízením.  

V mezistaničním úseku se nachází balízy pro vstup do oblasti ETCS. 

4.4.2. Požadavky na nový stav:  

V rámci rekonstrukce požadujeme zlepšit kritické viditelnosti návěstidel, u všech návěstidel budou 
instalovány nové návěsti „Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu“. V případě zvýšení rychlosti prověřit 
viditelnost návěstidel. Dále se provede obnova nátěrů návěstních lávek, krakorců a návěstidel. Bude 
provedena výměna stykových transformátorů a přívodních lan KO a jejich uchycení. Stávající kolejové 
obvody budou nahrazeny kolejovými obvody se zvýšenou citlivostí. Budou provedeny nutné přeložky 
kabelových tras a ochrana kabelů dotčených stavbou (oprava povrchových tras).  

Balízy pro ETCS se umístí do původních poloh. 

Nutno splnit podmínky části 4 Zabezpečovací zařízení Směrnice generálního ředitele č. 16/2005. 

Je nutné provést posouzení stávajících systémů pro detekci vlaků. V případě, že systémy pro detekci 
vlaků nejsou v souladu s aktuálními požadavky TSI CCS, je nezbytné provést jejich náhradu. V případě 
kolejových obvodů, jejichž odolnost vůči rušivým proudům je problematická, je nutno navrhnout použití 
perspektivních kolejových obvodů podle přílohy B ČSN 34 2613 ed.3. 

Pro zabezpečení stavebních kolejových postupů budou řešeny přechodné stavy zabezpečovacího 
zařízení optimálně technicky, provozně a investičně. 

4.5. Sdělovací zařízení 

4.5.1. Popis stávajícího stavu:  

Zast. Bílovice nad Svitavou je vybavena rozhlasovým zařízením TORNZ, které je instalováno v místnosti 
osobní pokladny. TORNZ je připojen pomocí metalického páru TK do Odb Brno-Židenice a sousedící zast. 
Babice nad Svitavou. Na přístřešku budovy zastávky a na rozhlasnících jsou umístěny reproduktory jedné 
rozhlasové větve. Dále jsou instalovány hlasové majáčky pro nevidomé.  

Zast. Babice nad Svitavou je vybavena rozhlasovým zařízením TORNZ, které je instalováno v místnosti 
bývalé osobní pokladny. TORNZ je připojen pomocí metalického páru TK do zast. Bílovice nad Svitavou a 
dále ŽST Adamov. Na přístřešku budovy zastávky a na rozhlasnících jsou umístěny reproduktory jedné 
rozhlasové větve. 

V celém mezistaničním úseku Brno-Maloměřice St. 6 – Adamov jsou instalovány u vjezdových návěstidel, 
všech návěstních bodů automatického bloku a u tunelů objekty traťových telefonů (VTO), které jsou 
opakovaně poškozovány. 

V celém mezistaničním úseku Brno-Maloměřice ST6 – Adamov je je k dispozici digitální traťový rádiový 
systém GSM-R. 

4.5.2. Požadavky na nový stav:  

Na zast. Bílovice nad Svitavou je nutno vybudovat nový technologický domek pro umístění sdělovací 
technologie, vyvést optická vlákna DOK, instalovat switch TechLan a IP rozhlasovou ústřednu (IP RRU). 
Instalovat zálohované napájení pro sdělovací zařízení. IP RRÚ integrovat do DDTS. Vybudovat nové 
rozhlasové větve na nástupiště I a II. Vhodně volit směrování, výkon a počet reproduktorů tak, aby 
nebyla rušena okolní zástavba obce. 

V závislosti na rekonstrukci informačního systému a rozhlasu pro cestující na Odb. Brno-Židenice a v ŽST 
Adamov, zast. Bílovice nad Svitavou bude začleněna do SW automatického hlášení.  

Provede se obnova hlasových majáčků pro nevidomé. Dle potřeby technologie bude v technologickém 
domku instalována klimatizace. 

V zast. Babice nad Svitavou bude upravena stávající místnost osobní pokladny, která je v nevyhovujícím 
stavu, nebo vybudován nový technologický domek. Zde budou vyvedena optická vlákna DOK, instalován 
switch TechLan a IP RRÚ. Pro potřeby sdělovací technologie bude zřízeno zálohované napájení. IP RRÚ 
bude integrován do DDTS. V rámci opravy nástupišť budou vybudované nové rozhlasové větve na 
nástupiště I a II. 
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V závislosti na rekonstrukci informačního systému a rozhlasu pro cestující na Odb. Brno-Židenice a v ŽST 
Adamov, zast. Babice nad Svitavou bude začleněna do SW automatického hlášení.  

Provede se obnova hlasových majáčků pro nevidomé. Dle potřeby technologie bude v technologickém 
domku instalována klimatizace. 

Vzhledem k nasazení GSM-R v celém mezistaničním úseku Brno-Maloměřice ST6 – Adamov bude 
provedena demontáž objektů traťových telefonů (VTO) u všech návěstních bodů AB včetně děliček TK.  
U vjezdových návěstidel a tunelových portálů v 1. a 2. traťové koleji budou nahrazeny VTO za nové, 
odolné mechanickému poškození. Stávající traťový rádiový systém GSM-R bude zachován. 

Nutno splnit podmínky části 5 Sdělovací zařízení Směrnice generálního ředitele č. 16/2005. 

V celém úseku případné předpokládané kabelizace bude navržen traťový kabel 15 XN 0,8 v provedení 
TCEPKPFLEZE, příp. místní kabelizace k venkovním prvkům umístěným v kolejišti. 

Stávající HDPE trubky, dálkový optický kabel a vyhledávací vodič, bude zachován, ochraňován a případně 
překládán. 

Na obou zastávkách bude pro informování cestujících navrženo rozhlasové zařízení, které musí umožnit 
kontrolu provedeného hlášení a poskytovat informace o poruchách do systému dálkové diagnostiky 
podle TS 2/2008-ZSE. 

Navržené zařízení nesmí být v rozporu se zákonem č.181/2014 Sb. – Zákon o kybernetické bezpečnosti 
ve znění dalších souvisejících předpisů (prováděcí vyhlášky). 

4.6. Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.6.1. Popis stávajícího stavu 

Železniční zastávka Bílovice nad Svitavou: El. napájení zastávky Bílovice n. Sv. je zajištěno z distribučního 
rozvodu EON v napěťové úrovni nn. Elektrický rozvod a osvětlení zastávky je částečně původní z roku 
1981 a částečně rekonstruované v roce 1996. Osvětlení tvoří 9ks původních osvětlovacích stožárků 
osazených výbojkovými svítidly a 11kusů sklopných peronních stožárků s výbojkovými svítidly. Ovládání 
osvětlení je řešeno systémem DOOZ, který ovládá výpravčí v nejbližší žst. 

Železniční zastávka Babice nad Svitavou: El. napájení železniční zast. Babice n. Sv. je zajištěno 
z distribuční sloupové trafostanice EON v napěťové úrovni nn. Kabelová přípojka byla vybudovaná při 
výstavbě koridorové trati v roce 1997. Osvětlení zastávky bylo rekonstruováno v roce 2012.  

Na zastávce je instalováno 31ks osvětlovacích stožárků s výbojkovými svítidly, 5ks zářivkových svítidel 
instalovaných na budově zastávky a 3ks výbojkových svítidel v provedení antivandal, zajišťujících 
osvětlení podchodu pod tratí. Ovládání osvětlení je řešeno systémem DOOZ, který ovládá výpravčí 
v nejbližší žst. 

Trakce: Traťový úsek Brno Maloměřice - Adamov je elektrifikovaný jednofázovou trakční proudovou 
soustavou 25kV, 50Hz. Obě traťové koleje jsou zatrolejovány hlavní plně kompenzovanou sestavou se 
stálým tahem v TD a NL 10kN svislým řetězovkovým vedením bez přídavných lan dle vzorové sestavy „S“. 
Výstavba TV byla dokončena v roce 1998. 

4.6.2. Požadavky na nový stav 

V souvislosti s výstavbou nových nástupišť na železničních zastávkách Bílovice nad Svitavou a Babice nad 
Svitavou požadujeme rekonstrukci osvětlení těchto zastávek, včetně napájení a začlenění do systému 
DDTS. Nutno koordinovat se stavbou „DOZ Brno - Skalice nad Svitavou.“  

Trakce: Dle rozsahu kolejových úprav požadujeme provést směrovou a výškovou regulaci trakčního 
vedení a dále zrušení elektrických dělení u tunelů – přeměnu na mechanická dělení. 

Nutno splnit podmínky části 3 Elektrická trakce, elektroenergetika, silnoproud a dispečerská řídící 
technika Směrnice generálního ředitele č. 16/2005. 

Při návrhu trakčního vedení budou sledovány normy ČSN 34 1500 ed.2, ČSN 34 1530 ed.2, ČSN EN 50 
119 ed.2, ČSN EN 50 122-1 ed.2, ČSN EN 50 367 ed.2, ČSN EN 50 388 ed.2. Při návrhu trakčního vedení 
musí být splněny požadavky vyplývající z TSI ENE (Nařízení komise (EU) č.1301/2014). 

V návaznosti na navržený rozsah úprav budou navrženy úpravy ukolejnění dle současně platných norem 
a předpisů. 

Návrh osvětlení venkovních železničních prostor bude proveden podle požadavků normy ČSN EN 12 464-
2 z prosince 2014, platné od 01/2015, se sledováním požadavků směrnice SŽDC E11 – Předpis pro 
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projektování, realizaci, údržbu a provoz osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC. Ovládání 
osvětlení bude navrženo v režimu automatickém/místním s připraveností na možnost výhledového 
dálkového ovládání a dohledu v souladu s TS2/2008-ZSE. 

Napájení zabezpečovacího zařízení, které bude předmětem úprav v obvodu stavby, musí splňovat 
podmínky TNŽ 34 2620 ed.2, ČSN 34 2650 ed.2 včetně zajištění ochrany zařízení proti vlivům přepětí a 
současně splňovat ustanovení předpisu SŽDC E8 - Předpis pro provoz zařízení energetického napájení 
zabezpečovacích zařízení, v platném znění. 

Energetické výpočty pro řešený traťový úsek budou zpracovány ve stavbě Adamov – Blansko a budou 
převzaty pro účely zpracování tohoto ZP. 

4.7. Ostatní technologická zařízení 

4.7.1. Požadavky vyplynou až z navrženého řešení stavby. 

4.8. Železniční svršek a spodek 

4.8.1. Popis stávajícího stavu:  

Jedná se o mezistaniční úsek dvoukolejné koridorové trati v km 161,685 – 170,869 s traťovou rychlostí 
70 – 80 km/h, pro nedostatek převýšení 130 mm 75 – 80 km/h a pro naklápěcí vozidla 90 km/h. Osová 
vzdálenost kolejí je 4 m. Trať se nachází v údolí řeky Svitavy, prakticky celý úsek se nachází ve směrových 
obloucích s poloměry 250 – 400 m. Trať stoupá ve směru od Brna sklonem přibližně 1 – 4 ‰. Celý 
uvedený úsek prošel v roce 1996 optimalizací, při které byla provedena sanace, žel. spodku, zřízeno 
odvodnění žel. spodku, provedena rekonstrukce žel. svršku. Kolejový rošt byl vložen tvaru UIC 60 na 
pražcích B91S/1 s rozdělením „u“ s bezpodkladnicovým pružným upevněním W14. V některých úsecích 
trati jsou zřízeny zkušební úseky s jiným typem upevněním nebo žel. svršku (Pandrol FastClip, W14NT, 
pražce B91T, atd.). Kolej byla svařena v celém úseku do bezstykové koleje, v obloucích malého poloměru 
byly provedeny opatření pro zvýšení stability BK úpravou šířky kolejového lože a vložením pražcových 
kotev. 

Provozní problémy 

S ohledem na směrové poměry a vysokou projetou zátěž dochází k tvorbě a rychlému rozvoji 
defektoskopických vad a k bočnímu i svislému ojíždění kolejnic. Z výše uvedených důvodů dochází i k 
rozvoji vad pražců. Jedná se zejména o podélné trhliny na pražcích. Uzly upevnění (svěrky a pryžové 
podložky) jsou na hraně své životnosti. Dochází k praskání svěrek Skl 14 a k rozpadu pryžových podložek 
pod patou kolejnice Wu7. Kolejové lože je vlivem dynamických sil a spadem listí silně znečištěno, což má 
vliv na stabilitu BK a kvalitu GPK koleje. Z toho důvodu je třeba pravidelně podbíjet cca 1x za tři roky. 
Drážní těleso je z velké části vedeno podél skalních stěn a zalesněným územím. Sanace skal nebyla při 
optimalizaci prováděna. V současnosti jsou některé úseky tratě ohroženy pádem kamenů a stromů na 
trať. Součástí odvodnění žel. spodku jsou drážní příkopy a příkopové zídky. Vlivem splavování listí a 
zeminy do těchto příkopů dochází k jejich častému zanášení a tím zhoršení odtokových poměrům 
především při vydatných srážkách. 

4.8.2. Požadavky na nový stav  

Kompletní výměna železničního svršku v celém úseku – kolejnice 60E2 z kolejnicové oceli R350 HT, 
pražce betonové s hmotností min. 300 kg s bezpodkladnicovým pružným upevněním se zvýšenou 
odolností proti bočnímu namáhání kolejového roštu, celková výměna kolejového lože. V koleji č.1 v km 
161.775 – 161.934 bude ponechán zkušební úsek nových typů betonových pražců. Náhradu konstrukcí 
mostních objektů v km 169,796 a 170,052 za nové konstrukce s průběžným kolejovým ložem.  

Provést sanaci skalních svahů, které ohrožují bezpečnost drážní dopravy. Jedná se o lokality v km 
161,900 – 161,920 (brněnský portál u tunelu č. 1); 162,000 – 162,060 (třebovský portál u tunelu č. 1); 
163,200 – 163,450; 165,080 – 165,500; 165,800 – 165,950; 166,110 – 166,300; 166,360 – 166,370; 
166,480 – 166,800. Celková výměra sanace skalních svahů je zhruba 15000 m

2
. Obnovení povrchového a 

podpovrchového odvodnění a náhradu poškozených betonových prefabrikátů za nové. Obnova drážních 
stezek, provedení vymýcení náletových křovin z drážního tělesa. 

4.9. Nástupiště 

4.9.1. Popis stávajícího stavu 
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V zastávkách Bílovice nad Svitavou a Babice nad Svitavou se nacházejí u obou kolejí vnější nástupiště 
délek 190 m s výškou nástupních hran 300 mm nad temenem kolejnice. Zastávky jsou vybaveny 
osvětlením a rozhlasem pro cestující. Přístup na nástupiště je bezbariérový. 

4.9.2. Požadavky na nový stav  

Požadujeme rekonstrukci obou zastávek, konkrétně se bude se jednat o výstavbu nových nástupišť s 
výškou nástupní hrany 550 mm nad temenem kolejnice. V tomto směru budou upraveny i přístupové 
cesty na nástupiště, bude rekonstruováno osvětlení a rozhlas pro cestující. Nástupiště budou vybaveny 
novými přístřešky pro cestující a novým mobiliářem a bude zachován bezbariérový přístup. 

Nástupiště budou rekonstruována z konzolových desek podle ČSN 734959, TSI PRM a vzor. listu Ž8, s 
výškou 550 mm nad TK, délky dle projednání s objednatelem osobní dopravy a dopravci. Navrženou 
délku potvrdí SŽDC O26 a O12. 

4.10. Železniční přejezdy 

4.10.1. Nejsou předmětem této stavby 

4.11. Mosty, propustky, zdi 

4.11.1. Popis stávajícího stavu 

V úseku se nachází 33 železničních mostních objektů. Mostů je 20, z toho jeden s nosnou konstrukcí o 
rozpětí větším než 18 m. Propustků je 13. 

Většina propustků a část mostů nebyla při koridorových stavbách stavebně upravena. Některé mosty 
byly v rámci koridorových staveb pouze sanovány. Životnost těchto úprav fakticky končí. V úseku byly 
ponechány dva mosty s ocelovými nosnými konstrukcemi s mostnicemi, oba v oblouku o malém 
poloměru, u kterých se opakovaně objevují závady v uložení NK, v uložení mostnic s nepříznivým vlivem 
na GPK. 

Most ev. km 164,018 TÚ2002 byl dokončen v roce 1997. Je dvojkolejný, má tři otvory. Nosné konstrukce 
jsou tvořeny ocelovými spojitými nosnými konstrukcemi s průběžným kolejovým ložem.  Na mostě jsou 
2 traťové koleje č. 1 a 2, přemostěnou překážkou je řeka Svitava. Most bez zjevných závad a problémů.  

Seznam mostů v úseku [ev.km] : 

161,800  162,336  163,083  164,018  164,461  164,783 

164,931  165,031  165,528  165,616  166,003  166,320 

166,829  167,243  167,366  167,921  168,825  169,796 

170,052  170,533 

Seznam propustků v úseku [ev.km] : 

162,159  162,461  162,700  163,544  165,117  165,308 

166,438  166,645  167,552  168,284  169,061  169,468 

170,690 

4.11.2. Požadavky na nový stav 

Provést rekonstrukci a přestavby objektů, které nebyly v rámci koridorových staveb stavebně upraveny 
nebo byly jen sanovány.   

Jedná se o objekty: 

Most v km 165,528 - přestavba na nový rámový most 

Most v km 166,829 - přestavba na nový rámový most 

Most v km 167,243 - rekonstrukce hydroizolace a odvodnění, sanace NK, říms a zábradlí 

Most v km 169,796 - přestavba na most s průběžným kolejovým ložem 

Most v km 170,052 - přestavba na most s průběžným kolejovým ložem 

11 propustků - přestavba na trubní (rámové) ŽB 

  Na všech objektech bude stanovena zatížitelnost podle „Metodického pokynu pro určování 
zatížitelnosti železničních mostních objektů“ (čj. S 30135/2015–O13) a prokázána v souladu se 
Směrnicí generálního ředitele SŽDC č. 16 přechodnost traťové třídy D4 UIC/ 120 km/hod a D2/160 
km/hod. Pro ZP se připouští stanovení zatížitelnosti v kategorii A.  
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 Trať je zařazena dle změny ČSN EN 1991-2/Z4 do 1. třídy tratí z hlediska mostů. Nové mostní objekty 
a konstrukce musí splňovat ČSN EN 1991-2 na LM 71 se součinitelem α= 1,21 a SW/2 pro 1. třídu 
trati. Při návrzích rekonstrukcí mostních objektů se požadují konstrukce s minimálními náklady na 
údržbu. 

 Nové mostní objekty budou navrženy přednostně s průběžným kolejovým ložem. 

4.12. Železniční tunely 

4.12.1. Popis stávajícího stavu 

V úseku se nachází 1 tunel . V rámci koridorových staveb nebyl tunel stavebně upravován.  Tunel byl 
uveden do provozu v 19. století (1848) jako dvojkolejný.   Tunel je zavodněný, zavodnění hodnoceno 
stupněm 2, v zimním období se objevuje zaledňování. Zavodnění a zalednění má negativní dopad na 
provozní stav trakčního vedení, železniční svršek a zdivo ostění. Zaledňování vyžaduje zvýšenou údržbu, 
U tunelu č. 205 dochází k opakovaným sesuvům skalních svahů. U portálu P1 již došlo k sesunutí 
materiálu do bezprostřední blízkosti provozované traťové koleje č. 1. U portálu P2 sesunutý materiál 
zvyšuje zatížení zdivo předsunutého portálu a poškozuje odvodňovací zařízení.  V ostění se objevují 
trhliny. 

Seznam tunelů v úseku: 

Ev.č.  druh výstavba rekonstrukce délka    hod. staveb. st.      hod. zavod. 

205  2K (1848)  1994  88m  1  2 

4.12.2. Požadavky na nový stav 

Zabezpečit a sanovat skalní svahy u portálů tunelu č. 205. Sanovat trhliny v ostění, uvést ostění a izolaci 
tunelů do takového stavu, aby se zamezilo pronikání vody na líc tunelové trouby a nedocházelo 
k zaledňování.  

4.13. Ostatní objekty 

Součástí stavby jsou také další nezbytné objekty, nutné pro realizaci díla, zejména přeložky a ochrana 
inženýrských sítí, úpravy zpevněných ploch, kabelovody, protihluková opatření a podobně. 

4.14. Pozemní stavební objekty 

Nástupiště budou vybavena novými přístřešky pro cestující a novým mobiliářem. 

4.15. Životní prostředí  

4.15.1. EIA/NATURA 

Bude zpracováno Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v platném znění. Zhotovitel nejpozději 14 dní před odevzdáním tištěné verze Oznámení zašle 
dílo (v otevřené elektronické verzi) k připomínkám na Odbor provozuschopnosti. 

Součástí Oznámení bude i vyhodnocení stavebního záměru z hlediska Směrnice o vodách (2000/60/ES), 
zde především článek č. 4 (7) a rovněž vyhodnocení adaptačních a mitigačních opatření stavebního 
záměru vůči klimatickým změnám dle Směrnice č. 2014/52/EU, kterou se mění Směrnice č. 2011/92/EU, 
o posuzování vlivů na životní prostředí. Obě vyhodnocení budou uvedena zvlášť v položkách rozpočtu. 

V případě, že ze závěru zjišťovacího řízení vyplyne nutnost posoudit záměr v celém procesu EIA, bude na 
základě připomínek a požadavků vzešlých ze zjišťovacího řízení dopracována Dokumentace EIA dle 
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Položka Dokumentace EIA bude samostatně oceněna a v 
případě, že ze závěru zjišťovacího řízení vyplyne, že předmětný záměr nepodléhá dalšímu posuzování, 
bude o tuto část snížen rozsah díla (méněpráce). 

4.15.2. Bude popsán vliv stavby na jednotlivé složky životního prostředí a důraz bude kladen na zpracování níže 
uvedených kapitol, které budou součástí předkládaného Oznámení: 

 Biologický průzkum – rozsah bude proveden na základě požadavku orgánu ochrany přírody. 

 Dendrologický průzkum - kapitola bude zpracována v souladu s Metodickým pokynem GŘ ze dne 
31.10.2016, č.j.: S 43941/2016-SŽDC-O15, částí II, kapitolou VII Kácení vyšší zeleně v případě investic 
na železniční dopravní cestě. Tato kapitola bude uzavřena závěrem, který bude obsahovat 
srozumitelné shrnutí, v jakém režimu budou jednotlivé dřeviny/zapojený porost káceny. Přílohou 
kapitoly budou mapové zákresy zjištěné situace. 
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 Akustická studie, měření hluku a vibrací, hluk ze stavební činnosti - kapitoly budou zpracovány v 
souladu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 

 Odpadové hospodářství - bude proveden průzkum kontaminace štěrkového lože a výkopové zeminy 
pro stanovení množství nebezpečného odpadu. V případě vzniku vyzískaného materiálu bude rozsah 
opětovného využití stanoven kategorizátorem a odborným posudkem oprávněné osoby na 
posuzování nebezpečných vlastností a bude schválen zástupcem Objednatele. 

 V případě rekonstrukcí mostů a propustků bude upřednostňováno zachování stávajícího profilu 
(případně jeho zlepšení). U objektů s migrační funkcí bude plně respektována Metodika AOPK ČR 
(1995): „Metodika křížení komunikací a vodních toků s funkcí biokoridorů“. 

 Zemědělská příloha - uvedou se požadavky na zábory zemědělského půdního fondu (ZPF) s 
uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé. 

 Lesní příloha - uvedou se požadavky na zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) s 
uvedením rozlohy. 

Upozorňujeme, že předmětný záměr prochází územím EVL Moravský kras a EVL Údolí Svitavy. Záměr se 
nachází v záplavovém území toku Svitavy. Záměr prochází PP Obřanská stráň a na hranici PR Malužín a 
PP Kněžnice. Dále se dotýká prvků ÚSES (reg. BK – Hady – Cacovicka Svitava, reg. BK – Hady – Malužín, 
reg. BK – Jelení skok – Malužín a BC Malužín). 

Dokladová část bude obsahovat jednotlivá vyjádření: vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., stanovisko k 
lokalitám NATURA 2000, dohoda o kácení s OŘ, výjimky, apod. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1.1. Rozsah ZP definovaného v příloze 1 Směrnice MD č. V-2/2012 v platném znění se upřesňuje následovně: 

 textová část ZP – v bodě 4 Požadavky na technické řešení se uvede základní popis navrženého 
technického řešení, kapacitní údaje, dopravní technologie (v rozsahu podle kapitoly 4 těchto ZTP) a 
projekt organizace výstavby (v rozsahu podle kapitoly 4 těchto ZTP), 

 textová část ZP – v bodě 5 Specifikace rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů se 
kromě výčtu rozhodujících SO a PS uvede v každé profesi rámcový popis navrženého řešení, 

 přílohová část ZP – v příloze D Orientační výkres se uvede přehledná situace v měřítku 1:50 000, 
situace traťových úseků v měřítku 1:5 000, situace železničních stanic 1:1 000, 

  přílohová část ZP – v příloze K Ostatní přílohy se uvedou případné rozhodující doklady z projednání 
ZP (např. projednání s objednateli dopravy a dotčenými obcemi). 

Objednatel může zároveň požadovat zpracování ZP v základním rozsahu podle Směrnice MD č. V-2/2012 

5.1.2. V ZP bude v kapitole „Požadavky na technické řešení“ podkapitola s názvem „Požadavky na inteligentní 
dopravní systémy (ITS)“ která bude obsahovat: 

 základní technické řešení obsahující stručný výčet prvků ITS stručně popisující použitou technologii, 
místo realizace a zahrnující definovaná komunikační rozhraní 

 vazba projektu na nadřazené systémy ITS 

 stručný popis zajištění provozu včetně organizačních vazeb 

 zhodnocení, zda se jedná o novou výstavbu nebo o doplnění prvků ITS 

 využití infrastruktury nebo sdílení některých aplikací ITS 

 požadavky na přenosovou síť včetně uvedení základní specifikace její kapacity. 

5.1.3. V rámci ZP bude zpracována aktualizace ekonomického hodnocení zahrnující aktualizaci všech klíčových 
vstupů do finanční a ekonomické analýzy. V návaznosti na zpřesnění technického řešení a dopravní 
technologie stavby budou aktualizovány investiční náklady, harmonogram výstavby, provozní náklady na 
provozuschopnost a provozování, časové úspory ze zkrácení jízdních dob a z výlukových stavů. 
Podkladem pro tuto aktualizaci bude ekonomické hodnocení zpracované v žádosti o spolufinancování z 
programu CEF Blending Call. Posouzení ekonomické efektivity bude provedeno standardní metodou CBA 
podle metodiky platné v době zpracování. Ekonomické hodnocení bude odevzdáno v podobě textové 
zprávy a doložených výpočtů finanční a ekonomické analýzy ve vzorových CBA tabulkách.  

5.1.4. Investiční náklady budou zpracovány v podrobnosti podle Sborníku pro oceňování železničních staveb ve 
stupni studie proveditelnosti. 
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5.1.5. Upřesnění technických podkladů nad rozsah záměru projektu dle bodů 5.1.1-5.1.4 potřebných pro 
zpracování Oznámení o vlivu stavby na životní prostředí (dále jen Oznámení) dle přílohy č. 3 zákona 
100/2001 Sb. bude nedílnou součástí vypracování tohoto Oznámení. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a 
EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, 
VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím 
způsobem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,  
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc 
kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782, 
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo  
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html. 

 

 

mailto:typdok@tudc.cz
http://typdok.tudc.cz/
http://www.tudc.cz/
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1. Předmět zadání 

1.1.1. Předmětem zadání je vypracovat Záměr projektu (dále ZP) na stavbu „Lipník nad Bečvou – Drahotuše“ 
(dále jen Stavba). 

1.1.2. ZP bude zpracován podle Směrnice MD č. V-2/2012 v platném znění v rozsahu upřesněném podle 
kapitoly 5 Specifické požadavky. 

1.2. Hlavní cíle stavby 

1.2.1. Zvýšení rychlosti resp. zamezení snížení rychlosti a tím zkrácení přepravní doby – odstraněním 
lokálních závad na konstrukci železničního spodku v traťových kolejích a výměnou výhybek 
v obloukových zhlavích žst. Lipník nad Bečvou. 

1.2.2. Snížení provozních nákladů a nákladů na opravné práce – náhradou zastaralých a provozně 
nespolehlivých prvků technologického zařízení a opotřebovaných stavebních prvků železniční dopravní 
infrastruktury. 

1.2.3. Zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti železniční dopravy – rekonstrukcí součástí systému napájení 
elektrického ohřevu výhybek. 

1.2.4. Zvýšení kultury cestování a bezpečnosti drážních zaměstnanců – uvedením osvětlení v žst. Lipník nad 
Bečvou do normového stavu.  

1.2.5. Zajištění parametrů interoperability. 

Pozn.: Výše uvedené hlavní cíle stavby budou navrženy v souladu se Směrnicí č.16/2005 „Zásady 
modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě ČR“. 

1.3. Místo stavby  

1.3.1. Kraj: Olomoucký 

1.3.2. Okres: Přerov 

1.3.3. Katastrální území: 

Katastrální území Hlavní pozemky 
stavby 

Vlastník 

Lipník nad Bečvou p.č.3431/36 SŽDC 

Lipník nad Bečvou p.č.3431/1 České dráhy, a.s. 

Lipník nad Bečvou p.č.3431/37 SŽDC 

Jezernice p.č.1880/1 SŽDC 

Slavíč p.č.796/1 SŽDC 

Klokočí p.č.856/2 SŽDC 

Klokočí p.č.856/1 SŽDC 

Drahotuše p.č.1610/2 České dráhy, a.s. 

1.4. Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení) 

1.4.1.  

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P4 – F1 

Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 780 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 305 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 270 

Číslo traťového a definičního úseku: 
Prosenice – Lipník nad Bečvou 

189104 
km 197,948 (vjezdové návěstidlo) – 198,275 

Číslo traťového a definičního úseku: 
žst. Lipník nad Bečvou 

1891C1 
km 198,275 – 199,659 

Číslo traťového a definičního úseku: 
Lipník nad Bečvou – Drahotuše 

189106 
kolej č.1 km 199,659 – 206,196 (6,537 km) 
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kolej č.2 km 199,604 – 206,264 (6,660 km) 

Číslo traťového a definičního úseku: 
žst. Drahotuše 

1891D1 
km 206,196 – 207,729 

Číslo traťového a definičního úseku: 
Drahotuše – Hranice na Moravě 

189108 
km 207,729 – 208,060 (vjezdové návěstidlo) 

Traťová třída zatížení D4 (22,5 t/ 8 f) 

Maximální traťová rychlost 160 km/h 

Trakční soustava stejnosměrná - 3 kV DC 

Počet traťových kolejí 2 

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

2.1. Závazné podklady pro zpracování 

2.1.1. Nejsou. 

2.2. Ostatní podklady pro zpracování 

2.2.1. Žádost o spolufinancování z Nástroje pro propojení Evropy (CEF, výzva Blending Call) pro akci Odstranění 
úzkých míst na vybraných předdefinovaných úsecích železničních Core network koridorů v České 
republice (červenec 2017). Žádost bude předána vítěznému uchazeči po podpisu smlouvy o dílo. 

2.2.2. Veškeré potřebné podklady, zejména pasportní dokumentace, archivní dokumentace, informace o 
přepravních výkonech, informace o majetkových poměrech apod. si zajistí zhotovitel a jejich pořízení je 
součástí nákladů zakázky. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY  

3.1.1. Geotechnický průzkum žel.tělesa trati Bohumín – Přerov v km 204,530 – 204,630 (bude dokončen na 
podzim 2017). 

3.1.2. „Rekonstrukce žst. Přerov, 2.stavba“ 

„ETCS Petrovice u Karviné – Ostrava – Přerov – Břeclav“ 

„Polom – Suchdol n.O.“ 

„Zvýšení rychlosti v žst. Prosenice“ 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1. Všeobecně 

4.1.1. Kvůli vysokému provoznímu zatížení je stav některých částí koridoru na hranici životnosti a vyžaduje 
rekonstrukci. Hlavním cílem je dobrý technický stav tratí splňující parametry TSI a dalších národních i 
mezinárodních předpisů, uvedení infrastruktury do normového stavu a použití moderních technologií se 
zvýší spolehlivost dopravy a sníží náklady na údržbu a opravy. 

4.2. Dopravní technologie 

4.2.1. Dopravní technologie bude obsahovat popis stávajícího a nově navrženého stavu, stávající a výhledový 
rozsah vlakové dopravy, posouzení rozhodujících prvků kapacity dráhy a rozhodující přepravní údaje 
v osobní a nákladní přepravě. 

4.2.2. Bude uveden přehled frekvence cestujících v železničních zastávkách a stanicích. Pro stanovení 
výhledového rozsahu a organizace osobní dopravy budou osloveni její objednatelé (MD ČR O190 a 
Krajský úřad Olomouckého kraje). Výsledný rozsah dopravy bude následně potvrzen SŽDC O26. 

4.2.3. Bude uvedeno schéma celého řešeného úseku s vyznačením kilometrických poloh hlavních návěstidel. 

4.3. Organizace výstavby 

4.3.1. Bude zpracován návrh postupu výstavby v rozsahu schémat stavebních postupů, rámcového 
harmonogramu nepřetržitých výluk kolejí, trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení a stručného 
popisu prací v jednotlivých nepřetržitých výlukách včetně návrhu dopravních opatření při výlukách. Bude 
uvedena předpokládaná doba realizace stavby. Bude řešena koordinace výluk s jinými stavbami SŽDC 
včetně odklonových tratí. 
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4.4. Zabezpečovací zařízení 

4.4.1. Popis stávajícího stavu zabezpečovacího zařízení: 

 Železniční stanice Lipník nad Bečvou a Drahotuše jsou od roku 2001 zabezpečeny elektronickými 
staničními zabezpečovacími zařízeními typu ESA 11 s dálkovým ovládáním z CDP Přerov. Vnitřní 
technologie je umístěna ve stavědlových ústřednách v jednotlivých ŽST. Napájení staničního 
zabezpečovacího zařízení (SZZ) jsou zajištěna z napájecích zdrojů UNZ. 

 Mezistaniční úsek Lipník nad Bečvou – Drahotuše je v obou traťových kolejích (TK) zabezpečen 
traťovým zabezpečovacím zařízením (TZZ) typu ABE-1 s technicky přežitými kolejovými obvody 
KO3103. Venkovní prvky zabezpečovacího zařízení jsou na hranici technické životnosti a je nutná 
jejich brzká výměna. Kabelové rozvody a stykové transformátory nevyhovují provozním hodnotám 
izolačního stavu a jsou provozovány bez minimálních rezerv. 

4.4.2. Požadavky na nový stav zabezpečovacího zařízení: 

 Nutno splnit podmínky části 4 Zabezpečovací zařízení Směrnice generálního ředitele č. 16/2005. 

 Venkovní prvky TZZ v obou TK (stykové transformátory, lanová propojení, návěstidla atp.) budou 
vyměněny za nové. Bude provedena oprava stávající kabelizace. 

 Venkovní prvky SZZ v žst. Lipník nad Bečvou a žst. Drahotuše (stykové transformátory, lanová 
propojení, přestavníky, snímače polohy, návěstidla v hlavních a předjízdných kolejích) budou 
vyměněny za nové. Bude provedena oprava stávající kabelizace. 

 Stávající kolejové obvody budou nahrazeny novými. Jako prostředky pro spolupůsobení vlaku budou 
použity kolejové obvody perspektivního typu s přenosem kódu vlakového zabezpečovače LS.  

 Dle cílového stavu budou doplněna nebo upravena diagnostická zařízení (dle platných TS a ZTP). 

 Bude provedena oprava a nátěr návěstních lávek v km 199,295 (žst. Lipník nad Bečvou) a v km 
208,060 (žst. Drahotuše). 

 V řešeném úseku je nutné garantovat dosažení interoperability. Podle technických specifikací 
interoperability subsystému řízení a zabezpečení (dále jen: TSI CCS) je nutné zejména provést 
posouzení stávajících systémů pro detekci vlaků. V případě, že systémy pro detekci vlaků nejsou 
v souladu s aktuálními požadavky TSI CCS, je nezbytné provést jejich náhradu. V případě kolejových 
obvodů, jejichž odolnost vůči rušivým proudům je problematická, je nutno navrhnout použití 
perspektivních kolejových obvodů podle přílohy B ČSN 34 2613 ed.3. 

 Dále je nezbytné, aby nově navrhované systémy a zařízení umožňovala připojení a sběr informací pro 
účely vlakového zabezpečovacího zařízení ETCS úrovně 2, tedy systému třídy A podle TSI CCS. 

 Pokud dojde ke zvýšení maximální traťové rychlosti v rámci navrhovaných úprav, bude nezbytné 
prověřit vliv zvýšení rychlosti na výpočty parametrů přejezdových zabezpečovacích zařízení a na 
zajištění viditelnosti návěstí světelných návěstidel a předvěstí. 

 Na řešeném úseku v této stavbě je ve výstavbě systém ERTMS/ETCS úrovně 2 a je nutné v této 
souvislosti uvažovat s náklady na montáž/demontáž dotčených balízových skupin a také na úpravu 
adresného SW radioblokových centrál (změny rychlostního profilu). 

 Prověření možnosti zrušení tříkolejného přejezdu P6492 účelové komunikace Bohuslávky – Lipník nad 
Bečvou na drahotušském zhlaví v km 199,551 žst. Lipník nad Bečvou. V případě, že zrušení přejezdu 
nebude možné, je nezbytné prověřit stav použité technologie přejezdového zabezpečovacího zařízení 
a v případě jejího morálního nebo technického zastarání technologii PZS nahradit novou. 

 Prověření předpokladu nezbytnosti výměny technologií zabezpečovacího zařízení včetně výměny 
opotřebovaných venkovních prvků, u kterých v době realizace této stavby uplyne 20 let od jejich 
aktivace. V případě výměny technologie zabezpečovacího zařízení je nutné určit prostory pro její 
umístění a v případě využití stávajících prostor tyto posoudit s ohledem na vhodnost jejich adaptace 
pro potřeby nové počítačové technologie. 

 Bude zajištěna ochrana všech zabezpečovacích kabelů včetně ostatních inženýrských sítí. 

4.5. Sdělovací zařízení 

4.5.1. Popis stávajícího stavu sdělovacího zařízení: 
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 V železniční stanici Lipník nad Bečvou a Drahotuše je od roku 2001 v provozu analogový kamerový 
systém a rozhlasové informační zařízení pro cestující s dálkovým ovládáním a dohledem z CDP Přerov. 
Vnitřní technologie je umístěna ve sdělovacích místnostech v jednotlivých ŽST. 

4.5.2. Požadavky na nový stav sdělovacího zařízení: 

 Nutno splnit podmínky části 5 Sdělovací zařízení Směrnice generálního ředitele č. 16/2005. 

 V železniční stanici Lipník nad Bečvou a Drahotuše bude provedena náhrada a doplnění stávajících 
analogových kamerových systémů za systémy IP. Rozhlasová informační zařízení budou nahrazena 
novými a doplněna vizuálními informačními tabulemi na jednotlivých nástupištích a v podchodech 
pro cestující. 

 Bude zajištěna ochrana všech sdělovacích kabelů včetně ostatních inženýrských sítí. 

4.6. Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.6.1. Popis stávajícího stavu – všeobecně: 

 Stávající zařízení ve správě SŽDC, OŘ Olomouc, Správa elektrotechniky a energetiky (SEE) bylo 
vybudováno ve stavbě „ČD DDC, Modernizace úseku tratě Přerov – Hranice“ s dokončením v roce 
2002. Zařízení odpovídá stavu po 15-ti letech provozování a užívání. Trakční vedení je ve stavu 
opotřebení, které odpovídá době provozu. Problémem je statika některých stožárů. Nevyhovující 
(zkorodované) jsou v současné době boční držáky v systému TV a původní ukolejnění. Zesilovací 
vedení je řešeno ještě v původním typu kabelu 1 x 240 mm

2
 pro každou kolej. Dnešní systémy jej řeší 

s použitím měděných kabelů. 

 V současné době nastává problém s prodlužováním provozuschopnosti napájení el.energií pro EOV 
(elektrický ohřev výhybek) pomocí stávajících měničů 3 kV DC/2x230 V. Stav napájecího systému EOV 
v dotčených železničních stanicích Drahotuše a Lipník nad Bečvou upozorňuje na nutnost 
rekonstrukce.  Na stožárech (osvětlovacích věžích) dosluhují výbojkové reflektory a je nutná jejich 
výměna za LED svítidla. V tomto smyslu jsou také nutné úpravy v rozváděčích a v systému dálkového 
ovládání. 

4.6.2. Požadavky na nový stav – všeobecně: 

 Nutno splnit podmínky části 3 Elektrická trakce, elektroenergetika, silnoproud a dispečerská řídící 
technika Směrnice generálního ředitele č. 16/2005. 

4.6.3. Popis stávajícího stavu trakčního vedení: 

Počet kotevních úseků v 1. a 2. TK Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 14; 

Typová sestava: plně kompenzovaná sestava „J“; 

Použité stožáry: BP, TS, PS; 

Nosné lano: Cu 120 mm; 

Trolejový drát: Cu 150 mm; 

Zesilovací vedení: 1 x 240mm AlFe pro každou kolej; 

Sumář komponentů TV: 

Komponenta Počet (ks) 

Průrazky ukolejnění 200 

Boční držáky TV 214 

Izolátory ZV (zesil.vedení) 226 

Izolátory TV 3kV celkem 756 

Délka ZV pro obě koleje (m) 13000 

Začátek a konec předmětného úseku trati km 199,925 – 205, 930 (6,005 km). 

Začátek a konec od ÚO (úsekového odpojovače) ve stanici km 199,750 – 206,110 (6,36 km). 
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4.6.4. Požadavky na nový stav trakčního vedení: 

 Rekonstrukce pěti (5) statikou narušených trakčních podpěr – stožárů. Žádáme prověření výměny za 
trakční brány a řešení uložení základů do stávajícího terénu způsobem, který eliminuje další pohyb 
základů trakčních podpěr. 

 Rekonstrukce ukolejnění s minimální výměnou průrazek (zařízení pro omezení napětí typu VLD). 

 Kompletní výměna všech bočních držáků systému TV v řešeném úseku TV. 

 Regulace systému TV. 

 Výměna zesilovacího vedení AlFe za Cu dle energetických výpočtů včetně izolátorů (předpoklad 150 
mm

2
 Cu). 

 Obsahem energetických výpočtů bude ověření dostatečného instalovaného výkonu na dotčených 
trakčních měnírnách (TM Hranice, TM Prosenice), vyhodnocení jednostranného i oboustranného 
napájení pro výhledový rozsah dopravy. Energetické výpočty budou splňovat požadavky dle TSI ENE. 

 Výměna součástí – ramen systému TV včetně přeizoloce systému TV na AC 27kV. 

 U ostatních součástí bude posouzen jejich stav a podle potřeby navržena jejich výměna nebo oprava. 

4.6.5. Popis stávajícího stavu silnoproudých zařízení v žst. Drahotuše: 

 ŽST je napájena z příhradové trafostanice 22/0,4kV, která je osazena novějším hermetizovaným 
transformátorem o výkonu 160 kVA. EOV je napájen ze systému TV pomocí měničů 3 kV DC / 2x230 V 
ozn.typu JN 3015/2x230 o typovém výkonu 60 kVA/ks. Tyto měniče již nelze z důvodu neexistujících 
náhradních dílů udržet provozuschopné. 

 ŽST je osvětlena pomocí osvětlovacích věžích (OV), které jsou osazeny výbojkovými reflektory včetně 
stožárů typu JŽ a perónních osvětlovacích stožárků.  

 Původní ovládání EOV a osvětlení je začleněno do systému DDTS ŽDC, které je sledováno z CDP 
Přerov. Zařízení pro ovládání EOV a osvětlení je instalováno ve výpravní budově (VB). Propojení 
rozváděči v kolejišti je provedeno vícežilovými metalickými kabely. Pro EOV jsou to např. kabely typu 
CYKY 24Dx1,5 (4ks). 

 Stav EOV v kolejišti – kabelizace a osazení topnic na výhybkách je dle vyjádření správce vyhovující. 
Stav konstrukcí stožárů typu JŽ a OV je vyhovující.  

 Dosluhují původní výbojková svítidla na OV, stožárcích JŽ a POS.  

 Kabelové rozvody NN jsou vyhovující. 

Přehled EOV: 

EOV hranické zhlaví: Měnič 1 – REOV1 35 kVA 

EOV hranické zhlaví: Měnič 2 – REOV2 37,4 kVA 

EOV lipnické zhlaví: Měnič 3 – REOV3 25,7 kVA 

EOV lipnické zhlaví: Měnič 4 – REOV3 28,6 kVA 

CELKEM EOV 126,7 kVA 

Přehled osvětlení: 

Počet OV 10 ks 

Počet reflektorů na OV (bez pozičních světel) 22 ks 

Počet pozičních svítidel na OV 10 ks 

Svítidlo na OV typový výkon  400 W 

Poziční svítidlo na OV 250 W 

Stožáry JŽ 20 ks 

Svítidla JŽ typový výkon 250 W 

Perónní OS (POS) 12 ks 

Svítidla OS typový výkon 70 W 

4.6.6. Požadavky na nový stav silnoproudých zařízení v žst. Drahotuše: 

 Zrušení stávajících měničů 3kV DC / 2x230 V pro napájení EOV. 

 Zrušení stávajících rozváděčů REOV 1, 2, 3, 4. 

 Zrušení stávající příhradové trafostanice 22/0,4 kV. 
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 Změna připojení ŽST z VN 22 kV včetně zřízení druhé přípojky VN 22 kV pro napájení sezónního 
odběru EOV. Projektant provede výpočet a návrh napájecí sítě, v úvahu připadá také napájení EOV 
z kioskových trafostanic na zhlavích s napájením pomocí VN přípojek. 

 Výstavba zděné trafostanice s rozvodnami R 22 kV, dvěma transformátory 22/0,4 kV (1x napájení ŽST, 
1x napájení EOV) a hlavním distribučním rozváděčem RH (NN).  

 Provedení rekonstrukce rozvodny RNN ve VB (přezbrojení výkonových jističů apod.).  

 Položení kabelových rozvodů NN pro EOV včetně optické ovládací kabeláže.  

 Výstavba nových REOV 1, 2, 3, 4. Připojení stávajících vývodů napájení výhybek k novým REOV 1, 2, 3, 
4. Související úpravy v rámci DDTS ŽDC vč. klientské a serverové části. V době realizace 
předpokládáme výměnu osazení el.ohřevu na výhybkách.  

 Rekonstrukce – doplnění systému DŘT včetně souvisejících úprav na elektrodispečinku ED Přerov. Dle 
informací správce je technologie DŘT ve stanici po rekonstrukci r. 2012 vč. napojení na optický 
přenos. 

 Projednání výše uvedených navržených úprav systému napájení se SŽDC, Správa železniční energetiky 
Hradec Králové a dodavatelem el.energie.  

 Rekonstrukce kabelových rozvodů NN v nutném rozsahu. 

 Výměna osazení svítidel na OV, stožárech JŽ a perónních stožárech za svítidla s LED světelnými zdroji. 

 Celkem se jedná o níže uvedený předpokládaný počet kusů. Konečné řešení vzejde z projektové 
dokumentace, kterou je nutné zpracovat včetně výpočtu osvětlení. V rámci řešení bude posouzen 
stav kabelizace mezi rozváděčem OV a svítidlem včetně stavu ochrany kabelu. Podobně stav 
svorkovnicových skříněk v koši OV. Bude prověřeno také uzemnění OV. Na věžích budou instalovány 
jímací hromosvodní tyče. Ochrana ocelových konstrukcí OV a stožárů – nátěry. 

Předpokládaný počet výměn svítidel: 

Počet reflektorů na OV (bez pozičních světel) 22 ks 

Počet pozičních svítidel na OV 10 ks 

Počet svítidel na stožárech JŽ 20 ks 

Počet svítidel na Perónních OS (POS) 12 ks 

 V souvislosti s výše uvedenými bude nutné provést související úpravy v příslušných rozváděčích 
osvětlení a systému ovládání. Bude řešeno v rámci projektové dokumentace. Předpokládáme 
výměnu rozváděčů OV. 

4.6.7. Popis stávajícího stavu silnoproudých zařízení v žst. Lipník nad Bečvou: 

 ŽST je napájena z příhradové trafostanice 22/0,4kV, která je osazena hermetizovaným 
transformátorem o výkonu 160 kVA. 

 EOV je napájen ze systému TV pomocí měničů 3 kV DC / 2x230 V ozn.typu JN 3015/2x230 o typovém 
výkonu 60 kVA/ks. Tyto měniče již nelze z důvodu neexistujících náhradních dílů udržet 
provozuschopné. 

 ŽST je osvětlena pomocí osvětlovacích věží (OV), které jsou osazeny výbojkovými reflektory včetně 
stožárů typu JŽ a perónních osvětlovacích stožárků.  

 Původní ovládání EOV a osvětlení je začleněno do systému DDTS ŽDC a sledováno z CDP Přerov. 
Zařízení pro ovládání EOV a osvětlení je instalováno ve VB ŽST. Propojení rozváděči v kolejišti je 
provedeno vícežilovými metalickými kabely. Pro EOV jsou to např. kabely typu CYKY 24Dx1,5 (2 ks). 

 Stav EOV v kolejišti – kabelizace a osazení topnic na výhybkách je dle vyjádření správce vyhovující.  

 Stav konstrukcí stožárů typu JŽ a OV je vyhovující.  

 Kabelové rozvody NN jsou vyhovující. 

 Dosluhují původní výbojková svítidla na OV, JŽ a POS. 

Přehled EOV: 

EOV drahotušské zhlaví: Měnič 1 – REOV1 46,2 kVA 

EOV prosenické zhlaví: Měnič 2 – REOV2 46,2 kVA 

CELKEM EOV 92,4 kVA 
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Přehled osvětlení: 

Počet OV 10 ks 

Počet reflektorů na OV (bez pozičních světel) 30 ks 

Počet pozičních svítidel na OV 10 ks 

Svítidlo na OV typový výkon  400 W 

Poziční svítidlo na OV 250 W 

Stožáry JŽ 14 ks 

Svítidla JŽ typový výkon 250 W 

Perónní OS (POS) 10 ks 

Svítidla OS typový výkon 70 W 

4.6.8. Požadavky na nový stav silnoproudých zařízení v žst. Lipník nad Bečvou: 

 Zrušení stávajících měničů 3kV DC / 2x230 V pro napájení EOV. 
 Zrušení stávajících rozváděčů REOV 1, 2. 

 Zrušení stávající příhradové trafostanice 22/0,4 kV. 

 Změna připojení ŽST z VN 22 kV včetně zřízení druhé přípojky VN 22 kV pro napájení sezónního 
odběru EOV. Projektant provede výpočet a návrh napájecí sítě, v úvahu připadá také napájení EOV 
z kioskových trafostanic na zhlavích s napájením pomocí VN přípojek. 

 Výstavba zděné trafostanice s rozvodnami R 22 kV, dvěma transformátory 22/0,4 kV (1x napájení ŽST, 
1x napájení EOV) a hlavním distribučním rozváděčem RH (NN).  

 Provedení rekonstrukce rozvodny RNN ve VB (přezbrojení výkonových jističů apod.).  

 Položení kabelových rozvodů NN pro EOV včetně optické ovládací kabeláže.  

 Výstavba nových REOV 1, 2. Připojení stávajících vývodů napájení výhybek k novým REOV 1, 2. 
Související úpravy v rámci DDTS ŽDC vč. klientské a serverové části. V době realizace předpokládáme 
výměnu osazení el. ohřevu na výhybkách.  

 Rekonstrukce systému DŘT včetně souvisejících úprav na elektrodispečinku ED Přerov. Dle informací 
správce je technologie DŘT ve stanici po rekonstrukci r. 2012 včetně napojení na optický přenos. 

 Projednání výše uvedených navržených úprav systému napájení se SŽDC, Správa železniční energetiky 
Hradec Králové a dodavatelem el.energie.  

 Rekonstrukce kabelových rozvodů NN v nutném rozsahu. 

 Výměna osazení svítidel na OV, stožárech JŽ a perónních stožárech za svítidla s LED světelnými zdroji. 

Celkem se jedná o níže uvedený předpokládaný počet kusů. Konečné řešení vzejde z projektové 
dokumentace, kterou je nutné zpracovat včetně výpočtu osvětlení. V rámci řešení bude posouzen stav 
kabelizace mezi rozváděčem OV a svítidlem vč. stavu ochrany kabelu. Podobně stav svorkovnicových 
skříněk v koši OV. Bude prověřeno také uzemnění OV. Na věžích budou instalovány jímací hromosvodní 
tyče. Ochrana ocelových konstrukcí OV a stožárů – nátěry. 

Předpokládaný počet výměn svítidel: 

Počet reflektorů na OV (bez pozičních světel) 30 ks 

Počet pozičních svítidel na OV 10 ks 

Počet svítidel na stožárech JŽ 14 ks 

Počet svítidel na Perónních OS (POS) 10 ks 

V souvislosti s výše uvedenými bude nutné provést související úpravy v příslušných rozváděčích osvětlení 
a systému ovládání. Bude řešeno v rámci projektové dokumentace. Předpokládáme výměnu rozváděčů 
OV. 

4.6.9. Popis stávajícího stavu napájení zabezpečovacího zařízení (kabelizace 6 kV – AYKCY 3x50/16  mm CU: 

 Kabel VN 6 kV a zařízení v daném úseku Lipník nad Bečvou a Drahotuše pro napájení 
zabezpečovacího zařízení jsou momentálně v dobrém stavu a není třeba jejich rekonstrukce. 

 Naměřené hodnoty izolačních stavů kabelů a hodnoty uzemnění jsou v pořádku a uložení kabelu je 
bez kolizních míst. 

 V případě kolize se stavebními pracemi ostatních odborných správ bude řešena přeložka kabelu 6 kV 
vč. projednání rozsahu se správcem 

 V případě kolize se stavebními pracemi bude nutné řešit další přeložky ostatních kabelů ve správě SEE 
OŘ Olomouc (DOÚO, kabelové rozvody NN, napájení osvětlení, kabelizace napájení elektrického 
ohřevu výhybek mezi REOV a výhybkou apod.). 
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4.7. Ostatní technologická zařízení 

4.7.1. Nejsou předmětem této stavby 

4.8. Železniční svršek a spodek 

4.8.1. Popis stávajícího stavu železničního svršku TÚ Lipník nad Bečvou – Drahotuše: 

 Traťový úsek Lipník nad Bečvou – Drahotuše v km 199,659 – 206,196 pro kolej č.1 a v km 199,604 – 
206,264 pro kolej č.2 byl modernizován v letech 2000 – 2001. 

 Pražce B91P, kolejnice UIC 60, upevnění FC (fastclip). V úseku se projevuje velká degradace GPK 
vlivem vysokého provozního zatížení a vlivem částečné degradace konstrukčních vrstev železničního 
spodku promrzáním z důvodu jeho nedostatečného řešení. 

 Zvyšuje se počet defektoskopických vad a únavových lomů. Rozchod koleje v obloucích je zvětšený 
vlivem zatlačování paty kolejnic do vodicích vložek v obou kolejnicových pasech. 

 Rozchod koleje v obloucích je zvětšený vlivem zatlačování paty kolejnic do vodicích vložek v obou 
kolejnicových pasech. 

 Oprava GPK je prováděna v intervalu 1 – 2 roky v závislosti na závažnosti a množství závad. 

4.8.2. Popis stávajícího stavu železničního svršku hranického a přerovského zhlaví žst. Lipník nad Bečvou: 

 Na hranickém zhlaví se projevují stejné závady v GPK jako v traťové koleji. 
 V přerovském zhlaví se projevuje enormní namáhání a opotřebení z důvodu umístění výhybek 

v oblouku. Číslo kvality z výstupu MV (měřící vůz) se pohybuje v rozmezí 4,0 – 5,0. 

4.8.3. Požadavky na nový stav železničního svršku TÚ Lipník nad Bečvou – Drahotuše: 

 Celková rekonstrukce úseku novým materiálem, kolejnice 60 E2, LIS – kolejnice na betonových 
pražcích s pružným bezpodkladnicovým upevněním pro minimální rychlost 160 km/hod. 

 Zřízení nové konstrukce pražcového podloží. 

 Budou použity vysokopevnostní kolejnice R350HT 

 Odstranění porostů podél koleje, z náspů a zářezů. 

 Pročištění odvodnění (zpevněné příkopy + příkopové žlaby). 

 Traťová rychlost bude navržena co nejvyšší v limitech daných směrovým řešením na stávajícím 
drážním tělese traťového úseku. 

4.8.4. Požadavky na nový stav železničního svršku hranického a přerovského zhlaví žst. Lipník nad Bečvou: 

 Výměna výhybek č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 15, 16, 17, 18, 19, 20 v koleji č.1 a 2 (včetně kolejových spojek na 
obou zhlavích – 4 x JKS). 

 Na výhybky a kolejnice bude použit materiál z vysokopevnostní oceli a se zvýšenou otěruvzdorností.  

 Na železničním spodku bude provedena sanace podle předpisu SŽDC S4.  

 Rekonstrukce pryžového žel.přejezdu v km 199,554 

4.8.5. Popis stávajícího stavu železničního spodku: 

 V úseku se vyskytuje nestabilní úsek, který nebyl modernizací řešen. 

 Odvodnění je znečištěné. 

 Závady v GPK se začaly projevovat už v krátké době po stavbě. Na základě zjištěných závad byl 
proveden geotechnický průzkum firmou Stavební geologie – Geotechnika a.s., měření tuhosti vozem 
RMSV firmy BANVERKET, statické a rázové zatěžovací zkoušky ČVUT Praha, radarové měření 
pražcového podloží G IMPULS Praha s.r.o. ve vybraných úsecích. 

4.8.6. Požadavky na nový stav železničního spodku: 

 Odstranění porostů podél koleje, z náspů a zářezů. 
 Pročištění odvodnění (zpevněné příkopy a příkopové žlaby). 

 Sanace železničního spodku od km 199,659 (k.č.1) a 199,604 (k.č.2) do km 202,780 (Jezernický 
viadukt) a od km 204,177 – 205,771 podle předpisu SŽDC S4 a na základě provedeného průzkumu. 

 Ochrana zemní pláně před nepříznivými účinky mrazu od km 199,659 (kolej č.1) a 199,604 (kolej č.2) 
do km 202,780. 

 Zajištění stability železničního tělesa – násypu v km 204,530 – 204,630. 
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4.9. Nástupiště 

4.9.1. Nejsou předmětem této stavby. 

4.10. Železniční přejezdy 

4.10.1. Nejsou předmětem této stavby. 

4.11. Mosty, propustky, zdi 

4.11.1. Popis stávajícího stavu: 

Mezistaniční úsek Lipník nad Bečvou – Drahotuše byl v letech 1999 – 2001 modernizován v rámci 
stavební investiční akce „ČD DDC, Modernizace traťového úseku Přerov – Hranice na Moravě“ a nachází 
se zde 10 mostních objektů a 4 propustky. 

Propustek km 199,547 

 Rok výstavby 1955 a 2000. 

 Mostní konstrukce je železobetonová deska a betonová klenba. 

 Propustek byl rámci akce "ČD DDC, Modernizace úseku tratě Přerov-Hranice" přestavěn. Pod 
kolejemi č.1 a č.2 byla provedena nová železobetonová deska a nové železobetonové úložné prahy. 

 Pod vlečkovou kolejí č.3 byla ponechána stávající betonová klenba. 

 Vzdálenost čel propustku je 15 m. 

Propustek km 202,762 

 Rok výstavby 1873. 

 Kamenná klenba, výška kolejového lože a přesypu 12,7 m, vzdálenost čel 60 m. 

Most km 203,000 

 Nejzávažnější závadou je nefunkční izolace (Eliminátor) na mostě v km 203,000, tzv. Jezernický 
viadukt, která je předmětem reklamačního řízení. Délka mostu je 426,44 m. 

Most km 205,246 

 Rok výstavby 1999. 

 Železobetonové trouby světlosti 2,20 m, výška kolejového lože a přesypu 5,6 m, vzdálenost čel 24 m. 

Most km 206,513 

 Rok výstavby 1855. Zesílení konstrukce v roce 1908. Sanace konstrukce v roce 1999. Kamenná a 
betonová klenba světlosti 5,6 m, výška kolejového lože a přesypu 1,28 m, šířka 25 m. 

4.11.2. Požadavky na nový stav: 

 Na všech objektech bude stanovena zatížitelnost podle „Metodického pokynu pro určování 
zatížitelnosti železničních mostních objektů“ (čj. S 30135/2015–O13) a prokázána v souladu se 
Směrnicí generálního ředitele SŽDC č. 16 přechodnost traťové třídy D4 UIC/ 120 km/hod a D2/160 
km/hod. Pro ZP se připouští stanovení zatížitelnosti v kategorii A. 

 Trať je zařazena dle změny ČSN EN 1991-2/Z4 do 1. třídy tratí z hlediska mostů. Nové mostní objekty 
a konstrukce musí splňovat ČSN EN 1991-2 na LM 71 se součinitelem min α= 1,21 a zatížením SW/2 
pro 1. třídu trati. Při návrzích rekonstrukcí mostních objektů se požadují konstrukce s minimálními 
náklady na údržbu. 

Propustek km 199,547 

 Nový prefabrikovaný propustek minimální světlosti 1,10 m. 

Propustek km 202,762 

 Nový prefabrikovaný propustek minimální světlosti 1,50 m. 

Most km 203,000 

 Nefunkční izolace (Eliminátor) na mostě v km 203,000, tzv. Jezernický viadukt, která je předmětem 
reklamačního řízení bude nahrazena původním zhotovitelem ve výlukách koleje č.1 a 2. Informování 
tohoto zhotovitele o připravované akci a související koordinace prací v traťovém úseku bude též 
předmětem přípravy stavby. Požadované stavební práce na odstranění závady zahrnují: 

 Kompletní snesení železničního svršku a odtěžení štěrkového lože na mostě v km 203,000 v délce       
450 m v obou kolejích. 
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 Oprava ukotvení odvodňovačů v čelních zídkách mostu – 46 ks v každé koleji. 

 Provedení obnovy izolace (eventuálně důkladné opravy poškozených – proražených míst a 
přeizolování všech odvodňovačů) na obou nosných konstrukcích včetně překrytí geotextilií. V každé 
koleji se jedná o plochu cca 2200 m

2
. (Celkem se jedná o opravu 92 ks odvodňovačů a přeizolování 

cca 4400 m
2
 nosné konstrukce mostu. 

 Zřízení štěrkového lože a železničního svršku dle požadavků Správy tratí Olomouc. 

Most km 205,246 

 Nový prefabrikovaný most  minimální světlosti 2,20 m. Přestavba z důvodu použití jiného typu trub 
než bylo  uvedeno v dokumentaci skutečného provedení stavby. 

Most km 206,513 

 Nový železobetonový most min.světlosti 5,6 m. 

4.12. Železniční tunely 

4.12.1. Nejsou předmětem této stavby. 

4.13. Ostatní stavební objekty 

4.13.1. Nejsou předmětem této stavby. 

4.14. Pozemní stavební objekty 

4.14.1. Popis stávajícího stavu: Budova Lipník nad Bečvou – administrativní budova + 2 bytové jednotky 

 Nevyhovující kanalizace a žumpa. Kanalizace v nevyhovujících spádech. Stávající žumpa vykazuje 
netěsnosti a průsak do spodních vod. 

4.14.2. Požadavky na nový stav: Budova Lipník nad Bečvou – administrativní budova + 2 bytové jednotky 

 Vybudování nové kanalizace a její napojení na městskou část. 

4.14.3. Popis stávajícího stavu: Lipník nad Bečvou – budova RZZ (reléového zabezpečovacího zařízení) 

 Nevyhovující střešní krytina z Beternitu, která je popraskaná a způsobuje zatékání do technologických 
prostor. 

4.14.4. Požadavky na nový stav: Lipník nad Bečvou – budova RZZ (reléového zabezpečovacího zařízení) 

 Odstranění stávajících nevyhovujících ventilačních komínů pro přívod vzduchu ke klimatizacím 
umístěným ve střeše budovy. 

 Přemístění klimatizačních jednotek na fasádu budovy. Jednotky z datem pořízení rok 2001 vyměnit za 
nové. 

 Výměna střešní krytiny a klempířských prvků. 

 Vybudování vodovodní a kanalizační přípojky pro zřízení umývadla pro potřebu pracovníků 
manipulujících s kyselinou při údržbě baterií. 

4.14.5. Popis stávajícího stavu: Drahotuše – budova RZZ 

 Nevyhovující střešní krytina z Beternitu, která je popraskaná a způsobuje zatékání do technologických 
prostor. 

 Venkovních jednotky klimatizace jsou umístěny na půdě budovy, což je nevyhovující stav v letních 
měsících a dochází tak k jejich nadměrnému opotřebení. 

4.14.6. Požadavky na nový stav: Drahotuše – budova RZZ 

 Odstranění stávajících nevyhovujících ventilačních komínů pro přívod vzduchu ke klimatizacím 
umístěným na půdě budovy. 

 Přemístění klimatizačních jednotek na fasádu budovy. Jednotky z datem pořízení rok 2001 vyměnit za 
nové. 

 Výměna střešní krytiny a klempířských prvků. 

 Vybudování vodovodní a kanalizační přípojky pro zřízení umývadla pro potřebu pracovníků 
manipulující s kyselinou při údržbě baterií. 
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4.15. Životní prostředí 

4.15.1. EIA/NATURA 

Bude zpracováno Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v platném znění. Zhotovitel nejpozději 14 dní před odevzdáním tištěné verze Oznámení zašle 
dílo (v otevřené elektronické verzi) k připomínkám na Odbor provozuschopnosti.  

Součástí Oznámení bude i vyhodnocení stavebního záměru z hlediska Směrnice o vodách (2000/60/ES), 
zde především článek č.4 (7) a rovněž vyhodnocení adaptačních a mitigačních (zmírňujících) opatření 
stavebního záměru vůči klimatickým změnám dle Směrnice č.2014/52/EU, kterou se mění Směrnice 
č.2011/92/EU, o posuzování vlivů na životní prostředí. Obě vyhodnocení budou uvedena zvlášť v 
položkách rozpočtu. 

V případě, že ze závěru zjišťovacího řízení vyplyne nutnost posoudit záměr v celém procesu EIA, bude na 
základě připomínek a požadavků vzešlých ze zjišťovacího řízení dopracována Dokumentace EIA dle 
zákona č.100/2001 Sb., v platném znění. Položka Dokumentace EIA bude samostatně oceněna a v 
případě, že ze závěru zjišťovacího řízení vyplyne, že předmětný záměr nepodléhá dalšímu posuzování, 
bude o tuto část snížen rozsah díla (méněpráce). 

4.15.2. Bude popsán vliv stavby na jednotlivé složky životního prostředí a důraz bude kladen na zpracování níže 
uvedených kapitol, které budou součástí předkládaného Oznámení: 

 Biologický průzkum – rozsah bude proveden na základě požadavku orgánu ochrany přírody. 

 Dendrologický průzkum – kapitola bude zpracována v souladu s Metodickým pokynem GŘ ze dne 
31.10.2016, č.j.: S 43941/2016-SŽDC-O15, částí II, kapitolou VII Kácení vyšší zeleně v případě investic 
na železniční dopravní cestě. Tato kapitola bude uzavřena závěrem, který bude obsahovat 
srozumitelné shrnutí, v jakém režimu budou jednotlivé dřeviny/zapojený porost káceny. Přílohou 
kapitoly budou mapové zákresy zjištěné situace. 

 Akustická studie, měření hluku a vibrací, hluk ze stavební činnosti – kapitoly budou zpracovány v 
souladu s Nařízením vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 Odpadové hospodářství – bude proveden průzkum kontaminace štěrkového lože a výkopové zeminy 
pro stanovení množství nebezpečného odpadu. V případě vzniku vyzískaného materiálu bude rozsah 
opětovného využití stanoven kategorizátorem a odborným posudkem oprávněné osoby na 
posuzování nebezpečných vlastností a bude schválen zástupcem Objednatele. 

 Zemědělská příloha – uvedou se požadavky na zábory zemědělského půdního fondu (ZPF) s uvedením 
rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé. 

 Lesní příloha – uvedou se požadavky na zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) s 
uvedením rozlohy. 

Pozn.:  

a) Upozorňujeme, že v blízkosti záměru se nachází záplavové území toku Jezernice. 

b) Dokladová část bude obsahovat jednotlivá vyjádření: vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., 
stanovisko k lokalitám NATURA 2000, dohoda o kácení s OŘ Olomouc, výjimky apod.. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1.1. Rozsah ZP definovaného v příloze 1 Směrnice MD č. V-2/2012 v platném znění se upřesňuje následovně: 

 Textová část ZP – v bodě 4 Požadavky na technické řešení se uvede základní popis navrženého 
technického řešení, kapacitní údaje, dopravní technologie (v rozsahu podle kapitoly 4 těchto ZTP) a 
projekt organizace výstavby (v rozsahu podle kapitoly 4 těchto ZTP). 

 Textová část ZP – v bodě 5 Specifikace rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů se 
kromě výčtu rozhodujících SO a PS uvede v každé profesi rámcový popis navrženého řešení. 

 Přílohová část ZP – v příloze D Orientační výkres se uvede přehledná situace v měřítku 1:50 000, 
situace traťových úseků v měřítku 1:5 000, situace železničních stanic 1:1 000. 

 Přílohová část ZP – v příloze K Ostatní přílohy se uvedou případné rozhodující doklady z projednání ZP 
(např. projednání s objednateli dopravy a dotčenými obcemi). 
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Objednatel může zároveň požadovat zpracování ZP v základním rozsahu podle Směrnice MD č. V-2/2012. 

5.1.2. V ZP bude v kapitole „Požadavky na technické řešení“ podkapitola s názvem „Požadavky na inteligentní 
dopravní systémy (ITS)“ která bude obsahovat: 

 Základní technické řešení obsahující stručný výčet prvků ITS stručně popisující použitou technologii, 
místo realizace a zahrnující definovaná komunikační rozhraní. 

 Vazba projektu na nadřazené systémy ITS. 

 Stručný popis zajištění provozu včetně organizačních vazeb. 

 Zhodnocení, zda se jedná o novou výstavbu nebo o doplnění prvků ITS. 

 Využití infrastruktury nebo sdílení některých aplikací ITS. 

 Požadavky na přenosovou síť včetně uvedení základní specifikace její kapacity. 

5.1.3. V rámci ZP bude zpracována aktualizace ekonomického hodnocení zahrnující aktualizaci všech klíčových 
vstupů do finanční a ekonomické analýzy. V návaznosti na zpřesnění technického řešení a dopravní 
technologie stavby budou aktualizovány investiční náklady, harmonogram výstavby, provozní náklady na 
provozuschopnost a provozování, časové úspory ze zkrácení jízdních dob a z výlukových stavů. 
Podkladem pro tuto aktualizaci bude ekonomické hodnocení zpracované v žádosti o spolufinancování z 
programu CEF Blending Call. Posouzení ekonomické efektivity bude provedeno standardní metodou CBA 
podle metodiky platné v době zpracování. Ekonomické hodnocení bude odevzdáno v podobě textové 
zprávy a doložených výpočtů finanční a ekonomické analýzy ve vzorových CBA tabulkách. 

5.1.4. Investiční náklady budou zpracovány v podrobnosti podle Sborníku pro oceňování železničních staveb ve 
stupni studie proveditelnosti. 

5.1.5. Upřesnění technických podkladů nad rozsah záměru projektu dle bodů 5.1.1-5.1.4 potřebných pro 
zpracování Oznámení o vlivu stavby na životní prostředí (dále jen Oznámení) dle přílohy č. 3 zákona 
100/2001 Sb. bude nedílnou součástí vypracování tohoto Oznámení. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a 
EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, 
VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím 
způsobem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,  
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc 
kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782, 
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo  
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html. 

mailto:typdok@tudc.cz
http://typdok.tudc.cz/
http://www.tudc.cz/
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1. Předmět zadání 

1.1.1. Předmětem zadání je vypracovat Záměr projektu (dále ZP) na stavbu „Polom – Suchdol n. O.“ (dále jen 
Stavba). 

1.1.2. ZP bude zpracován podle Směrnice MD č. V-2/2012 v platném znění v rozsahu upřesněném podle 
kapitoly 5 Specifické požadavky.   

1.2. Hlavní cíle stavby 

 Zvýšení traťové rychlosti podle možností, daných územními poměry a zástavbou, tím i zkrácení 
cestovních dob, 

 zajištění parametrů interoperability, 

 zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu, rekonstrukce stavebních a technologických částí 
v rozsahu daném Směrnicí č. 16/2005 „Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě 
ČR“. 

1.3. Místo stavby  

1.3.1. Stávající traťový úsek Suchdol – Polom n. O. 

- Kraj:   Moravskoslezský kraj 

    Olomoucký kraj  

- Okres:    Přerov 

    Nový Jičín  

- Katastrální území: Polom u Hranic 

 Heřmanice u Polomi 
 Blahutovice 
 Polouvsí 
 Hrabětice nad Odrou 
 Jeseník nad Odrou 
 Mankovice 
 Suchdol nad Odrou 

- TUDU:   1891F1 

    189112 

    1891G1 

- Staničení:  začátek km 221,000 

    konec km 233,600 
    stavební délka 25 200 m  

1.4. Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení) 

1.4.1.  

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P3/F1 

Součást sítě TEN-T  ANO  

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 780 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 301b/305 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 270 

Číslo traťového a definičního úseku 1891F1, 189112, 18911G1 

Traťová třída zatížení D4 

Maximální traťová rychlost 160 

Trakční soustava 3kV DC s výhledovým přechodem na 25kV AC 
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Počet traťových kolejí 2 

1.4.2. Provozovatelem dráhy je SŽDC, místním správcem OŘ Ostrava. 

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

2.1. Závazné podklady pro zpracování 

2.1.1. Nejsou.  

2.2. Ostatní podklady pro zpracování 

2.2.1. Žádost o spolufinancování z Nástroje pro propojení Evropy (CEF, výzva Blending Call) pro akci Odstranění 
úzkých míst na vybraných předdefinovaných úsecích železničních Core network koridorů v České 
republice (červenec 2017). Žádost bude předána vítěznému uchazeči po podpisu smlouvy o dílo. 

2.2.2. Veškeré potřebné podklady, zejména pasportní dokumentace, archivní dokumentace, informace o 
přepravních výkonech, informace o majetkových poměrech apod. si zajistí zhotovitel a jejich pořízení je 
součástí nákladů zakázky. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1. Bude zajištěna koordinace se stavbami SŽDC, s.o., ČD, a.s. , cizích investorů na pozemcích SŽDC, s.o. a 
ČD, a.s. a v ochranném pásmu dráhy a stavbami na stavbou dotčených území, zejména: 

 ETCS Petrovice u Karviné - Ostrava - Přerov – Břeclav 

 Lipník nad Bečvou - Drahotuše 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1. Všeobecně 

4.1.1. Kvůli vysokému provoznímu zatížení je stav některých částí koridoru na hranici životnosti a vyžaduje 
rekonstrukci. Hlavním cílem je dobrý technický stav tratí splňující parametry TSI a dalších národních i 
mezinárodních předpisů, uvedení infrastruktury do normového stavu a použití moderních technologií se 
zvýší spolehlivost dopravy a sníží náklady na údržbu a opravy. 

4.2. Dopravní technologie 

4.2.1. Dopravní technologie bude obsahovat popis stávajícího a nově navrženého stavu, stávající a výhledový 
rozsah vlakové dopravy, posouzení rozhodujících prvků kapacity dráhy a rozhodující přepravní údaje 
v osobní a nákladní přepravě. 

4.2.2. Bude uveden přehled frekvence cestujících v železničních zastávkách a stanicích. Pro stanovení 
výhledového rozsahu a organizace osobní dopravy budou osloveni její objednatelé (MD ČR O190 a 
příslušný kraj). Výsledný rozsah dopravy bude následně potvrzen SŽDC O26. 

4.2.3. Bude uvedeno schéma celého řešeného úseku s vyznačením kilometrických poloh hlavních návěstidel. 

4.3. Organizace výstavby 

4.3.1. Bude zpracován návrh postupu výstavby v rozsahu schémat stavebních postupů, rámcového 
harmonogramu nepřetržitých výluk kolejí, trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení a stručného 
popisu prací v jednotlivých nepřetržitých výlukách včetně návrhu dopravních opatření při výlukách. Bude 
uvedena předpokládaná doba realizace stavby. Bude řešena koordinace výluk s jinými stavbami SŽDC 
včetně odklonových tratí. 

4.4. Zabezpečovací zařízení 

4.4.1. Popis stávajícího stavu: 

Ovládání zabezpečovacího zařízení je z CDP Přerov s možností místní obsluhy zabezpečovacího zařízení a 
realizuje se systém dálkového ovládání z Přerova.  

ŽST Polom je zabezpečena elektronickým  SZZ ESA 11 s JOP, se světelnými návěstidly, 
elektromotorickými přestavníky, s KO 275 Hz s přenosem kódu vlakového zabezpečovače ve staničních 
kolejích. 
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V traťovém úseku Polom – Suchdol nad Odrou je tříznaký obousměrný automatický blok (typ ABE-1) s 
kolejovými obvody 75 Hz a s přenosem kódu vlakového zabezpečovače. 

V traťovém úseku Polom – Suchdol nad Odrou jsou 2 přejezdy zabezpečené PZS: P6495 v km 228,508 
PZS 3ZBI, P6496 v km 2231,244 v km 228,229 je ve 2. traťové koleji diagnostika jízdy železničních vozidel 
ASDEK (Diagnostika jízdy železničních vozidel - IHL,IHO,IPK ) umístěná v technologickém domku v km 
228,229. 

ŽST Suchdol nad Odrou je zabezpečena elektronickým  SZZ ESA 11 s JOP, se světelnými návěstidly, 
elektromotorickými přestavníky, s KO 275 Hz s přenosem kódu vlakového zabezpečovače ve staničních 
kolejích a počítači náprav na kolejích 6 – 14 a 15 – 19. V ŽST Suchdol nad Odrou je přejezdové 
zabezpečovací zařízení P6751 v km 232,866 PZZ 3ZBI s celými závorami a P6777 km 0,345 PZZ 3SBI. 

4.4.2. Požadavky na nový stav:  

Nutno splnit podmínky části 4 Zabezpečovací zařízení Směrnice generálního ředitele č. 16/2005. 

ŽST Polom:  

Je nutná výměna venkovních prvků zabezpečovacího zařízení včetně kabelizace a to s výhledem na 
trakční soustavu 25 kV 50Hz. Bude provedena rekonstrukce vnitřní části výstroje kolejových obvodů na 
kolejové obvody elektronického typu podle přílohy B ČSN 34 2613 ed. 3. 

Trať Polom – Suchdol nad Odrou: 

 Je nutná výměna venkovních prvků zabezpečovacího zařízení včetně kabelizace a to s výhledem na 
trakční soustavu 25 kV 50Hz. Bude provedena rekonstrukce vnitřní části výstroje kolejových obvodů na 
kolejové obvody elektronického typu podle přílohy B ČSN 34 2613 ed. 3. 

ŽST Suchdol nad Odrou:  

Je nutná výměna venkovních prvků zabezpečovacího zařízení včetně kabelizace a to s výhledem na 
trakční soustavu 25 kV 50Hz. Bude provedena rekonstrukce vnitřní části výstroje kolejových obvodů na 
kolejové obvody elektronického typu podle přílohy B ČSN 34 2613 ed. 3. 

Přejezdové zabezpečovací zařízení:  

Je nutná rekonstrukce vnitřní a venkovních části přejezdových zabezpečovacích zařízení včetně 
kabelizace a to s výhledem na trakční soustavu 25 kV 50Hz. 

Veškerá kabelizace musí být v souladu s ČSN 34 2040 ed.2. 

Na řešeném úseku v této stavbě je ve výstavbě systém ERTMS/ETCS úrovně 2 a je nutné v této 
souvislosti uvažovat s náklady na montáž/demontáž dotčených balízových skupin a také na úpravu 
adresného SW radioblokových centrál. 

4.5. Sdělovací zařízení 

4.5.1. Popis stávajícího stavu: 

Sdělovací zařízení je ovládáno z CDP Přerov s možností místní obsluhy. V ŽST Polom a Suchdol nad Odrou 
jsou kamerové systémy, rozhlasové zařízení, hodinové zařízení, EPS, EZS, malá sdělovací technika. Na 
zastávce Jeseník je rozhlasové zařízení. 

4.5.2. Požadavky na nový stav: 

Nově bude provedena výměna venkovních a vnitřních prvků sdělovacího zařízení včetně kabelizace a to 
s výhledem na trakční soustavu 25 kV 50Hz. Bude provedena rekonstrukce diagnostiky jízdy železničních 
vozidel ASDEK (Diagnostika jízdy železničních vozidel - IHL,IHO,IPK ) umístěné v technologickém domku v 
km 228,229. 

4.6. Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.6.1. Popis stávajícího stavu: 

Trakční vedení v traťovém úseku Polom – Suchdol nad Odrou byl rekonstruován v roce 2002. V rámci 
této rekonstrukce však nedošlo k výměně nosných lan, které jsou nyní v provozu více jak 30 let a nachází 
se na samé hranici životnosti a provozní spolehlivosti. Izolátory v tomto úseku jsou na stejnosměrnou 
napájecí soustavu 3kV a v současném stavu neumožňují přechod na střídavou napájecí soustavu 
25kV50Hz. Ukolejnění trakčních podpěr a ostatních vodivých konstrukcí v POTV bylo taktéž 
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rekonstruováno v roce 2002. V současné době se projevují závady na základech trakčních podpěr 
(praskliny) a v menší míře také na betonových trakčních podpěrách (drolení). 

EOV v úseku Polom – Suchdol je napájeno z trakční proudové soustavy prostřednictvím vn měničů, které 
jsou na hranici životnosti. Provozování těchto zařízení je nákladné z důvodu častých oprav. Výpadky 
těchto zařízení mají vliv na provozování drážní dopravy. EOV bylo rekonstruováno v rámci koridoru v 
roce 2003. EOV je v současné době připojeno do řídícího systému na CDP Přerov v rozporu se směrnicí 
TS2/2008-ZSE, není zde zavedena plnohodnotná DDTS ŽDC. 

Osvětlení v úseku Polom – Suchdol bylo rekonstruováno v rámci koridoru v roce 2003. Svítidla jsou 
umístěna z části na trakčních podpěrách a z části na osvětlovacích stožárech. Osvětlení je v současné 
době připojeno do řídícího systému na CDP Přerov v rozporu se směrnicí TS2/2008-ZSE, není zde 
zavedena plnohodnotná DDTS ŽDC.  

DŘT v úseku Polom – Suchdol je řešeno v jednotlivých stanicích prostřednictvím automatů typu TC-700, 
které jsou zastaralé a v dnešní době se již nepoužívají.  

Napájení zabezpečovacího zařízení je řešeno z trakční proudové soustavy prostřednictvím vn měničů, 
které jsou na hranici životnosti. Provozování těchto zařízení je nákladné z důvodu častých oprav. 
Výpadky těchto zařízení mají vliv na provozování drážní dopravy. 

4.6.2. Požadavky na nový stav 

Nutno splnit podmínky části 3 Elektrická trakce, elektroenergetika, silnoproud a dispečerská řídící 
technika Směrnice generálního ředitele č. 16/2005.  

Rekonstrukce trakčního vedení pro dosažení cíle stavby bude navržena dle stanoveného rozsahu 
rekonstrukce železničního svršku a dále minimálně v níže uvedené rozsahu: 

Polom – Suchdol na Odrou  

 výměna trolejového drátu a nosných lan v 1. a 2. koleji  

 výměna ukolejnění trakčních podpěr a ostatních vodivých konstrukcí v POTV 

V oblasti návrhu trakčního vedení bude zohledněna studie „Koncepce přechodu na jednotnou napájecí 
soustavu ve vazbě na priority programového období 2014-2020 a naplnění požadavků TSI ENE“, 
schválená Centrální komisí MD dne 20. 12. 2016. 

Pro stanovení návrhu dimenzování trakčního vedení rekonstruovaného úseku budou provedeny 
energetické výpočty, které budou vycházet z parametrů výhledového rozsahu dopravy dle dopravní 
technologie.  

Obsahem energetických výpočtů bude ověření dostatečného instalovaného výkonu na dotčených TM 
(TM Hranice, TM Suchdol nad Odrou), vyhodnocení jednostranného i oboustranného napájení pro 
výhledový rozsah dopravy. Energetické výpočty budou splňovat požadavky dle TSI ENE. 

Při návrhu trakčního vedení budou sledovány normy ČSN 34 1500 ed.2, ČSN 34 1530 ed.2, ČSN EN 50 
119 ed.2, ČSN EN 50 122-1 ed.2, ČSN EN 50 367 ed.2, ČSN EN 50 388 ed.2. Při návrhu trakčního vedení 
musí být splněny požadavky vyplývající z TSI ENE (Nařízení komise (EU) č.1301/2014). 

Návrh trakčního vedení bude pro tuto stavbu nadále sledovat stejnosměrnou trakční proudovou 
soustavu 3 kV, DC s tím, že veškeré provedení izolace bude navrženo v izolační hladině zohledňující 
připravovanou výhledovou střídavou trakční proudovou soustavu 25 kV, AC (izolátory v úrovni napětí 25 
kV, atd.), budou prověřeny bezpečné izolační vzdušné vzdálenosti u jednotlivých umělých staveb 
(nadjezdy) a v případě potřeby budou v návrhu provedena taková opatření, která zajistí, aby požadované 
statické i dynamické vzdušné vzdálenosti vyhovovaly pro střídavou trakční soustavu 25 kV, AC . 

V návaznosti na navržený rozsah rekonstrukce trakčního vedení, železničního svršku, zabezpečovacího a 
sdělovacího zařízení a ostatních úprav s tím souvisejících budou navrženy úpravy ukolejnění dle 
současně platných norem a předpisů, včetně zpracování a schválení koordinačních schémat ukolejnění a 
trakčních propojení (KSUaTP). Dále bude provedeno doplnění, respektive přeložky rozvodů nn DOÚO pro 
napájení a ovládání úsekových odpojovačů trakčního vedení.   

Návrh elektroohřevu výměn v ŽST Polom a ŽST Suchdol n. O. bude splňovat požadavky platné legislativy, 
včetně dodatečných úprav napájení ve zmíněných stanicích, a to zejména z důvodu zajištění 
dostatečného elektrického příkonu (úpravy trafostanic).   
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Bude navrženo v nezbytném rozsahu, který vyplyne z celkového rozsahu úprav v předmětném úseku, 
doplnění a úprava systému DŘT.  

Návrh osvětlení venkovních železničních prostor bude proveden podle požadavků normy ČSN EN 12 464-
2 z prosince 2014, platné od 01/2015, se sledováním požadavků směrnice SŽDC E11 – Předpis pro 
projektování, realizaci, údržbu a provoz osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC. Ovládání 
osvětlení bude navrženo v režimu automatickém/místním s připraveností na možnost výhledového 
dálkového ovládání a dohledu v souladu s TS2/2008-ZSE.  

Napájení zabezpečovacího zařízení, které bude předmětem úprav v obvodu stavby, musí splňovat 
podmínky TNŽ 34 2620 ed.2, ČSN 34 2650 ed.2 včetně zajištění ochrany zařízení proti vlivům přepětí a 
současně splňovat ustanovení předpisu SŽDC E8 - Předpis pro provoz zařízení energetického napájení 
zabezpečovacích zařízení, v platném znění. 

Při návrhu technického řešení napájení veškerých drážních odběrů včetně zabezpečovacího zařízení 
bude zváženo dle místních poměrů použití kabelu s izolační hladinou pro 22 kV.  

V případě, že místní šetření prokáže možnost realizace a ekonomickou výhodnost LDSž 22 kV, a to i v 
návaznosti na další připravované stavby, bude realizována LDSž 22 kV podle „Metodiky zásad 
projektování a provozu lokální distribuční sítě SŽDC 22 kV“. 

V předmětném traťovém úseku bude prověřena potřeba zajištění přeložek zařízení distribuční soustavy 
ČEZ Distribuce, a. s.  

U ponechaných konstrukcí dojde podle potřeby k obnově protikorozní ochrany ocelových konstrukcí a 
k sanaci betonu. 

4.7. Ostatní technologická zařízení 

4.7.1. Nejsou předmětem této stavby. 

4.8. Železniční svršek a spodek 

4.8.1. Popis stávajícího stavu:  

Úsek celostátní koridorové tratě je dvoukolejný. K poslední celkové obnově svršku a spodku došlo 
v letech 2001 a 2003 kolejnicemi tvaru UIC 60 na pražcích B91/U 60 s pružným upevněním Skl 14. 
Dochází k degradaci GPK, značnému opotřebení součástí kolejového roštu a zvyšování počtu 
defektoskopických vad a únavových lomů. Železniční spodek je tvořen tělesem v úrovni terénu, v zářezu 
i v náspu. Svahy náspu jsou místně nestabilní a odvodnění je částečně nefunkční. Traťová rychlost se 
pohybuje v rozsahu 120 – 160 km/h. 

4.8.2. Požadavky na nový stav:  

Bude navržena celková rekonstrukce kolejového roštu v traťových kolejích a v hlavních a předjízdných 
kolejích ve stanicích materiálem novým, kolejnice tvaru 60E2 na pražcích s upevněním W14 v kolejovém 
loži. Rekonstrukce výhybek č. 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13 a přípojů v ŽST Polom a výhybek č. 
1,2,3,4,5,6,49,50,51,52,53,54 a přípojů v ŽST Suchdol nad Odrou. Rychlosti budou co největší v limitech, 
daných stávajícím směrovým řešením. Rekonstrukce železničního spodku zahrne přehutnění pláně 
železničního spodku mimo úseků sanací pražcového podloží v km 221,900 – 223,300 a 225,000 – 
228,000 podle předpisu SŽDC S4 (způsob sanace bude stanoven odhadem podle místního šetření a 
konzultace se správcem) a zajištění odvodnění, přednostně otevřenými příkopy. 

4.9. Nástupiště 

4.9.1. Na zastávce Jeseník nad Odrou se nachází dvojice vnějších nástupišť délky 190 m. 

4.9.2. Nástupiště budou rekonstruována z konzolových desek podle ČSN 734959, TSI PRM a vzorového listu Ž8, 
s výškou 550 mm nad temenem kolejnice, délky dle projednání s objednatelem osobní dopravy a 
dopravci. Navrženou délku potvrdí SŽDC O26 a O12. 

4.10. Železniční přejezdy 

4.10.1. V úseku jsou dva železniční přejezdy: ev. km 231,244 P6494 na silnici III/04734, ev. km 228,498 P6495 na 
silnici III/0489. 



„Polom – Suchdol n. O.“ 
Příloha č. 2 Smlouvy o dílo 

Zvláštní technické podmínky – Záměr projektu 

 

8 z 11 

4.10.2. Přejezdy budou rekonstruovány tak, aby vyhověly ČSN 73 6380 v platném znění, zejména bude řešena 
bezpečnost ve vztahu k blízkým křižovatkám ve smyslu čl. 5.2.1/Z1, sjízdnost ve smyslu čl. 5.2.8 a 
5.3.1/Z1 a rozhledové poměry dle čl. 7.3.4. 

4.11. Mosty, propustky, zdi 

4.11.1. Popis stávajícího stavu:  

6 mostů v ev. km 224,212, 226,695, 227,400, 228,196, 228,534, 230,125 a 2 propustky v ev. km 222,219, 
232,949. 

 Propustek v km 222,219 - propustek v ŽST Polom převádí odvodňovací příkop pod šesti kolejemi. NK 
kamenná a betonová, rozpětí  2,0m, ukončený čelními zdmi s římsami opatřenými zábradlím. Šířka 
propustku 36,78m. Rok výstavby 1900. 

 Most v km 224,212 - most o dvou otvorech v úseku Polom – Suchdol nad Odrou převádí traťovou 
kolej č. 1 a 2 přes vodní tok a místní komunikaci. Nosná konstrukce (v obou otvorech) betonová 
klenba, rozpětí  8,10+8,30m, opěry, pilíř a křídla (kolmá) betonová, založení plošné. Šířka mostu 
10,83m. Rok výstavby NK-1948 (kol. č. 2), 2002 (kol.č.1), SS-1898. Nevyhovující stav hydroizolace v 
místech odvodňovačů (voda vytéká mimo odvodňovače), podélné dilatační spáry na NK a spodní 
stavby mostu, četné trhliny, výluhy. 

 Most v km 226,695 - most o jednom otvoru v úseku Polom – Suchdol nad Odrou převádí traťovou 
kolej č. 1 a 2 přes odvodňovací příkop. Nosná konstrukce železobetonová deska, rozpětí 4,20m, 
opěry (kamenné) a křídla rovnoběžná (betonová) + šikmá (kamenná), založení plošné. Šířka mostu 
10,88m. Rok výstavby NK-1947, SS-1844. Nevyhovující stav obou kamenných opěr (rozvolněné 
zdivo, místy vytlačené a popraskané). 

 Most v km 227,400 - most o jednom otvoru v úseku Polom – Suchdol nad Odrou převádí traťovou 
kolej č. 1 a 2 přes odvodňovací příkop. Nosná konstrukce železobetonový rám, rozpětí  4,10m, opěry 
a křídla šikmá železobetonová, založení plošné. Šířka mostu 11,20m. Rok výstavby 1999. Výskyt 
četných trhlin v horní příčli, obou čelních zdech a římsách i křídlech. 

 Most v km 228,196 - most o jednom otvoru v úseku Polom – Suchdol nad Odrou převádí traťovou 
kolej č. 1 a 2 přes místní komunikaci + cyklostezku. Nosná konstrukce železobetonová v koleji č. 1, 
kamenná klenba v koleji č. 2, rozpětí  8,10m, opěry a křídla šikmá (kamenná) +rovnoběžná 
(železobetonová), založení plošné. Šířka mostu 15,35m. Rok výstavby v koleji č. 2 1890 a v koleji č. 1  
1999. Zhoršený stavebnětechnický stav kamenné klenby, nefunkční hydroizolace, četné trhliny, 
výluhy. 

 Most v km 228,534 - podchod v zastávce Jeseník – most o jednom otvoru, převádí traťovou kolej č. 
1 a 2. Nosná konstrukce - zabetonované nosníky, rozpětí 5,95m, opěry betonové, výstupy kamenné 
s betonovými parapety, založení plošné. Šířka mostu 19,26m. Rok výstavby 1930. Nevyhovující stav 
hydroizolace NK a spodní stavby mostu, četné trhliny, výluhy. 

 Most v km 230,125 - most o jednom otvoru v úseku Polom – Suchdol nad Odrou převádí traťovou 
kolej č. 1 a 2 přes odvodňovací příkop, Nosná konstrukce deska se zabetonovanými nosníky, rozpětí  
16,00m, opěry a křídla šikmá železobetonová, založení plošné. Šířka mostu 10,80m. Rok výstavby 
1999. Výskyt četných svislých trhlin ve všech křídlech, poruchy v upevnění zábradlí na římsách. 

 Propustek v km 232,949 - propustek v ŽST Suchdol nad Odrou převádí odvodňovací příkop pod 
čtrnácti staničními kolejemi. NK kamenná klenba rozpětí  2,30m a část betonové trouby DN 600, DN 
1200, ukončený na výtoku čelní zdí s římsou opatřenou zábradlím. Šířka propustku 122,30m. Rok 
výstavby 1900. Nevyhovující stav izolace NK a spodní stavby, četné trhliny, průsaky, výluhy, 
rozvolněné kamenné zdivo, vypadané spárování. 

4.11.2. Požadavky na nový stav: 

 Na všech objektech bude stanovena zatížitelnost podle „Metodického pokynu pro určování 
zatížitelnosti železničních mostních objektů“ (čj. S 30135/2015–O13) a prokázána v souladu se 
Směrnicí generálního ředitele SŽDC č. 16 přechodnost traťové třídy D4 UIC/ 120 km/hod a D2/160 
km/hod. Pro ZP se připouští stanovení zatížitelnosti v kategorii A. 

 Trať je zařazena dle změny ČSN EN 1991-2/Z4 do 1. třídy tratí z hlediska mostů. Nové mostní objekty 
a konstrukce musí splňovat ČSN EN 1991-2 na LM 71 se součinitelem α= 1,21 a SW/2 pro 1. třídu 
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trati. Při návrzích rekonstrukcí mostních objektů se požadují konstrukce s minimálními náklady na 
údržbu. 

 Nové mostní objekty budou navrženy přednostně s průběžným kolejovým ložem. 

 Propustek v km 222,219 - záměrem je celková přestavba propustku. 

 Most v km 224,212 - záměrem je provést nový systém vodotěsné izolace NK v obou otvorech, 
injektáž trhlin NK, opěr, pilíře a křídel, odláždění svahů za rubem křídel kamennou dlažbou, sanace 
NK a spodní stavby mostu. 

 Most v km 226,695 - záměrem je provést rekonstrukci kamenných opěr, odvodnění rubu obou opěr, 
sanace spodní stavby mostu. 

 Most v km 227,400 - záměrem je provést odstranění trhlin – injektáž, provedení sanace NK a spodní 
stavby mostu. 

 Most v km 228,196 - záměrem je provést rekonstrukci kamenné klenby včetně čelní zdi a zřízení 
nové čelní zdi, úprava spodní stavby mostu a navazujícího zemního tělesa. 

 Most v km 228,534 - záměrem je provést rekonstrukci systému vodotěsné izolace NK a obou opěr, 
kamenného zdiva obou výstupů, sanace NK a spodní stavby mostu. 

 Most v km 230,125 - záměrem je provést injektáž trhlin v křídlech, sanace NK a spodní stavby 
mostu. 

 Propustek v km 232,949 - záměrem je celková přestavba propustku. 

4.12. Železniční tunely 

4.12.1. Nejsou předmětem této stavby 

4.13. Ostatní objekty 

4.13.1. Součástí stavby jsou také další nezbytné objekty, nutné pro realizaci díla, zejména přeložky a ochrana 
inženýrských sítí, výměna 2 ks výtahů v žst. Polom a 3 ks výtahů v žst. Suchdol nad Odrou, úpravy 
zpevněných ploch, kabelovody, protihluková opatření a podobně. 

4.14. Pozemní stavební objekty 

4.14.1. Na zastávce Jeseník nad Odrou budou navrženy nové nebo rekonstruované přístřešky. Dojde 
k rekonstrukci zastřešení vstupních a výstupních objektů nástupišť. Pro umístění technologie (PZS) 
budou případně navrženy nové technologické objekty. 

4.15. Životní prostředí  

4.15.1. EIA/NATURA 

Bude zpracováno Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v platném znění. Zhotovitel nejpozději 14 dní před odevzdáním tištěné verze Oznámení zašle 
dílo (v otevřené elektronické verzi) k připomínkám na Odbor provozuschopnosti. 

Součástí Oznámení bude i vyhodnocení stavebního záměru z hlediska Směrnice o vodách (2000/60/ES), 
zde především článek č. 4 (7) a rovněž vyhodnocení adaptačních a mitigačních opatření stavebního 
záměru vůči klimatickým změnám dle Směrnice č. 2014/52/EU, kterou se mění Směrnice č. 2011/92/EU, 
o posuzování vlivů na životní prostředí. Obě vyhodnocení budou uvedena zvlášť v položkách rozpočtu. 

V případě, že ze závěru zjišťovacího řízení vyplyne nutnost posoudit záměr v celém procesu EIA, bude na 
základě připomínek a požadavků vzešlých ze zjišťovacího řízení dopracována Dokumentace EIA dle 
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Položka Dokumentace EIA bude samostatně oceněna a v 
případě, že ze závěru zjišťovacího řízení vyplyne, že předmětný záměr nepodléhá dalšímu posuzování, 
bude o tuto část snížen rozsah díla (méněpráce). 

4.15.2. Bude popsán vliv stavby na jednotlivé složky životního prostředí a důraz bude kladen na zpracování níže 
uvedených kapitol, které budou součástí předkládaného Oznámení: 

 Biologický průzkum – rozsah bude proveden na základě požadavku orgánu ochrany přírody. 

 Dendrologický průzkum - kapitola bude zpracována v souladu s Metodickým pokynem GŘ ze dne 
31.10.2016, č.j.: S 43941/2016-SŽDC-O15, částí II, kapitolou VII Kácení vyšší zeleně v případě investic 
na železniční dopravní cestě. Tato kapitola bude uzavřena závěrem, který bude obsahovat 
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srozumitelné shrnutí, v jakém režimu budou jednotlivé dřeviny/zapojený porost káceny. Přílohou 
kapitoly budou mapové zákresy zjištěné situace. 

 Akustická studie, měření hluku a vibrací, hluk ze stavební činnosti - kapitoly budou zpracovány v 
souladu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 

 Odpadové hospodářství - bude proveden průzkum kontaminace štěrkového lože a výkopové zeminy 
pro stanovení množství nebezpečného odpadu. V případě vzniku vyzískaného materiálu bude rozsah 
opětovného využití stanoven kategorizátorem a odborným posudkem oprávněné osoby na 
posuzování nebezpečných vlastností a bude schválen zástupcem Objednatele. 

 V případě rekonstrukcí mostů a propustků bude upřednostňováno zachování stávajícího profilu 
(případně jeho zlepšení). U objektů s migrační funkcí bude plně respektována Metodika AOPK ČR 
(1995): „Metodika křížení komunikací a vodních toků s funkcí biokoridorů“. 

 Zemědělská příloha - uvedou se požadavky na zábory zemědělského půdního fondu (ZPF) s 
uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé. 

 Lesní příloha - uvedou se požadavky na zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) s 
uvedením rozlohy. 

Upozorňujeme, že se předmětný záměr nachází v území PO a EVL Poodří, CHKO Poodří a PP Meandry 
Staré Odry. Záměr je umístěn v záplavovém území toků Odry a Luhy. Záměr se dále dotýká prvků ÚSES 
(reg. BC – Polomské rybníky, reg. BK – Hrabětický les – Polomské rybníky, reg. BC – Hrabětický les a reg. 
BK – Emauzské rybníky). 

Dokladová část bude obsahovat jednotlivá vyjádření: vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., stanovisko k 
lokalitám NATURA 2000, dohoda o kácení s OŘ, výjimky, apod. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1.1. Rozsah ZP definovaného v příloze 1 Směrnice MD č. V-2/2012 v platném znění se upřesňuje následovně: 

 textová část ZP – v bodě 4 Požadavky na technické řešení se uvede základní popis navrženého 
technického řešení, kapacitní údaje, dopravní technologie (v rozsahu podle kapitoly 4 těchto ZTP) a 
projekt organizace výstavby (v rozsahu podle kapitoly 4 těchto ZTP), 

 textová část ZP – v bodě 5 Specifikace rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů se 
kromě výčtu rozhodujících SO a PS uvede v každé profesi rámcový popis navrženého řešení, 

 přílohová část ZP – v příloze D Orientační výkres se uvede přehledná situace v měřítku 1:50 000, 
situace traťových úseků v měřítku 1:5 000, situace železničních stanic 1:1 000, 

  přílohová část ZP – v příloze K Ostatní přílohy se uvedou případné rozhodující doklady z projednání 
ZP (např.     projednání s objednateli dopravy a dotčenými obcemi). 

Objednatel může zároveň požadovat zpracování ZP v základním rozsahu podle Směrnice MD č. V-2/2012. 

5.1.2. V ZP bude v kapitole „Požadavky na technické řešení“ podkapitola s názvem „Požadavky na inteligentní 
dopravní systémy (ITS)“ která bude obsahovat: 

 základní technické řešení obsahující stručný výčet prvků ITS stručně popisující použitou technologii, 
místo realizace a zahrnující definovaná komunikační rozhraní 

 vazba projektu na nadřazené systémy ITS 

 stručný popis zajištění provozu včetně organizačních vazeb 

 zhodnocení, zda se jedná o novou výstavbu nebo o doplnění prvků ITS 

 využití infrastruktury nebo sdílení některých aplikací ITS 

 požadavky na přenosovou síť včetně uvedení základní specifikace její kapacity. 

5.1.3. V rámci ZP bude zpracována aktualizace ekonomického hodnocení zahrnující aktualizaci všech klíčových 
vstupů do finanční a ekonomické analýzy. V návaznosti na zpřesnění technického řešení a dopravní 
technologie stavby budou aktualizovány investiční náklady, harmonogram výstavby, provozní náklady na 
provozuschopnost a provozování, časové úspory ze zkrácení jízdních dob a z výlukových stavů. 
Podkladem pro tuto aktualizaci bude ekonomické hodnocení zpracované v žádosti o spolufinancování z 
programu CEF Blending Call. Posouzení ekonomické efektivity bude provedeno standardní metodou CBA 
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podle metodiky platné v době zpracování. Ekonomické hodnocení bude odevzdáno v podobě textové 
zprávy a doložených výpočtů finanční a ekonomické analýzy ve vzorových CBA tabulkách.  

5.1.4. Investiční náklady budou zpracovány v podrobnosti podle Sborníku pro oceňování železničních staveb ve 
stupni studie proveditelnosti. 

5.1.5. Upřesnění technických podkladů nad rozsah záměru projektu dle bodů 5.1.1-5.1.4 potřebných pro 
zpracování Oznámení o vlivu stavby na životní prostředí (dále jen Oznámení) dle přílohy č. 3 zákona 
100/2001 Sb. bude nedílnou součástí vypracování tohoto Oznámení. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a 
EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, 
VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím 
způsobem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,  
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc 
kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782, 
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo  
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html. 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1. Předmět zadání 

1.1.1. Předmětem zadání je vypracovat Záměr projektu (dále ZP) na stavbu „Dětmarovice – Petrovice u K. – 
státní hranice PR“ (dále jen Stavba). 

1.1.2. ZP bude zpracován podle Směrnice MD č. V-2/2012 v platném znění v rozsahu upřesněném podle 
kapitoly 5 Specifické požadavky.   

1.2. Hlavní cíle stavby 

 Zvýšení traťové rychlosti podle možností, daných územními poměry a zástavbou, tím i zkrácení 
cestovních dob, 

 zajištění parametrů interoperability, 

 zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu, rekonstrukce stavebních a technologických částí 
v rozsahu daném Směrnicí č. 16/2005 „Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě 
ČR“. 

1.3. Místo stavby  

1.3.1. Stávající traťový úsek Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR 

- Kraj: Moravskoslezský  

- Okres:  Karviná 

1.3.2. Katastrální území: Dolní Lutyně 
   Dětmarovice 
   Koukolná 
   Závada nad Olší 
   Petrovice u Karviné 
   Dolní Marklovice 

1.3.3. TUDU:  1891332 
   1891Q1 
   189134 
   250502 
   1891RA 
   1891R1 
   189136 
   1891S1 
   189138 

1.3.4. Staničení:  Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR: 

   začátek km 282,800 
   konec km 292,602 
   stavební délka 19 000 m 
   odbočka Koukolná – odbočka Závada: 
   začátek km 0,000 
   konec km 1,206 
   stavební délka 1 206 m 

1.4. Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení) 

1.4.1.  

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P3/F1 

Součást sítě TEN-T  ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 861 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 301b/305 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 326 

Číslo traťového a definičního úseku 189132, 1891Q1, 189134, 250502, 1891R1, 
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1891RA, 189136, 1891S1, 189138 

Traťová třída zatížení D4 

Maximální traťová rychlost 160 

Trakční soustava 3kV DC s výhledovým přechodem na 25kV 
AC 

Počet traťových kolejí 2 

1.4.2. Provozovatelem dráhy je SŽDC, s.o., místním správcem OŘ Ostrava. 

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

2.1. Závazné podklady pro zpracování 

2.1.1. Nejsou.  

2.2. Ostatní podklady pro zpracování 

2.2.1. Implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj 
transevropské dopravní sítě a interakce s TSI – Infrastruktura (2015). 

2.2.2. Žádost o spolufinancování z Nástroje pro propojení Evropy (CEF, výzva Blending Call) pro akci Odstranění 
úzkých míst na vybraných předdefinovaných úsecích železničních Core network koridorů v České 
republice (červenec 2017). Žádost bude předána vítěznému uchazeči po podpisu smlouvy o dílo. 

2.2.3. Veškeré potřebné podklady, zejména pasportní dokumentace, archivní dokumentace, informace o 
přepravních výkonech, informace o majetkových poměrech apod. si zajistí zhotovitel a jejich pořízení je 
součástí nákladů zakázky. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1. Bude zajištěna koordinace se stavbami SŽDC, s.o., ČD, a.s. , cizích investorů na pozemcích SŽDC, s.o. a 
ČD, a.s. a v ochranném pásmu dráhy a stavbami na stavbou dotčených území, zejména: 

 ETCS Petrovice u Karviné - Ostrava - Přerov – Břeclav 

 DOZ Ostrava Svinov - Petrovice u Karviné st.hr. a Dětmarovice (mimo) - Mosty u Jablunkova st.hr. 

 Rekonstrukce traťového úseku a výhybek odb. Koukolná (mimo) – odb. Závada 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1. Všeobecně 

4.1.1. Kvůli vysokému provoznímu zatížení je stav některých částí koridoru na hranici životnosti a vyžaduje 
rekonstrukci. Hlavním cílem je dobrý technický stav tratí splňující parametry TSI a dalších národních i 
mezinárodních předpisů, uvedení infrastruktury do normového stavu a použití moderních technologií 
pro zvýšení spolehlivost železniční dopravní cesty a snížení nákladů na údržbu a opravy.  

4.2. Dopravní technologie 

4.2.1. Dopravní technologie bude obsahovat popis stávajícího a nově navrženého stavu, stávající a výhledový 
rozsah vlakové dopravy, posouzení rozhodujících prvků kapacity dráhy a rozhodující přepravní údaje 
v osobní a nákladní přepravě. 

4.2.2. Bude uveden přehled frekvence cestujících v železničních zastávkách a stanicích. Pro stanovení 
výhledového rozsahu a organizace osobní dopravy budou osloveni její objednatelé (MD ČR O190 a 
příslušný kraj). Výsledný rozsah dopravy bude následně potvrzen SŽDC O26. 

4.2.3. Bude uvedeno schéma celého řešeného úseku s vyznačením kilometrických poloh hlavních návěstidel. 

4.3. Organizace výstavby 

4.3.1. Bude zpracován návrh postupu výstavby v rozsahu schémat stavebních postupů, rámcového 
harmonogramu nepřetržitých výluk kolejí, trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení a stručného 
popisu prací v jednotlivých nepřetržitých výlukách včetně návrhu dopravních opatření při výlukách. Bude 
uvedena předpokládaná doba realizace stavby. Bude řešena koordinace výluk s jinými stavbami SŽDC 
včetně odklonových tratí. 
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4.4. Zabezpečovací zařízení 

4.4.1. Popis stávajícího stavu:  

ŽST Petrovice u Karviné je zabezpečena hybridním SZZ ETB s JOP, se světelnými návěstidly, 
elektromotorickými přestavníky, s KO 275 Hz s přenosem kódu vlakového zabezpečovače ve staničních 
kolejích. 

V ŽST Petrovice u Karviné je přejezdové zabezpečovací zařízení P6517 v km 291,785 PZS 3ZBI s celými 
závorami. 

V traťovém úseku Zebrzydowice – Petrovice u K. je polský obousměrný automatický blok typu Eac s 
počítači náprav. 

V traťovém úseku Petrovice u K. – odb. Závada je tříznaký obousměrný automatický blok (typ ABE-1) s 
kolejovými obvody 75 Hz a s přenosem kódu vlakového zabezpečovače. 

V traťovém úseku Petrovice u K. – odb. Závada jsou 3 přejezdy zabezpečené PZS: P6516 v km 289,600 
PZS 3ZBI, P6515 v km 289,404 PZS 3ZBI, P6514 v km 287,734 PZS 3ZBI v km 289,370 je ve 2. traťové 
koleji diagnostika jízdy železničních vozidel ASDEK 

V úseku odb. Koukolná – odb. Závada je jeden přejezd zabezpečený PZS: P8291 v km 0,688. 

 (Diagnostika jízdy železničních vozidel - IHL,IHO,IPK ) umístěná v technologickém domku v km 289,370. 

V úseku Petrovice u K. – Karviná Město není zabezpečovací zařízení (provoz dle předpisu SŽDC D3). 

4.4.2. Požadavky na nový stav:  

Nutno splnit podmínky části 4 Zabezpečovací zařízení Směrnice generálního ředitele č. 16/2005. 

Je nutná rekonstrukce stávající technologie staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Petrovice u 
Karviné elektronickým zařízením 3. kategorie dle ČSN 34 2620 s výměnou venkovních prvků 
(přestavníky, návěstidla snímače polohy jazyků) včetně rekonstrukce kabelizace tak, aby vyhovovala 
přechodu na jednotnou napájecí soustavu 25 kV 50 Hz dle rozhodnutí CKMD ze dne 20. 12. 2016.  

Rekonstrukce úvazku nového zabezpečovacího zařízení na stávající zabezpečovací zařízení z ŽST 
Petrovice u Karviné směr Dětmarovice včetně náhrady stávajících kolejových obvodů novými kolejovými 
obvody podle přílohy B ČSN 34 2613 ed. 3 v úseku Petrovice u Karviné – Dětmarovice 

Rekonstrukce úvazku nového zabezpečovacího zařízení v ŽST Petrovice u Karviné na stávající traťové 
zabezpečovací zařízení směr Zebrzydowice (PKP), včetně projednání řešení s polskou stranou.  

Rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení přejezdu v km 291,785. 

V traťových úsecích Dětmarovice – Petrovice u Karviné – st. hr.  bude nová zabezpečovací kabelizace z 
důvodu nebezpečných rušivých vlivů střídavé trakce a s ohledem na předpokládanou konverzi napájecí 
soustavy na jednotnou napájecí síť 25 kV AC, provedena v souladu s ČSN 34 2040 ed.2.  

V řešeném úseku bude navržena rekonstrukce stávajících PZZ  s výměnou venkovních částí PZS 
(výstražníků, pohonu závor, kabelizace). Nutno uvažovat s případnými souvisejícími stavebními úpravami 
přejezdů. U všech přejezdů prověřit možnost jejich zrušení. 

Všechny prostory, ve kterých bude umístěna zabezpečovací technologie budou vybaveny zařízením EPS 
a EZS s přenosem stavu na dozorující pracoviště. 

Prověření předpokladu nezbytnosti výměny technologií zabezpečovacího zařízení včetně výměny 
opotřebovaných venkovních prvků, u kterých v době realizace této stavby uplyne 20 let od jejich 
aktivace. V případě výměny technologie zabezpečovacího zařízení je nutné určit prostory pro její 
umístění a v případě využití stávajících prostor tyto posoudit s ohledem na vhodnost jejich adaptace pro 
potřeby nové počítačové technologie. 

Na řešeném úseku v této stavbě je ve výstavbě systém ERTMS/ETCS úrovně 2 a je nutné v této 
souvislosti uvažovat s náklady na montáž/demontáž dotčených balízových skupin a také na úpravu 
adresného SW radioblokových centrál. 

4.5. Sdělovací zařízení 

4.5.1. Popis stávajícího stavu:  

V dopravní kanceláři jsou umístěny na pracovišti výpravčího a dozorčího provozu obslužné dotykové 
panely Top, do kterých jsou soustředěny telefonní linky MB, AUT, spojení prostřednictvím GSM-R dále 
místní ovládání rozhlasu v žst Petrovice u Karviné a na zastávce Závada. 
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Náhradní zapojovač pro náhradní spojení s ŽST Dětmarovice a vjezdovými telefony   

Služební telefonní síť je ve správě firmy ČD- Telematika a je na všech pracovištích stanice. 

Radiové spojení  GSM-R je jako základní radiové spojení pro řízení drážní dopravy. 

Místní radiová síť slouží pro vzájemné spojení vybraných účastníků infrastruktury a dalších pro zajištění 
technologických procesů ve stanici. 

Požární signalizace (EPS) – kontrolní skříňka je umístěna v dopravní kanceláři.  

 

Informační vizuální zařízení pro cestující je umístěno: 

- - ve vestibulu -  tabule se 6 řádky  

- - na I. nástupišti - jednostranná dvouřádková tabule 

- - na II. nástupišti – oboustranná dvouřádková tabule 

Rozhlas – hlášení z informačního systému INNISS 

4.5.2. Požadavky na nový stav:  

V celém úseku předpokládané kabelizace budou navrženy sdělovací kabely v provedení TCEPKPFLEZE 
tak, aby vyhovovaly přechodu na jednotnou napájecí soustavu 25 kV 50 Hz dle rozhodnutí CKMD ze dne 
20. 12. 2016.  

Na zastávce Závada bude pro informování cestujících navrženo rozhlasové zařízení, které musí umožnit 
kontrolu provedeného hlášení a poskytovat informace o poruchách do systému dálkové diagnostiky 
podle TS 2/2008-ZSE. Informační vizuální systém (informační tabule minimálně 2 řádkové) bude na 
každém nástupišti doplněn o zobrazování času. 

EPS a EZS bude ve všech místnostech s technologií ve správě SŽDC a v místnostech dopravní obsluhy 

Stávající traťový rádiový systém GSM-R bude zachován. 

Navržené zařízení nesmí být v rozporu se zákonem č.181/2014 Sb. – Zákon o kybernetické bezpečnosti 
ve znění dalších souvisejících předpisů (prováděcí vyhlášky). 

4.6. Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.6.1. Popis stávajícího stavu:  

Trakční vedení v traťovém úseku Dětmarovice – Petrovice u Karviné – státní hranice PR byl 
rekonstruován v roce 2002. V rámci této rekonstrukce však nedošlo k výměně nosných lan, které jsou 
nyní v provozu více jak 30 let a nachází se na samé hranici životnosti a provozní spolehlivosti. Izolátory v 
tomto úseku jsou na stejnosměrnou napájecí soustavu 3kV a v současném stavu neumožňují přechod na 
střídavou napájecí soustavu 25kV/50Hz. Ukolejnění trakčních podpěr a ostatních vodivých konstrukcí v 
POTV bylo taktéž rekonstruováno v roce 2002. Část trakčního vedení je původní (trakční podpěry, šikmé 
izolované konzoly). 

Trakční vedení v ŽST Petrovice u Karviné bylo rekonstruováno v roce 2002 v rozsahu hlavních kolejí. 
Trakční vedení ostatních kolejí je zde původní, v provozu více jak 30let a nachází se na samé hranici 
životnosti a provozní spolehlivosti. Údržba těchto původních částí je značně problematická, na původní 
sestavy trakčního vedení se v současné době již nevyrábí náhradní díly.  

EOV v předmětném úseku je již technicky i morálně zastaralé včetně samotné řídící části systému, v 
některých případech jsou na výměnách vyhřívány pouze opornice, nejsou vyhřívána táhla. EOV není 
připojeno do systému DDTS.  

Osvětlení v předmětném úseku je na pokraji životnosti a je řešeno prostřednictvím osvětlovacích stožárů 
a osvětlovacích věží. Osvětlení není připojeno do systému DDTS.  

Napájení veškerých odběrů včetně napájení zabezpečovacího zařízení je z transformoven TS 22/0,4kV. 

DŘT v předmětném úseku je řešeno v jednotlivých stanicích prostřednictvím automatů typu TC-700, 
které jsou zastaralé a v dnešní době se již nepoužívají. 

4.6.2. Požadavky na nový stav:  

Nutno splnit podmínky části 3 Elektrická trakce, elektroenergetika, silnoproud a dispečerská řídící 
technika Směrnice generálního ředitele č. 16/2005.  
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Rekonstrukce trakčního vedení pro dosažení cíle stavby bude navržena dle stanoveného rozsahu 
rekonstrukce železničního svršku a dále minimálně v níže uvedené rozsahu: 

Dětmarovice – Petrovice u Karviné - st. hr. PR 

• výměna trolejového drátu a nosných lan v 1. a 2. koleji  

• výměna ukolejnění trakčních podpěr a ostatních vodivých konstrukcí v POTV 

• výměna původních trakčních podpěr vč. vybudování nových základů a výstroje v úseku Dětmarovice 
– Petrovice 

• výměna zesilovacího vedení u 1. a 2. koleje v ŽST Petrovice u Karviné 

• výměna děličů v ŽST Petrovice u Karviné 

odb. Koukolná – odb. Závada 

 výměna trakčních podpěr, vybudování nových základů a výstroje 

 výměna systému trakčního vedení včetně zesilovacího vedení, děličů a kotvení  

 výměna ukolejnění trakčních podpěr a ostatních vodivých konstrukcí v POTV 

 výměna úsekových odpojovačů, včetně motorických pohonů pro ovládání  

V oblasti návrhu trakčního vedení bude zohledněna studie „Koncepce přechodu na jednotnou napájecí 
soustavu ve vazbě na priority programového období 2014-2020 a naplnění požadavků TSI ENE“, 
schválená Centrální komisí MD dne 20. 12. 2016. 

Pro stanovení návrhu dimenzování trakčního vedení rekonstruovaného úseku budou provedeny 
energetické výpočty, které budou vycházet z parametrů výhledového rozsahu dopravy dle dopravní 
technologie.  

Obsahem energetických výpočtů bude ověření dostatečného instalovaného výkonu na dotčené TM (TM 
Dětmarovice), vyhodnocení jednostranného napájení pro výhledový rozsah dopravy. Energetické 
výpočty budou splňovat požadavky dle TSI ENE. 

Při návrhu trakčního vedení budou sledovány normy ČSN 34 1500 ed.2, ČSN 34 1530 ed.2, ČSN EN 50 
119 ed.2, ČSN EN 50 122-1 ed.2, ČSN EN 50 367 ed.2, ČSN EN 50 388 ed.2. Při návrhu trakčního vedení 
musí být splněny požadavky vyplývající z TSI ENE (Nařízení komise (EU) č.1301/2014). 

Návrh trakčního vedení bude pro tuto stavbu nadále sledovat stejnosměrnou trakční proudovou 
soustavu 3 kV, DC s tím, že veškeré provedení izolace bude navrženo v izolační hladině zohledňující 
připravovanou výhledovou střídavou trakční proudovou soustavu 25 kV, AC (izolátory v úrovni napětí 25 
kV, atd.), budou prověřeny bezpečné izolační vzdušné vzdálenosti u jednotlivých umělých staveb 
(nadjezdy) a v případě potřeby budou v návrhu provedena taková opatření, která zajistí, aby požadované 
statické i dynamické vzdušné vzdálenosti vyhovovaly pro střídavou trakční soustavu 25 kV, AC . 

V návaznosti na navržený rozsah rekonstrukce trakčního vedení, železničního svršku, zabezpečovacího a 
sdělovacího zařízení a ostatních úprav s tím souvisejících budou navrženy úpravy ukolejnění dle 
současně platných norem a předpisů, včetně zpracování a schválení koordinačních schémat ukolejnění a 
trakčních propojení (KSUaTP). Dále bude provedeno doplnění, respektive přeložky rozvodů nn DOÚO pro 
napájení a ovládání úsekových odpojovačů trakčního vedení.    

Návrh elektroohřevu výměn v ŽST Dětmarovice, ŽST Petrovice u Karviné a na odb. Závada bude splňovat 
požadavky platné legislativy, včetně dodatečných úprav napájení ve zmíněných stanicích, a to zejména z 
důvodu zajištění dostatečného elektrického příkonu (úpravy trafostanic).   

Bude navrženo v nezbytném rozsahu, který vyplyne z celkového rozsahu úprav v předmětném úseku, 
doplnění a úprava systému DŘT.  

Návrh osvětlení venkovních železničních prostor bude proveden podle požadavků normy ČSN EN 12 464-
2 z prosince 2014, platné od 01/2015, se sledováním požadavků směrnice SŽDC E11 – Předpis pro 
projektování, realizaci, údržbu a provoz osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC. Ovládání 
osvětlení bude navrženo v režimu automatickém/místním s připraveností na možnost výhledového 
dálkového ovládání a dohledu v souladu s TS2/2008-ZSE.  

Napájení zabezpečovacího zařízení, které bude předmětem úprav v obvodu stavby, musí splňovat 
podmínky TNŽ 34 2620 ed.2, ČSN 34 2650 ed.2 včetně zajištění ochrany zařízení proti vlivům přepětí a 
současně splňovat ustanovení předpisu SŽDC E8 - Předpis pro provoz zařízení energetického napájení 
zabezpečovacích zařízení, v platném znění. 
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Při návrhu technického řešení napájení veškerých drážních odběrů včetně zabezpečovacího zařízení 
bude zváženo dle místních poměrů použití kabelu s izolační hladinou pro 22 kV.  

V případě, že místní šetření prokáže možnost realizace a ekonomickou výhodnost LDSž 22 kV, a to i v 
návaznosti na další připravované stavby, bude realizována LDSž 22 kV podle „Metodiky zásad 
projektování a provozu lokální distribuční sítě SŽDC 22 kV“. 

V předmětném traťovém úseku bude prověřena potřeba zajištění přeložek zařízení distribuční soustavy 
ČEZ Distribuce, a. s.  

4.7. Ostatní technologická zařízení 

4.7.1. Nejsou předmětem této stavby 

4.8. Železniční svršek a spodek 

4.8.1. Popis stávajícího stavu: úsek je dvoukolejný. Zahrnuje tři traťové úseky: Dětmarovice – odbočka Závada, 
odbočka Závada – Petrovice u Karviné – Petrovice u Karviné státní hranice a Petrovice u Karviné – 
Petrovice u Karviné státní hranice. Úsek ŽST Dětmarovice byl modernizován v roce 2001 – kolejnice 
tvaru UIC 60 na pražcích B91/U 60 s pružným upevněním Skl 14. Úsek Dětmarovice – odbočka Závada 
byl modernizován v roce 2005 – kolejnice tvaru UIC 60 na pražcích B91/U s pružným upevněním Skl 14. 
V roce 1994 proběhla výměna výhybek na dřevěných pražcích s tuhým upevněním ŽS4 v oblasti odbočky 
Závada. V úseku odbočka Závada – Petrovice u Karviné proběhla v roce 2005 výměna svršku kolejnicemi 
tvaru UIC 60 na pražcích B91/U s pružným upevněním Skl 14. Úsek ŽST Petrovice u Karviné byl 
modernizován kolejově v roce 2002 – kolejnice tvaru UIC 60 na pražcích B91/U s pružným upevněním Skl 
14 a v letech 1996 – 2002 proběhla výměna výhybek za výhybky na betonových pražcích s pružným 
upevněním. Úsek Petrovice u Karviné – Petrovice u Karviné státní hranice byl modernizován v roce 2005 
– kolejnice tvaru UIC 60 na pražcích B91/U s pružným upevněním Skl 14. Železniční svršek v oblasti 
odbočka Koukolná – Odbočka Závada byl v roce 1978 vyměněn kolejnicemi tvaru S49 na pražcích SB6 s 
tuhým upevněním ŽS4. Dochází k degradaci GPK, značnému opotřebení součástí kolejového roštu a 
zvyšování počtu defektoskopických vad a únavových lomů. Železniční spodek je tvořen tělesem v úrovni 
terénu, v zářezu i v náspu. Svahy náspu jsou místně nestabilní a odvodnění je částečně nefunkční. 
Traťová rychlost se pohybuje v rozsahu 65 – 120 km/h. 

4.8.2. Požadavky na nový stav: V žst. Petrovice u Karviné bude navrženo odstranění stávajících propadů 
traťové rychlosti. Jako podklad pro tento návrh bude využita studie Implementace nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a 
interakce s TSI – Infrastruktura, str. 215 – 219. Bude navržena celková rekonstrukce úseku materiálem 
novým, kolejnice tvaru 60E2 na pražcích s upevněním W14 v kolejovém loži. Rekonstrukce výhybek 
19,20,24,25,26,27,28,29,30 a přípojů v žst. Dětmarovice, výhybek 201,202,203,204 a přípojů na odbočce 
Závada a výhybek 1,2,3,4,5,7,8,14,15,17,50,52,54,55,57,58,59,61 a přípojů v žst. Petrovice u Karviné.    
Rychlosti budou co největší v limitech, daných stávajícím směrovým řešením.  Rekonstrukce železničního 
spodku zahrne přehutnění pláně železničního spodku mimo úseků sanací pražcového podloží v km 
283,200 – 284,000, 286,400 – 287,000 a 292,500 – 292,602, podle předpisu SŽDC S4 (způsob sanace 
bude stanoven odhadem podle místního šetření a konzultace se správcem) a zajištění odvodnění, 
přednostně otevřenými příkopy. 

4.9. Nástupiště 

4.9.1. Na zastávce Závada se nachází dvojice vnějších nástupišť délky 65 m. 

4.9.2. Nástupiště budou rekonstruována z konzolových desek podle ČSN 734959, TSI PRM a vzorového listu Ž8, 
s výškou 550 mm nad temenem kolejnice, délky dle projednání s objednatelem osobní dopravy a 
dopravci. Navrženou délku potvrdí SŽDC O26 a O12. 

4.10. Železniční přejezdy 

4.10.1. V úseku jsou tři železniční přejezdy: ev. km 287,734 P6514 na místní komunikaci, ev. km 289,404 P6515 
na místní komunikaci, ev. km 289,600 P6516 na místní komunikaci. V úseku odb. Koukolná – odb. 
Závada je jeden železniční přejezd ev. Km 0,688 P8291 na místní komunikaci.  

4.10.2. Přejezdy budou rekonstruovány tak, aby vyhověly ČSN 73 6380 v platném znění, zejména bude řešena 
bezpečnost ve vztahu k blízkým křižovatkám ve smyslu čl. 5.2.1/Z1, sjízdnost ve smyslu čl. 5.2.8 a 
5.3.1/Z1 a rozhledové poměry dle čl. 7.3.4. 
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4.11. Mosty, propustky, zdi 

4.11.1. Popis stávajícího stavu:  

4 mosty v ev. km 284,164, 286,258, 290,936, 292,400 a 1 propustek v ev. km 289,406. 

 Most v km 284,164 - podchod v ŽST Dětmarovice pro cestující veřejnost zajištující mimoúrovňový 
přístup z výpravní budovy na ostrovní nástupiště pod dvěma kolejemi. Nosná konstrukce (dále jen 
NK) – železobetonové desky rozpětí 4,40m, opěry betonové. Rok výstavby 1960. Nevyhovující stav 
hydroizolace spodní stavby, není zajištěn bezbariérový přístup. 

 Most v km 286,258 - most přes řeku Olši na Závadě, o sedmi otvorech. Nosné konstrukce ocelové 
prosté nosníky, trámové, plnostěnné se zapuštěnou mostovkou rozpětí 20,0m, opěry (2x) a pilíře 
(6x) betonové společné pro kolej č. 1 a 2. Rok výstavby 1947. Nevyhovující stav mostnic v kol. č. 2, 
stav PKO Ri 3 - 4, poruchy na opevnění koryta vodního toku zajištující ochranu plošně založených 
pilířů. Most včetně vodního toku je na pozemku ve správě SŽDC. 

  Propustek v km 289,406 - převádí odvodňovací příkop pod traťovou kolejí č. 1 a 2. NK betonové 
trouby DN 800, ukončený čelními zdmi bez říms a zábradlí. Šířka propustku 10,30m. Rok výstavby 
1938. Poruchy trub, říms a čelních zídek. 

 Most v km 290,936 - most o dvou otvorech v ŽST Petrovice u Karviné převádí 17 kolejí přes místní 
komunikaci (v obou otvorech), nosná konstrukce (v obou otvorech) betonová klenba s přesypávkou, 
rozpětí 4,80m, opěry, pilíř a křídla (kolmá) betonová, založení plošné. Šířka mostu 86,75m. Rok 
výstavby 1948. Nevyhovující stav hydroizolace NK a spodní stavby mostu, četné trhliny, výluhy. 

 Most v km 292,400 - most v úseku Petrovice – státní hranice PR o jednom otvoru, nosná konstrukce 
betonová klenba samostatná pod kolejemi č. 1 a 2, rozpětí 7,43m, opěry a křídla betonová, založení 
plošné. Šířka mostu 10,92m. Rok výstavby 1935. Nevyhovující stav hydroizolace spodní stavby 
mostu (opěry+ křídla šikmá) – četné trhliny, výluhy, poruchy v upevnění zábradlí na římsách  - 
sloupky osazeny do kapes (četné trhliny v římsách kolem sloupků). 

4.11.2. Požadavky na nový stav: 

 U všech mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost podle Metodického pokynu pro určování 
zatížitelnosti železničních mostních objektů“ a prokázána v souladu se směrnicí SŽDC č. 16 
přechodnost traťové třídy D4 UIC/ 120 km/hod a D2/160 km/hod. Pokud objekty tomuto nevyhoví, 
další postup bude projednán s investorem, O6 a O13. 

 Trať je zařazena dle změny ČSN EN 1991-2/Z4 do 1. třídy tratí z hlediska mostů. Nové mostní objekty 
a konstrukce musí splňovat ČSN EN 1991-2 na LM 71 se součinitelem α= 1,21 a SW/2 pro 1. třídu 
trati. Při návrzích rekonstrukcí mostních objektů se požadují konstrukce s minimálními náklady na 
údržbu. 

 Nové mostní objekty budou navrženy přednostně s průběžným kolejovým ložem. 

 Most v km 284,164 - Záměrem je přestavba podchodu včetně zřízení bezbariérového přístupu. 

 Most v km 286,258 - Záměrem je výměna mostnic včetně železničního svršku na a v předpolí mostu 
v obou kolejích, provedení celkové PKO všech OK mostu, odstranění nátrže v opevnění koryta 
vodního toku mezi pilíři. Požadovaná zatížitelnost mostu v kategorii „C“. 

 Propustek v km 289,406 - Záměrem je celková přestavba trubního propustku pod kolejemi č. 1 a 2. 

 Most v km 290,936 - Záměrem je provést injektáž trhlin a plošnou injektáž NK v obou otvorech, 
opěr, pilíře a křídel, odláždění svahů za rubem křídel kamennou dlažbou, sanace NK a spodní stavby 
mostu. 

 Most v km 292,400 - Záměrem je provést celkovou přestavbu mostního objektu. 

4.12. Železniční tunely 

4.12.1. Nejsou předmětem této stavby 

4.13. Ostatní objekty 

4.13.1. Součástí stavby jsou také další nezbytné objekty, nutné pro realizaci díla, zejména přeložky a ochrana 
inženýrských sítí, výstavba 2 ks výtahů v ŽST Dětmarovice, úpravy zpevněných ploch, kabelovody, 
protihluková opatření a podobně. 
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4.14. Pozemní stavební objekty 

4.14.1. Na zastávce Závada budou navrženy nové nebo rekonstruované přístřešky. Pro umístění technologie 
(PZS) budou případně navrženy nové technologické objekty. 

4.14.2. Z důvodu budování nových bezbariérových přístupů formou výtahu, bude prověřena možná kolize se 
stávajícím zastřešením a zpracována odpovídající opatření. 

4.15. Životní prostředí  

4.15.1. Tato kapitola bude zpracována v obecné rovině a seřazena následovně: 

 popis jednotlivých složek životního prostředí 

 identifikace lokalit NATURA 2000, ZCHÚ, VKP v řešené oblasti 

 změny hlukového zatížení 

 odpadové hospodářství (shrnutí existujících SEZ, pochůzka za účasti zadavatele; bez provedení 
průzkumu) 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1.1. Rozsah ZP definovaného v příloze 1 Směrnice MD č. V-2/2012 v platném znění se upřesňuje následovně: 

 textová část ZP – v bodě 4 Požadavky na technické řešení se uvede základní popis navrženého 
technického řešení, kapacitní údaje, dopravní technologie (v rozsahu podle kapitoly 4 těchto ZTP) a 
projekt organizace výstavby (v rozsahu podle kapitoly 4 těchto ZTP), 

 textová část ZP – v bodě 5 Specifikace rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů se 
kromě výčtu rozhodujících SO a PS uvede v každé profesi rámcový popis navrženého řešení, 

 přílohová část ZP – v příloze D Orientační výkres se uvede přehledná situace v měřítku 1:50 000, 
situace traťových úseků v měřítku 1:5 000, situace železničních stanic 1:1 000, 

  přílohová část ZP – v příloze K Ostatní přílohy se uvedou případné rozhodující doklady z projednání 
ZP (např. projednání s objednateli dopravy a dotčenými obcemi). 

Objednatel může zároveň požadovat zpracování ZP v základním rozsahu podle Směrnice MD č. V-
2/2012. 

5.1.2. V ZP bude v kapitole „Požadavky na technické řešení“ podkapitola s názvem „Požadavky na inteligentní 
dopravní systémy (ITS)“ která bude obsahovat: 

 základní technické řešení obsahující stručný výčet prvků ITS stručně popisující použitou technologii, 
místo realizace a zahrnující definovaná komunikační rozhraní 

 vazba projektu na nadřazené systémy ITS 

 stručný popis zajištění provozu včetně organizačních vazeb 

 zhodnocení, zda se jedná o novou výstavbu nebo o doplnění prvků ITS 

 využití infrastruktury nebo sdílení některých aplikací ITS 

 požadavky na přenosovou síť včetně uvedení základní specifikace její kapacity. 

5.1.3. V rámci ZP bude zpracována aktualizace ekonomického hodnocení zahrnující aktualizaci všech klíčových 
vstupů do finanční a ekonomické analýzy. V návaznosti na zpřesnění technického řešení a dopravní 
technologie stavby budou aktualizovány investiční náklady, harmonogram výstavby, provozní náklady na 
provozuschopnost a provozování, časové úspory ze zkrácení jízdních dob a z výlukových stavů. 
Podkladem pro tuto aktualizaci bude ekonomické hodnocení zpracované v žádosti o spolufinancování z 
programu CEF Blending Call. Posouzení ekonomické efektivity bude provedeno standardní metodou CBA 
podle metodiky platné v době zpracování. Ekonomické hodnocení bude odevzdáno v podobě textové 
zprávy a doložených výpočtů finanční a ekonomické analýzy ve vzorových CBA tabulkách.  

5.1.4. Investiční náklady budou zpracovány v podrobnosti podle Sborníku pro oceňování železničních staveb ve 
stupni studie proveditelnosti. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a 
EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, 
VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 
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6.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím 
způsobem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,  
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc 
kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782, 
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo  
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html. 
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Příloha č. 3 Smlouvy o dílo    

Ceny za dílčí části předmětu díla 

 

 Cena za zpracování záměru projektu podle členění na základní a dodatečné služby: 

1. Základní služby  

Položka Popis 
Měrná 

jednotka 
Množství 

Jednotková 

cena 

Cena za 

požadované 

množství 

bez DPH 

Výše DPH  

21 % za 

požadované 

množství 

Cena včetně 

DPH za 

požadované 

množství 

1 
Záměr projektu akce Velim – Poříčany 

1.1 Záměr projektu (v rozsahu 

Směrnice č. V – 2/2012  v platném 

znění a dle požadavku VTP a ZTP) 

mimo oponentní posudek 

hod 2 730 1 050 2 866 500 601 965 3 468 465 

1.2 Definitivní odevzdání záměru 

projektu dle SOD v listinné formě 

(dle požadavku VTP a ZTP) 

ks 6 23 000 138 000 28 980 166 980 

1.3 Definitivní odevzdání záměru 

projektu dle SOD v elektronické 

formě (dle požadavku VTP a ZTP) 

ks 6 2 000 12 000 2 520 14 520 
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2 
Záměr projektu akce Choceň – Uhersko 

2.1 Záměr projektu (v rozsahu 

Směrnice č. V – 2/2012  v platném 

znění a dle požadavku VTP a ZTP) 

mimo oponentní posudek 

hod 2 760 1 050 2 898 000 608 580 3 506 580 

2.2 Definitivní odevzdání záměru 

projektu dle SOD v listinné formě 

(dle požadavku VTP a ZTP) 

ks 6 23 000 138 000 28 980 166 980 

2.3 Definitivní odevzdání záměru 

projektu dle SOD v elektronické 

formě (dle požadavku VTP a ZTP) 

ks 6 2 000 12 000 2 520 14 520 

3 Záměr projektu akce Ústí n.O. – Brandýs n.O. – původní stopa 

3.1 Záměr projektu (v rozsahu 

Směrnice č. V – 2/2012  v platném 

znění a dle požadavku VTP a ZTP) 

mimo oponentní posudek 

hod 1 750 1 050 1 837 500 385 875 2 223 375 

3.2 Definitivní odevzdání záměru 

projektu dle SOD v listinné formě 

(dle požadavku VTP a ZTP) 

ks 6 23 000 138 000 28 980 166 980 

3.3 Definitivní odevzdání záměru 

projektu dle SOD v elektronické 

formě (dle požadavku VTP a ZTP) 

ks 6 2 000 12 000 2 520 14 520 
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4 
Záměr projektu akce Adamov – Blansko 

4.1 Záměr projektu (v rozsahu 

Směrnice č. V – 2/2012  v platném 

znění a dle požadavku VTP a ZTP) 

mimo oponentní posudek 

hod 1 430 1 050 1 501 500 315 315 1 816 815 

4.2 Definitivní odevzdání záměru 

projektu dle SOD v listinné formě 

(dle požadavku VTP a ZTP) 

ks 6 23 000 138 000 28 980 166 980 

4.3 Definitivní odevzdání záměru 

projektu dle SOD v elektronické 

formě (dle požadavku VTP a ZTP) 

ks 6 2 000 12 000 2 520 14 520 

5 Záměr projektu akce Brno – Maloměřice St.6 – Adamov 

5.1 Záměr projektu (v rozsahu 

Směrnice č. V – 2/2012  v platném 

znění a dle požadavku VTP a ZTP) 

hod 1 620 1 050 1 701 000 357 210 2 058 210 

5.2 Definitivní odevzdání záměru 

projektu dle SOD v listinné formě 

(dle požadavku VTP a ZTP) 

ks 6 23 000 138 000 28 980 166 980 

5.3 Definitivní odevzdání záměru 

projektu dle SOD v elektronické 

formě (dle požadavku VTP a ZTP) 

ks 6 2 000 12 000 2 520 14 520 
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6 
Záměr projektu akce Lipník n.B. – Drahotuše 

6.1 Záměr projektu (v rozsahu 

Směrnice č. V – 2/2012  v platném 

znění a dle požadavku VTP a ZTP) 

hod 1 380 1 050 1 449 000 304 290 1 753 290 

6.2 Definitivní odevzdání záměru 

projektu dle SOD v listinné formě 

(dle požadavku VTP a ZTP) 

ks 6 23 000 138 000 28 980 166 980 

6.3 Definitivní odevzdání záměru 

projektu dle SOD v elektronické 

formě (dle požadavku VTP a ZTP) 

ks 6 2 000 12 000 2 520 14 520 

7 
Záměr projektu akce Polom – Suchdol n. O. 

7.1 Záměr projektu (v rozsahu 

Směrnice č. V – 2/2012  v platném 

znění a dle požadavku VTP a ZTP) 

hod 1 950 1 050 2 047 500 429 975 2 477 475 

7.2 Definitivní odevzdání záměru 

projektu dle SOD v listinné formě 

(dle požadavku VTP a ZTP) 

ks 6 23 000 138 000 28 980 166 980 

7.3 Definitivní odevzdání záměru 

projektu dle SOD v elektronické 

formě (dle požadavku VTP a ZTP) 

ks 6 2 000 12 000 2 520 14 520 
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8 
Záměr projektu akce Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR 

8.1 Záměr projektu (v rozsahu 

Směrnice č. V – 2/2012  v platném 

znění a dle požadavku VTP a ZTP) 

mimo oponentní posudek 

hod 1 620 1 050 1 701 000 357 210 2 058 210 

8.2 Definitivní odevzdání záměru 

projektu dle SOD v listinné formě 

(dle požadavku VTP a ZTP) 

ks 6 23 000 138 000 28 980 166 980 

8.3 Definitivní odevzdání záměru 

projektu dle SOD v elektronické 

formě (dle požadavku VTP a ZTP) 

ks 6 2 000 12 000 2 520 14 520 

 Cena celkem za základní služby 17 202 000 3 612 420 20 814 420 
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2. Dodatečné služby 

Položka Popis 
Měrná 

jednotka 
Množství *) 

Jednotková 

cena *) 

Cena za 

požadované 

množství bez 

DPH*) 

Výše DPH  

21 % za 

požadované 

množství *) 

Cena včetně 

DPH za 

požadované 

množství *) 

9 
Vypracování Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.  pro akci Adamov - Blansko 

9.1 zpracování Oznámení dle přílohy č. 

3 zákona č. 100/2001 Sb. mimo 

níže uvedené položky 

hod 350 1 050 367 500 77 175 444 675 

9.2 vyhodnocení stavebního záměru 

z hlediska Směrnice o vodách 

(2000/60/ES) 

hod 65 1 050 68 250 14 332,50 82 582,50 

9.3 vyhodnocení adaptačních a 

mitigačních opatření stavebního 

záměru vůči klimatickým změnám 

dle Směrnice č. 2014/52/EU 

hod 55 1 050 57 750 12 127,50 69 877,50 

9.4 Definitivní odevzdání Oznámení 

posouzení vlivu na ŽP dle SOD 

v listinné a elektronické formě 

ks 6 3 000 18 000 3 780 21 780 

  



7/8 
 

10 Vypracování Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.  pro akci Brno – Maloměřice St.6 – Adamov 

10.1 zpracování Oznámení dle přílohy č. 

3 zákona č. 100/2001 Sb. mimo 

níže uvedené položky 

hod 700 1 050 735 000 154 350 889 350 

10.2 vyhodnocení stavebního záměru 

z hlediska Směrnice o vodách 

(2000/60/ES) 

hod 75 1 050 78 750 16 537,50 95 287,50 

10.3 vyhodnocení adaptačních a 

mitigačních opatření stavebního 

záměru vůči klimatickým změnám 

dle Směrnice č. 2014/52/EU 

hod 65 1 050 68 250 14 332,50 82 582,50 

10.4. Definitivní odevzdání Oznámení 

posouzení vlivu na ŽP dle SOD 

v listinné a elektronické formě 

ks 6 3 500 21 000 4 410 25 410 

11 Vypracování Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.  pro akci Lipník n.B. – Drahotuše 

11.1 zpracování Oznámení dle přílohy č. 

3 zákona č. 100/2001 Sb. mimo 

níže uvedené položky 

hod 350 1 050 367 500 77 175 444 675 

11.2 vyhodnocení stavebního záměru 

z hlediska Směrnice o vodách 

(2000/60/ES) 

hod 65 1 050 68 250 14 332,50 82 582,50 

11.3 vyhodnocení adaptačních a 

mitigačních opatření stavebního 

záměru vůči klimatickým změnám 

dle Směrnice č. 2014/52/EU 

hod 55 1 050 57 750 12 127,50 69 877,50 

11.4 Definitivní odevzdání Oznámení 

posouzení vlivu na ŽP dle SOD 

v listinné a elektronické formě 

ks 6 3 000 18 000 3 780 21 780 
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12 Vypracování Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.  pro akci Polom – Suchdol n. O. 

12.1 zpracování Oznámení dle přílohy č. 

3 zákona č. 100/2001 Sb. mimo 

níže uvedené položky 

hod 600 1 050 630 000 132 300 762 300 

12.2 vyhodnocení stavebního záměru 

z hlediska Směrnice o vodách 

(2000/60/ES) 

hod 75 1 050 78 750 16 537,50 95 287,50 

12.3 vyhodnocení adaptačních a 

mitigačních opatření stavebního 

záměru vůči klimatickým změnám 

dle Směrnice č. 2014/52/EU 

hod 65 1 050 68 250 14 332,50 82 582, 50 

12.4 Definitivní odevzdání Oznámení 

posouzení vlivu na ŽP dle SOD 

v listinné a elektronické formě 

ks 6 3 500 21 000 4 410 25 410 

 Cena celkem za dodatečné služby 2 724 000 572 040 3 296 040 
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Příloha č. 4 Smlouvy o dílo 
 

Časový harmonogram předmětu plnění 

 
Část Díla Termín plnění Popis činností prováděných 

v Dílčí etapě 

Způsob plnění 

    

Datum zahájení díla ihned po nabytí účinnosti 

Smlouvy o dílo 

  

1. dílčí termín do tří měsíců od nabytí účinnosti 

Smlouvy o dílo 

předání záměrů projektů (položky č. 

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 a 8.1 

uvedených v příloze č. 3 Smlouvy o 

dílo) ke kontrole a připomínkám 

2 paré v listinné podobě na adresu 

dle bodu 6.2.1 Zadávací 

dokumentace a elektronicky na e-

mailovou adresu příslušných 

oprávněných osob objednatele ve 

věcech technických, v kopii na 

oprávněnou osobu ve věcech 

smluvních a obchodních 

2. dílčí termín do čtyř měsíců od nabytí 

účinnosti Smlouvy o dílo 

předání kompletních záměrů 

projektů (položky č. 1.2, 1.3, 2.2, 

2.3, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 5.2, 5.3, 6.2, 

6.3, 7.2, 7.3, 8.2 a 8.3 uvedených 

v příloze č. 3 Smlouvy o dílo) 

předání na adresu plnění dle článku 

3.4.1 Smlouvy o dílo ; 6 paré 

v listinné podobě + 6 x elektronicky 

na CD 

3. dílčí termín  15. 6. 2018 předání zpracovaného Oznámení o 

vlivu stavby na ŽP ke kontrole 

(položky 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 

10.3, 11.1, 11.2, 11.3, 12.1, 12.2, 

12.3 uvedených v příloze č. 3 

2 paré v listinné podobě na adresu 

dle bodu 6.2.1 Zadávací 

dokumentace a elektronicky na 

adresu oprávněné osoby 

objednatele ve věcech smluvních a 
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Smlouvy o dílo) obchodních 

4. dílčí termín  30. 6. 2018 předání kompletních Oznámení o 

vlivu na ŽP (položky č. 9.4, 10.4, 11.4 

a 12.4 uvedených v příloze č. 3 

Smlouvy o dílo) 

předání na adresu plnění dle článku 

3.4.1 Smlouvy o dílo (dle požadavku 

VTP čl. 2.1.3 a ZTP) a pověřenému 

úřadu 

5. dílčí termín  31. 8. 2018 předání Závěru zjišťovacího řízení  předání na adresu plnění dle článku 

3.4.1 Smlouvy o dílo 

6. dílčí termín  15. 11. 2018 předání Dokumentace k posouzení 

vlivu na ŽP (položky 13.1, 14.1, 15.1, 

16.1 uvedených v příloze č. 7 

Zadávací dokumentace) ke kontrole 

2 paré v listinné podobě na adresu 

dle bodu 6.2.1 Zadávací 

dokumentace a elektronicky na 

adresu oprávněné osoby 

objednatele ve věcech smluvních a 

obchodních 

7. dílčí termín  30. 11. 2018 předání kompletní Dokumentace k 

posouzení vlivu na ŽP (položky 13.2, 

14.2, 15.2 a 16.2 uvedených 

v příloze č. 7 Zadávací 

dokumentace) 

předání na adresu plnění dle článku 

3.4.1 Smlouvy o dílo (dle požadavku 

VTP čl. 2.1.3 a ZTP) a pověřenému 

úřadu 

8. dílčí termín (konečný termín) 31. 5. 2019 předání Stanoviska posouzení vlivu 

na ŽP 

předání na adresu plnění dle článku 

3.4.1 Smlouvy o dílo 
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Příloha č. 5 Smlouvy o dílo 

 

Seznam poddodavatelů 
 

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO) 

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY 

HODNOTA 
PODDODÁVKY V % 

Z CENY za zpracování  

Ecological Consulting a.s.  
se sídlem Olomouc – Lazce,  
Na Střelnici 343/48, PSČ 779 00, 
IČO: 258 73 962 

Zpracování zakázky 
v rozsahu měření intenzit 

hluku a vibrací a 
zpracování dokumentace 

NATURA 

1 % 

PRODIN a.s. se sídlem 
Pardubice – Zelené Předměstí, 
Jiráskova 169, PSČ 530 02,  
IČO: 252 92 161 

Technická pomoc při 
zpracování vybraných 
částí záměru projektu 

8 % 

MORAVIA CONSULT Olomouc 
a.s. se sídlem Legionářská 
1085/8, 779 00 Olomouc 

Technická pomoc při 
zpracování vybraných 
částí záměru projektu 

8 % 

CELKEM % 17 % 
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Příloha č. 6 Smlouvy o dílo 

 

Seznam oprávněných osob 

Za Objednatele: 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení xxxxxxxxxxxxx 
Adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Fax ---------------- 

 ve věcech technických pro akci Velim – Poříčany: 

Jméno a příjmení xxxxxxxxxxxxx 
Adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Fax ---------------- 

 
Jméno a příjmení xxxxxxxxxxxxx 
Adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Fax ---------------- 

 ve věcech technických pro akci Choceň – Uhersko: 

Jméno a příjmení xxxxxxxxxxxxx 
Adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Fax ---------------- 

  
Jméno a příjmení xxxxxxxxxxxxx 
Adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Fax ---------------- 

 ve věcech technických pro akci Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa: 

Jméno a příjmení xxxxxxxxxxxxx 
Adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Fax ---------------- 
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Jméno a příjmení xxxxxxxxxxxxx 
Adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Fax ---------------- 

 ve věcech technických pro akci Adamov – Blansko: 

Jméno a příjmení xxxxxxxxxxxxx 
Adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Fax ---------------- 

 
Jméno a příjmení xxxxxxxxxxxxx 
Adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Fax ---------------- 

 ve věcech technických pro akci Brno – Maloměřice St. 6 – Adamov: 

Jméno a příjmení xxxxxxxxxxxxx 
Adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Fax ---------------- 

 
Jméno a příjmení xxxxxxxxxxxxx 
Adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Fax ---------------- 

 ve věcech technických pro akci Lipník n. B. – Drahotuše : 

Jméno a příjmení xxxxxxxxxxxxx 
Adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Fax ---------------- 

 
Jméno a příjmení xxxxxxxxxxxxx 
Adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Fax ---------------- 
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 ve věcech technických pro akci Polom – Suchdol n. O.: 

Jméno a příjmení xxxxxxxxxxxxx 
Adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Fax ---------------- 

 
Jméno a příjmení xxxxxxxxxxxxx 
Adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Fax ---------------- 

 ve věcech technických pro akci Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR: 

Jméno a příjmení xxxxxxxxxxxxx 
Adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Fax ---------------- 

 

Jméno a příjmení xxxxxxxxxxxxx 
Adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Fax ---------------- 
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Za Zhotovitele: 

 ve věcech smluvních a obchodních: oprávněn k jednání za Zhotovitele 

Jméno a příjmení xxxxxxxxxxxxx 
Adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Fax ---------------- 

 ve věcech technických: oprávněn k jednání za Zhotovitele 

Jméno a příjmení xxxxxxxxxxxxx 
Adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Fax ---------------- 

 vedoucí týmu: oprávněn k jednání za Zhotovitele 

Jméno a příjmení xxxxxxxxxxxxx 
Adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Fax ---------------- 

 specialista na železniční svršek a spodek: oprávněn k jednání za Zhotovitele 

Jméno a příjmení xxxxxxxxxxxxx 
Adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Fax ---------------- 

 specialista na mostní a inženýrské konstrukce: oprávněn k jednání za Zhotovitele 

Jméno a příjmení xxxxxxxxxxxxx 
Adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Fax ---------------- 

 specialista na pozemní stavby: oprávněn k jednání za Zhotovitele 

Jméno a příjmení xxxxxxxxxxxxx 
Adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Fax ---------------- 



5/6 

 specialista na zabezpečovací zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele 

Jméno a příjmení xxxxxxxxxxxxx 
Adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Fax ---------------- 

 specialista na sdělovací zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele 

Jméno a příjmení xxxxxxxxxxxxx 
Adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Fax ---------------- 

 specialista na trakční vedení: oprávněn k jednání za Zhotovitele 

Jméno a příjmení xxxxxxxxxxxxx 
Adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Fax ---------------- 

 specialista na silnoproudou technologii: oprávněn k jednání za Zhotovitele 

Jméno a příjmení xxxxxxxxxxxxx 
Adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Fax ---------------- 

 specialista na životní prostředí: oprávněn k jednání za Zhotovitele 

Jméno a příjmení xxxxxxxxxxxxx 
Adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Fax ---------------- 

 specialista na geotechniku: oprávněn k jednání za Zhotovitele 

Jméno a příjmení xxxxxxxxxxxxx 
Adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Fax ---------------- 
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 specialista na požární bezpečnost: oprávněn k jednání za Zhotovitele 

Jméno a příjmení xxxxxxxxxxxxx 
Adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Fax ---------------- 

 specialista na hodnocení ekonomické efektivnosti: oprávněn k jednání za Zhotovitele 

Jméno a příjmení xxxxxxxxxxxxx 
Adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Fax ---------------- 

 specialista na tunelové stavby: oprávněn k jednání za Zhotovitele 

Jméno a příjmení xxxxxxxxxxxxx 
Adresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Fax ---------------- 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 
vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 
 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, 
o nichž to stanoví tato Smlouva. 
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Příloha č. 7 Smlouvy o dílo 

 

 

Související dokumenty 
 

Název Dokumentu Čj. Datum vydání 

Žádost o spolufinancování 

z Nástroje pro propojení 

Evropy (CEF, výzva 

Blending Call) pro akci 

Odstranění úzkých míst na 

vybraných předdefinovaných 

úsecích železničních Core 

network koridorů v České 

republice 

bez čj. 14. 7. 2017 
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Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a jsou zde upravena všechna práva a povinnosti 

neupravené ve Smlouvě. 

1. DEFINICE POJMŮ 

1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek či 

definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto 

Obchodních podmínkách a ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem význam 

uvedený níže: 

Bankovní záruka  finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku 

Cena Díla  celkový součet Ceny za zpracování Záměru projektu a Ceny 

za zpracování Přípravné dokumentace stavby  

Cena části Díla částka, kterou je dle přílohy č. 4 Smlouvy Objednatel 

povinen zaplatit za Část Díla předaného v rámci některé 

z Dílčích etap 

Část Díla plnění připadající dle Harmonogramu plnění na určitou Dílčí 

etapu, v případě, že Dílo není rozděleno na Dílčí etapy, tak 

se Částí Díla rozumí celé Dílo 

Den zahájení prací datum, označené v Harmonogramu plnění jako „Den 

zahájení prací“ nevyplývá-li ze Smlouvy jinak 

Dílčí etapa časový úsek určený v Harmonogramu plnění pro poskytnutí 

určité Části Díla 

Dílo znamená plnění nebo jeho část, kterým se rozumí 

zpracování Záměru projektu a Přípravné dokumentace 

stavby či staveb v souladu se Smlouvou   

Dokumentace staveb dokumentace, která svou povahou slouží pro zhotovení 

staveb ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů  

Harmonogram plnění představuje grafické znázornění předpokládaného postupu 

provádění Díla, skládající se z jednotlivých Dílčích etap a 

přiložený ke Smlouvě jako příloha č. 5 

Interní předpisy 

Objednatele 

interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny 

ve Všeobecných technických podmínkách nebo se kterými 

byl Zhotovitel prokazatelně seznámen nebo se kterými se 

má prokazatelně seznámit 

Nabídka Zhotovitele nabídka Zhotovitele jako účastníka v zadávacím řízení na 

Veřejnou zakázku 

Obchodní podmínky tento dokument, tvořící přílohu č. 2 Smlouvy 

Objednatel smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“ 

Podrobný 

harmonogram 

dokument blíže specifikující Harmonogram plnění pořízený 

dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.8 Obchodních podmínek  
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Přípravná 

dokumentace stavby 

(PD) 

 

projektová dokumentace stavby na úrovni dokumentace 

pro územní rozhodnutí, dle interního předpisu Objednatele 

Směrnice GŘ č. 11/2006, v platném znění a ve smyslu 

Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném 

znění a odpovídající požadavkům vzešlým z Vyhlášky č. 

503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, 

územního opatření a stavebního řádu, v platném znění 

Záměr projektu dokumentace zpracovaná dle Směrnice MD č. V-2/2012 

v platném znění, která věcně a funkčně vymezuje 

požadavky na přípravu a realizaci akce v podrobnostech 

nezbytných pro posouzení a vydání stanoviska MD 

Protokol o provedení 

Díla 

písemný dokument prokazující předání Díla Zhotovitelem a 

převzetí Objednatelem 

Předávací protokol písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující 

že Zhotovitel předložil a Objednatel převzal veškeré plnění, 

připadající na jednu Dílčí etapu jako příslušnou Část Díla 

Smlouva smlouva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a 

Objednatelem, jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky 

Stát Česká republika 

Poddodavatel dodavatel, který provádí část plnění Smlouvy namísto 

Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 Smlouvy 

SŽDC zkratka názvu Objednatele 

Technické podmínky souhrn dokumentů, tvořících přílohy Smlouvy 

Veřejná zakázka veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná 

zakázka“ 

Zadávací dokumentace dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací 

dokumentace“ 

Zhotovitel smluvní strana, označenou ve Smlouvě jako „Zhotovitel“ 

2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo: 

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době, 

2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce 

Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě 

Smlouvy; 

2.1.3 v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními 

normami aplikovatelnými pro provedení Díla a Interními předpisy 

Objednatele, které se týkají předmětného Díla; 

2.1.4 s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z ust. 

§ 5 odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání 

akvalifikaci, jejichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením Smlouvy a v 

souladu s uznávanou obchodní praxí v daném oboru a za pomoci vhodně 

vybavených zařízení; 
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2.1.5 způsobem umožňujícím vydání veškerých veřejnoprávních oprávnění a 

souhlasů nezbytných k zahájení stavebních prací dle dokumentů uvedených 

v Zadávací dokumentaci a zpracovaných v rámci provádění Díla. 

2.1.6 Zhotovitel se zavazuje předat jednotlivé dokumenty uvedené v Zadávací 

dokumentaci a zpracované v rámci provádění Díla v termínech stanovených 

dle Harmonogramu plnění. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit veškeré doklady zajišťující komplexní 

veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných 

k vydání územního rozhodnutí, případně územního souhlasu nebo vyjádření 

příslušného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního 

plánování dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky, včetně prováděcích vyhlášek a 

předpisů souvisejících, nestanoví-li Smlouva jinak nebo není-li uvedené rozhodnutí, 

souhlas nebo vyjádření zajištěn Objednatelem.  

2.3 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, 

Interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla i pokud 

k těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na Dílo 

již prováděné. Změna interních předpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná 

okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele s příslušnou změnou, přičemž 

Objednatel má povinnost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna 

Interních předpisů Objednatele se považuje za pokyn (příkaz) Objednatele ve smyslu 

ust. § 2592 občanského zákoníku a je pro Zhotovitele závazný.  

2.4 Zhotovitel se zavazuje předložit podrobnosti o opatřeních a metodách, které navrhuje 

přijmout pro realizaci Díla, kdykoli o to bude Objednatelem požádán. Bez předchozího 

oznámení Objednateli nebude provedena žádná významná změna těchto opatření a 

metod. 

2.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané Objednatelem nebo jím pověřenou 

osobou v rozsahu, v jakém to plyne ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje písemně 

upozornit Objednatele v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn nebo obsah pro 

Zhotovitele závazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit 

provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo prováděno, pokud si Zhotovitel těchto 

skutečností je vědom nebo pokud si jich mohl být vědom při vynaložení odborné péče. 

Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v ust. § 2595 

občanského zákoníku. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si veškerá příslušná oprávnění 

k provádění veškerých prací v rámci provádění Díla jako předmětu své činnosti nebo 

podnikání. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je zapotřebí 

určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které 

mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. 

Zhotovitel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností 

spojených s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy 

Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění 

vyžadovaná Smlouvou zůstanou po celou dobu účinnosti Smlouvy v platnosti. Převzetí 

těchto povinností Zhotovitelem považují Objednatel a Zhotovitel za prohlášení ve 

smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského zákoníku. 

2.7  Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl 

po dobu 10 let po předání Díla, ukončení účinnosti Smlouvy nebo po provedení 
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závěrečné platby, podle toho, který termín nastane později, po předchozím oznámení 

provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že 

záznamy a výkazy všech Poddodavatelů nebo třetích osob budou uchovány tak, aby 

bylo možno řádně provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty. S ohledem na 

ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti 

Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu 

uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto 

povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto 

povinnostem nezaváže. 

2.8 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení 

dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele či 

Poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně 

kontroly vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům 

anebo Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jím 

pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, 

zejména postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro 

ochranu finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným 

nesrovnalostem. 

2.9 Zhotovitel se zavazuje do patnácti (15) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy uzavřít a 

udržovat po celou dobu trvání Smlouvy pojištění uvedené v příloze č. 7 Smlouvy. 

2.10 Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 6 Smlouvy oprávněny 

zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím 

operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto 

účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby 

nebylo narušeno provádění Díla. Výše uvedené se týká i osob vykonávajících autorský 

dozor. 

2.11 Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle Smlouvy předkládat, musí být 

v českém jazyce nebo původním jazyce s jejich překladem do českého jazyka. U všech 

úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen. 

2.12 V případě zhotovován Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 

odpovědnost za plnění povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a 

nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel je určen ve Smlouvě (dále jen Vedoucí Zhotovitel). 

Vedoucí Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého 

ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele společně a je oprávněn rovněž za ně 

přijímat pokyny a platby Objednatele. Vystavovat daňové doklady - faktury za činnosti 

vykonávané v případech vyhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou 

nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí Zhotovitel, tj.na daňovém 

dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost 

jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané 

hodnoty). Zmocnění Vedoucího Zhotovitele tvoří přílohu č. 10 Smlouvy. Zmocnění 

Vedoucího Zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této Smlouvy. Změna 

Vedoucího Zhotovitele musí být oznámena Objednateli spolu se sdělením souhlasu 

ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího Zhotovitele vůči Objednateli nastává 

uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně 

bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným v odst. 10.6. 
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3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem plnění. 

3.2 Zhotovitel zahájí práce nejdříve ke Dni zahájení prací. V případě vzniku překážek 

vylučujících povinnost k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku 

bránících zahájení provádění Díla ke Dni zahájení prací, je Zhotovitel povinen oznámit 

Objednateli bezodkladně tyto překážky, a v případě odpadnutí překážek dle tohoto 

odstavce bezodkladně zahájit příslušné práce. V případě, že Zhotovitel učinil veškeré 

úkony pro zajištění zahájení prací ke Dni zahájení prací, ale tomuto zahájení bránily 

okolnosti či překážky vylučující povinnost k náhradě škody, vzniká Zhotoviteli nárok na 

změnu Harmonogramu plnění.  

3.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Dílčích etap ve lhůtách pro dokončení 

stanovených v Harmonogramu plnění, přičemž: 

3.3.1 se má za to, že okamžikem dokončení Dílčí etapy je okamžik splnění 

veškerých podmínek pro vydání příslušného Předávacího protokolu 

Objednatelem, a  

3.3.2 se má za to, že okamžikem dokončení Díla je okamžik splnění veškerých 

podmínek pro vydání Protokolu o provedení Díla Objednatelem. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli oznámit neprodleně pravděpodobné budoucí 

události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, vyžádat si 

dodatečné práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti Harmonogramu 

plnění. Objednatel může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného 

dopadu budoucí události nebo okolností a/nebo návrh na změnu dle čl. 14 těchto 

Obchodních podmínek. 

3.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání příslušné Části Díla 

v případě, že nastane některá z následujících okolností: 

3.5.1 změna Díla dle čl. 14 těchto Obchodních podmínek, 

3.5.2 okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty podle některého 

článku těchto Obchodních podmínek, 

3.5.3 zprostí-li se povinnosti k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 občanského 

zákoníku,  

3.5.4 jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné 

Objednateli, pracovníkům Objednatele nebo jiným dodavatelům 

Objednatele,  

přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné Části 

Díla vzniká pouze tehdy, kdy je prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel 

objektivní důvody pro prodloužení lhůty prokáže.  

3.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro plnění 

některé z Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit Objednateli 

bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se o vzniku skutečností, 

zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět a současně předložit 

Objednateli podrobné odůvodnění předloženého nároku, tj. veškeré podpůrné 

argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené tvrzené nároky. K později 

předloženým argumentům se již nebude přihlížet a hledí se na ně, jako by nebyly 

vzneseny. 



Obchodní podmínky ke Smlouvě o dílo 

Zhotovení záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby 
OP/ZP-PD/08/17-O8 

Stránka 8 z 25 

3.7 V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro 

dokončení některé Dílčí etapy, Objednatel se zavazuje do sedmi (7) dnů od doručení 

výzvy Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem úpravu Harmonogramu plnění formou 

písemného dodatku k  Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava doby plnění příslušné 

Dílčí etapy o dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení termínu 

pro dokončení příslušné Dílčí etapy. Obsahem dodatku bude zároveň případné 

prodloužení termínů pro dokončení následujících Dílčích etap o tomu odpovídající 

dobu. 

3.8 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, kdy z postupu provádění Díla je zřejmé, že Dílo 

nebo Část Díla nebudou dokončeny včas anebo došlo v důsledku prodlení Zhotovitele 

s prováděním Díla k nedodržení některého z termínů pro plnění některé z Dílčích etap 

dle Harmonogramu plnění, zavazuje se Zhotovitel Objednateli vypracovat a předložit 

k akceptaci Podrobný harmonogram s průvodní zprávou, v níž popíše revidované 

metody, které hodlá přijmout k tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a další 

termíny plnění dle Harmonogramu plnění byly v nejvyšší možné míře dodrženy. 

Podrobný harmonogram bude obsahovat časové upřesnění postupu, kterým hodlá 

Zhotovitel provádět Dílo. 

3.9 Objednatel je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, 

aby přerušil postup prací na Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto pokynem 

vázán. Za odůvodněný případ se považuje rovněž pokyn k přerušení prací v případě 

porušování povinností Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 občanského zákoníku, jeví-li 

se to Objednateli nezbytným pro nápravu a další provádění Díla řádným způsobem. 

3.10 V případě, že Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo 

Části Díla, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla 

nebo Části Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí 

osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo 

bezpečnosti, a prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených 

obecně závaznými právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími. 

3.11 Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním některé Části Díla a/nebo mu 

vzniknou náklady tím, že splnil pokyny Objednatele a přerušil provádění prací na Díle 

a/nebo tím, že znovu začal s prací, oznámí to Zhotovitel Objednateli. Zhotoviteli 

v takovém případě vznikne nárok na prodloužení termínů Harmonogramu plnění o 

dobu odpovídající době, po kterou bylo provádění Díla z pokynu Objednatele 

přerušeno. 

3.12 Jestliže bude přerušení prací na Díle nebo Části Díla způsobeno Zhotovitelem, bude mít 

Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli škodu, která mu v souvislosti s přerušením 

prací prokazatelně vznikla nebo vznikne. Objednatel o vzniku tohoto nároku a jeho výši 

vyrozumí Zhotovitele bezodkladně poté, co nárok vznikl. 

3.13 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen 

pokyn Objednatele k obnovení prací.  

4. NEOBSAZENO 

5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby, které jsou uvedeny 

v příloze č.6 Smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v 
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záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. Oprávněnými osobami Zhotovitele jsou 

mimo jiné osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele jako členy odborného 

personálu Zhotovitele, a dále osoby, které pro účel hodnocení Zhotovitel navrhlv 

nabídce Zhotovitele a které splnily minimální úroveň kvalifikace. V případě více 

oprávněných osob pro požadovanou funkci je v příloze č.6 Smlouvy označena osoba, 

která je za Zhotovitele oprávněna jednat. Pokud toto označení uvedeno není, považuje 

se za oprávněnou osobu jednat ta, která je uvedena pro konkrétní funkci na prvním 

místě. Oprávněné osoby uvedené v příloze č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny měnit 

Smlouvu písemnými dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních 

stran nebo osobami jinak zmocněnými k jednání za smluvní stranu. 

5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena příloze č. 6 Smlouvy. Každá 

ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je však 

povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději 

do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob 

vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení 

oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu 

Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, která byla uvedena 

v Nabídce Zhotovitele jako člen odborného personálu dodavatele, a dále osoby, kterou 

pro účel hodnocení Zhotovitel navrhl v Nabídce Zhotovitele, a která splnila minimální 

úroveň kvalifikace, , je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně 

oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály dokladů nebo 

ověřené kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné 

osoby, a to ve stejném rozsahu. Dojde-li ke změně osoby, jejíž kvalifikace a zkušenosti 

byly hodnoceny, nesmí touto změnou dojít k ovlivnění kritéria hodnocení nabídek. 

5.3 Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele pro účel hodnocení a které splnily 

minimální úroveň kvalifikace, stejně jako osoby, které je v souladu s výše uvedeným 

odstavcem nahradily, se musí na plnění Díla přímo podílet. 

6. PROVÁDĚNÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ NA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTĚ 

6.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že v případě, že část prací v rámci realizace Díla bude 

prováděna na železniční dopravní cestě, budou veškeré jeho činnosti na železniční 

dopravní cestě prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu 

odborně a zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů. Tito 

zaměstnanci (vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými 

doklady způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele a zaměstnancům 

příslušných veřejných orgánů. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní 

strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány 

jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se 

zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným 

Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

6.2 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje 

zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří 

budou vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou mít 

platné doklady způsobilosti (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na základě 

zmocnění dle ust. § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 

předpisů; ověření zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů). 

Odbornou způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném 

předpisem SŽDC Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a 
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drážní dopravy, vydaného pod č.j.: S 23 376/2014-O10 ze dne 2. 7. 2014, s účinností od 

1. 9. 2014 v platném znění. Příslušný interní předpis Objednatele (předpis SŽDC Zam1), 

kterým je Zhotovitel povinen se řídit, je uveden i ve Všeobecných technických 

podmínkách. Doklady způsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před 

zahájením prací na Díle a při jakékoliv změně se zavazuje k bezodkladnému předložení 

kopií předmětných dokladů způsobilosti. Do doby doložení uvedených dokladů 

Objednateli, nemůže Zhotovitel provádět práce na Díle. S ohledem na ust. § 1769 

občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle 

tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného 

zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že 

neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem 

nezaváže. 

6.3 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů (na 

zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost Objednatele doložit 

osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb., o 

odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů; a u příslušných 

specialistů (na trakční vedení, na silnoproudou technologii, na elektrotechnická 

zařízení, je-li tato specializace požadována v profesních požadavcích zadávací 

dokumentace zakázky) vedle osvědčení dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. i osvědčení o 

zkoušce pro osobu znalou s vyšší kvalifikací dle vyhl. č. 100/1995 Sb., řád určených 

technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro 

projektování elektrických zařízení. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 

Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1 díl II 

„Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí 

subjekt“, schválený GŘ SŽDC dne 17. 3. 2014 pod č.j.: S9717/2014-030, s účinností od 

1. 4. 2014, v platném znění, zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při 

provádění Díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti 

nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. Vydávajícím subjektem je 

ředitelství státní organizace Správa železniční dopravní cesty, odbor bezpečnosti, 

Kontaktní elektronická adresa pro podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát je: 

vstupy@szdc.cz. Příslušné obecně závazné právní předpisy a interní předpisy 

Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se řídit, jsou uvedeny ve Všeobecných 

technických podmínkách. 

6.5 V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel zavazuje 

zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a pracovní povolení, 

pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu nezbytná. Zhotovitel nese 

odpovědnost za návrat těchto zaměstnanců na místo, kde byli najati nebo do místa 

bydliště. V případě, že kdokoli z těchto zaměstnanců nebo jejich rodinných příslušníků 

v České republice zemře, zavazuje se Zhotovitel zajistit veškerá opatření potřebná pro 

jejich repatriaci a uhradit náklady s tím spojené. 

7. PODDODAVATELÉ 

7.1 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo  minimálně v rozsahu stanoveném Smlouvou 

vlastními prostředky s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat 

prostřednictvím poddodávek. Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný 

Poddodavatel svoji část plnění v rámci provádění Díla provede osobně a nepřevede ji 
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na dalšího Poddodavatele ani ji ve smyslu ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá 

provést dalším Poddodavatelem pod svým osobním vedením. S ohledem na ust. 

§ 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že tato povinnost 

Poddodavatele není sjednávána jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného 

zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této povinnosti tak, že 

neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k této povinnosti nezaváže.  

7.2 Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím Poddodavatele jen takové plnění 

Smlouvy, které je pro příslušného Poddodavatele uvedeno v příloze č. 8 Smlouvy. 

7.3 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí disponovat 

stroji a zařízení, materiály, lidskými a finančními zdroji nezbytnými k provedení 

příslušné Části Díla. Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, že 

Zhotovitel nebo osoby tvořící s ním koncern mají stroje, zařízení a materiály ve 

vlastnictví nebo jsou oprávněni s nimi nakládat na základě jiného právního důvodu a 

lidské zdroje má Zhotovitel zajištěné osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobám 

tvořícím se Zhotovitelem koncern v pracovněprávním vztahu. Za práce provedené 

vlastními prostředky se považují i práce provedené osobami, které společně se 

Zhotovitelem tvoří koncern ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Příslušnost těchto osob 

ke koncernu musí Zhotovitel prokázat. Na osoby tvořící se Zhotovitelem koncern se 

přiměřeně vztahují povinnosti Poddodavatelů a Zhotovitel je oprávněn užít při 

provádění Díla pouze těch členů koncernu, kteří se k plnění takovýchto povinností 

zaváží stejným způsobem, jako Poddodavatelé. 

7.4 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jimi 

způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. 

Pokud není stanoveno jinak: 

7.4.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou 

uvedeni v příloze č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném; 

7.4.2 Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění 

Díla ani předmět jejich poddodávky se nebudou v průběhu provádění Díla 

měnit nebo doplňovat bez písemného souhlasu Objednatele formou dodatku 

ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, 

prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, 

je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 

schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový 

Poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 

prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele; 

nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, prostřednictvím kterého 

Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako 

součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného 

Poddodavatele originály nebo ověřené kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento 

nový Poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 

prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele;  

  

7.5 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění 

příslušných prací na Díle. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Poddodavatel zajistí, aby 

vybrané práce na Díle, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání 

byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá 
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požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí 

mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených 

s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, Interními předpisy 

Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní 

strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány 

jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se 

zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným 

Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1 Je-li sjednáno plnění Díla po částech, bude Dílo Objednateli předkládáno po 

sjednaných částech s tím, že za předané ve smyslu ust. § 2604 občanského zákoníku se 

Dílo považuje až předložením jeho poslední Části Díla a podpisem Protokolu o 

provedení Díla dle odst. 8.8 těchto Obchodních podmínek. Částmi Díla, se rozumí 

plnění, připadající dle Harmonogramu plnění na určitou Dílčí etapu. O předložení Části 

Díla bude pořízen Předávací protokol.  

8.2 Zhotovitel je oprávněn předložit Část Díla před termínem sjednaným v Harmonogramu 

plnění pro příslušnou Dílčí etapu, nevyplývá-li ze Smlouvy výslovně jinak. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje předložit Část Díla, kterou ze své strany považuje za 

dokončenou, ve lhůtě domluvené mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu s 

Harmonogramem plnění, nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. 

V pochybnostech má přednost lhůta, která byla za součinnosti obou smluvních stran 

v souladu se Smlouvou stanovena později.  

8.4 Před předáním Díla musí Objednatel Dílo po obsahové stránce akceptovat. Zhotovitel s 

předložením poslední Části Díla předloží celé Dílo Objednateli k akceptaci. Objednatel 

převezme Dílo bez výhrad, nebo do třiceti (30) pracovních dnů od předložení poslední 

Části Díla vznese veškeré své výhrady nebo připomínky k předloženému Dílu. 

Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě k Dílu žádné výhrady ani připomínky, mají 

smluvní strany Dílo ve znění jeho první verze za akceptované. Výhradami a 

připomínkami dle tohoto odstavce se rozumí nejen výhrady ve smyslu ust. § 2605 

občanského zákoníku, ale rovněž věcné požadavky na úpravu Díla tak, aby lépe 

vyhovovalo potřebám a záměrům Objednatele, avšak neměnící povahu Díla. 

Objednatel je oprávněn činit výhrady i k jednotlivým Částem Díla poté, co mu budou 

předány. Využije-li tohoto svého práva, postupuje se obdobně. Takové úpravy se 

nepovažují za vícepráce. 

8.5 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi Díla 

dle odst. 8.4 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného 

odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze výhrady) provést veškeré potřebné úpravy Díla 

dle výhrad a připomínek Objednatele a takto upravené Dílo předložit jako jeho druhou 

verzi Objednateli k akceptaci. 

8.6 Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi Díla 

předloženého dle odst. 8.5 těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) pracovních 

dnů od jeho doručení. Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě k druhé verzi Díla 

žádné výhrady ani připomínky nebo převezme-li druhou verzi Díla bez výhrad, považují 

smluvní strany Dílo ve znění jeho druhé verze za akceptované. O výhradách 

Objednatele platí obdobně odst. 8.4 těchto Obchodních podmínek. 
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8.7 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 

Díla dle odst. 8.6 těchto Obchodních podmínek, zavazují se smluvní strany zahájit 

společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů a akceptace 

Díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy kterékoliv smluvní 

strany k jednání. 

8.8 Jakmile je Dílo akceptované, může Zhotovitel předložit Objednateli k podpisu 

Zhotovitelem podepsaný Protokol o provedení Díla. Objednatel se zavazuje v takovém 

případě Protokol o provedení Díla podepsat a odeslat bez zbytečného odkladu 

Zhotoviteli. 

8.9 Splnění povinností Zhotovitele nebude pokládáno za úplné, dokud nebude Protokol o 

provedení Díla podepsán Zhotovitelem i Objednatelem s uvedením data, kdy 

Zhotovitel splnil své povinnosti podle Smlouvy.  

8.10 Dnem podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními stranami se má Dílo za 

převzaté a provedené a pouze Protokol o provedení Díla bude dokladem konečného 

převzetí a provedení celého Díla, je-li předmětem plnění díla rovněž zajištění 

pravomocného územního rozhodnutí, pak se za definitivní ukončení předání Díla 

považuje okamžik nabytí právní moci všech územních rozhodnutí, resp. předmětné 

projektové dokumentace stavby Ministerstvem dopravy ČR, podle toho, která z těchto 

skutečností nastane později. Zhotovitel je však vždy povinen zapracovat do Díla změny, 

které vyplynou jako požadavky příslušných orgánů v řízeních předcházejících vydání 

příslušných územních rozhodnutí, resp. schválení Ministerstvem dopravy. 

8.11 Po podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními stranami zůstávají nadále 

v platnosti závazky smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají nesplněny 

nebo z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla.  

8.12 Podrobný postup akceptace Díla upravují Všeobecné technické podmínky. 

9. CELKOVÁ CENA DÍLA  

9.1 Cena Díla v sobě zahrnuje kompletní Cenu za zpracování Záměru projektu a Přípravné 

dokumentace, která je uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, kde je 

Cena za zpracování Záměru projektu a Přípravné dokumentace vymezena dle 

jednotlivých Částí Díla odpovídajících jednotlivým Dílčím etapám dle Harmonogramu 

plnění. 

9.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za cenu 

uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu a 

potvrzuje, že cena uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy je cenou 

konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro řádné dokončení 

a předání Díla, přičemž může být měněna výhradně: 

9.2.1 v případě změny výše zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (DPH), 

přičemž v takovém případě se Cena Díla zvýší nebo sníží způsobem 

odpovídajícím změně DPH, 

9.2.2 na základě písemné dohody stran v souladu se  zákonem č.134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). 

9.3 Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady na provedení Díla. 

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s  celým obsahem Zadávací dokumentace a 

neshledal v nich žádné vady. 
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10. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

10.1 Cena Díla bude hrazena na základě výzvy ve formě daňového dokladu. Zhotovitel je 

povinen vystavit daňový doklad za provedení Části Díla nejdříve ke dni podpisu 

příslušného Předávacího protokolu nebo Protokolu o provedení Díla, pokud Dílo není 

rozděleno na Dílčí etapy, Zhotovitelem i Objednatelem, a doručit jej Objednateli do 

patnácti (15) dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, nebo 

přiznat uskutečnění plnění, a Objednatel se zavazuje uhradit předmětnou částku dle 

podmínek uvedených v tomto článku Obchodních podmínek.  

10.2 Daňové doklady budou vystaveny podle platné právní úpravy.  

10.3 Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných originálech a dále pak 

jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá 

Objednateli konečný daňový doklad. 

10.4 Objednatel je oprávněn zadržet z každé fakturované částky za provedení Části Díla 

částku ve výši 10% z částky uvedené za Cenu za zpracování Díla na příslušném 

daňovém dokladu jako zajištění povinnosti Zhotovitele provést Dílo a odstraňovat vady 

Díla v souladu se Smlouvou.  

10.5 Splatnost faktury - daňového dokladu je, vzhledem k povaze závazku, tj. 

administrativní náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, šedesát (60) 

dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti 

považují smluvní strany za přiměřenou i s ohledem na sjednání průběžného hrazení 

Ceny Díla, kterou se strany odchýlily od ust. § 2610 odst. 1 občanského zákoníku. 

10.6 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu 

na účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacena 

připsáním příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb 

Zhotovitele. Provedení změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele 

bude provedeno pouze na základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. 

Žádost musí být písemná, a to pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele 

z datové schránky Zhotovitele (u právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou u 

Zhotovitele – fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní aktivní 

datovou schránku. 

10.7 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené 

ve Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat 

přiloženou kopii podepsaného Předávacího protokolu, pokud se jedná o daňový 

doklad na Dílčí etapu, nebo Protokolu o provedení Díla, pokud Dílo není rozděleno na 

Dílčí etapy. 

10.8 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel 

oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 

do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení 

náležitě doplněné či opravené faktury. 

10.9 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 

Zhotovitelem bude v případě jednotlivých dokončených Částí Díla vždy den podpisu 

příslušného Předávacího protokolu. 
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10.10 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že 

nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě 

Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

10.11 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu ust. 

§ 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou. 

10.12 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého 

spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku. 

10.13 Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu jako bezúročnou půjčku na zhotovení 

Díla. Celkovou výši zálohy, počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), 

použité měny, splatnost a ostatní poměry zálohy je Objednatel oprávněn stanovit v 

souladu s jeho možnostmi takovou zálohu poskytnout. 

11. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

11.1 Zhotovitel předal Bankovní záruku za provedení Díla  Objednateli před uzavřením 

Smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými Objednatelem v Pokynech pro 

dodavatele. Bankovní záruka za provedení Díla (dále též jen „Bankovní záruka“) bude 

zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení Díla. Bankovní 

záruka bude Objednatelem použita jako kompenzace nároků, které by vznikly 

nedodržením povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy.   

11.2 Objednatel je oprávněn využít prostředků Bankovní záruky ve výši, která odpovídá výši 

splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči 

Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Díla či případného nároku na slevu z 

Ceny Díla, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo 

jakékoli částce, která podle mínění Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění 

Zhotovitele. 

11.3 Bankovní záruka za provedení Díla bude vydána českou bankou nebo jinou českou 

osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci svého podnikání nebo zahraniční 

bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU s pobočkou v České republice 

(dále jen „česká banka“) nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem 

v členském státu EU působící v České republice na základě práva volného pohybu 

služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve prospěch Objednatele jako oprávněného. 

Pokud Bankovní záruka bude vydána zahraniční bankou, musí Zhotovitel zajistit, aby 

postavení Objednatele v případě čerpání z Bankovní záruky a vymáhání jeho práv 

z Bankovní záruky nebylo méně výhodné, než by tomu bylo v případě čerpání a 

vymáhání Bankovní záruky vydané českou bankou (tj. zejména, že rozhodné právo, 

postup čerpání a proces vymáhání nejsou méně výhodné) a že dodatečné náklady 

s tím spojené hradí plně Zhotovitel. To lze zajistit např. potvrzením Bankovní záruky 

českou bankou. V této souvislosti si Objednatel v případě nejasností vyhrazuje právo 

vyzvat Zhotovitele k prokázání takových skutečností, včetně doložení příslušných 

dokladů. 

11.4 Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky: 

a) Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 

přičemž česká banka nebo zahraniční banka (tj. ta, která vydala Bankovní záruku) 

se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného, 

b) Bankovní záruka bude platná nejméně po dobu provádění Díla stanovenou ve 

Smlouvě a dále minimálně 2 měsíce po předání a převzetí Díla. 



Obchodní podmínky ke Smlouvě o dílo 

Zhotovení záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby 
OP/ZP-PD/08/17-O8 

Stránka 16 z 25 

11.5 Právo uhradit z Bankovní záruky své nároky dle odst. 11.2 těchto Obchodních 

podmínek bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, pokud: 

a) Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či nesplnil 

své povinnosti vyplývající ze Smlouvy; nebo 

b) Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele; nebo 

c) Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je 

podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna; nebo 

d) vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, 

že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle 

zvláštních právních předpisů. 

11.6 Zhotovitel zajistí, že Bankovní záruka za provedení Díla bude platná a vymahatelná, 

dokud nebude podepsán Protokol o provedení Díla Zhotovitelem i Objednatelem. 

Pokud podmínky Bankovní záruky specifikují datum ("datum ukončení platnosti"), kdy 

vyprší povinnosti české banky nebo zahraniční banky (tj. té, která vydala Bankovní 

záruku za provedení Díla) a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Protokolu 

o provedení Díla do data třiceti (30) dnů před datem ukončení platnosti Bankovní 

záruky, potom Zhotovitel podle toho prodlouží platnost Bankovní záruky, dokud není 

Dílo dokončeno, všechny závady odstraněny. 

11.7 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky dále v případech, pokud: 

11.7.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, 

v případech kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností 

může Objednatel nárokovat plnou výši částky bankovní záruky za provedení 

Díla, 

11.7.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 

stranami sjednáno, nebo jak bylo rozhodnuto osobou příslušnou rozhodovat 

o nárocích dle Smlouvy v případě vznesení těchto nároků Objednatelem, do 

čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí, 

11.7.3 Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, co 

obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové 

povinnosti. 

11.8 Objednatel vrátí záruční listinu Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů ode dne, kdy 

Objednatel a Zhotovitel podepsali Protokol o provedení Díla. 

12. NEOBSAZENO 

13. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA 

13.1 Vlastnické právo k jednotlivým Částem Díla a veškerým dokumentům, předaným 

Zhotovitelem Objednateli na základě Smlouvy, nabývá okamžikem jejich předání 

Zhotovitelem Objednateli Stát a Objednatel současně získává odpovídající právo 

hospodařit ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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13.2 K výsledkům činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy, které jsou 

autorským dílem ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského 

zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým 

částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli oprávnění jej užít – licenci, 

a to výhradní, neodvolatelnou, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, 

potřebné pro naplnění účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na tuto 

Smlouvu, a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem 

vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání 

majetkových autorských práv k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do 

autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence a 

možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena 

veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta v Ceně Díla. 

Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni licenci využít. 

13.3 V případě licence dle předcházejícího odstavce se Zhotovitel s ohledem na význam a 

způsob použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 

občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení 

dle ust. § 2382 občanského zákoníku. 

14. ZMĚNY DÍLA 

14.1 Objednatel je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o změnu 

Díla, tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo o 

neprovedení prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení prací, 

než jak bylo popsáno ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět. Vždy 

se musí jednat o změnu, která nebude změnou podstatnou dle § 222 ZZVZ. 

14.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat 

změny plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění 

Smlouvy, úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace. 

14.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po 

realizaci schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po 

zapracování příslušné změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí po 

provedení změny nadále splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené 

změny plnění Smlouvy nemá vliv na platnost veškerých ustanovení Smlouvy. 

14.4 Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel změnu Díla, oznámí takovou skutečnost druhé 

straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané technické řešení 

a předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena pořadovým číslem a obě 

strany na nejbližším jednání návrh změny projednají.   

14.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny Díla na výši Ceny 

Díla (tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a případně 

též na termíny plnění dle Harmonogramu plnění a součinnost Objednatele apod. 

Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději do patnácti (15) dnů 

od navržení změny Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se písemně 

Zhotovitel s Objednatelem jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení 

hodnocení dopadů navrhované změny. 
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14.6 Bude-li výsledkem navrhované změny Díla také změna Ceny Díla, je Zhotovitel povinen 

sestavit v hodnocení dopadů navrhované změny rozpočet nebo kvalifikovaný odhad 

změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých 

nákladů nebo úspor touto změnou způsobených). 

14.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny 

schválí nebo odmítne. 

14.8 V případě schválení návrhu změny Díla ze strany Objednatele musí být následně změny 

sjednány písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními 

stranami.  

14.9 Smluvní strany jsou při změnách Díla podle tohoto článku povinny postupovat 

v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména 

pak ZZVZ. 

14.10 Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci změn Díla tak, aby neohrozil řádné plnění 

Smlouvy v souladu Harmonogram plnění.  

14.11 Zhotovitel se zavazuje, že v době od návrhu na změny Díla do schválení návrhu změny 

Díla nebude činit žádné kroky, které by znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení 

ceny navrhované změny Díla. Vedlo-li by respektování takové povinnosti dle názoru 

Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu plnění, je Zhotovitel povinen neprodleně 

takovou skutečnost oznámit Objednateli. 

14.12 Ujednání čl. 8 těchto Obchodních podmínek o akceptaci Díla nejsou ujednáními tohoto 

článku dotčena. 

15. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ NÁHRADĚ 

15.1 Nebezpečí škody na prováděném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do okamžiku 

řádného předání celého Díla, tzn. podpisu Protokolu o provedení Díla Zhotovitelem i 

Objednatelem, a to i po předložení Díla či Části Díla k akceptaci. 

15.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám 

v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy nebo na 

základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 

Zhotovitele ze Smlouvy. 

15.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí 

v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na základě 

zákona nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy. 

15.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou na základě řádně 

uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku porušení jakékoliv povinnosti 

Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků vyplývajících z uplatnění práv 

třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, které bylo součástí plnění 

Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že porušení práv třetích práv 

osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady, aby 

Dílo nebo Část Díla nadále práva třetích osob neporušovalo. 

15.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze 

Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná 

překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského 

zákoníku. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, 

kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl 
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škůdce podle Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Tím 

však nejsou dotčeny nároky Objednatele plynoucí z porušení povinností Zhotovitele 

dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnými smlouvami uvedenými v příloze č. 7 

Smlouvy.  

15.6 Právo na uplatnění nároků z titulu náhrady škody se promlčí uplynutím lhůty patnácti 

let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

16. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY 

16.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho 

předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které vyjdou najevo kdykoliv do doby 

60 měsíců od  předání a převzetí Díla.  

16.2 Po dobu dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen předat Objednateli duplikát 

Díla, pokud po jeho předání a převzetí Objednatelem dojde k úplnému či částečnému 

zničení Díla a Objednatel o vydání duplikátu Díla požádá. Náklady na pořízení duplikátu 

Díla nese Objednatel.  

16.3 Zhotovitel zejména odpovídá za přesnost a úplnost Díla, tedy veškeré dokumentace, 

vypracované v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny vady včetně vad 

právních. 

16.4 Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek neběží: 

16.4.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou Část 

Díla, řádně užívat (zejména pokračovat ve zhotovování Stavby) pro jeho 

vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,  

16.4.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 

odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla 

nebo Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně.  

16.5 Za vady Díla se považují zejména:  

16.5.1 neúplnost Díla a takové chyby a nedostatky, jejichž odstranění způsobí 

prodloužení termínu předání Díla a popřípadě negativně ovlivní výsledek a 

termín územního rozhodnutí, případně územního souhlasu nebo vyjádření 

příslušného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry 

územního plánování dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky, 

včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících  

16.5.2 neúplnost Díla a takové chyby a nedostatky, které budou mít za důsledek 

změnu rozhodujících parametrů stavby případně navýšení celkových nákladů 

stavby, které bude negativní vliv na prokázání ekonomické efektivity stavby; 

16.5.3 veškeré neprojednané odchylky od Smlouvy, vč. platného právního řádu, 

norem a Interních předpisů Objednatele; 

16.5.4 nesoulad mezi výkresovou a textovou částí (např. ve výkazu výměr); 

16.5.5 chyby vycházející ze zaměření ze strany projektanta; 

16.5.6 nepřezkoumání závazných podkladů a výstupních dat předaných 

Objednatelem; 

16.5.7 chyby v koordinaci mezi jednotlivými profesemi v rámci projektové přípravy; 
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16.5.8 neuvedení kteréhokoliv stavbou dotčeného pozemku v soupisu dotčených 

pozemků; 

16.5.9 smluvní nezajištění kteréhokoliv pozemku dotčeného stavbou (odst.  2.2.15 

Všeobecných technických podmínek). 

16.6 Nemůže-li Objednatel pro vadu užívat Část Díla, doba podle odst. 16.1 těchto 

Obchodních podmínek neběží ani pro funkčně související Části Díla. 

16.7 Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli 

podle ustanovení Smlouvy vznikla povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve 

však ode dne, kdy Objednatel fakticky umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím 

odstraňování, až do dne, kdy Zhotovitel předá Objednateli příslušnou Část Díla po 

odstranění vady. 

16.8 Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek se prodlužuje vždy o dobu, po 

kterou tato doba podle předchozích ustanovení neběží. 

16.9 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit Zhotoviteli, že Dílo nebo 

Část Díla má vady, a požadovat jejich odstranění vždy bez zbytečného odkladu poté, 

kdy je zjistili při předání a převzetí Díla nebo Části Díla a u vad, které se objeví až 

v průběhu doby dle odst. 16.1, bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistili v průběhu 

této doby. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba rovněž Zhotovitele upozorní na 

škody vznikající Objednateli v souvislosti se zjištěnými vadami Díla. 

16.10 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez 

zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné 

oprávněné osoby, že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich 

odstranění. V odstraňování vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a 

odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel 

navrhne a Objednatel odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o 

lhůtě pro odstranění vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady 

přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své 

náklady i ty Objednatelem oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. 

vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro 

vady Díla. Pokud se následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, 

skutečně neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na 

odstranění vady účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem. 

16.11 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 

Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn 

zajistit odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady 

Zhotovitele. Takovýmto postupem Objednatele nebude dotčena záruka za jakost 

poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část Díla včetně jejího případného prodloužení. 

Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě výzvy 

k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na odstranění vadBankovní 

záruku.  

16.12 V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen 

provést náhradní Dílo nebo Část Díla nebo poskytnout Objednateli přiměřenou slevu 

z Ceny Díla. Rozhodnutí, zda Objednatel přijme náhradní Dílo nebo slevu z Ceny Díla, je 

zcela v pravomoci Objednatele a není dotčeno předchozím uplatněním jiného práva 

z vad. V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost provést náhradní Dílo nebo Část 

Díla, je Objednatel oprávněn zajistit jeho provedení vlastními kapacitami nebo jiným 
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dodavatelem na náklady Zhotovitele. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na 

provedení náhradního Díla nebo Části Díla, či k úhradě svého nároku na poskytnutí 

přiměřené slevy z Ceny Díla Bankovní záruku.  

16.13 Nad rámec příslušných ustanovení právních předpisů upravujících nároky Objednatele 

z vadného plnění se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli podíl na vícenákladech, 

které vzniknou Objednateli při zhotovení Stavby podle Dokumentace staveb z důvodu 

vad Díla. Vícenákladem podle předchozí věty se rozumí náklady, které bude muset 

Objednatel uhradit jako náklady za práce a dodávky při zhotovování Stavby dle 

Dokumentace staveb, které nebyly Zhotovitelem zachyceny v Dokumentaci staveb, ač 

tam vzhledem k závazkům Zhotovitele zachyceny být měly a mohly (vícepráce), 

ponížené o případné úspory, kterých v důsledku odstranění týchž vad Díla a z toho 

vyplývající změny postupu při realizaci Stavby bude dosaženo (méněpráce). Podíl na 

vícenákladech dle tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn požadovat, a to i 

opakovaně, po Zhotoviteli do celkové výše maximálně 10 % celkové konečné Ceny Díla 

se zahrnutím veškerých dodatků ke Smlouvě. Zhotovitel tento podíl na vícenákladech 

uhradí na písemnou výzvu Objednatele, nejpozději do 60 dnů od doručení výzvy 

k úhradě. Maximální výše podílu již reflektuje skutečnost, že Objednatel vady Díla po 

své kontrole (zejména úplnosti Dokumentace) sám nezjistí, ačkoliv je zjistit měl a mohl. 

Toto ustanovení nijak nevylučuje právo na náhradu škody, zaplacení smluvní pokuty 

ani ostatní práva z vadného plnění, avšak v rozsahu v jakém se uplatní nárok 

Objednatele na úhradu podílu na vícenákladech, dle tohoto ustanovení, již nemohou 

být uplatněny nároky Objednatele na náhradu škody nebo smluvní pokuty dle odst. 

17.4 těchto Obchodních podmínek vzniklé v důsledku stejné vady.  

16.14 Právo na uplatnění nároků z vadného plnění se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, 

počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

16.15 Ujednáními tohoto článku není dotčeno ust. § 2630 občanského zákoníku ke Smlouvě. 

17. SANKCE 

17.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní 

strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně 

závaznými právními předpisy. Pro účely nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou 

úroky z prodlení ve smyslu ust. § 1971 občanského zákoníku považovány za součást 

náhrady škody. 

17.2 V případě prodlení Zhotovitele s předáním celého Díla či jeho předložením k akceptaci 

v termínu a za podmínek stanovených Harmonogramem, plnění je Zhotovitel povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každý započatý den prodlení. 

17.3 V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedené Části Díla či jejím 

předložením k akceptaci v termínech a za podmínek stanovených Harmonogramem 

plnění pro jednotlivé Dílčí etapy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,1% z ceny za příslušnou Část Díla za každý započatý den prodlení. 

17.4 V případě, že Dílo obsahuje vadu, která má za důsledek změnu následného stupně 

rozpracování projektové dokumentace (např. změnu technických parametrů stavby, 

změnu celkových investičních nákladů stavby, změnu územního rozhodnutí), je 

Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny Díla za každý takový 

případ.  
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17.5 V případě, že Zhotovitel při ukončení činnosti některé z oprávněných osob, která byla 

uvedena jako člen odborného personálu dodavatele, nebo osoby, kterou pro účel 

hodnocení Zhotovitel navrhl v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň 

kvalifikace, neoznámí Objednateli v souladu odst. 5.2 jinou oprávněnou osobu, je 

povinen uhradit smluvní pokutu ve výš výši 0,1 % z Ceny Díla za každý takový případ a 

započatý den prodlení. 

17.6 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Poddodavatele než toho, který 

byl uveden v příloze č. 8 Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, 

provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní 

pokutu ve výši 5 % z Ceny Díla za každý takový případ.  

17.7 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po 

celou dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy 

anebo nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti stanovené 

doklady, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02% z Ceny Díla  za 

každý den neplnění této povinnosti.  

17.8 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli 

Bankovní záruku za provedení Díla nebo neudržuje v platnosti Bankovní záruku 

v rozsahu vyžadovaném Smlouvou o dílo, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 

ve výši 0,03% z Ceny za zpracování díla  za každý den neplnění této povinnosti.  

17.9 V případě, že Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupil 

byť i jen částečně povinnosti související s prováděním Díla třetí osobě, je Zhotovitel 

povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 3 % z Ceny Díla.  

17.10 V případě neuvedení Stavbou dotčeného pozemku do soupisu pozemků a smluvního 

nezajištění Stavbou dotčeného pozemku je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 

ve výši 50.000,- Kč za každý takový dotčený pozemek. 

17.11 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je 

uvedeno výše, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny 

dotčené Části Díla za každý započatý den prodlení. 

17.12 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 

třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany. 

17.13 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 

škody v plné výši. 

17.14 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana 

zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty.  

17.15 Právo na uplatnění nároků dle tohoto článku se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, 

počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

18. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE 

18.1 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy po každé dílčí etapě upřesněné ve 

Smlouvě v případě, že z příslušné dílčí etapy plnění vyplývají podstatné změny zadání 

dalších etap, případně zpracování dalších dílčích částí plnění pozbylo smyslu. Jedná se 

především o případy, kdy hodnocení efektivnosti investice neprokázalo požadovanou 

efektivitu nebo nebude schválen Záměr projektu stavby apod.    
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18.2 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů je Objednatel oprávněn 

odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže: 

18.2.1 Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla nebo Části Díla delším než 30 dní. 

18.2.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav 

z důvodu na straně Zhotovitele trvá i po 15 dnech ode dne písemného 

upozornění Objednatele na tuto skutečnost.  

18.2.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout Bankovní záruku za provedení 

Díla dle čl. 11 těchto Obchodních podmínek nebo nesplní svoji povinnost 

udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti některou z Objednatelem 

vyžadovaných pojistných smluv.  

18.2.4 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 

nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele, že nebude pokračovat 

v provádění Díla. 

18.2.5 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 16 těchto 

Obchodních podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého 

prospěchu z Díla nebo Části Díla. 

18.2.6 Zhotovitel poruší závazek, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle 

Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy nebo postoupí práva či 

povinnosti ze Smlouvy bez písemného souhlasu Objednatele. 

18.2.7 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 

likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 

prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení 

insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl 

zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli 

zahájeno exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí, nebo pokud dojde 

k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako 

kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí. 

18.2.8 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se 

v souvislosti s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo 

přijetí úplatku. 

18.2.9 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým. 

18.2.10 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě 

originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost 

stanovenou zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami 

k tomuto zákonu, to vše ve znění pozdějších předpisů, kterým prokáže, že 

každý pracovník, který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět 

činnosti na železniční dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem 

k charakteru Díla a prováděných prací nezbytný. 

18.2.11 Zhotovitel neoznámí Objednateli ani do 30 dnů po ukončení činnosti některé 

z oprávněných osob, která byla uvedena jako člen odborného personálu 

dodavatele, nebo osoby, která pro účel hodnocení byla Zhotovitelem 
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navržena v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň kvalifikace, 

v souladu odst. 5.2 těchto Obchodních podmínek jinou oprávněnou osobu. 

18.3 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností, uvedených v odst. 18.2 těchto 

Obchodních podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným oznámením 

Zhotoviteli, které nabude účinnosti dnem doručení Zhotoviteli. Kromě toho v 

případech uvedených v odst. 18.1, 18.2.7 a 18.2.8 těchto Obchodních podmínek může 

Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením s okamžitou účinností ke dni doručení 

Zhotoviteli. 

18.4 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Objednatele podle Smlouvy, která mají dle své povahy trvat i po tomto odstoupení. 

18.5 Zhotovitel se zavazuje, že dnem, kdy nabyde účinnosti odstoupení od Smlouvy: 

18.5.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal Objednatel 

pokyn pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla; 

18.5.2 předá veškerou vyhotovenou dokumentaci, za niž obdržel platbu; a 

18.5.3 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem 

provádění Díla převzal. 

18.6 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo 

zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít PD a další 

dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho zastoupení. 

18.7 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu 

prokazatelných nákladů za:  

18.7.1 práce, které byly na Díle provedeny do okamžiku účinnosti odstoupení a 

nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnění za Část Díla v rámci jiné Dílčí etapy; 

18.7.2 materiály, které Zhotovitel objednal pro provedení Díla do dne účinnosti 

odstoupení od Smlouvy, které byly dodány Zhotoviteli, nebo jejichž dodávku 

je Zhotovitel povinen přijmout: tyto materiály se stávají okamžikem jejich 

zaplacení vlastnictvím Objednatele, přičemž Zhotovitel je povinen je 

Objednateli vydat v místě určeném Objednatelem. 

18.7.3 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle předcházejících odstavců ve vztahu 

k práci a materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla by 

vedlo k vadám Díla. 

19. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE  

19.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů zákona je Zhotovitel oprávněn 

odstoupit od Smlouvy pouze jestliže: 

19.1.1 Objednatel nepodepíše Předávací protokol do šedesáti (60) dnů poté, co 

Zhotovitel splnil podmínky pro jeho podpis ze strany Objednatele; 

19.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky za plnění některé z Dílčích 

etap po odečtení finančních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli více než 

čtyřiceti (40) dnů od vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu 

a doručení písemné výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky. 

19.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné dnem doručení 

písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli. 
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19.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Zhotovitele podle Smlouvy. 

19.4 Ustanovení odst. 18.5 až 18.7 těchto Obchodních podmínek se použijí i v případě 

odstoupení Zhotovitele. 

20. ŘEŠENÍ SPORŮ 

20.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 

vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či 

platnost či sporů týkajících se potvrzení, rozhodnutí, pokynu, názoru nebo posouzení 

Objednatele a usilovat se o smírné vyřešení těchto sporů nejprve prostřednictvím 

jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců. 

20.2 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému 

obecnému soudu České republiky. 
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