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Dodatek č. 2

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1227/2017

"Silnice II/270 Jablonné v Podještědí - 2. etapa"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem 

hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a 

"Společnost - Jablonné"

SYNER, s. r. o. (jako vedoucí společník)

se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV - Perštýn, 460 01 Liberec  

IČO: 48292516

DIČ: CZ48292516

osoba oprávněná podepsat dodatek: JUDr. Robert Špott, MBA a Ing. Dalibor Kobrle,

                                                                        jednatelé společnosti SYNER, s. r. o., na základě

                                                                       plné moci ze dne 26. 6. 2017

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 53001461/0100

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

5133

a



2

SILNICE GROUP a. s. (jako společník)

se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 62242105

DIČ: CZ62242105

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Karel Rypl, předseda představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 8109481/0100

evidence: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069

společně jako „zhotovitel"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 9. 2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou 

objednatelem pod č. OLP/1227/2017, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést 

stavbu „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí - 2. etapa“ (dále jen „smlouva“) a dále byl dne 

11. 12. 2017 uzavřen dodatek č. 1.

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon").

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se 

z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

zvyšuje o částku 646.759,52 Kč včetně DPH.

3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH 26.152.024,23 Kč

Cena změny závazků z dodatku č. 2 dle § 222 zákona        648.287,00 Kč



3

bez DPH

Cena méněprací bez DPH    -113.775,00 Kč

Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze 

smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH

26.686.536,23 Kč

DPH   5.604.172,61 Kč

Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a 

odečtení ceny méněprací včetně DPH

32.290.708,84 Kč

4. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro 

dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na 

tom, že článek VII. odst. 3 smlouvy ve znění:

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby:

nejpozději do 298 dnů od předání a převzetí staveniště."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: 

nejpozději do 312 dnů od předání a převzetí staveniště."     

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

 Příloha č. 1 - Změna závazků ze smlouvy,

 Příloha č. 2 - Rozdílový soupis prací, dodávek a služeb vč. souhrnného listu 

stavby.

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 
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uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 

zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i 

v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto 

dnem.

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl 

schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2318/17/RK ze dne 5. 12. 2017. 

V Liberci dne 19. 1. 2018 V Liberci dne 4. 1. 2018

……………………………… …………………………

Marek Pieter JUDr. Robert Špott, MBA  

náměstek hejtmana

………………………….

                                                                                                      Ing. Dalibor Kobrle

                                                                                                      jednatelé společnosti 
                                                                                                      SYNER, s. r. o.

                                                                                                     V Praze dne 8. 1. 2018

                                                                                                      ………………………….

                                                                                                      Ing. Karel Rypl
                                                                                                      předseda představenstva
                                                                                                      SILNICE GROUP a. s.
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
dle § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

„Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“, která byla vypsána
Libereckým krajem.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla 
v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna dle 
§ 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

SO 101 - REKONSTRUKCE SILNICE II/270 (úsek km 0,180 – KÚ)

Odůvodnění víceprací:

Ochrana plynovodního zařízení

Při odkopu na zemní pláň (parapláň v místě sanace) v rámci SO 101 byl zastižen plynovodní řad DN 150 
včetně přípojek DN 63. Vzhledem k hloubce 0,6 – 0,9 m pod budoucí i stávající komunikací je patrné, že je
plynovodní řad uložen nenormově, stejně tak i plynovodní přípojky. Při jednání s technickým dozorem 
investora a zástupci vlastníka sítě, vznikly ze strany vlastníka plynovodního zařízení následující požadavky:

a) v místě křížení přípojek plynu s novou kanalizací a drenáží se svislým odstupem 0,15 – 0,49 m -
ochrana trojnásobnou izolací, překrytí přípojek pískovým obsypem a zakrytí betonovou žlabovnicí,

b) v případě výskytu přípojky v aktivní zóně (AZ) - překrytí přípojek pískovým obsypem a zakrytí 
betonovou žlabovnicí,

c) v případě výskytu přípojky v konstrukčních vrstvách - obetonování 30 x 30 mm v celé délce 
přípojky,

d) v místě výskytu hlavního řadu v aktivní zóně (nemožnost provedení navržené sanace AZ v plné 
mocnosti) - zvýšení mocnosti stabilizace cementem z projektovaných 0,13 m na 0,3 m. Z důvodu,
aby nedošlo k prokreslení následných podélných trhlin ve vozovce, bude do vrstvy SC dle návrhu 
projektanta použita výztužná geomříž Eurogrid BX 40/40 šířky 4 m. V nezbytně nutném rozsahu 
musí být řad opatřen trojnásobnou izolací (nenormové křížení s novými sítěmi).

Řešení kolize vodovodního řadu s betonovými obrubami

Po provedení sanace a konstrukční vrstvy štěrkodrtě na levé straně ve staničení km 0,230 – 0,270 dle vydané 
a schválené projektové dokumentace (PD), byla při opakovaném vytýčení vodovodního řadu na povrchu 
zjištěna kolize vodovodního řadu a projektovaných betonových obrubníků. Na základě tohoto zjištění, bylo 
vyvoláno místní šetření za účasti zástupce investora, zhotovitele stavby a správce vodovodního řadu 
Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Správce vodovodu jakoukoliv kolizi vodovodního řadu 
s betonovými obrubami striktně odmítl a toto odůvodnil svými podmínkami, vydanými ve vyjádření 
k stavebnímu povolení. Z tohoto důvodu byla navržena úprava spočívající v rozšíření vozovky včetně 
navýšení rozsahu sanace a položení obrub v upravené nekolizní poloze. Ve staničení km 0,270 dojde 
k rozšíření komunikace o šířku parkovacího stání (2,0 m), která se bude postupně zmenšovat a napojí se na 
oblouk provedeny dle PD ve staničení km 0,230. V objektu SO 101 se tato změna projevila navýšením 
plochy komunikace o 40 m2.
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Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa:

SO 101 - REKONSTRUKCE SILNICE II/270 (úsek km 0,180 – KÚ)

Vícepráce (§ 222, odst. 6 zákona)

KÓD 
POLOŽKY

POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ
JEDNOTKOVÁ 

CENA
CELKOVÁ 

CENA

014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 52,000 1,00 52,00

12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 52,000 160,00 8 320,00

12573.c VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 12,000 250,00 3 000,00

17120.c
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

M3 12,000 10,00 120,00

17130.c
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ 
SE ZHUTNĚNÍM

M3 12,000 75,00 900,00

56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 124,200 1500,00 186 300,00

56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 8,800 795,00 6 996,00

572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 40,000 12,00 480,00

572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 80,000 11,00 880,00

574A34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
11+, 11S TL. 40 MM

M2 40,000 190,00 7 600,00

574C56
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 
16S TL. 60MM

M2 40,000 270,00 10 800,00

574E46
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 
16+, 16S TL. 50 MM

M2 40,000 225,00 9 000,00

21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 20,000 816,00 16 320,00

57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 1400,000 221,00 309 400,00

935211
PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁR ŠÍŘ DO 600MM DO 
ŠTP TL 100 MM

M 100,000 347,19 34 719,00

PROVEDENÍ TROJNÁSOBNÉ IZOLACE NA PŘÍPOJCE 
DN80

KUS 4,000 5 680,00 22 720,00

PROVEDENÍ TROJNÁSOBNÉ IZOLACE NA PŘÍPOJCE 
DN100

KUS 4,000 7 670,00 30 680,00

CELKEM 648 287,00

Méněpráce (§ 222, odst. 6 zákona)

KÓD 
POLOŽKY

POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ
JEDNOTKOVÁ 

CENA
CELKOVÁ 

CENA

56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 -119,000 795,00 -94 605,00

CELKEM -94 605,00

SO 121 CHODNÍKY

Odůvodnění méněprací:

Z důvodu kolize vodovodního řadu s projektovanými obrubami v km 0,230 – 0,270 a souvisejícím 
rozšířením vozovky, dojde ke zmenšení šířky chodníku (zmenšení plochy o 40m2).
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Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa:

SO 121 - CHODNÍKY

Méněpráce (§ 222, odst. 6 zákona)

KÓD 
POLOŽKY

POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ
JEDNOTKOVÁ 

CENA
CELKOVÁ 

CENA

56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 -6,000 795,00 -4 770,00

582611
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 
60 MM DO LOŽE Z KAM

M2 -40,000 360,00 -14 400,00

CELKEM -19 170,00
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Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa
SO 101 - REKONSTRUKCE SILNICE II/270 (úsek km 0,180 – KÚ)

SO 121 CHODNÍKY

Vzhledem k objemu víceprací na ochraně plynovodního zařízení je nezbytné prodloužení realizace 
stavby o 14 dní.

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí 
– 2. etapa“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Zhotovitel :
Společnost Jablonné
SYNER s.r.o.

Ing. Jan Pilař
…………………………………………….

Dne:
………………………………….

Projektant/
AD

: VALBEK, spol. s r.o. Ing. Jan Strnad
…………………………………………….

Dne:
…………………………………..

TDI : 3L studio s.r.o. Ing. Michal Ludvík
…………………………………………….

Dne:
…………………………………..

Zástupce 
objednatele

:
Krajská správa silnic 
Libereckého kraje, p. o.

Jan Masopust
…………………………………………….

Dne
…………………………………..

 Cena po dodatku č. 1 bez DPH 26 152 024,23 Kč

 Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH –
vícepráce

648 287,00 Kč

 Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH –
méněpráce

-113 775,00 Kč

 Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 6 zákona bez
DPH

762 062,00 Kč

 Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH 534 512,00 Kč

 CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH                      
646 759,52 Kč 

 DPH 21% 112 247,52 Kč



Firma: SYNER, s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
AKCE A Silnice II/270 Jablonné v Podještědí, úsek od mostu 270-014 po úrovň.přejezd 101 11 510 806,79

úsek 18 Silnice II/270, úsek od křižovatky s III/27019 po úrovňový přejezd
SO 101 REKONSTRUKCE SILNICE II/270

101 REKONSTRUKCE SILNICE II/270

Množství Celkem Množství Celkem Množství Celkem Množství Celkem % Množství Celkem % Množství Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13 14 15 16 23 24

0 Všeobecné konstrukce a práce 24 506,92 25 218,35 25 270,35

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1,00 726,964 726,96 436,964 436,96 488,964 488,96 52,000 52,000 52,000 52,000

ZEMINA

2 014101.c POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1,00 1 707,858 1 707,86 2 709,283 2 709,28 2 709,283 2 709,28

ZEMINA, POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM TDI

3 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 90,00 28,130 2 531,70 28,130 2 531,70 28,130 2 531,70

BETON

4 014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1,00 4 146,471 4 146,47 4 146,471 4 146,47 4 146,471 4 146,47

KAMENIVO

5 014102.c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 270,00 1,459 393,93 1,459 393,93 1,459 393,93

ŽIVICE

6 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ 15 000,00 1,000 15 000,00 1,000 15 000,00 1,000 15 000,00
Ochrana stávajících sítí technické infrastruktury během celé stavby, vč. dočasných ochranných 

1 Zemní práce 2 440 933,08 2 714 261,08 2 726 601,08

7 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 350,00 0,608 212,80 0,608 212,80 0,608 212,80

VČ ODVOZU, POPLATEK VYKÁZÁN V POLOŽCE 014102.c

8 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 230,00 725,225 166 801,75 725,225 166 801,75 725,225 166 801,75

9 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 750,00 1,618 1 213,50 1,618 1 213,50 1,618 1 213,50

VČ ODVOZU, POPLATEK VYKÁZÁN V POLOŽCE 014102.a

10 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 220,00 2 303,595 506 790,90 2 303,595 506 790,90 2 303,595 506 790,90

VČ ODVOZU, POPLATEK VYKÁZÁN V POLOŽCE 014102.b

11 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 80,00 245,700 19 656,00 245,700 19 656,00 245,700 19 656,00

VČ ODVOZU, POPLATEK VYKÁZÁN V POLOŽCE 014102.a

12 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 160,00 1 018,600 162 976,00 1 018,600 162 976,00 1 018,600 162 976,00

13 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 550,00 755,443 415 493,65 1 045,443 574 993,65 1 045,443 574 993,65

VČ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ ZADAVATELEM BĚHEM REALIZACE STAVBY DO 20KM

14 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 160,00 726,964 116 314,24 436,964 69 914,24 488,964 78 234,24 52,000 8 320,000 52,000 8 320,000

VČ ODVOZU, POPLATEK VYKÁZÁN V POLOŽCE 014101

15 12373.c ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 160,00 1 707,858 273 257,28 2 709,283 433 485,28 2 709,283 433 485,28

VČ ODVOZU, POPLATEK VYKÁZÁN V POLOŽCE 014101.c  

V PŘÍPADĚ NEÚNOSNOTI PLÁNĚ  

POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM TDI

16 12573.a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 250,00 275,767 68 941,75 275,767 68 941,75 275,767 68 941,75

DOVOZ A NÁKUP ZEMINY PRO NÁSYP A ZEMNÍ KRAJNICE

17 12573.c VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 250,00 1 707,858 426 964,50 1 707,858 426 964,50 1 719,858 429 964,50 12,000 3 000,000 12,000 3 000,000

DOVOZ A NÁKUP ZEMINY PRO AZ  

POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM TDI

18 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 75,00 50,655 3 799,13 50,655 3 799,13 50,655 3 799,13

19 17120.a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 10,00 726,964 7 269,64 726,964 7 269,64 726,964 7 269,64

POPLATEK VYKÁZÁN V POLOŽCE 014101

20 17120.c ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 10,00 1 707,858 17 078,58 1 707,858 17 078,58 1 719,858 17 198,58 12,000 120,000 12,000 120,000

21 17130.c ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 75,00 1 707,858 128 089,35 1 707,858 128 089,35 1 719,858 128 989,35 12,000 900,000 12,000 900,000

22 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 180,00 225,112 40 520,16 225,112 40 520,16 225,112 40 520,16

23 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 12,00 7 129,488 85 553,86 7 129,488 85 553,86 7 129,488 85 553,86

2 Základy 735 079,52 735 079,52 735 079,52

24 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 275,00 1 636,000 449 900,00 1 636,000 449 900,00 1 636,000 449 900,00

25 21361.c DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 40,00 7 129,488 285 179,52 7 129,488 285 179,52 7 129,488 285 179,52

5 Komunikace 6 834 237,27 6 834 237,27 6 961 688,27

26 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 1 500,00 849,597 1 274 395,50 849,597 1 274 395,50 973,797 1 460 695,50 124,200 186 300,000 124,200 186 300,000

SC C8/10

27 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 795,00 1 565,542 1 244 605,89 1 565,542 1 244 605,89 1 455,342 1 156 996,89 8,800 6 996,000 -119,000 -94 605,000 -110,200 -87 609,000

ŠDa fr. 0/63

28 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 12,00 5 818,520 69 822,24 5 818,520 69 822,24 5 858,520 70 302,24 40,000 480,000 40,000 480,000

C 50 B5 0,8KG/M2

29 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 11,00 11 637,040 128 007,44 11 637,040 128 007,44 11 717,040 128 887,44 80,000 880,000 80,000 880,000

C 50 B5 0,3KG/M2

30 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 190,00 5 818,520 1 105 518,80 5 818,520 1 105 518,80 5 858,520 1 113 118,80 40,000 7 600,000 40,000 7 600,000

ACO 11+ 50/70

31 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 270,00 5 818,520 1 571 000,40 5 818,520 1 571 000,40 5 858,520 1 581 800,40 40,000 10 800,000 40,000 10 800,000

ACL 16+ 50/70

32 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 225,00 5 818,520 1 309 167,00 5 818,520 1 309 167,00 5 858,520 1 318 167,00 40,000 9 000,000 40,000 9 000,000

ACP 16+ 50/70

33 58212a DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 1 000,00 122,720 122 720,00 122,720 122 720,00 122,720 122 720,00

Z VYBOURANÝCH KOSTEK - BUDOU POUŽITY KOSTKY VYZÍSKANÉ NA STAVBĚ

34 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 90,00 100,000 9 000,00 100,000 9 000,00 100,000 9 000,00

8 Potrubí 246 400,00 246 400,00 246 400,00

35 899111.a POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 8 900,00 20,000 178 000,00 20,000 178 000,00 20,000 178 000,00

36 899113 POKLOPY OCELOVÉ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 100,00 20,000 2 000,00 20,000 2 000,00 20,000 2 000,00

VČ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM, PŘEDPOKLAD 20KM

37 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1 200,00 20,000 24 000,00 20,000 24 000,00 20,000 24 000,00

38 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 800,00 53,000 42 400,00 53,000 42 400,00 53,000 42 400,00

9 Ostatní konstrukce a práce 1 229 650,00 1 229 650,00 1 229 650,00

39 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 330,00 553,000 182 490,00 553,000 182 490,00 553,000 182 490,00

40 917224.b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 330,00 24,000 7 920,00 24,000 7 920,00 24,000 7 920,00

41 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M 230,00 118,000 27 140,00 118,000 27 140,00 118,000 27 140,00

42 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 1 200,00 720,000 864 000,00 720,000 864 000,00 720,000 864 000,00

43 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 40,00 100,000 4 000,00 100,000 4 000,00 100,000 4 000,00

44 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 100,00 1 441,000 144 100,00 1 441,000 144 100,00 1 441,000 144 100,00

Nové položky 817 162,80 1 231 001,80

45 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 816,00 0,000 0,00 1 001,425 817 162,80 1 021,425 833 482,80 20,000 16 320,000 20,000 16 320,000

46 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 221,00 0,000 0,00 0,000 0,00 1 400,000 309 400,00 1 400,000 309 400,000 1 400,000 309 400,000

47 935211 PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁR ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTP TL 100MM M 347,19 0,000 0,00 0,000 0,00 100,000 34 719,00 100,000 34 719,000 100,000 34 719,000

48 PROVEDENÍ TROJNÁSOBNÉ IZOLACE NA PŘÍPOJCE DN80 KUS 5 680,00 0,000 0,00 0,000 0,00 4,000 22 720,00 4,000 22 720,000 4,000 22 720,000

49 PROVEDENÍ TROJNÁSOBNÉ IZOLACE NA PŘÍPOJCE DN100 KUS 7 670,00 0,000 0,00 0,000 0,00 4,000 30 680,00 4,000 30 680,000 4,000 30 680,000

11 510 806,794 12 602 009,019 13 155 691,019 648 287,000 -94 605,000 553 682,000

odst. 6 § 222Jednotková
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Firma: SYNER, s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
AKCE A Silnice II/270 Jablonné v Podještědí, úsek od mostu 270-014 po úrovň.přejezd 121.1 1 659 649,56

úsek 18 Silnice II/270, úsek od křižovatky s III/27019 po úrovňový přejezd
SO 121 CHODNÍKY
121.1 CHODNÍKY - INVESTOREM KRAJ

Množství Celkem Množství Celkem Množství Celkem množství celkem % množství celkem % množství celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13 14 15 16 23 24
0 Všeobecné konstrukce a práce 17 602,17 17 602,17

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1,00 39,200 39,20 39,200 39,20 39,20 39,20

ZEMINA
2 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 90,00 6,017 541,53 6,017 541,53 6,02 541,53

BETON
3 014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1,00 106,598 106,60 106,598 106,60 106,60 106,60

KAMENIVO
4 014102.c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 270,00 7,092 1 914,84 7,092 1 914,84 7,09 1 914,84

ŽIVICE
5 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ 15 000,00 1,000 15 000,00 1,000 15 000,00 1,00 15 000,00

1 Zemní práce 71 801,57 71 801,57
6 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 1 100,00 1,000 1 100,00 1,000 1 100,00 1,00 1 100,00

VČ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ ZADAVATELEM BĚHEM REALIZACE STAVBY DO 
7 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 350,00 2,955 1 034,25 2,955 1 034,25 2,96 1 034,25

VČ ODVOZU, POPLATEK VYKÁZÁN V POLOŽCE 014102.c
8 11317.a ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 230,00 1,200 276,00 1,200 276,00 1,20 276,00
9 11318.b ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 750,00 2,735 2 051,25 2,735 2 051,25 2,74 2 051,25
10 11318.c ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 750,00 10,939 8 204,25 10,939 8 204,25 10,94 8 204,25
11 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 220,00 59,221 13 028,62 59,221 13 028,62 59,22 13 028,62
12 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 50,00 35,445 1 772,25 35,445 1 772,25 35,45 1 772,25
13 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 160,00 39,200 6 272,00 39,200 6 272,00 39,20 6 272,00
14 12573.b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 250,00 21,360 5 340,00 21,360 5 340,00 21,36 5 340,00

DOVOZ A NÁKUP CHYBĚJÍCÍ ORNICE
15 17120.a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 10,00 39,200 392,00 39,200 392,00 39,20 392,00
16 17120.b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 10,00 35,445 354,45 35,445 354,45 35,45 354,45
17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 12,00 1 307,700 15 692,40 1 307,700 15 692,40 1 307,70 15 692,40
18 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 160,00 56,805 9 088,80 56,805 9 088,80 56,81 9 088,80
19 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 14,00 378,700 5 301,80 378,700 5 301,80 378,70 5 301,80
20 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 5,00 378,700 1 893,50 378,700 1 893,50 378,70 1 893,50

5 Komunikace 1 451 445,83 1 451 445,83
21 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 795,00 209,435 166 500,83 209,435 166 500,83 203,44 161 730,83 -6,00 -4 770,00 -6,00 -4 770,00

ŠDb fr. 0/63
22 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 800,00 19,050 15 240,00 19,050 15 240,00 19,05 15 240,00
23 58221.a DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 950,00 603,100 572 945,00 603,100 572 945,00 603,10 572 945,00

KOSTKY TL.80MM VČ. LOŽNÉ VRSTVY
24 58221.b DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 950,00 71,800 68 210,00 71,800 68 210,00 71,80 68 210,00

KOSTKY TL.100MM VČ. LOŽNÉ VRSTVY
25 58241.a DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 2 100,00 78,000 163 800,00 78,000 163 800,00 78,00 163 800,00

HLADKÉ DESKY 25X25CM, TL. 3CM
26 58241.b DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 2 300,00 5,100 11 730,00 5,100 11 730,00 5,10 11 730,00

HLADKÉ DESKY 25X25CM, TL. 6CM
27 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 360,00 340,500 122 580,00 340,500 122 580,00 300,50 108 180,00 -40,00 -14 400,00 -40,00 -14 400,00
28 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 400,00 24,500 9 800,00 24,500 9 800,00 24,50 9 800,00
29 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 600,00 52,900 31 740,00 52,900 31 740,00 52,90 31 740,00

ČERVENÁ
30 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 750,00 23,200 17 400,00 23,200 17 400,00 23,20 17 400,00

ČERVENÁ
31 58271.a DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA M2 2 500,00 100,400 251 000,00 100,400 251 000,00 100,40 251 000,00

RELIÉFNÍ DLAŽBA Z UMĚLÉHO KAMENE TL.3CM
32 58271.b DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA M2 2 500,00 8,200 20 500,00 8,200 20 500,00 8,20 20 500,00

RELIÉFNÍ DLAŽBA Z UMĚLÉHO KAMENE TL.6CM
8 Potrubí 18 400,00 18 400,00

33 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1 200,00 6,000 7 200,00 6,000 7 200,00 6,00 7 200,00
34 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 800,00 14,000 11 200,00 14,000 11 200,00 14,00 11 200,00

9 Ostatní konstrukce a práce 100 400,00 100 400,00
35 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 200,00 96,000 19 200,00 96,000 19 200,00 96,00 19 200,00
36 91741 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 1 000,00 50,000 50 000,00 50,000 50 000,00 50,00 50 000,00
37 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 1 200,00 26,000 31 200,00 26,000 31 200,00 26,00 31 200,00

Nové položky

1 659 649,56 1 659 649,56 1 640 479,56 0,00 -19 170,00 -19 170,00

odst. 6 §222Jednotková
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