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D O D A T E K  Č .  2  K E  S M L O U VĚ  O  D Í L O  

na veřejnou zakázku malého rozsahu 

Rekonstrukce části ulice Pulická v Dobrušce 
__________________________________________________________________________________ 

 

Smluvní strany:  

 

Objednatel: Město Dobruška 
  nám. F. L. Věka 11, 518 01  Dobruška 

  IČ: 00274879 

  DIČ: CZ 00274879 

  jednající: Ing. Petrem Lžíčařem, starostou  
 
  na straně jedné 

  (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel: Stavitelství DS s.r.o.  
  Mírová 1446, 516 01  Rychnov nad Kněžnou 

zastoupený Ing. Josefem Přibylem, jednatelem společnosti 

bankovní spojení: KB a.s. RK, č. ú. 19-8581890297/0100 

  IČ: 25932381 

DIČ: CZ25932381   

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15529 

   

na straně druhé 

  (dále jen „zhotovitel“) 

 

níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli tento  

 

 

    Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
 

 

I. 
 

1.1. Výše uvedené smluvní strany konstatují, že dne 31.3.2016 spolu uzavřely Smlouvu o dílo a dne 

20.6.2016 dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) na provedení díla 

„Rekonstrukce části ulice Pulická v Dobrušce“. 

 

1.2.  Smluvní strany tímto dodatkem mění obsah jimi uzavřené Smlouvy o dílo, a to v rozsahu 

uvedeném v čl. II - IV. 

 

 

II. 
 

2.1. Smluvní strany se dohodly na následujících vícepracích: 

 

2.1.1. Provedení rekonstrukce části komunikace od čp. 183 k čp. 184. 

 

2.1.2. Osazení původního odpadkového koše. 
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2.1.3. Provedení schodů k veřejným toaletám a ke vstupu do čp. 97. 

 

2.1.4. Dodání a osazení větracích mřížek k čp. 104. 

 

2.2. Smluvní strany se dohodly na následujících méněpracech: 

 

2.2.1. Zemina vytěžená ze stavby komunikace bude uložena na městský pozemek za bazénem v rámci 

úprav terénu, nebude proto účtován poplatek za uložení na skládce. 

 

2.2.2. Nebude provedena sanace podloží v celém rozsahu komunikace.  

 

2.2.3.  Zákazová dopravní značka nebude měněna. 

 

2.2.4. Bude odečtena nevyužitá rozpočtová rezerva. 

 

 

III. 
       

3.1.  Celková cena díla, sjednaná v odst. 3.1. čl. III. Smlouvy o dílo se s ohledem na sjednané nové 

práce a méněpráce zvyšuje o částku 14.895,75 Kč bez DPH a činí tak po tomto zvýšení 

1.474.684,68 Kč bez DPH. 

    

 /slovy: jeden milion čtyři sta sedmdesát čtyři tisíc šest set osmdesát čtyři korun českých a 

šedesát osm haléřů/ 

 

 

IV. 
 

4.1.  Smluvní strany se dále dohodly na posunutí termínu dokončení a předání díla objednateli. 

 

4.2.   Termín dokončení a předání díla objednateli sjednaný v odst. 2.1.2. čl. II. Smlouvy o dílo se s 

ohledem na nové práce stanovuje na 22.7.2016. 

 
 

V. 
 

5.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zveřejní Smlouvu o dílo včetně tohoto dodatku č. 2 ke 

Smlouvě o dílo v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 

objednatel. Zhotovitel poskytne za tímto účelem k tomu potřebnou součinnost. 

 

5.2. Zhotovitel podpisem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo souhlasí bez výhrad se zveřejněním 

Smlouvy o dílo uvedené v čl. I. včetně všech následujících uzavřených dodatků ke Smlouvě o 

dílo. 

 

5.3. V ostatních ujednáních se smlouva o dílo nemění. 

 

 
VI. 

 

6.1.  Tento dodatek je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno 

zhotovitel.  

 

6.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je rozpočet s oceněnými změnami. 

 



-3- 

6.3.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

 

6.4.  Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 21.7.2016. 

 

 

V Dobrušce dne _____________   V Rychnově nad Kněžnou dne ____________ 
 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele:    

 

 

 

 

_________________________    __________________________ 

Ing. Petr Lžíčař, starosta       Ing. Josef Přibyl, jednatel společnosti 










