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D O D A T E K  Č .  1  K E  S M L O U VĚ  O  D Í L O  

na veřejnou zakázku malého rozsahu 

Rekonstrukce části ulice Pulická v Dobrušce 
__________________________________________________________________________________ 

 

Smluvní strany:  

 

Objednatel: Město Dobruška 
  nám. F. L. Věka 11, 518 01  Dobruška 

  IČ: 00274879 

  DIČ: CZ 00274879 

  jednající: Ing. Petrem Lžíčařem, starostou  
 
  na straně jedné 

  (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel: Stavitelství DS s.r.o.  
  Mírová 1446, 516 01  Rychnov nad Kněžnou 

zastoupený Ing. Josefem Přibylem, jednatelem společnosti 

bankovní spojení: KB a.s. RK, č. ú. 19-8581890297/0100 

  IČ: 25932381 

DIČ: CZ25932381   

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15529 

   

na straně druhé 

  (dále jen „zhotovitel“) 

 

níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli tento  

 

    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
 

I. 
 

1.1. Výše uvedené smluvní strany konstatují, že dne 31.3.2016 spolu uzavřely Smlouvu o dílo (dále 

jen „Smlouva o dílo“) na provedení díla „Rekonstrukce části ulice Pulická v Dobrušce“. 

 

1.2.  Smluvní strany tímto dodatkem mění obsah jimi uzavřené smlouvy o dílo, a to v rozsahu 

uvedeném v čl. II - III. 

 

II. 
 

2.1. Smluvní strany se dohodly na následujících vícepracích: 

 

2.1.1. Provedení hlubšího výkopu pro uložení kanalizace a vodovodu. 

 

2.1.2. Zalití stávající části kanalizace pod vedením vysokého napětí cemento-popílkovou směsí. 

 

2.1.3. Zásyp rýh štěrkodrtí frakce 0-64 mm. 

 

2.2. Smluvní strany se dohodly na následujících méněpracech: 
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2.2.1. Materiál vytěžený ze stavby vodovodu a kanalizace bude uložen na městský pozemek za 

bazénem v rámci úprav terénu, nebude proto účtován poplatek za uložení na skládce. 

 

2.2.2. Nebude provedeno přepojení vodovodní přípojky k čp. 97  

 

2.2.3. Nebude provedena část vodovodu v křižovatce ul. Opočenská a Pulická, včetně podzemního 

hydrantu. Tato část byla vyměněna v listopadu r. 2012. 

 

2.2.4. Přepojení kanalizačních přípojek k objektům čp. 22, 23 a 103 bude provedeno v menším 

rozsahu. 

 

2.2.5. Nebude provedeno geodetické vytyčení nových tras kanalizace a vodovodu.  

 

III. 
       

3.1.  Celková cena díla, sjednaná v odst. 3.1. čl. III. Smlouvy o dílo se s ohledem na sjednané nové 

práce a méněpráce zvyšuje o částku 1.454,05 Kč bez DPH a činí tak po tomto zvýšení 

1.459.788,93 Kč bez DPH. 

    

 /slovy: jeden milion čtyři sta padesát devět tisíc sedm set osmdesát osm korun českých a 

devadesát tři haléřů/ 

 

3.2. V ostatních ujednáních se smlouva o dílo nemění. 

 

IV. 
 

4.1.  Tento dodatek je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno 

zhotovitel.  

 

4.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je rozpočet s oceněnými změnami. 

 

4.3.  Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

 

4.4.  Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 17.6.2016. 

 

 

 

V Dobrušce dne _____________   V Rychnově nad Kněžnou dne ____________ 
 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele:    

 

 

 

 

 

_________________________    __________________________ 

Ing. Petr Lžíčař, starosta       Ing. Josef Přibyl, jednatel společnosti 

 



Kód:

Stavba:

JKSO: CC CZ:
Místo:  Datum: 7.6.2016

Objednavatel: IČ:

MĚSTO DOBRUŠKA DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

11 532,45CZK

21,00% 9 530,95 2 001,50

15,00% 0,00 0,00

9 530,95

9 530,95

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
SO 301  REKONSTRUKCE KANALIZACE (změnový list č. 1)

REKONSTRUKCE ČÁSTI PULICKÉ ULICE V DOBRUŠCE

Strana 1 z 5



Kód: SO 301  REKONSTRUKCE KANALIZACE (změnový list č. 1)

Stavba:

Místo:  Datum: 07.06.2016

Objednavatel: MĚSTO DOBRUŠKA Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

9 530,95 11 532,45

11 532,459 530,95

Cena s DPH [CZK]

REKONSTRUKCE ČÁSTI PULICKÉ ULICE V DOBRUŠCE

 

 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

01
SO 301  REKONSTRUKCE KANALIZACE 
(změnový list č. 1)

9 530,95 11 532,45

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK]
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC CZ:
Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

MĚSTO DOBRUŠKA DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

11 532,45

0,00 0,00

9 530,95
0,00

9 530,95

9 530,95

07.06.2016

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

REKONSTRUKCE ČÁSTI PULICKÉ ULICE V DOBRUŠCE

SO 301  REKONSTRUKCE KANALIZACE (změnový list č. 1)

2 001,50
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: MĚSTO DOBRUŠKA Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV  Práce a dodávky HSV

    1  Zemní práce

    8  Venkovní kanalizace

VRN1  Ostatní práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

9 530,95

1 000,00

07.06.2016

 
 

10 530,95

37 305,95

26 775,00

Kód  Popis

REKAPITULACE ROZPOČTU

Cena celkem [CZK]

9 530,95

REKONSTRUKCE ČÁSTI PULICKÉ ULICE V DOBRUŠCE

SO 301  REKONSTRUKCE KANALIZACE (změnový list č. 1)
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: MĚSTO DOBRUŠKA Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV  Práce a dodávky HSV

    1  Zemní práce
1 K 131201102 m3 2,400

2 K 131201109 m3 2,400

3 K 132201202 m3 15,840

4 K 132201209 m3 15,840

7 K 161101101 m3 15,840

8 K 162701105 m3 32,000

K 162501101 m3 35,840

9 K 167101102 m3 3,840

10 K 171201201 m3 3,840

11 K 171201211 t 58,000

12 K 174101101 m3 11,280

M 583313480 t 152,525

K R 01 004 kpl 1,000

    8  Venkovní kanalizace
20 K R 08 002 m 21,000

23 K R 08 005 ks 1,000

29 K R 08 011 kpl 21,000

VRN1  Ostatní práce
32 K R 011 001 kč 1,000Geodetické práce 1 000,00 1 000,00

D+M  Potrubí PVC SN12 DN200 (dle standardů AQUA SERVIS)

D+M  Šachta plastová W. Tegra d425 (dle standardů AQUA SERVIS), B125 10 500,00

1 000,00

15 960,00

Zkouška těsnosti kanalizace a šachet 15,00 315,00

9 530,95

10 530,95

37 305,95

SO 301  REKONSTRUKCE KANALIZACE (změnový list č. 1)

07.06.2016

 
 

10 500,00

760,00

26 775,00

90,00 5 220,00

Uložení sypaniny na skládky 16,10 61,82

kamenivo těžené drobné frakce 0 64 189,75 28 941,62

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 252,00 8 064,00

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 53,90 206,98

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

21,00 332,64

Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 105,00 3 763,20

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 40,00 633,60

J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 19,80 47,52

REKONSTRUKCE ČÁSTI PULICKÉ ULICE V DOBRUŠCE

zaplnění stávajícího potrubí cementopopílkovou směsí v délce cca 20m vč. 13 120,00 13 120,00

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 141,00 338,40

Hloubení rýh š do 1000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 150,00

Popis

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 1000 mm v hornině tř. 3

ROZPOČET

68,10 768,17

2 376,00
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Kód:

Stavba:

JKSO: CC CZ:
Místo:  Datum: 7.6.2016

Objednavatel: IČ:

MĚSTO DOBRUŠKA DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

9 773,05CZK

21,00% 8 076,90 1 696,15

15,00% 0,00 0,00

8 076,90

8 076,90

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
SO 302  REKONSTRUKCE VODOVODU (změnový list č. 1)

REKONSTRUKCE ČÁSTI PULICKÉ ULICE V DOBRUŠCE
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Kód: SO 302  REKONSTRUKCE VODOVODU (změnový list č. 1)

Stavba:

Místo:  Datum: 07.06.2016

Objednavatel: MĚSTO DOBRUŠKA Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

8 076,90 9 773,05

9 773,058 076,90

Cena s DPH [CZK]

REKONSTRUKCE ČÁSTI PULICKÉ ULICE V DOBRUŠCE

 

 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

01
SO 302  REKONSTRUKCE VODOVODU 
(změnový list č. 1)

8 076,90 9 773,05

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK]
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC CZ:
Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

MĚSTO DOBRUŠKA DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

9 773,05

1 696,15

0,00 0,00

8 076,90
0,00

8 076,90

8 076,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

REKONSTRUKCE ČÁSTI PULICKÉ ULICE V DOBRUŠCE

SO 302  REKONSTRUKCE VODOVODU (změnový list č. 1)

07.06.2016
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: MĚSTO DOBRUŠKA Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV  Práce a dodávky HSV

    1  Zemní práce

    8  Venkovní vodovod

VRN1  Ostatní práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

Kód  Popis Cena celkem [CZK]

7 076,90

24 607,10

31 684,00

1 000,00

8 076,90

8 076,90

REKAPITULACE ROZPOČTU

REKONSTRUKCE ČÁSTI PULICKÉ ULICE V DOBRUŠCE

SO 302  REKONSTRUKCE VODOVODU (změnový list č. 1)

07.06.2016
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: MĚSTO DOBRUŠKA Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV  Práce a dodávky HSV

    1  Zemní práce
1 K 131201102 m3 6,000

2 K 131201109 m3 6,000

3 K 132201202 m3 13,200

4 K 132201209 m3 13,200

7 K 161101101 m3 13,200

8 K 162701105 m3 30,000

K 162501101 m3 33,600

9 K 167101102 m3 3,600

10 K 171201201 m3 3,600

11 K 171201211 t 56,000

12 K 174101101 m3 10,800

M t 152,525

    8  Venkovní vodovod
20 K R 08 003 ks 1,000

22 K R 08 005 ks 2,000

23 K R 08 006 ks 1,000

25 K R 08 008 ks 1,000

26 K R 08 009 ks 1,000

27 K R 08 010 ks 1,000

28 K R 08 011 ks 1,000

36 K R 08 019 ks 1,000

ks 1,000

37 K R 08 020 ks 1,000

38 K R 08 021 ks 1,000

39 K R 08 022 ks 1,000

41 K R 08 024 m 7,000

ks 5,000

VRN1  Ostatní práce
58 K R 011 001 kč 1,000

2 239,00

D+M  POKL. 1650  TH., D.PŘ. TĚŽ. 713,00

2 480,00 2 480,00

24 607,10

31 684,00

D+M  FIXAČNÍ PODLOŽKA 161,00 322,00

kamenivo těžené drobné frakce 0 64 189,75 28 941,62

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 90,00

7 076,90

7 076,90

 
 

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

D+M  PPL 90 5050  KOLENO DN 80 2 325,00 2 325,00

D+M  PŘÍRUBOVÉ KOLENO 90° č.8530 DN 100 1 866,00 1 866,00

Geodetické práce 1 000,00 1 000,00

1 000,00

D+M  ZS 9611  TEL., D.PŘ. 1,30 1,80 M DN 3/4" 2" 610,00 610,00

2 575,00D+M  PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ HAKU č.5310 d110/5/4" 2 575,00

D+M  ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY č. 2800 32 5/4" 2 070,00 2 070,00

5 040,00

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 68,10 735,48

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 53,90 194,04

Uložení sypaniny na skládky 16,10 57,96

Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 105,00 3 528,00

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 40,00 528,00

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 252,00 7 560,00

1 980,00

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 1000 mm v hornině tř. 3 21,00 277,20

Hloubení rýh š do 1000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 150,00

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 141,00 846,00

Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 19,80 118,80

D+M  HYDRANT PODZEMNÍ PLNO PRŮTOKOVÝ č. D490, DN80/1,25 m 18 975,00 18 975,00

D+M  Elektrospojka D110 SDR 11 435,00 2 175,00

D+M  Potrubí PEd40 PE100 98,00 686,00

D+M  POKL. 1950  TH., HYDRANT PODZEMNÍ, TĚŽ. 2 239,00

ROZPOČET

REKONSTRUKCE ČÁSTI PULICKÉ ULICE V DOBRUŠCE

D+M  E ŠOUPÁTKO č.4000 DN100 5 196,00 5 196,00

D+M  E ŠOUPÁTKO č.4000 DN80 4 194,00 4 194,00

713,00

D+M  T KUS 8510  DN 100/80

SO 302  REKONSTRUKCE VODOVODU (změnový list č. 1)

07.06.2016
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