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DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO 
č. S/ŘVC/083/P/SoD/2014   (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 
č.                                  (evidenční číslo SMLOUVY  ZHOTOVITELE) 

Přístaviště Kunovský Les 

Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a související činnosti. 

uzavřené mezi: 

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR 
Sídlo:             Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15 
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to 
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12) 

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY:     Ing. Lubomír Fojtů – ředitel 

Peněžní ústav:        

Číslo účtu:           

IČ:              67981801 

a 

ZHOTOVITELEM VH atelier, spol. s r.o. 

 Sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 
12070 

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY: Ing. Ivo Pospíšil, jednatel 

IČ: 49437267 

DIČ: CZ49437267 

Peněžní ústav:   

Číslo účtu:  

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO 

č. S/ŘVC/083/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 5. 6. 2014, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2016 a dodatku č. 2 ze 11. 12. 2017 a dopisu č.j.: ŘVC/235/2014/OPR-12 

ze dne 3. 1. 2018, upravuje takto: 

1) v čl. III. „PŘEDMĚT SMLOUVY“ odstavci 1.3 bodě C se rozšiřuje předmět plnění o následující text: 

„Aktualizace podkladů zajištěných v rámci plnění bodu B – b) a jejich zapracování a vypořádání 
v rozsahu dle plnění bodu B – c).“.  
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2) v čl. V. „TERMÍN PLNĚNÍ“ se vypouští z  odstavce 3 původní text: 

„a) bod C ................................................................. do 15 dnů od obdržení pokynu OBJEDNATELE, 

 b) bod D ……………………………….…………..…. do 120 dnů od obdržení pokynu OBJEDNATELE,“ 

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění: 

„a) bod C .................................................................................................................... do 23. 4. 2018, 

 b) bod D ……………………………………………………………………………….…… do 6. 8. 2018.“. 

3) v čl. IV. „SMLUVNÍ CENA“ se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 
v tomto znění: 

„1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí: 

cena bez DPH              301.100,- Kč 

sazba DPH                           21% 

DPH                      63.231,- Kč 

včetně DPH:             364.331,- Kč 

Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. III. odst. 1.3 připadá: 

plnění bodu A ....................................................................................... 25.000,- Kč bez DPH, 

plnění bodu B – a) ............................................................................... 109.000,- Kč bez DPH, 

plnění bodu B – b) + c) .......................................................................... 59.000,- Kč bez DPH, 

plnění bodu C ........................................................................................ 83.100,- Kč bez DPH, 

plnění bodu D …..................................................................................... 25.000,- Kč bez DPH.“ 

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/083/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 

ze dne 5. 6. 2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2016 a dodatku č. 2 ze 11. 12. 2017 a dopisu 

č.j.: ŘVC/235/2014/OPR-12 ze dne 3. 1. 2018, se nemění. 

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po podpisu obdrží 

OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. 

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). 

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které 

nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb. 

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL.  
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OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o  uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle 

bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI. 

V Praze dne …………………...             V Brně dne ................................... 

Za OBJEDNATELE  .............................................     Za ZHOTOVITELE  ............................................. 

                                   Ing. Lubomír Fojtů                                                     Ing. Ivo Pospíšil 

                                               ředitel                        jednatel 
                               Ředitelství vodních cest ČR              VH atelier, spol. s r.o. 
 



17.01.2017 nehodící se škrtněte

Zařazení změnového listu

17.01.2017

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí 

dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 1

Datum vydání:

Navýšení prací (znovu zajištění stanovisek, aktualizace projektové dokumentace) z důvodu 

dlouhotrvajícícho majetkoprávního vypořádání majetku mezi ŘVC ČR a Povodí Moravy, s.p. 

NAVRHUJE:

C D E

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v 

původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna 

nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :  Není relevantní

VH atelier, spol. s r.o., Lidická 960/81, 602 00 Brno, Ing. Ivo Pospíšil                                                                           

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny 

pro dokončení předmětu původní zakázky: Společnost VH atelier, spol. s r.o. zpracovává a zajišťuje k záměru "Přístaviště Kunovský les"  

projektovou dokumentaci pro územní řízení dle uzavřené S/ŘVC/083/P/SoD/2014 (evid.č.objednatele). Je odevzdána projektová dokumentace a 

dále byly zajištěny stanoviska a vyjádření DOSS, ovšem z důvodu sporů mezi Povodím Moravy, s.p. a ŘVC ČR nemohl být uzavřen smluvní vztah 

"Právo stavby k pozemku." Povolení stavby pak nelze zajistit bez vypořádání těchto majetkoprávních vztahů. Projektové práce byly pozastaveny 

do vypořádání těchto sporů. Spor mezi Povodím Moravy, s.p. a ŘVC ČR byl řešen na úrovni Ministerstva dopravy a Ministerstva Zemědělství již od 

roku 2014 a až nyní dochází k posunu a postupnému uzavírání potřebných smluv. Po obdržení výzvy k zahájení prací (č.j.: ŘVC/235/2014/OPR-12 

ze dne 3.1.2018) byl vyhodnocen důsledek propadnutí již zajištěných stanovisek a nutnost znovuobnovení vyjádření správců sítí , DOSS a 

ostatních dotčených organizací, tedy nových podkladů pro zajištění územního rozhodnutí. Za zajištění stanovisek a z nich vyplývajících prací 

(aktualizace projektové dokumentace) žádáme o navýšení smluvní ceny bodu C o 53.100,- Kč, kalkulace této ceny a soupis aktualizovaných 

stanovisek je součástí naší žádosti.  Zároveň žádáme o prodloužení termínu plnění bodu C a D o 90 dnů, a to právě z důvodu potřeby zajištění 

nových vyjádření. Nutnost zajištění nových stanovisek se nedala předvídat  a není chybou ze strany Zhotovitele. Dodatečné práce, nemohou být 

technicky odděleny od původní zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky tj. získání povolení stavby.                                                                                                                                                                                                   

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Datum zjištění změny

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:

ZMĚNOVÝ LIST POŘADOVÉ Č. 3

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 

15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek) .  Není relevantní.                                                                 

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou 

nezbytné a změna v osobě dodavatele:

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které 

nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A B

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů  -   ANO  

S/ŘVC/083/P/SoD/2014

Projekt/stavba: Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a související činnosti

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Projekt: Přístaviště Kunovský Les

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -    ANO, aktualizace stanovisek a projektové dokumentace musí být zpracována 

původním zhotovitelem (projektantem). V případě zpracování jiným zhotovitelem by došlo k zvýšení finanční náročnosti (seznámení s podklady, 

převod aut. práv, atd.).  

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-

11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0



Předpokládaný termín úhrady

ředitel: Ing. Lubomír Fojtů podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčiková podpis: ……………………………………..

130.801,- Kč 8/2018

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :

garant smlouvy:  Ing. Filip Dušek podpis: ……………………………………..

Nebyl sjednán

týká se bodu : C a D

Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto 

změnového listu

číslo smlouvy :  S/ŘVC/083/P/SoD/2014 předpokládaný výdaj v Kč

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky

soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným

odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -   Není relevantní                                                                                     

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - ANO                

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -    Není relevantní                                                                                                                                       

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku-  Není relevantní      

b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní           

Cena SoD před změnou 248.000,- Kč

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  Není 

relevantní      

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo 

vyšší - Není relevantní      

NEANO

VLIV NA  CENU (ceny 

jsou uváděny bez 

DPH)

Časový vliv na termín dokončení díla:

Má vliv na dokončení díla - posun o 90 dnů, tj. do 6.8.2018.

jedná se o změnu o 21,4 %

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -          Není 

relevantní      

53.100,- Kč

Cena SoD po změně 301.100,- Kč

VYJÁDŘENÍ TDS:

Není relevantní      

Není relevantní      

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)




