
Název akce: Rekonstrukce hřiště zS Cihelní Bruntál

Harmonogram prací

Rok:

Měsíc: duben květen lerven

Týden: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Přípravné a zemní práce

Odvodnění a základy

Podkladní vrstvy a obrubníky

Oploceni

Sportovní povrchy

Sportovní vybavení

Dokončovací práce a odstranění ZS

Termín zahájení:

Termín dokončení:

1. 3. 2018
30.6.2018
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Název akce: Rekonstrukce ~kolníhohřiště ZŠ Petrin Bruntál

Harmonogram prací

Rok:
Měsíc:

Týden: 52

Přípravné a zemní práce

Odvodněni a základy

Podkladní vrstvy a obrubníky

Oplocení

Sportovní povrchy

Sportovní vybavení

Dokončovací práce a odstraněn! ZS

Termín zahájení:

Termín dokončení:

1.3.2018
30.6.2018

••
• .1

1 I 1'_

I •
1


