                                                                                                                                         
Číslo smlouvy zhotovitele: 11/2/2010		Číslo smlouvy objednatele 1.:	1/2011/1
                                                                    		Číslo smlouvy objednatele 2.:	13-000-0001056	
DODATEK č. 1
S M L O U V Y    O    D Í L O ze dne 17.1.2011
 (podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)


SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel 1.:
Státní pozemkový úřad
Organizační složka státu, kód 325
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 
Pobočka Nový Jičín
Husova 13, 741 01 Nový Jičín
ve věcech smluvních je oprávněn jednat: 	Ing. Tomáš Hořelica
                                                                  	vedoucí Pobočky Nový Jičín
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx				         
IČ/DIČ:    	01312774/CZ01312774
(dále jen „objednatel 1“), 
				                     
Objednatel 2.:
Ředitelství silnic a dálnic ČR	
Na Pankráci 546/56	
140 00 Praha 4	
jehož jménem jedná: 	Ing. Věra Hoderová, ředitelka Závodu Brno
Adresa pro doručování: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno
Za objednatele je oprávněn jednat:	
ve věcech smluvních: 	Ing. Věra Hoderová
ve věcech technických: 	xxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390    				                     
(dále jen „objednatel 2“) 

a

Z h o t o v i t e l:
Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.
Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Zastoupený: 	Ing. Miroslavou Závrskou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Miroslava Závrská
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ: 27493989 / CZ27493989
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl „C“, vložka 22333 
(dále jen zhotovitel)

jejímž předmětem a účelem je dle Čl. I Smlouvy o dílo vypracování návrhu Komplexních pozemkových v katastrálním území Fulnek (dá jen KoPÚ Fulnek).

PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě změn údajů u objednatele 1 a 2 došlo ke změně údajů v článku SMLUVNÍ STRANY objednatele, jak je výše uvedeno.


2.  Dodatkem dochází k úpravě v Čl. VII – Cena za provedení díla  - V důsledku změny zákona o DPH, zák. č. 500/2012 Sb., se upravuje DPH o 1 %. Dále z důvodu ponížení měrných jednotek ve fakturačních celcích:
1c - Dokumentace nároků vlastníků
2a - Zpracování plánu společných zařízení
2d - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
3b - Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
dochází k ponížení finančních částek. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje Příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Rekapitulace ceny:


[bookmark: _MON_1569163206]  

3. Tímto dodatkem dochází k úpravě v čl. VIII- Platební a fakturační podmínky. V odst. 5 se text „Splatnost jednotlivých faktur je 65 kalendářních dnů…“ nahrazuje textem „Splatnost jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů…“
 
4. Tímto dodatkem se také mění termíny ukončení v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo KoPÚ Fulnek v níže uvedených fakturačních celcích:
1d - Dokumentace nároků vlastníků	
2a - Zpracování plánu společných zařízení
2b - Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení
2c - Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení
2d - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
2e - Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ 
tak jak je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

5. Ostatní články Smlouvy o dílo č. objednatele 1: 1/2011, č. objednatele 2: 13-000-0001056, č. zhotovitele 11/2/2010 zůstávají beze změny.

6. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

7. Smluvní strany si Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.


V Novém Jičíně dne:  16.9.2013                                    	V Ledči nad Sázavou dne: 13.9.2013

Z a    o b j e d n a t e l e   1:                                          	Z a    z h o t o v i t e l e :




……………………………………                   	…………………………………...
Ing. Tomáš Hořelica,	Ing. Miroslava Závrská, 
vedoucí Pobočky Nový Jičín	jednatelka




V Brně  dne: 25.9.2013                                    

Z a    o b j e d n a t e l e   2:  
           


                                   
……………………………………  
Ing. Věra Hoderová
ředitelka Závodu Brno












Příloha č.1 ke Dodatku č. 1 SOD č. obj.1. - 1/2011/1, č. obj.2. – 13-000-0001056, 
č. zhotov. 11/2/2010 KPÚ Fulnek
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy

	FC 1 Přípravné a geodetické práce

	1a
	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu
	ha
	220
	280,-
	61 600,-
	12

	1b
	Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole
	ha
	220
	
70,-

	
15 400,-

	
16


	1c
	Polohopisné zaměření zájmového území.  Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vyjma pozemků již vyšetřených. Vytýčení, zaměření a stabilizace lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, včetně vypracování nezbytných GP, ZPMZ
	100 bm
	168
	2 300,-
	386 400,-
	28

	1d
	Dokumentace nároků vlastníků
	ha
	189
	270,-
	51 030,-
	36 

	Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1d) bez DPH                      514 430,- Kč

	FC 2 Návrhové práce

	2a
	Zpracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů  a  organizací)
	ha
	189
	690,-
	130 410,-
	35 

	2b
	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy
	ha
	20 
	500,-
	10 000,-
	35 

	2c
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu VHS
	ha
	2
	30 000,-
	60 000,-
	35 

	2d
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	189
	900,-
	170 100,-
	40

	2e

	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace
	paré
	4
	3 900,-
	15 600,-
	41

	Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH                                             386 110,- Kč

	FC 3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo                   

	3a
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků
	100 bm
	80
	790,-
	63 200,-
	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)

	3b
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	189
	250,-
	47 250,-
	(do 3 měsíců od výzvy objednatele

	[bookmark: _GoBack]Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH 110 450,- Kč                                                                                                                                   

	Rekapitulace

	    1. Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1d) bez DPH
	514 430,- Kč

	    2. Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH
	   386 110,- Kč

	    3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo  
          celkem (3a-3b) bez DPH
	
   110 450,- Kč

	Cena celkem bez DPH
	1 010 990,- Kč

	DPH
	   212 307,90,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 223 297,90,- Kč





V Novém Jičíně dne:  16.9.2013                                    	V Ledči nad Sázavou dne: 13.9.2013

Z a    o b j e d n a t e l e   1:                                          	Z a    z h o t o v i t e l e :




……………………………………                   	…………………………………...
Ing. Tomáš Hořelica,	Ing. Miroslava Závrská, 
vedoucí Pobočky Nový Jičín	jednatelka




V Brně  dne: 25.9.2013                                    

Z a    o b j e d n a t e l e   2:  
           


                                   
……………………………………  
Ing. Věra Hoderová
ředitelka Závodu Brno


1

1

3
          
image1.emf
DPH

110 450 Kč

Celková cena díla včetně DPH

1 223 297,90 Kč

Celková cena bez DPH

1 010 990 Kč

212 307,90 Kč

514 430 Kč

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem

 bez DPH

2.Návrhové práce celkem bez DPH

386 110 Kč
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						Ucelená část, fakturační celek		MJ		Počet MJ		Cena za MJ bez
DPH v Kč		Cena bez DPH
celkem v Kč		Termín 
ukončení 1)

				1.		Přípravné práce

				1.1.		Vyhodnocení podkladů a analýza souč. stavu		ha						0

				1.2.		Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění		bod						0

						Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace		bod						0

				1.3.		Polohopisné zaměření zájmového území  mimo trvalé a lesní porosty		ha						0

						Polohopisné zaměření zájmového území  v trvalých porostech (mimo lesní)		ha						0

						Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech		ha						0

				1.4.		Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území		100bm						0

						- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů

						- stabilizace plastovou značkou		bod						0

						- stabilizace kat. hranice kamennou značkou		bod						0

				1.5.		Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území		100bm						0

						- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů

						- stabilizace plastovou značkou		bod						0

				1.6.		Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.		100bm						0

						- vytyčení pozemků

						- stabilizace plastovou značkou		bod						0

				1.7.		Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělu		ha						0

				1.8.		Upřesnění grafického přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků		ha						0

				1.9.		Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání		ha						0

						Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH										0

				2.		Návrhové práce

				2.1.		Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací)		ks 2)		1				0

				2.2.		Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty		ha						0

						Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních		ha						0

				2.3.		Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu		100bm						0

				2.4.		Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení		100bm						0

				2.5.		Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků		ha						0

				2.6.		Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ		ks						0

						Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH										0

				3.		Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo								Termín ukončení v měsících
od výzvy zadavatele

				3.1.		Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ		100bm						0

						Stabilizace hranic pozemků		bod						0

				3.2.		Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI		ha						0

						Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2) bez DPH										0

				Rekapitulace

				1.Přípravné práce celkem bez DPH										$514,430

				2.Návrhové práce celkem bez DPH										$386,110

				3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem
 bez DPH										$110,450

				Celková cena bez DPH										$1,010,990

				DPH										$212,307.90

				Celková cena díla včetně DPH										$1,223,297.90

				1)		Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

				2)		vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou
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