                                                                                                                                         
Číslo smlouvy zhotovitele: 11/2/2010		Číslo smlouvy objednatele 1.:	1/2011/43
                                                                    		Číslo smlouvy objednatele 2.:	13-000-0001056	

DODATEK č. 43
S M L O U V Y    O    D Í L O  ze dne 17. 1. 2011
 (podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel 1.:
Státní pozemkový úřad
Organizační složka státu, kód 325
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 
Pobočka Frýdek-MístekNový Jičín
detašované pracoviště
Husova 13, 741 01 Nový Jičín
ve věcech smluvních je oprávněn jednat: 	Ing. Tomáš Hořelica-
                                                                  	vedoucí Pobočky Frýdek-MístekNový Jičín
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxx                                                
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxx				         
IČ/DIČ:    	01312774/CZ01312774
(dále jen „objednatel 1“), 
				                     
Objednatel 2.:
Ředitelství silnic a dálnic ČR	
Na Pankráci 546/56	
140 00 Praha 4	
jehož jménem jedná: 	Mgr. David Ing.  Petr FoltýnekFiala, ředitel Závodu Brno
Adresa pro doručování: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 525/33, 602 00 Brno
Za objednatele je oprávněn jednat:	
ve věcech smluvních: 	Mgr. David Fiala 
Ing.  Petr Foltýnek
ve věcech technických: 	xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390    				                     
 (dále jen „objednatel 2“) 

a

Z h o t o v i t e l:
Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.
Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Zastoupený: 	Ing. Miroslavou Závrskou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Miroslava Závrská
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ: 27493989 / CZ27493989

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl „C“, vložka 22333 
(dále jen zhotovitel)

jejímž předmětem a účelem je dle Čl. I Smlouvy o dílo vypracování návrhu Komplexních pozemkovýché úpravy v katastrálním území Fulnek (dá jen KoPÚ Fulnek).

PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se rozšiřuje  Čl. VI. – Předání a převzetí díla, sankce, záruky – 
kde v bodě 1. se doplňuje nový odstavec c takto:
c. Výše sankce za nesplnění termínu předložení vypracování návrhu nového uspořádání – 5 000,- Kč za každý den prodlení.

2. Tímto dodatkemDále se mění termíny ukončení v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo KoPÚ Fulnek v níže uvedených fakturačních celcích bod 2d, 2e: kde dochází z objektivních příčin, které vycházejí z žádosti zhotovitele k posunutí termínu o dva měsíce z původního termínu bod 2d – 17.2.2015 a bod 2e  - 17.4.2015.
Nový termín je stanoven: 
2d - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	1729. 25. 2015
2e - Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ 	3017. 64. 2015
tak jak je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Ostatní články Smlouvy o dílo č. objednatele 1: 1/2011, č. objednatele 2: 13-000-0001056, č. zhotovitele 11/2/2010 zůstávají beze změny.

4. Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

5. Smluvní strany si Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.


V Novém Jičíně dne: 16.4.2015                                        V Ledči nad Sázavou dne: 15.4.2015
Z a    o b j e d n a t e l e   1:                               	Z a    z h o t o v i t e l e :



……………………………………                   	…………………………………...
Ing. Tomáš Hořelica,	Ing. Miroslava Závrská
vedoucí Pobočky Frýdek-MístekNový Jičín	jednatelka



V Brně dne: 28.4.2015                                    
Z a    o b j e d n a t e l e   2:  
           

                                   
……………………………………  
Mgr. David Fiala 
Ing. Petr Foltýnek
ředitel Závodu Brno

Příloha č.1 ke Dodatku č. 4 SOD č. obj.1. - 1/2011/4 č. obj.2. – 13-000-0001056, 
č. zhotov. 11/2/2010 KPÚ Fulnek
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy

	FC 1 Přípravné a geodetické práce

	1a
	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu
	ha
	220
	280,-
	61 600,-
	17. 1. 2012

	1b
	Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole
	ha
	220
	
70,-

	
15 400,-

	
17. 5. 2012


	1c
	Polohopisné zaměření zájmového území.  Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vyjma pozemků již vyšetřených. Vytýčení, zaměření a stabilizace lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, včetně vypracování nezbytných GP, ZPMZ
	100 bm
	168
	2 300,-
	386 400,-
	17. 5. 2013

	1d
	Dokumentace nároků vlastníků
	ha
	189
	270,-
	51 030,-
	17. 2. 2014

	Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1d) bez DPH                      514 430,- Kč

	FC 2 Návrhové práce

	2a
	Zpracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů  a  organizací)
	ha
	189
	690,-
	130 410,-
	17. 3. 2014

	2b
	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy
	ha
	20 
	500,-
	10 000,-
	17. 3. 2014

	2c
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu VHS
	ha
	2
	30 000,-
	60 000,-
	17. 3. 2014

	2d
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	189
	900,-
	170 100,-
	29. 5. 2015

	2e

	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace
	paré
	4
	3 900,-
	15 600,-
	30. 6. 2015

	Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH                                             386 110,- Kč

	FC 3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo                   

	3a
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků
	100 bm
	80
	790,-
	63 200,-
	(do 3 měsíců od výzvy objednatele)

	3b
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	189
	250,-
	47 250,-
	(do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH 
                                                                                                                   110 450,- Kč                                                                                                                                   

	Rekapitulace

	    1. Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1d) bez DPH
	514 430,00 Kč

	    2. Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH
	386 110,00 Kč

	    3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo  
          celkem (3a-3b) bez DPH
	
110 450,00 Kč

	Cena celkem bez DPH
	1 010 990,00 Kč

	DPH
	212 307,90 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 223 297,90 Kč










V Novém Jičíně dne: 16.4.2015                                        V Ledči nad Sázavou dne: 15.4.2015
Z a    o b j e d n a t e l e   1:                               	Z a    z h o t o v i t e l e :



……………………………………                   	…………………………………...
Ing. Tomáš Hořelica,	Ing. Miroslava Závrská
vedoucí Pobočky Frýdek-MístekNový Jičín	jednatelka



V Brně dne: 28.4.2015                                    
Z a    o b j e d n a t e l e   2:  
           

                                   
……………………………………  
Mgr. David Fiala 
Ing. Petr Foltýnek
ředitel Závodu Brno
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