DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo 
Projektová dokumentace – Cyklostezka Do Prahy na kole 

– úsek Mnichovice - Kolovraty
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 054/2016/SOD

Číslo smlouvy zhotovitele: 16123
I.

Smluvní strany
1. Objednatel:
Město Říčany


sídlo:

Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany




zastoupený:
Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města


    
 tel.:

323 618 104, 323 618 124 


IČ:

00240702


DIČ:

CZ00240702 


bankovní spojení:


Městská část Praha - Kolovraty se sídlem Mírová 364, Praha 10 -Kolovraty, IČ: 00240346 

zastoupená starostou Mgr. Antonínem Klecandou

Obec Světice se sídlem U Hřiště 151, Světice, PSČ 251 01, IČ: 00240826

zastoupená starostou Ing. Tomášem Broukalem

Obec Všestary se sídlem Jaroslava Baťchy 141, Všestary, PSČ 251 63, IČ: 00241016 

zastoupená starostou Mgr. Jaromírem Jechem

Obec Strančice se sídlem Revoluční 383, Strančice, PSČ 251 63, IČ: 00240788 

zastoupená starostou Jiřím Šindelářem

Město Mnichovice se sídlem Masarykovo nám. 83, Mnichovice, PSČ 251 64, IČ: 00240478

zastoupené starostkou Mgr. Petrou Peckovou

(dále jen objednatel/objednatelé) 

2.
Zhotovitel:
KAP ATELIER s.r.o.


sídlo:

Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka


zastoupený:
Pavel Šrytr

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Bohumil Rachůnek
     
tel.:

+420 241 400 056

IČ: 

27338614


DIČ: 

CZ27338614


telefon: 
+420 241 400 056




e-mail:

kapatelier@kapatelier.cz



bankovní spojení:


  (dále jen zhotovitel)
objednatel a zhotovitel společně dále též „smluvní strany“, jednotlivě dále též „smluvní strana“

NA ZÁKLADĚ Čl. x. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ odst. 10.1 smlouvy a na základě DOHODY VŠECH SMLUVNÍCH STRAN DOCHÁZÍ K ÚPRAVĚ SMLOUVY O DÍLO Č. 054/2016/SOD , ZE DNE 
08. 03. 2016 NÁSLEDOVNĚ:

Čl. 2. Termíny plnění

Na základě všestranné dohody o prodloužení termínu platnosti smlouvy, dochází k úpravě odst. (2) tohoto článku, který celý nově zní:

2.2. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí včetně inženýrské činnosti za účelem získání územního rozhodnutí byla zhotovena a předána objednateli v termínu do 31. 8. 2017. V případě, že některá z etap (podetap) v podobě navržené ve Studii nebude způsobilá k projednání ve správním řízení o vydání územní rozhodnutí z důvodů např. nevyřešení majetkových vztahů či nesouhlasu dotčených orgánů státní správy, navrhne zhotovitel alternativní řešení. Pokud tento postup bude spojen se zvýšenými časovými nároky, bude tato etapa (podetapa) vyčleněna k samostatnému projednání ve správním řízení za současného prodloužení příslušných lhůt.

2.3. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zhotovena a předána objednateli v termínu do 25. 10. 2017. Tento termín nezahrnuje dobu 4 týdnů potřebnou pro vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí k předložené dokumentaci a dále nezahrnuje dobu od podání žádosti o vydání stavebního povolení do doby nabytí právní moci stavebního povolení. V tomto termínu budou podané potřebné žádosti o vydání stavebních povolení na celou stavbu cyklostezky a jejích součástí. 
2.4. Projektová dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu bude zhotovena a předána objednateli nejpozději v termínu do 8 týdnů od pokynu k zahájení prací a nejpozději do 8 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení. V případě, že termín odevzdání není pracovním dnem (tj. sobota, neděle, státní svátky, či jiné dny klidu a volna), termín odevzdání připadá na první následující pracovní den.

Ostatní ustanovení smlouvy NEDOTČENÁ TÍMTO DODATKEM zůstávají beze změnY.

1. Tento Dodatek obsahuje tři strany textu. Je vyhotoven v devíti výtiscích. Osm vyhotovení obdrží objednatelé a jedno vyhotovení zhotovitel. 
2. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v dodatku netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí město Říčany.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.
Uzavření tohoto dodatku schválila rada města Říčany dne 19.10.2017 svým usnesením č. 17-44-024.

Uzavření tohoto dodatku schválila Zastupitelstvo městské části Praha – Kolovraty dne 20.12.2017 svým usnesením č. 39/2017.
Uzavření tohoto dodatku schválilo zastupitelstvo obce Světice dne 11.12.2017 svým usnesením č.17-12-14.        . 
Uzavření tohoto dodatku schválila Rada obce Strančice dne 20.11.2017 svým usnesením č. R-17-23-12.
Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo obce Všestary dne 23.11.2017 svým usnesením  č.j.: Z 36/6.
Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo města Mnichovice dne 22.11.2017 svými usneseními č. 17-10-013 a 17-10-014.
V Říčanech, dne…………. 



V Praze  dne ……………….
za objednatele:





za zhotovitele:

……………………………….




………………………………

Mgr. Vladimír Kořen, starosta města Říčany


Pavel Šrytr, jednatel
……………………………….

Mgr. Antonín Klecanda, starosta městské části Praha - Kolovraty

……………………………….

Ing. Tomáš Broukal, starosta obce Světice

……………………………….

Mgr. Jaromír Jech, starosta obce Všestary

……………………………….

Jiří Šindelář, starosta obce Strančice

……………………………….



Mgr. Petra Pecková, starostka města Mnichovice
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