
PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla44

33ÚSEK: Výměna nosných kabelových konstrukcí

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Výměna nosných kabelových konstrukcí

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 33
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: Ol MMB
DATUM: 5.12.2017
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO MAIL:

OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo44

PŘEDMĚT ZMĚNY: Výměna a oprava nosných kabelových konstrukcí
DOTČENÉ MÍSTO: podlaží 2. PP - 5. NP
ODKAZ NA VÝKRESY: D.l.4.6.19 - D.l.4.6.25
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 33 + přílohy
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:
Na základě průzkumu obnažených nosných konstrukcí byl vyhodnocen jejich stav a pro možnost
osazení nových kabelových tras je nutné zajistit výměnu a opravu částí konstrukcí. Z tohoto
důvodu je nutné částečně instalovat nové nosné konstrukce, včetně veškerého potřebného
doplňkového materiálu a částečně bude provedena oprava koroze nosných kabelových
konstrukcí pro stoupací vedení v 2. PP-3. PP.

POKYN VYDAL DATUM: 23.11.2017

TOTO oznámen! n
PRACÍ, ALE POUZE RHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

E ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,
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PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK Č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla"

33
ÚSEK: Výměna nosných kabelových konstrukcí

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 33
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

Výměna nosných kabelových konstrukcí
Výměna a oprava nosných kabelových konstrukcí

OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo"KOMU: Ol
DATUM: 5.12.2017
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Výměna a oprava nosných kabelových konstrukcí
DOTČENÉ MÍSTO: podlaží 2. PP-5. NP
ODKAZ NA VÝKRESY: D.l.4.6.19 - D. 1.4.6.25
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 33 + přílohy
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENENENÍ:
Cena bez DPH
389 350,00 Kč

0
389 350,

Cena s DPH
471 113,50 Kč

0,00 Kč
471 113,50 Kč

DPH
81 763,50 KčVícepráce:

Méněpráce:
Vícepráce:

PODPIS NAVRHOVATELE DATUM: 23.11.2017

VYJÁDŘENI:

Samostatné vyjádření AD GP.

DATUM:PODPIS:OD:

SCHVÁLIL: DATUM:PODPIS:

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,

STAVEBNÍ DOZOR

Mp-TÚ 1100-01



VN kanálZL33 - Výměna konstrukcí kabelových tras.xlsx

i

ZMĚNOVÝ LIST č.33 - Výměna a oprava nosných kabelových konstrukcí
Stavba: Rekonstrukce a dobudováni Janáčkova divadla

Objekt: Hlavni budova

Popis Výměna a oprava nosných kabelových konstrukcí

Cena jednotková -
montáž

Množství
celkem

Cena jednotková -
dodávka

Cena celkemMJČíslo položky Název položkyP.č.
875 64

Konstrukční nosný systém pro stoupací vedení
93 024 Kč51,00 Kčks 1 824,0Spojovací čepR-EL11
14 400 KČ32,00 Kčks 450,0Nosníková matka2 R-EL2
19 776 Kč206,00 Kčks 96,0Nosníková spojkaR-EL33
43 920 Kč61,00 KčÚhelník se 2 otvory ks 720,04 R-EL4

900 Kč9,00 Kčks 100,0Průvleková kotva M10R-EL55
36 252 KČ114,00 Kčks 318,0Nosník 41 3m6 R-EL6
25 098 Kč89,00 Kčks 282,0Nosník 21 3mR-EL77

127 176 Kč127 176,00 Kčkpl 1,0Montáž8 R-EL8

Základní náklady
286,00 Kč 18 304 KčDemontáže vč. Úklidových prací hod 64,0

6 500 Kč6 500,00 KčLikvidace demontovaného materiálu (doprava, poplatky) kpl 1,0
4 000 Kč500,00 Kčhod 8,0Koordinace

389 350,00 KčCELKEM

81 763,50 KčDPH 21%
471 113,50 Kčcena CELKEM včetně DPH

Pozn.:

- Specifikace obsahuje podpůrnou nosnou k-ci pro kabelové žebříky:

A) Žebříky 2x500mm šíře (nepožární trasa)

B) Žebřík lx400mm šíře {požární trasa - odolnost R30)

- Celkem 4 stoupačky, v každé 3 žebříky (2x500 + 1x400), počet podlaží u každé stoupačky 6. jedno podlaží výšky cca

3,3m.

- Kotvení do žb stropů z boku.

- U žlabů 500 šíře - rozteč příčných nosníku l,5m (bez požární odolnosti)

- U žlabů 400 šíře - rozteč příčníků 300mm (požární trasa)

- Uchycení žebříku do Hilti k-ce na šrouby M6
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PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla44

34ÚSEK: Nová PD - nouzové osvětlení, kabeiáž

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 34
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:Nová PD - nouzové osvětlení, kabeiáž

OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo44KOMU: Ol MMB
DATUM: 5.12.2017
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Nová PD - projekční práce na nouzové osvětlení, kabeiáž
DOTČENÉ MÍSTO: podlaží 3. PP - 5. NP
ODKAZ NA VÝKRESY: D. 1.4.6.18 - D. 1.4.6.25
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 34 + přílohy
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:
Změnový list je vyvolán po provedení demontáže a stavebně technického průzkumu v trasách
nouzového osvětlení. Spočívá v zpracování PD nouzového osvětlení, které nebylo součástí
zadávací dokumentace. Práce obsahují dodávku, montáž a rozvody nouzového osvětlení včetně
napájení SUB boxů pro jednotlivá nouzová svítidla.

POKYN VYDA UM: 23.11.2017

TOTO OZNÁMENÍ NĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,
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PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla44

34
ÚSEK: Nová PD - nouzové osvětlení, kabeláž

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 34
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

Nová PD - nouzové osvětlení, kabeláž

OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo44KOMU: Ol
DATUM: 5.12.2017
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Nová PD - projekční práce na nouzové osvětlení, kabeláž
DOTČENÉ MÍSTO: podlaží 3. PP - 5. NP
ODKAZ NA VÝKRESY: D. 1.4.6.18 - D.l .4.6.25
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 34 + přílohy
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENENENÍ:
Cena bez DPH
282 854,32 Kč

0,00 Kč
282 584,

Cena s DPH
342 253,72 Kč

0,00 Kč
342 253,72 Kč

DPH
59 399,41 Kč

0,00 Kč
Vícepráce:
Méněpráce:
Vícepráce:

PODPIS NAVRHOVATEL UM: 23.11.2017

VYJÁDŘENI:

Samostatné vyjádření AD GP.

PODPIS: DATUM:OD:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna,

Mp-TÚ 1100-01



Nouzové osvětleníZLB4 - Nová PD nouzové osvětlení, kabeláž 28.11..xlsx

ZMĚNOVÝ LIST č.34 - Nová PD - nouzové osvětlení, kabeláž
Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova |

Popis Nová PO -projekční práce na nouzové osvětlení, kabeláž

Cena jednotková -
dodávka

Cena jednotková -
montáž

Množství
celkemČíslo položky Cena celkemNázev položky MJP.č.

6 7 84 5

4 - Vedení

Kabel s definovanou požární odolností vč. odpovídajícího uložení

(kabelové příchytky) P60RJ3xl,5

1
22,70 Kč 16,30 Kč 115 017 Kč2 949,0(419) 403 m

Kabel s definovanou požární odolností vč. odpovídajícího uložení

(kabelové příchytky) P60R J5x4

2

71,92 Kč 16,87 Kč 95 809 Kč(426) 1 079,0403 m

500,00 Kč 45 000 KčDokumentace nouzového osvětlení HOD 90,03 R-EL9

Základní náklady

4 336,32 Kč 11419 Kčkpl 7 082,66 KčDoprava, Přesun 1.0
15 609,72 Kč 15 610 Kčkpl 1,0PPV

282 854,32 KčCELKEM

59 399,41 KčDPH 21%

342 253,72 Kčcena CELKEM včetně DPH

Pozn.:

- rozpočet obsahuje kabeláž k jednotlivým svítidům v návaznosti na stav po demontáži a provedení stavebně

technického průzkumu (změny tras, dimenze kabeláže, nosné prvky)

- rozpočet obsahuje kabeláž k napájení SUB boxů (z důvodu dlouhých tras jedn. okruhů NO)

- Zpracování dokumentace zahrnuje schéma NO, popis (adresace) svítidel a okruhů na půdorysech

- Upřesnění bude provedeno po projekčním zpracování
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REKONSTRUKCE A DOBUDOVÁNÍ JANÁČKOVA DIVADLA

KOMENTÁŘ AD GP K PŘEDLOŽENÝM ZMĚNOVÝM LISTŮM

ZL č. 6 - Revize PD č. 01 - bourací práce

Odsouhlasujeme

Největší položkou je revize obnovy zrcadel ve foyer. Na základě požadavku OPP na
výrobním výboru o co největší míru zachování stávajících prvků ve veřejnosti přístupných
prostorech divadla navrhl GP stávající zrcadla ve foyer repasovat. Po první návštěvě
zástupců OPP na stavbě bylo po konzultaci AD GP, investora a zástupců OPP dohodnuto
že zrcadla budou dodána nová.

ZL č. 7 - 1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP - likvidace azbestu

Odsouhlasujeme

Jednalo se o skryté konstrukce, které nebylo možno před zahájením stavby projektantem
prověřit bez provedení destruktivních sond. Výskyt azbestu byl zjištěn až po odkrytí
konstrukcí po započetí bouracích prací,

ZL č. 8 - Bourací a stavební práce

Odsouhlasujeme

Rozsah bouracích prací byl odsouhlasen AD GP na stavbě zápisem do SD. Jedná se o
konstrukce příček a šachetních stěn, jejichž přesný rozsah a špatný technický stav nebylo
možno zjistit v době zpracování projektu, ale až po započetí bouracích prací a zjištění
stávajících tras TZB a po doplňkovém stavebně-technickém průzkumu provedeném
zhotovitelem.

Rozvody instalací a konstrukce příček byly provedeny po odstranění omítek takovým
způsobem, že rozsah na rozdíl od očekávaného provedení byl mnohonásobně větší.

ZL č. 11 - Bourací práce ve foyer - bourání příček a drážek ve zdivu pro nové vedení
ZTI, ÚT a VZT

Odsouhlasujeme

Rozsah bouracích prací byl odsouhlasen AD GP na stavbě zápisem do SD. Jedná se o
konstrukce příček a šachetních stěn, jejichž přesný rozsah a špatný technický stav nebylo
možno zjistit v době zpracování projektu, ale až po započetí bouracích prací a zjištění
stávajících tras TZB a po doplňkovém stavebně-technickém průzkumu provedeném

zhotovitelem.



ZL č. 12 - Rozšíření střechy a změna PD nad baletním sálem - změna PD střešního
pláště a rozšíření střechy nad baletním sálem

Odsouhlasujeme

Reálný stav konstrukcí nebylo možné zjistit v době zpracování projektu, protože se jednalo o
skryté konstrukce. Úprava PD tedy vyplynula z nutnosti přizpůsobení návrhu reálnému stavu
zjištěnému po započetí bouracích prací a po doplňkovém stavebně-technickém průzkumu
provedeném zhotovitelem.

Tento reálný stav střechy neodpovídal archivním dokumentům původního projektu, které
nenahrazují neexistující dokumentaci skutečného provedení stavby.

ZL č. 15 - Bourací práce podhledů 1.NP a 4.NP - bourací práce podhledů zádveří foyer
1.NP a místností č. 21E a 31F (4.NP)

Odsouhlasujeme

Podhled v zádveří foyer - Na základě požadavku OPP na výrobním výboru o co největší míru
zachování stávajících prvků ve veřejnosti přístupných prostorech divadla navrhl GP stávající
podhled v hlavním vstupu 1np zachovat. Po započetí bouracích prací a zjištění stávajících
tras silnoproudých rozvodů a po doplňkovém stavebně-technickém průzkumu provedeném
zhotovitelem bylo zjištěno, že podhled zachovat nelze.

Podhled v m.č. 21E 31F ve 4np - Bez destruktivního průzkumu nebylo možno před
zahájením stavby projektantem prověřit o jakou se jedná stropní konstrukci. Že se jedná o
moniérový podhled bylo zjištěno až po započetí bouracích prací.

ZL č. 19 - Dodávka včetně montáže multikanálů

Odsouhlasujeme

Správný počet multikanálů je zřejmý z výkresové části PD, kde je uveden.

ZL č. 20 - Koncové prvky nad rámec výkazu výměr (zásuvky, spínače

Odsouhlasujeme

Změny vznikly v rámci nepředpokládatelných úprav v důsledku odkrývání konstrukcí a vazby
na samostatně řešené interiéry a ve snaze nezasahovat do stávajících obkladů a konstrukcí.



ZL č. 21 - Bourání ŽB konstrukcí - navýšení kubatury bouraných kcí, strojovna VZT

Odsouhlasujeme

Konstrukce nebylo možno zaměřit a posoudit v době zpracování projektu tj. před demontáží
VZT stávajících zařízení, jednalo se o zakryté konstrukce umístěné pod roštovou podlahou a
pod jednotlivými vzduchotechnickými jednotkami. Jejich rozsah a provedení byl zjištěn po
započetí bouracích prací, po demontáži stávajících VZT jednotek a po doplňkovém
stavebně-technickém průzkumu provedeném zhotovitelem.

ZL č. 22 - Sanace betonových konstrukcí

Odsouhlasujeme

Železobetonové stropní konstrukce nebylo možno posoudit v době zpracování projektu,

jednalo se o zakryté konstrukce umístěné nad podhledy. Jejich stav a rozsah byl zjištěn po
započetí bouracích prací a po doplňkovém stavebně-technickém průzkumu provedeném
zhotovitelem a po posouzení obnažených konstrukcí statikem.

Betonové kce stropu byly zcela zakryty a v rámci realizační dok. Stavby (RDS) zhotovitele
stavby byl proveden expertní statický průzkum rozdělený do 4 fází, jehož výsledky AD
akceptuje. Zejména fáze 4. Zpracovaná statikem zhotovitele vyžaduje v rámci RDS nákladná
statická opatření.

ZL č. 33 - Výměna nosných kabelových konstrukcí

Odsouhlasujeme

Nosné kabelové rošty nebylo možno posoudit v době zpracování projektu, jednalo
zakryté konstrukce umístěné za šachetními stěnami. Jejich stav a rozsah byl zjištěn po
započetí bouracích prací a po doplňkovém stavebně-technickém průzkumu provedeném
zhotovitelem.

se o

ZL č. 34 - Nová PD - nouzové osvětlení, kabeláž

Odsouhlasujeme

V rámci zpracované PD byly upřesněny trasy kabeláže nouzového osvětlení, protože nebylo
možno využít stávajících kabelových tras, které nebyly zakresleny ve výkresové části PD, ale
byly uvedeny ve výkazu výměr.


