Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 30.06.2016 na akci
„Rekonstrukce a modernizace budovy MŠ Záhumenice 1“
uzavřené mezi smluvními stranami:
Objednatel:

Název:



Statutární město Brno, Městská část Brno - jih

se sídlem:
Mariánské náměstí 13, 617 00 Brno,

jehož jménem jedná
Mgr. Ing. Daniel Kypr starosta MČ Brno -jih

IČ:
4499278507

DIČ: 
CZ44992785

Bankovní spojení:
Komerční banka a.s., pobočka Brno-město

Číslo účtu:
15929621/0100

Ve věcech smluvních a technických je oprávněn jednat:


Mgr. Ing. Daniel Kypr, starosta MČ Brno -jih


Ing. Zdeněk Rotrekl, místostarosta MČ Brno -jih

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název:



FST a.s.
se sídlem:
Olbramovice 291, PŠC 671 76
jehož jménem jedná:
Karel Novák, předseda představenstva
IČ:
415 39 591
DIČ:
CZ41539591
Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
Číslo účtu:
226373037/0300
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6156

Ve věcech smluvních a technických je oprávněn jednat: Karel Novák
 (dále jen „zhotovitel“) 

(společně také jako „smluvní strany“)
Shora uvedené smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo ze dne 30.06.2016 na akci „Rekonstrukce a modernizace budovy MŠ Záhumenice 1“ (dále jen „Smlouva“) se v souladu s čl. XV. odst. 3. mění a doplňuje takto: 
A) Vícepráce na díle
Vzhledem k dodatečnému zjištění nutnosti provedení některých dalších stavebních prací na výše uvedeném díle (dále jen „vícepráce“) se smluvní strany dohodly na jejich realizaci a v návaznosti na to zvýšení ceny díla o částku 243.228,69 Kč. 

Předmětné vícepráce jsou dále vč. jejich odůvodnění podrobně popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku, jež je tvořena položkovými rozpočty jednotlivých víceprací a důvodovou zprávou k jejich provedení. 
B) Méněpráce na díle
Vzhledem k dodatečně odsouhlaseným dílčím změnám v provedení díla, se smluvní strany dohodly na tom, že některé původně sjednané práce nebudou provedeny (dále jen „méněpráce“) a v návaznosti na to snížení ceny o částku 59.802,- Kč. 
Tyto méněpráce jsou dále vč. jejich odůvodnění podrobně popsány v příloze č. 2 tohoto dodatku, jež je tvořena položkovým rozpočtem a důvodovou zprávou k předmětným méněpracem. 
C) Vliv na výslednou cenu díla

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, popsané pod body A) a B), se výsledná cena díla, sjednaná mezi smluvními stranami v čl. IV. odst. 1. Smlouvy, 
zvyšuje o částku 183.426,69 Kč
(slovy: jedno sto osmdesát tři tisíc čtyři sta dvacet šest korun a šedesát devět haléřů).

D) Závěrečná ujednání
Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a zároveň se stává nedílnou součástí Smlouvy. 
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.06.2016 na akci „Rekonstrukce a modernizace budovy MŠ Záhumenice 1“ byl projednán a schválen na 56. zasedání RMČ Brno-jih, konaném dne 21.09.2016. 
Příloha č. 1 – rekapitulace víceprací vč. položkového rozpočtu a zdůvodnění
Příloha č. 2 – rekapitulace méněprací vč. položkového rozpočtu a zdůvodnění

V Brně, dne ………………… 

…………………………………….                         

……………………………………

za objednatele






za zhotovitele 

Mgr. Ing. Daniel Kypr,


            
Karel Novák,
starosta městské části Brno-jih



předseda představenstva FST a.s.
