Číslo SOD objednatele ČR-SPÚ:   1268-2015-571204/1		Číslo SOD zhotovitele:  2015/036
Číslo SOD objednatele ŘSD ČR:   03PT-002588

DODATEK č. 1
SMLOUVY  O  DÍLO

[bookmark: _GoBack]jejímž předmětem je „Projektová dokumentace - Realizace společných zařízení JPÚ v k. ú. Pustějov - 1. etapa“ uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I.
Smluvní strany

Objednatel:                                  

Česká republika - Státní pozemkový úřad (dále jen „ČR-SPÚ)
Jehož jménem jedná:	Ing. Tomáš Hořelica, vedoucí Pobočky Nový Jičín	
Se sídlem:	Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín                                                     
V záležitostech naplnění smlouvy
je oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Hořelica, vedoucí Pobočky Nový Jičín          
                                                                 
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXX
číslo účtu:	XXXXXXXXXXX
IČ:	01312774

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“),
Jednající:	Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno
Se sídlem: 	Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

číslo účtu:                                               XXXXXXXXXXX
IČ:                                                          65993390

a
Zhotovitel:	AGERIS s.r.o.
Sídlo:	Jeřábkova 5, 602 00 Brno
Zastoupený:	RNDr. Josef Glos
V technických záležitostech je 
oprávněn jednat:                                   Ing. Ivo Podracký
bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
číslo účtu:	XXXXXXXXXX
IČ:	25576992
DIČ:	CZ25576992
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 35034.


Čl. II.
Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení díla s názvem „Projektová dokumentace - Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Pustějov - 1. etapa“ (dále jen „dílo“) je nové znění odstavce č. 3.1 Čl. III Termín plnění .
Čl. III Termín plnění 
Z původního znění:
3.1    Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění v následujících termínech:
         Termín předání Plnění je stanoven:      do 6 měsíců od podpisu smlouvy

Nové znění:
3.1    Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění v následujících termínech:
         Termín předání Plnění je stanoven:       do 30. 11. 2016



Čl. IV.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nich dva stejnopisy obdrží ČR- SPÚ, dva obdrží ŘSD ČR a dva stejnopisy obdrží zhotovitel, každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
4. Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy a otisky razítek.












	V Novém Jičíně dne 16. 9. 2016
	
	V Brně dne 16. 9. 2016

	Za objednatele: 
	
	

	………………………………………….
	
	………………………………………….

	Ing. Tomáš Hořelica
	
	Mgr. David Fiala

	vedoucí Pobočky Nový Jičín
	
	ředitel ŘSD ČR, Závodu Brno

	
	
	

	V Brně dne 16. 9. 2016
	
	

	Za zhotovitele:
	
	

	………………………………………….
	
	

	Ing. Ivo Podracký
	
	

	AGERIS s.r.o. 
	
	




