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Objednavatel Zhotovitel
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY

2014-PS-001

Arboretum Frýdek - Místek

Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek

8 885 892,02

0,00

8 885 892,02

21,00% 8 885 892,02 1 866 037,32

15,00% 0,00 0,00

CZK 10 751 929,34
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Kód: 2014-PS-001

Stavba:

Místo:  Datum: 19.08.2015

Objednavatel: Město Frýdek Místek Projektant:

Zhotovitel: Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Arboretum Frýdek - Místek

Projekty statika s.r.o.

Ladislav Pekárek a kolektiv

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 167 298,701 791 155,9501 SO 01 - Zpevněné plochy

1 087 232,46898 539,2201-01 Část horní

1 080 066,24892 616,7301-02 Část dolní

816 365,15674 681,9402 SO 02 - Oplocení

443 068,92366 172,6602-01 Dolní část

373 296,23308 509,2802-02 Horní část

1 083 934,89895 813,9603 SO 03 - Veřejné osvětlení

707 484,47584 697,9103-01 Dolní část

376 450,42311 116,0503-02 Horní část

3 987 754,303 295 664,7104 SO 04 - Vegetační úpravy

159 553,02131 862,0004-01 Část dolní - příprava území, terénní úpravy

93 539,0577 305,0004-02 Část dolní - kácení stromů

334 330,26276 306,0004-03 Část dolní - výsadba dřevin

183 182,26151 390,3004-04 Část dolní - výsadba trvalek

468 529,79387 214,7004-05 Část dolní - založení trávníkových ploch

30 268,0325 014,9004-06 Část dolní  - ostatní zahradní úpravy

55 902,0046 200,0004-07 Část dolní - péče do doby převzetí - stromy

139 246,80115 080,0004-08
Část dolní - péče do doby převzetí - záhonové 

výsadby

29 976,5424 774,0004-09
Část dolní - péče do doby převzetí - trávníkové 

plochy

159 695,80131 980,0004-10 Část horní - příprava území, terénní úpravy

26 269,1021 710,0004-11 Část horní  - kácení stromů

366 721,96303 076,0004-12 Část horní - výsadba dřevin

296 123,06244 729,8004-13 Část horní - výsadba trvalek

322 816,69266 790,6504-14 Část horní - založení trávníkových ploch

101 035,0083 500,0004-15 Část horní - ostatní zahradní úpravy

23 504,2519 425,0004-16 Část horní - péče do doby převzetí - stromy

128 078,50105 850,0004-17
Část horní - péče do doby převzetí - záhonové 

výsadby

17 635,7514 575,0004-18
Část horní - péče do doby převzetí - trávníkové 

plochy

401 624,36331 920,9604-19 Dod.č.1 - Mulčování a ukotvení kůlů

649 722,08536 960,4004-20 Dod.č.2 - Rozvojová a udržovací péče

1 470 024,681 214 896,4305 SO 05 - Mobiliář

8 885 892,02 10 751 929,34
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Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Rozpočtová rezerva

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

721 638,45596 395,4105-01 Část horní

748 386,23618 501,0205-02 Část dolní

98 978,0081 800,0006 SO 06 - Ochrana inženýrských sítí

171 883,68142 052,6307 Drenáž, dešťová kanalizace

663 126,46548 038,4008 SO 08 - Studna

360 868,84298 238,7108-01 Studna a akumulační jímka

302 257,62249 799,6908-02 Elektrorozvody

292 563,48241 788,0009 Vedlejší náklady a ostatní náklady

0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

8 885 892,02 10 751 929,34

Vyplň vlastní 0,00 0,00

0,00 0,00
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