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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. SDL/OZZL/095/17

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a naší. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na zpracování
Aktualizace plánu územního systému ekologické stability Jihočeského kraje

Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj

Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01, České Budějovice

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Řešení technických věcí: Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí,

zemědělství a lesnictví, oddělení rozvoje venkova, péče 

o krajinu a koncepcí, Ing. Milan Vlášek, RNDr. Kamil 

Zimmermann Ph.D., e-mail: vlasek@kraj-jihocesky.cz; 
zimmermann@kraj-jihocesky.cz a dále technický dozor 
investora (TDI)

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

bankovní spojení: č.ú.: 199783072/0300

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

a

Zhotovitel: LŮW & spol., s.r.o.

Sídlo: Vranovská 102, 614 00 Brno

IČO: 46990798

DIČ: CZ46990798

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 8478

bankovní spojení: č.ú.: 74806621/100 vedený u Komerční banky, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Eliška Zimová

jednající ve věcech technických: ing. Eliška Zimová

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel")
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Preambule

Důvodem pro sepsání dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SDL/OZZL/095/17 byly tyto následující 
skutečnosti: 1) - v záhlaví smlouvy je chybně uveden statutární zástupce. 2) - vyvstala 
potřeba posunutí termínů plnění díla, pro fáze 1 - 3. Jako velmi problematické se ukázalo 
získání digitálních podkladu plánu společných zařízení ke komplexním pozemkovým 
úpravám pro Jihočeský kraj, která jsou nezbytná pro rozbor aktuálního stavu prvků ÚSES 

vJČK a pro splnění cílů dle fází 1 - 3. Dle původního harmonogramu nebylo možné 
shromáždit veškerá data za Jihočeský kraj v digitální podobě. Tato digitalizována data byla 
získána až v říjnu 2017, kdy byla poskytnuta Státním pozemkovým úřadem a došlo tedy 
k posunu zpracování dílčích fází 1-3.

Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. SDL/OZZL/095/17 uzavřené 
mezi Jihočeským krajem a firmou LÓW & spol., s.r.o., dne 13. 6. 2017 (dále jen „smlouva") 
následovně:

I.

V záhlaví smlouvy v odstavci smluvní strany byl změněn statutární zástupce objednavatele, 
kdy byl chybně uveden předchozí hejtman Mgr. Jiří Zimola a nahrazen současnou 
hejtmankou Mgr. Ivanou Stráskou.

II.

V článku II. Termíny realizace díla, bod 2.2 smlouvy se mění takto:

1. fáze - návrh Metodiky aktualizace plánu ÚSES JČK do konce ledna 2018

2. fáze - rozbor aktuálního stavu vymezení do konce ledna 2018

3. fáze - zpracování návrhu do konce dubna 2018 až konec února 2019

- nová vrstva vymezení ÚSES do konce dubna 2018

V příloze č. 2 - Jednotné zpracování nabídky - aktualizace plánu ÚSES JČK, byly změněny 
termíny, viz bod 2. (srov., s přílohou dodatku č. 1).

IV.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
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V Českých Budějovicích dne 20 2017

V Brně dne 2-01*

krtinu a vpsnf:

s'*pot..sj.a

^iČ: 290 - 469907S3

Tel/fax. 05-S7 62 50
Vranovská 102, 614 00 Brno©

Ing. Éliška Zimová, jednatel společnosti LÓW & spol., s.r.o
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