
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 0357/G4400/16/RS (objednatele)
č. PG-96/2016/zak/VS/Rad/JK (zhotovitele)
ze dne 19. 1. 2017
na stavbu „Zkapacitnění vodovodního řadu DN 200 Ládví III - Březiněves“
Smluvní strany:
Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena:	dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně
 (dále jen „Objednatel“),
a
PRAGIS a.s., IČ: 41194861, DIČ: CZ41194861 
se sídlem Praha 9 – Satalice, Budovatelská 286, PSČ 190 15 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7914
zastoupená: 
(dále jen „Zhotovitel“),
 (Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).


PREAMBULE
Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a vznikly během realizace díla a s tím související prodloužení termínu plnění. Součástí dodatku jsou také neprovedené stavební práce.
Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury a pro dokončení díla
Článek I.
1. Ustanovení čl. 2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které znějí:

„2.1.1 zhotovitel provede:
· demontáž a montáž 2 ks kolen LT 400/220 v místě vertikálního lomu
· demontáž a montáž vzdušníku Hawle
· překlad zámkové dlažby tl. 6 cm v místě zastávky autobusu
· vybourání původního štětového podkladu v tl. 0,25 - 0,45 na ploše výkopu 332,5 m2
· odtěžení betonových bloků a silničních panelů v místě výkopu
· přeložení sdělovacího kabelu
· obnova chodníku ze zámkové dlažby
· výkop v hornině tř. 6 namísto tř. 3, kterou předpokládala zadávací dokumentace“

„2.1.2 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:
· montáž litinového potrubí DN 400 v délce 0,60 m + 1,00 m
· montáž hydrantu H1 a H10
· plošnou úpravu terénu
· [bookmark: _GoBack]výkop v hornině tř. 3“


2. V Ustanovení čl. 3. Termín a místo plnění se mění první věta v bodě 3.4. takto:
„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku (dále jen „Harmonogram prací“), nejpozději do 31.5.2018, v opačném případě je v prodlení.“

3. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:
„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH 	1.760.835,00 Kč“
z toho cena dle čl. 2.1.1 činí 	 2.303.912,00 Kč 
a cena dle čl. 2.1.2 činí 	- 543.077,00 Kč	
Položkový rozpočet dodatečných a neprovedených stavebních prací – viz příloha č.1.	

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č.1 pak činí
Původní cena za dílo bez DPH	  67.718.067,00 Kč
Cena dle dodatku č.1 bez DPH	1.760.835,00 Kč
Celková cena bez DPH	 69.478.902,00 Kč
DPH 21%

ČLÁNEK II.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.
ČLÁNEK III.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami. 
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
č. 1 – položkový rozpočet dodatečných a neprovedených stavebních prací
č. 2 – harmonogram prací
č. 3 - Seznam Odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH


	Za Objednatele,
v Praze, dne 


	



	Za Zhotovitele,
v Praze, dne 
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