
Harmonogram stavby : Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava

Zhotovitel : VERSANA s.r.o.

Kytlice
407 45 Kytlice 11

únor 2017 říjen 2017
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Cena za měsíc 212 096 155 928

Cena za čtvrtletí 155 928

Cena za rok 11 127 387

březen 2017 duben 2017 květen 2017 červen 2017 červenec 2017 srpen 2017 září 2017

1 118 280

11 Objekt:  SO 03 Zpevněné plochy a sadové úpravy 08.08.17 20.09.17 189 360

10 Objekt:  SO 02 Oplocení 27.07.17 20.09.17 107 111

9 Objekt:SO 01 Stávající objekt MŠ - Vzduchotechnika 18.04.17 20.09.17 729 941

8 Objekt:  SO 01 Stávající objekt MŠ  Technologie st 24.07.17 20.09.17 1 155 541

7 Objekt:  SO 01 Stávající objekt MŠ Elektroinstalac 08.06.17 20.09.17 154 095

6 Objekt:  SO 01 Stávající objekt MŠ Elektroinstalac 10.03.17 20.09.17 696 999

5 Objekt:  SO 01 Stávající objekt MŠ - Vytápění 10.03.17 20.09.17 1 106 556

4 Objekt:  SO 01 Stávající objekt MŠ   Odběrné plyno 08.05.17 20.09.17 142 037

3 Objekt:  SO 01 Stávající objekt MŠ Zdravotechnika 10.03.17 20.09.17 727 519

2 Objekt: SO01 Stávající objekt MŠ Architektonicko-s 21.02.17 06.10.17 6 018 229

999 Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava 21.02.17 06.10.17 11 127 387

1 Objekt:  Vedlejší a ostatní náklady 10.03.17 06.10.17 100 000

Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava 21.02.17 06.10.17 11 127 387

Číslo Název

Začátek 

činnosti

Konec 

činnosti Cena (Kč)

Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava 21.02.17 06.10.17 11 127 387

1 259 951 1 408 224 1 404 161 1 630 396 2 135 368 1 802 983

1 330 376 4 072 336 5 568 747
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4 212 096 821 871 793 061 817 873 793 361 819 872 785 361 821 663 153 071
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4 78 041 107 783 111 376 107 783 111 376 105 192 75 448
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4 159 385 587 313 408 843
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4 97 282 92 078
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