
Harmonogram stavby : Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava

Zhotovitel : VERSANA s.r.o.

Kytlice
40745 Kytlice 11
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Cena za měsíc

Cena za čtvrtletí

Cena za rok

Číslo Název

Začátek 

činnosti

Konec 

činnosti Cena (Kč)

Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava 15.12.16 31.07.17 11 127 393

1 Objekt:  Vedlejší a ostatní náklady 01.01.17 31.07.17 100 000

Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava 15.12.16 31.07.17 11 127 393

2 Objekt: SO01 Stávající objekt MŠ Architektonicko-s 15.12.16 31.07.17 6 018 234

999 Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava 15.12.16 31.07.17 11 127 393

4 Objekt:  SO 01 Stávající objekt MŠ   Odběrné plyno 01.03.17 14.07.17 142 037

3 Objekt:  SO 01 Stávající objekt MŠ Zdravotechnika 01.01.17 14.07.17 727 519

6 Objekt:  SO 01 Stávající objekt MŠ Elektroinstalac 01.01.17 14.07.17 696 999

5 Objekt:  SO 01 Stávající objekt MŠ - Vytápění 01.01.17 14.07.17 1 106 556

Objekt:SO 01 Stávající objekt MŠ - Vzduchotechnika 09.02.17 14.07.17 729 941

8 Objekt:  SO 01 Stávající objekt MŠ  Technologie st 17.05.17 14.07.17 1 155 541

7 Objekt:  SO 01 Stávající objekt MŠ Elektroinstalac 01.04.17 14.07.17 154 095

prosinec 

2016

443 060

443 060

leden 2017

1 224 587
11 Objekt:  SO 03 Zpevněné plochy a sadové úpravy 01.06.17 14.07.17 189 360

10 Objekt:  SO 02 Oplocení 20.05.17 14.07.17 107 111

9

11 127 393

květen 2017

1 827 765

červen 2017

2 225 358

5 366 810

červenec 2017

1 424 950

1 424 950

únor 2017

1 204 503

březen 2017

1 463 484

3 892 574

duben 2017

1 313 686
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Harmonogram stavby : Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava

Zhotovitel : VERSANA s.r.o.

Kytlice
40745 Kytlice 11

prosinec 2016 leden 2017 únor 2017 březen 2017 duben 2017 květen 2017 červen 2017 červenec 2017

1 443 060 1 224 587 1 204 503 1 463 484 1 313 686 1 827 765 2 225 358 1 424 950

2 443 060 1 224 587 1 204 503 1 463 484 1 313 686 1 827 765 2 225 358 1 424 950

3 443 060 1 224 587 1 204 503 1 463 484 1 313 686 1 827 765 2 225 358 1 424 950

4 14 570 13 245 15 232 13 245 15 232 14 570 13 907

4 443 060 812 277 738 434 849 199 738 434 849 199 812 277 775 355

4 114 324 103 931 119 521 103 931 119 521 114 324 51 966

4 33 335 28 987 33 335 31 886 14 494

4 173 887 158 079 181 791 158 079 181 791 173 887 79 040

4 109 528 99 571 114 507 99 571 114 507 109 528 49 786

4 41 092 47 256 45 201 20 546

4 295 604 591 207 268 730

4 91 243 149 899 130 347 149 899 143 381 65 173

4 21 422 58 911 26 778

4 130 185 59 175

Cena za měsíc 443 060 1 224 587 1 204 503 1 463 484 1 313 686 1 827 765 2 225 358 1 424 950

Cena za čtvrtletí 443 060 1 424 950

Cena za rok 443 060

Číslo Název

Začátek 

činnosti

Konec 

činnosti Cena (Kč)

Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava 15.12.16 31.07.17 11 127 393

1 Objekt:  Vedlejší a ostatní náklady 01.01.17 31.07.17 100 000

Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava 15.12.16 31.07.17 11 127 393

2 Objekt: SO01 Stávající objekt MŠ Architektonicko-s 15.12.16 31.07.17 6 018 234

999 Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava 15.12.16 31.07.17 11 127 393

4 Objekt:  SO 01 Stávající objekt MŠ   Odběrné plyno 01.03.17 14.07.17 142 037

3 Objekt:  SO 01 Stávající objekt MŠ Zdravotechnika 01.01.17 14.07.17 727 519

6 Objekt:  SO 01 Stávající objekt MŠ Elektroinstalac 01.01.17 14.07.17 696 999

5 Objekt:  SO 01 Stávající objekt MŠ - Vytápění 01.01.17 14.07.17 1 106 556

8 Objekt:  SO 01 Stávající objekt MŠ  Technologie st 17.05.17 14.07.17 1 155 541

7 Objekt:  SO 01 Stávající objekt MŠ Elektroinstalac 01.04.17 14.07.17 154 095

10 Objekt:  SO 02 Oplocení 20.05.17 14.07.17 107 111

9 Objekt:SO 01 Stávající objekt MŠ - Vzduchotechnika 09.02.17 14.07.17 729 941

3 892 574 5 366 810

10 684 333

11 Objekt:  SO 03 Zpevněné plochy a sadové úpravy 01.06.17 14.07.17 189 360
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