
Harmonogram stavby : Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava

Zhotovitel : VERSANA s.r.o.

Kytlice

40745 Kytlice 11
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Cena za měsíc

Cena za čtvrtletí

Cena za rok

Číslo Název

Začátek 

činnosti

Konec 

činnosti Cena (Kč)

Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava 27.02.17 30.11.17 12 146 597

Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava 27.02.17 30.11.17 12 146 597

2 Objekt: SO01 Stávající objekt MŠ Architektonicko-s 27.02.17 30.11.17 6 971 621

999 Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava 27.02.17 30.11.17 12 146 597

1 Objekt:  Vedlejší a ostatní náklady 27.02.17 30.11.17 100 000

4 Objekt:  SO 01 Stávající objekt MŠ   Odběrné plyno 10.10.17 30.11.17 142 037

3 Objekt:  SO 01 Stávající objekt MŠ Zdravotechnika 27.02.17 30.11.17 727 519

6 Objekt:  SO 01 Stávající objekt MŠ Elektroinstalac 27.02.17 30.11.17 722 878

5 Objekt:  SO 01 Stávající objekt MŠ - Vytápění 27.02.17 30.11.17 1 106 556

24.08.17 30.11.17 729 941

8 Objekt:  SO 01 Stávající objekt MŠ  Technologie st 02.10.17 30.11.17 1 155 541

7 Objekt:  SO 01 Stávající objekt MŠ Elektroinstalac 27.02.17 30.11.17 194 033

únor 2017 březen 2017

777 095
11 Objekt:  SO 03 Zpevněné plochy a sadové úpravy 04.09.17 30.11.17 189 360

10 Objekt:  SO 02 Oplocení 04.09.17 30.11.17 107 111

9 Objekt:SO 01 Stávající objekt MŠ - Vzduchotechnika

12 146 597

5 338 378

říjen 2017

2 051 583

listopad 2017

1 385 625

4 125 592

červenec 2017

1 225 216

srpen 2017

1 988 612

září 2017

2 124 550

777 095

duben 2017

676 824

květen 2017

1 108 708

červen 2017

808 384

2 593 916
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