
DODATEK E. 1.
ke smlouvd o dilo d. s2188112017 ze dne 04,09,2017 na realizaci dila

sNiZENi ENERGETTcKE NARocNosTr BUDovy HASTcsKE zBRoJNtcE NA uL.
lnino woLKER A 1144 v RoZNovE poo naoHoSiEM

uzavienf dle ust, $2586 a n6sl, z6kona d,,8912012 Sb. obdansk! z6konik, v platn6m zn6nl (d6le jen ,,obdanskf
z6konlk"),

mezi smluvnlmi stranami

1. Hasidski sbor mdsta Roinova pod Radhoit6m, piisp6vkov6 organizace
se sidlem: Jiiiho Wolkera 1144,756 61 RoZnov pod Radho5t6m
zastoupeno: Bc, KaTeIJANOUSEK, feditel
ft: 609 90 317
Dft: C200990317 (nept6tce DpH)
bankovni spojeni: Komerdni banka, a.s., pobodka Roznov pod Radhost6m
C, ittu: 107-0395730237t0100
tel,: +420 603 506 481
e-mail: ianousek@roznovan,cz

(d6le jen jako ,,objednatel')

2. RADEKOV spol, s r.o.
se sidlem: U Trati 2620,756 61 RoZnov pod Radho5tdm
statutdrni zdstupci: lng. Antonin HADAC, jednatel
b: 41b 35 933
Dft: C241035933
bankovni spojeni: KB, a.s,
i.06tu: 6S30330217/0100
zapsdno v OR: u Krajskeho soudu v Ostravd, oddil C, vloZka 1gg5e-mail: radekov@radekov.cz

(d6le jen jako ,,zhotovitel')

t.

tivodni ustanoveni

1, Piedmdtem dodatku jsou dodatedn6 stavebni pr6ce (d5le jeh ,,vicepr6ce"), a zm6na terminu ukondeni dila
uveden6ho ve smlouvd o dilo d. 52188112017 (d6le tak6 ,,SOD) uzavfen6 mezi smluvnimi stranami dne
04.09,2017, vr6mci realizace piedm6tu veiejn6 zakilzky s n6zvem Sniieni energetick6 n6rodnosti
budovy hasidsk6 zbrojnice na ul. Jiiiho Wolkera 1144 v Roinov6 pod Radhoit6m.



1.

D0vodem uzavieni dodatku, resp, prodlouZeni terminu pro ukondeni dila a provedeni dodatednfch
stavebnich praci, je zT6.n? v rozsahu provdddni praci a klimaticke podminky, tt.* n.rroinily prov6d6ni
stavby v pl6novan6m obdobi.

ll,

_ Piedmdt dodatku

Piedmdtem dodatku je, v souladu s dl. lll, odst. 4 SOD, realizace vicepraci (podrobnri popsanich a
od0vodndnfch ve zmdnovfch ristech zLol -zLo2).,rtere n'eoyry i;ilrriy;H;;d;il;;;;ku ze smrouvy
na veiejnou zakhzku ajsou nezbytne pro dokondeni stavby, piidemZ imona v osob6 oooavaieiea) neni moin6 z ekonomickfch a technickfch d0vod0 spoeirr;'oicn iejm6na , pozaoru.icn na studitelnost

nebo interoperabilitu s-e st6vajicim zaiizenim, sluZbami nebo insialacemi 
'porizenymi 

zadavatelem vp0vod n im zadbv acim iizeni,
b) by zp0sobila zadavateli znadn6 obtiie a vyrazn|zvfieni n6klad0 a

t hodnota !o!atedn!c,! stavebnich praci, nepiekroei so '2, purooni nodnoty z6vazku;
Piedm6tem dodatku je d6le v souladu s dl. Vl, odst. 8 zm6na pUroonif',o terminu ukondeni dila uveden6ho
v dl. vl, odst, 2 z d0vod0 uvedenfch v dr, r, odst. 2 tohoto dodatiu,

S ohledem na vf5e uveden6 skutednosti se smluvni strany, v souladu s dl, lll, odst, 4 SOD a v souladu sostatnimi ustanovenimi smlouvy o dilo, dohodly na tprav6ierminu sjeonaneho v dl. Vl. odst, 2 soD a natprav6 ceny sjednan6 v dl, V, odst. 1 SOD a toi d0vodu potreuv pioJeoenl vicepraci ,11*rrry.r., v pr0b6hu
realizace dila,

Smluvni strany se v souladu s dl. lll, odst. 4 smlouvy o dilo dohodly na uzavieni jejiho dodatku d, 1., jimZ sesmlouva m6ni nSsledovn6:

3'1'1' Smluvni strany se dohodly, Ze budou. provedeny vicepr6ce spodivajici v realizaci opravy podlahy
vgarhli 1, d6st 1 a 2 v celkov6 d5stce 498.b60,-- Kd bei Dpti; vicepii.. irJ, uvedeny a
qoqgeny ve zmdnovfch listech ZL 01 , Zl02 a ve zmdnovfch rozpodtech ZR 01 , iA-OZ.3'1'2. Zmdnou rozsahu pracidle dl, ll, odst. 3,1, tohoto dodatku se celkov6..ni., jilo'spOnana 

v et,v, odst. 1. smlouvy.o.dilo ve vfsi 9,34s,T02,- Kd bez DpH zvfsio 49g,g60,--kd, '
Smluvni strany se dohodly, 2e souvisejici d6st odst, 1, dl. V #louvy o dllo'noG zni:
celkovir p0vodni cena dila de smlouvy o dllo bez DpH 3.34s.102,__ Kd,
Cena vicepracibez DpH 49g,g60,_- Kd
Celkov6 nov6 cena dila bez DpH 3,g44.Sd2,-- Kd
D-pH (210/0) S0Z.3SS,0i Kd
Celkov6 nov6 cena dita po zviieni vd. DpH 4.6S1.9i0,02 Kd

3'2' Smluvni strany se dohodly, ie piedm6t plndni v rozsahu dle smlouvy o dilo a tohoto dodatku
(zejm' dl. ll, tohoto dg{atku d' 1) bude zhotovitelem proveden v terminu, rterf oopovio6 posunuti
p0vodniho terminu dokondenidila o dobu dle dl, Vl, odst. 8, nejpozd6ji Oo SO.O+.igfz.
Smluvni strany se dohodly, Ze dl, Vl, odst. 2, nov6 znitaktoi
Zhotovitel se zavazuje realizovat piedm6t smlouvy do terminu, ktenf odpovidfr posunuti
p0vodniho terminu dokondenidila o dobu dle dl, Vl, odit. 8, nejpozddji Oo iO.O+.zOli.

3.

L

zarereenll'rstanovenl

Tato smlouva je uzaviena. dnem.jejlho podpisu smluvnimi stranami a nabfva 0dinnosti dnem zveiejn6ni v
Regjstru smlu-v podle zbkona d,, 340i201:5 SP., o zvl65tnich poominricn 0dinnosti ndkterych smluv,
uveiejfiov6ni tdchto smluv a o registru smluv (z6kon o registru smluv),

Ostatnl timto dodatkem nedotden6 ustanovenismlouvy o dilo z0st6vaji v platnosti beze zm6n.



3. Tento dodatek je seps6n ve dtyiech vyhotovenich s platnosti origin6lu, znichl kaZd6 smluvni strana obdrZi
po dvou.

Nedilnou soud6sti tohoto dodatku jsou zmdnov6 listy ZL01 aZL02 a zm6nov6 rozpodty ZR 01 a ZR02.

Smluvni strany shodnd prohla5uji, Ze si tento dodatek pied jeho podpisem i6dnd piedel y, Ze byl uzavien po
vz6jemn6m projedn6nl podle jejich prav6 a svobodn6 v0le, urdii6, vbind a srozumitelnd, nikoji v tisni a za
ndpadnd nevfhodnfch podminek, coZ stvzuji svfmi podpisy.

V Roinovd p Radho5t6m., dne L&,(t,u$ V RoZnovd p Radhostdm .,an, .,1.1,..U,.,4?/7

4,

5.

RADEKOV si.rr . ,i r.o.rbdbl o
U Tiall 26i'i

7t0 6i Reaav s' ;
41035933 Dld: Ci. !1358it3

:57! ti{ti '.trt! iax,: $1' 'r'i: 113

lng. Antonin HADAC
jednatel

aTeIJANOUSEK
I HS mdsta RoZnova p. R.

natele



sru iZE r,t i EN ERG ETIC Xr URROCTOST| BUDOW ttRStCSrE ZAROJ ru tCe
NA uL, uniHo woLKERA 1144v noZruovE poD RADHoSTEUT

Stavebniobjekt (PS): S0 01 Hasidsk6 zbrojnice

RADEKOV spol. s.r.o,, U Trati 2620,756 61 RoZnov pod Radho$tdm

Hasidski sbor m6sta Roinova pod Radhoit6m, p.o., Jiiiho Wolkera 1144,
756 61 Ro2nov pod Radho5tdm

Josef KOdiB

10,10.2017

Piedm6t zm6ny:
Oprava st6vajlci podlahy v mistnosti - Garifi 1, dfrst 1

Popis a zd0vodn6nI zm6ny:
NavrZen6 konstrukce a technologie garfrZovfch vrat vmistnosti -garitl1 mi po domdieni skutedn6ho
stavu ze strany zhotovitele vrlt$i prostorovd n€rroky, neZ se piedpoklSdalo. S ohledem na Spatnf stav
stivajicl podlahy bylo dohodnuto, 2e nep0jdeme cestou zmdny v n6kladndj5i konstrukci a pohonu vrat,
ale zhotovitel upravi niveletu podlahy tak, aby mohla bft konstrukce a technologie garA2ovfch vrat
instalov6na bez dal$ich stavebnich 0prav, Budou odstrandny st6vajicl konstrukdni vrstvy podlahy aZ na
poZadovanou vf5kovou 0rovefi a bude provedeno nov6 souvrstvi vdetnd hydroizolace a finAlniho povrchu
z betonu se vsypem, V podlaze bude pod kaZd6 parkovacl st6rni proveden namisto st6vajici bodov6
vpustiodvodtiovaci2lab napojeny na opraven6 leZat6 potrublsveden6 do st6vajici kanalizace,

Cena m6n6praci bez DPH : Cena vicepraci bez DPH :

Vfsledn6 cena zm6ny bez DPH : lNovrb sjednana lh0ta dokondenidila:

398.166,. Kd I ...

Ve5ker6 pr6ce budou splfrovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejn6 0rovni co do jakosti

materi6l0, provedeni apod. tak, jak poZaduje nebo piedpokl6d6 dokumentace zakbzky pro cel6 dilo.
Podpis zmocn6nce objednatele:

o"ff
\ M6sto

Ro2n'ov pod Radho6tdm
15

Datum: 10.10.2017 Datum: 10,10.2017

ICO: 60 04 23 97

Podpis zmocndnce zhotovitele:

Datum: 10.10.2017

LIST

...,.:-:r..,;.'. :. . . ,r..iir /{LASSKE MEZIRiCI



POLOZKOVV ROZPOEET

0bjekt N6zev objektu SKP

Stavba N6zev stavby Podet iednotek 0

Projektant Typ rozpodtu
Zpracovatel projektu 0

Obiednatel

Dodavatel Zak5zkov6 6[slo
Rozpodtoval Podet listri

ROZPOCTOVE NAKLADY

Z

R

N

HSV celkem 359 162 Zti2ene vVrobn I podminky c

PSV celkem 39 003 Oborova p(u€rZka c

M pr6ce celkem 0 Piesun stavebnich kapacit c

M doddvky celkem 0 M imostaveniStn i doprava c

ZRN celkem 398 166 Zalizenl staveniStd c

Provoz investora C

HZS 0 Kompletadni dinnost (lCD) C

ZRN+HZS 398 166 Ostatni nAkladv neuveden6 c

ZRN+ost.nSklady+HZS 398 166 Ostatni n6klady celkem c

vypracoval
Jm6no :

Datum:

Podpis :

Jm6no

Datum

Podpis:

Jmeno:

Datum:

M*strr
Podpis: Roinov pfftnaAfroSt6rn-.ff

Z1klad pro DPH 21,0 % 398 166 K6
DPH 21,0 o/o 83 615 Ke
ZAklad pro DPH 0,0 % 0K6
DPH 0,0 % 0K6

Poznimka :

Zpracovdno programem BUlLDpower, @ RTS, a,s, Strana 1

-2 Zm6novV list 6.01 JKSO

){ DeDrace N/l6rn6 iednotka

,012029-1 lHasibskii zbroi.na ul.Jiiiho Wolkera 1144.R.p.R. lruarlaov na m.i. l

Zikladni rozpo6tov6 n6kladv Ostatni rozpo6tov6 nSkladv

za zhotovit0le lza c t

3ENA ZA OBJEKT CELKEM 481 781 K6



PoloZkovri rozpodet

zbroj.na ul.Jiiiho Wolkera 11

list 6.01

Dit: 63 Podlahy a podlahov6 konstrukce
273321321R00 Zelezobeton zSkladovlch desek C 20/25 m3 18,90 2 640,0C 49 896,0C

2 63'13191 't 1R00 eiiplatek za odtok.kandlek u nrazanin m 15,90 246,5C 3 919,35
3 635111132U00 \5syp pod podlahy z drobn6ho kameniva 0-4 s udusAnlm

m3 5,25 955,0C 5 013,75
4 01 Napojeni do kanalizace cel 3,00 2 500,0c 7 500,0c
5 02 )+M RoSt kan6lku ks 3,00 4 500,0c 13 500,0c
6 03 D+M Vpust kanalizaCnl l.^

N5 3,00 1 850,0C 5 550,0C
7 31414950.A1 Vl5kno ocelov6 do betonu Profix DE 50-1,0 rnrn 20kg/m3 kg 378,00 22,5C I 505,0C

Dit: 96 Bou16ni konstrukci
8 961055111R00 Bou16ni z6klad0 Zelezobetonovlich m3 33,08 5 065,0C 167 524,8e

I 965082933R00 OdstranEni n6sypu tl. do 20 cm, plocha rrad 2 m2 m3 5,78 324,00 1 871,1

Dit: 99 StaveniStni piesun hmot
't0 999281 1 05R00 >iesun hmot t 48,1 0 247,00 11 880,82

Di!: 711 lzolace protivodd
11 71 1 471 051 R00 zolace, tlak. voda, vodorovn6 f6lii PVC, voln6 m2 105,0c 120,50 12 652,50
12 711491172R21 zolace tlakov6, ochrannd textilie, vodorovnd vdetnd dod6vky

:extilieNetexF-300 m2 105,0c 57,90 6 079,50
13 28322028 F6lie tl. 1,5 m2 1 15,5C 172,83 19 961 ,87
14 9987't 1202R00 Piesun hmot pro izolace proti vodd, vlSky do 12 m Yo 386,94 0,8c 309,55

Di!: D96 Piesunv suti a vvbouranVch hmot
15 9790811't'tR00 Odvoz suti a vybour. hmot na skl6dku do 1 km t 87,47 172,00 '15 043,98
16 979081 1 21 R00 Piiplatek k odvozu zaka2dy dal5i 1 km t 1 224,51 1 5,10 't8 490,10
17 979082'1 11R00 VnitrostaveniStni doprava suti do 10 m t 87,47 210,00 18 367,65
18 9790821 21 R00 Piiplatek k vnitrost. dopravd suti za dalSIch 5 m t 437,33 23,40 10 233,41
40 9799901 03R00 Poplatek za skladku suti - beton t 87,47 250,00 21 866,25

ZpracovAno programem BUlLDpower, @ RTS, a.s. Strana 3

).6. Cislo poloZkv Nazev poloZky MJ mnoZstvl cena / MJ I celkem (Kd)

1

Celkem za I Podlahv a Dodlahove Ronsfntkaa t93r884

em za i Bourdni konstrukci 169 395,

9 Staveni5tni nfesun hmot 11 880,

celKem za 711 lzolace orofi vodd 39 003.

elkem za PFesunv suti a vvbouranVch hmot 84 001



iislo:02

NSzev stavby:
sruiZrrui ENERGETIcxE runnocruoSTI BUDoVY HASIcSKE zBRoJNIcE
NA uL, lrniHo woLKERA 1144v noZuovE poD RADHoSTEna

Stavebniobjekt (PS): SO 01 Hasidsk6 zbrojnice

Zhotovitel: RADEKOV spol. s.r.o,, U Trati 2620,756 61 RoZnov pod Radho5tdm

0bjednatel:
Hasidski sbor m6sta Roinova pod RadhoSt6m, p.o., Jiilho Wolkera 1144,
756 61 Ro2nov pod Radho5t6m

ZmEnovit list vystavil: Josef XOCie

Datum: 14.11,2017

Piedm6t zm6ny:
Oprava st6vajici podlahy v mistnosti - GarAL1, d6st 2

Popis a zdtivodndni zmdny:
S ohledem na aktu6lni poZadavek objednatele na parkov6ni nov6ho typu vozidel HS a z d0vod0 srovn6ni
nov6 nivelety podlahy v cel6 mlstnosti garfrZe 1 se objednatel a zhotovitel dohodli na 0pravd zbfvajici(2,)
d6sti podlahy mistnosti garAZe 1 a to ve stejnem konstrukdnim i materi6lov6m provedenijako v 1.d6sti,
Budou odstrandny st6vajici konstrukdni vrstvy podlahy aZ na poZadovanou vf5kovou 0roveii a bude
provedeno nov6 souvrstvi vdetnd hydroizolace a fin6lniho povrchu z betonu se vsypem. V podlaze bude
pod kaZd6 parkovaci st6ni proveden namisto st6vajici bodov6 vpusti odvodfiovaci Zlab napojeni na
opraven6 leZat6 potrubl sveden6 do stbvajici kanalizace, Bude rovn62 zachoufuna stivajici montiZni
j6ma,

Podet piipojenfch list0 specifikaci: 3 Podet piipojenVch vfkres0: 0

Cena m6n6pracibez DPH :

...,.. Kd

Cena vicepraci bez DPH :

100.694,. Kd

Vyisledna cena zm6ny bez DPH :

100.694,- Kd

Ve5kere pr5ce budou splirovat podminky srnlouvy
materiAli, provedenI apod. tak, jak po2aduje nebo

Nov6 sjednan6 lh0ta dokondeni dila:

t"'
I

o dilo a budou provedeny ve stejn6 0rovni co do jakosti
piedpoklad6 dokumentace zakbzky pro cel6 dilo,

Podpis zmocndnce objednatele:

,ttr
IJ

Datum: 14,11.2017

Rolnov pod Radho5t6m

$

Datum: 14,11.2017

projektanta:

\ tilG RADOVAN ZATNER 8,I ING, ARCH LUMIR SOBORA

nO reoj6004z3s7

VSIiIITSKA )1') , /i/ O1 VALASSKE IVEZIRiEI

Podpis zmocnEnce zhotovitele:

Datum: 14.11.2017

LIST



POLOZKOVY ROZPOEET
r6novy list 6,2 JKSO

Objekt N6zev objektu SKP

Stavba N6zev stavbv Po6et iednotek 0

rroiektant Typ rozpodtu
Zpracovatel proiektu 0

Sbiednatel Hasidskri zbrojnice m6sta R.p.R.

Dodavatel RADEKOV spol.s r.o. Zak6zkov6 dislo 2032-17
Rozpodtoval Podet listfr

ROZPOCTOVE ruAXUAPY

Z

R

N

HSV celkem 1 00 694

PSV celkem 0

M pr6ce celkem 0

M dod6vky celkem 0

ZRN celkem 1 00 694

HZS 0

ZRN+HZS 100 694 Ostatnt n6klady neuveden6 0

ZRN+ost.ndklady+HZS 1 00 694 Ostatni n6klady celkem 0

Jm6no:

Datum .

Podpis :

Jm6no

Datum

Podpis:

Jm6no

Datum

Podpis:

ZAklad pro DPH 21,0 % 100 694 K6
DPH 21,0 o//o 21 146 Ke
ZAklad pro DPH 0,0 % 0K0
DPH 0,0 % 0K0

PoznSmka :

Zpracov6no programem BUlLDpower, @ RTS, a.s. Strana 1

)' ro stavebni ie$eni M6rn6 iednotka

zbroi.na ul.Jiiiho Wolkera N5kladv na m.i. 0

Z6kladni' rozpo6tov6 n6kladv Ostatni rozpodtov6 nikladv

r zhotovitele Za obiednatele

CENA ZA OBJEKT GELKEM 121 840 Ke



PoloZkovV rozpodet

ul.Jiiiho Wolkera 1{
01 Architektonicko stavebni ie5eni

Dir: 63 Podlahy a podlahov6 konstrukqe
1 )2 D+M RoSt kan6lku ks 2,00 4 500,00 9 000,0c

Dit: 99 Staveni6tni piesun hmot
2 999281 1 05R00 Piesun hmot t 6,15 247,00 1 519,99

Dit: 1 Zemni prdce
J 1 32201401 R00 Hlouben6 vykopdvka pod zlrklady v hornind ti. 3 m3 6,69 893,0C 5 973,81
4 1 61 1 0160 1 R00 Vyta2eni vlkopku z pod zdkladi, hor 1-4, hl.do 2 rn m3 6,69 272,0C 1 819,57
5 1 62701 1 05R00 Vodorovn6 piemist6ni vlkopku zhot.1-4 do 10000 m m3 6,69 250,5C 1 675,74
6 1 62701 1 09R00 Pllplatek k vod. piemistdnl hor.1-4 za dal5t 1 km m3 33,45 19,8C 662,27
7 't67101 1 01 R00 Nakladdni vykopku zhor.1-4 v mno2stvl do 100 m3 m3 6,69 174,0C 1163,99
8 171201201 R00 UloZeni sypaniny na sl<|.-sypanina m3 6,69 15,00 100,34

17't201211U00 Skkidkovne zemina m3 6,69 250,00 1672,40

Dit: 2 Zilklady a zvlSStni zakl6d6ni
10 274272130R73 Zdivo z bednicich tv6rnic, tl. 25 cm vlplri tvdrnic betonem C

16t20 m2 't5,9C 1 055.0C 16 774,5A
11 274361 31 4R00 V'izluZzdkladovfch pas0 nad 12nrm z oceli 10505 t 0,1 c 31 510,0C 3 006,05

Dit: 63 Podlahy a pqClahovri konstrukce
12 273321321R00 Zelezobeton zdkladovfch desek C 20125 m3 7,44 2 640,00 19 641 ,60

Dit: 96 BourSni konstrukci
13 961055111R00 Bou16ni zdklad0 ielezobetonovfch m3 7.44 5 065,0C 37 683,60

Zpracov6no programem BUlLDpower, @ RTS, a.s. Strana 3

Ctslo oolo2kv NSzev poloZky I MJ I mnoZstvi I cena I trlJ-f cetkem (Kd)

elkem za 3 Podlahy a podlahov6 konstrukce I 000.

, ;:i['^'l:]rt,t ,.ttl 99 Sfaveni5tni piesun hmot 1 519

Celkem za 1 Zemni prdce 13 068.

t,i:lli(:lmt ;'.{:t 2 Zaklady a zv65tnizakladdni 19 780.5r

iem za I Podlany a pgdlahov6 konstrukce '|.9 641.

'em 2a Bourdni konstrukcI 37 683,


