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DODATEK č. 2 
číslo smlouvy objednatele 316 210/02/2017 
číslo smlouvy zhotovitele AB-VAK-07-17 

 
I.  SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.  
     Víta Nejedlého 893/6 

500 03 Hradec Králové, ČR 

IČ: 48172898 
DIČ: CZ48172898 

 
Zapsaná:  v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci 

Králové, oddíl B, vložka 964 
 
Zastoupen:   Ing. Františkem Barákem – předsedou představenstva 
 
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 
Zástupce ve věcech technických: 
    Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 
    Ing. Petr Keindl – technický dozor stavebníka 
 
Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. pobočka Hradec Králové 
Číslo účtu:   4304-511/0100 
Telefon:   +420 491 512 740 
Fax:     +420 495 406 323 
E-mail:    vakhk@vakhk.cz 
 
Zhotovitel:   AB Control CZ, s.r.o. 
    Hudcova 532/78b 
    612 00 BRNO, Česká republika 
IČO:    26 22 24 85 
DIČ:    CZ26222485 
 
Zastoupen:   Ing. Petrem Kováříkem, jednatelem 
Zástupce ve věcech technických: 
    Ing. Petr Kovářík 
 
Bankovní spojení:  ČSOB, a.s. pobočka BRNO, Joštova 5 
Číslo účtu:   166 88 63 74 / 0300 
Zapsaná:   v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, 
    oddíl C, číslo vložky 37 534 
Telefon:   + 420 541 513 657, +420 606 420 098 
Fax:    + 420 541 513 657 
E-mail:   kovarik-abcz@nbox.cz 
 
 
Objednatel a Zhotovitel uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo 
(dále jen „Smlouva“) 
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II.  PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY 

 
1/ Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je odpočet prací, které nebudou realizovány na 
základě dohody objednatele a zhotovitele. 
 

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listů (ZL č. 1) který obsahuje položku 
méněpráce k  zakázce „Řídící systém ČOV Hradec Králové - upgrade“.  
 
 
3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku 
mění následujícím způsobem: 
  
Cena díla dle základní SOD 600.424,-Kč 

méněpráce dle ZL č. 1  - 32.800,- Kč 
 
Cena díla dle dodatku č. 2 celkem 567.624,- Kč 
 
Ceny jsou uvedeny bez DPH 
 

III. ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 
3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se 
zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku 
všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci 
smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle tohoto dodatku 
před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již 
zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.  
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
V Hradci Králové dne: …………………. V Brně dne: ………………… 
   
 
 
 
 
 
 
        
Ing. František Barák Ing. Petr Kovářík 
předseda představenstva jednatel 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. AB Control CZ, s.r.o. 



Příloha č. 5 

 

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN 

NÁVRH ZMĚNY číslo :  1 
 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: AB Control CZ, s.r.o. 
Navrhovatel:  AB Control CZ, s.r.o. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 17.1.2018 
Způsob odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

Odkazy                             na specifikaci: - 
na výkresy: - 

na rozpočtové podklady: -  
na jinou část smlouvy: - 

POPIS ZMĚNY:  
 Změna č. 1 – Navrhujeme odpočet 2 kusů televizorů  LG 55LH630V včetně držáků na zeď. 
Byly již dodány jiným dodavatelem v rámci jiné zakázky. 

Počet připojených listů specifikací:                                Počet připojených výkresů:          
Důvod 
vícepráce/méněpráce 

záměr 
objednatele 

chyba 
projektové 
dokumentace 

návrh 
zhotovitele 

vyšší 
moc 

jiné 
okolnosti 

Jméno a podpis navrhovatele:   
 
Stanovisko objednatele:   

Stanovisko zhotovitele:   

Stanovisko projektanta:   

Stanovisko provozovatele:  

Toto Oznámení o zm ěně (dále jen "OZ" ) je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není 
Potvrzením zm ěny (dále je "PZ")  podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět 
práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis. 

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu 
ocenění změny zhotovitelem 
 



 

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY Číslo: 1 

 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel:  
Navrhovatel:   
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 17.1.2018 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

V souladu se Smlouvou o dílo p ředkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny  
 
Méněpráce: 
 

položka popis cena 

14 2x TV LG 55LH630V včetně držáků na zeď -32 800 Kč 

  
 
Počet listů příloh:  

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 
-32 800,- Kč bez DPH 
(mínustřicetdvatisícosmset korun českých) 

 

Zpracoval:   Převzal: 
Ing. Petr Kovařík 

za zhotovitele (jméno/podpis) 
Ing. Petr Keindl                          

za objednatele (jméno/podpis) 

 
 
Datum:17.1.2018 

 
Datum:  17.1.2018 

 



 

 

KNIHA VÍCEPRÁCÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY Číslo: 1 

 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel:  
Navrhovatel:   
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum:17.1.2018 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem emailem osobně 

Vyjádření projektanta: 
 
Vyjádření provozovatele:  
 
Vyjádření ostatních účastníků: 
 
Vyjádření objednatele 
ANO 
NE (vysvětlení) 
Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): 
-32 800,- Kč bez DPH 
(mínustřicetdvatisícosmset korun českých) 
 
Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy): 
Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo 

Důvod ke 
změně: 

záměr 
objednatele 

chyba v 
projektové 
dokumentaci 

chyba 
zhotovitele 

vyšší moc jiné 
okolnosti 

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky 
smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 
celé dílo. 
Podpis zmocněnce zhotovitele: Podpis zmocněnce objednatele: 

 
Ing. Petr Kovařík 

za zhotovitele (jméno/podpis)                                              
 

 
Ing. Pavel Loskot                                              

(jméno/podpis)                                              
                                              
 

 
 
 
Datum:17.1.2018 

 
 
 

Datum:    17.1.2018                   


