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DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170045  

na akci:  

Dlouhá Strouha, Kvasiny, rekonstrukce koryta, ř. km 4,735 - 4,885 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Název: Povodí Labe, státní podnik 

Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  

 500 03 Hradec Králové 

 

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

Zástupce pro věci technické: XXX 

XXX 

XXX 

 

IČ:    70890005 

DIČ:    CZ70890005 

Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 

Číslo účtu   XXX 

Telefon:   XXX 

E-mail:   XXX 

Číslo stavby objednatele: 229170011 

(dále jen jako objednatel) 

 

1.2. Zhotovitel: 

Název:    ŠINDLAR s.r.o. 

Adresa sídla:   Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové,  

500 06 Hradec Králové 

 

Statutární orgán:  Ing. Miloslav Šindlar, jednatel 

    Markéta Šindlarová, jednatelka 

Osoba oprávněná k podpisu:  Ing. Miloslav Šindlar 

    Markéta Šindlarová 

Zástupce pro věci technické: XXX 

 

IČ:    26003236 

DIČ:    CZ26003236 

Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512 

Číslo účtu   XXX 

Telefon:   XXX 

E-mail:   XXX 

(dále jen zhotovitel) 
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Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. objednatele D952170045 v jednotlivých článcích takto: 

Čl. č. 3. Doba plnění díla 

Stávající text:  

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích 

termínech: 

I. etapa – koncept DUR:       do 31. 5. 2017 

II. etapa – výkon IČ a finální verze DUR:     do 31. 8. 2017 

III. etapa – koncept DSJ:    do 60 dnů od vydání pravomocného 

rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu, 

IV. etapa – výkon IČ a finální verze DSJ:  do 150 dnů od vydání pravomocného 

rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu, 

V. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 30. 11. 2019. 

se nahrazuje textem níže uvedeným: 

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích 

termínech: 

I. etapa – koncept DUR:       do 31. 5. 2017 

II. etapa – výkon IČ a finální verze DUR:     do 31. 8. 2017 

III. etapa – koncept DSJ:    do 60 dnů od vydání pravomocného 

rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu, 

IV. etapa – výkon IČ a finální verze DSJ:  do 90 dnů od písemné výzvy objednatele 

po vyřešení majetkoprávních vztahů 

V. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 30. 11. 2020. 

Zdůvodnění změn termínů 

Důvodem ke změně termínu jsou nedořešené majetkoprávní vztahy s majiteli stavbou dotčených 

pozemků. Z těchto důvodů bylo přistoupeno k prodloužení termínu dokončení díla. 

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá 

smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952170045 se nemění a zůstávají v platnosti. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě 

o celém jejím obsahu. 

 

V Hradci Králové, dne 25. 1. 2018    V Hradci Králové, dne 24. 1. 2018  

 

 

 

 

 

 

____________________     ______________________ 

         za objednatele       za zhotovitele 

      Ing. Petr Martínek Ing. Miloslav Šindlar 

       investiční ředitel      jednatel 


