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Dodatek č. 5 
 

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY  
 

Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim – Tišnov“ 
 

Smluvní strany: 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013 

Korespondenční adresa: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa východ 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-14015/2016 

ISPROFOND: 5623720011 

 

a 

 

společníci Společnosti „Kuřim“ 

založené Společenskou smlouvou ze dne 02. 09. 2016: 

 

Společník - správce : S u b t e r r a  a.s. 

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 

IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka B 1383 

 kterou dále zastupuje Ing. Ondřej Fuchs, místopředseda představenstva a Ing. Jiří Tesař, člen 
představenstva 

a 

společník : OHL ŽS, a.s. 
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se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří  

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695 

kterou dále zastupuje: Ing. Petr Brzezina, předseda představenstva a Ing. Roman Kocúrek, člen 
představenstva  

v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 02. 09. 2016, kdy správcem Společnosti „Kuřim“ je          
S u b t e r r a  a.s., se sídlem na adrese: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 45309612, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383. 

bank. spojení:  

 IBAN:   CZ5203000000000117843773 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 1703014//SOD00105942 
 

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 1. 2017 na zhotovení 
stavby s názvem „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim – Tišnov“ (dále také jen „Dodatek“). 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto 
Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku: 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Smluvní strany se z důvodů schválení změnových listů stavby č. 6, 10, 11, 14, 15 a změnového 
listu č. 17 a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím 
souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele: 

                  
Změnový list  

Navýšení nákladů Snížení nákladů Celková změna 

6 874 833,48 Kč  0,00 Kč 874 833,48 Kč 

10 348 299,27 Kč 0,00 Kč 348 299,27 Kč 

11 6 675 701,03 Kč 1 367 454,23 Kč 5 308 246,80 Kč 

14 1 430 516,68 Kč - 1 430 516,68 Kč 0,00 Kč 

15 728 346,33 Kč 728 346,33 Kč 0,00 Kč 

17 205 036,09 Kč 0,00 Kč 205 036,09 Kč 

Více práce  ........................................................................................................... 8 103 869,87 Kč 
Méně práce ........................................................................................................ - 1 367 454,23 Kč 
Původní Cena Díla dle dodatku č. 4  ................................................................ 493 784 389,66 Kč 
Změna Ceny Díla dle dodatku č. 5 .................................................................... + 6 736 415,64 Kč 
Nová Cena Díla bez DPH .................................................................................. 500 520 805,30 Kč 
 

1.2 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících 
změnách Smlouvy o dílo: 
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Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto: 

„3.3  Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  500 520 805,30 Kč 

 slovy:pětsetmilionůpětsetdvacettisícosmsetpě korun českých a třicet haléřů 

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden 
v Příloze č. 4 této Smlouvy, ve znění dodatku č. 5 ke Smlouvě.“ 

1.3 V souladu s ustanoveními článků 3.6.5 a 3.6.7 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 
Smlouvy, a žádosti Zhotovitele č. 2017/0093 KURIM se smluvní strany dohodly na 
prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací na níže uvedeném stavebním objektu do 
30. 6. 2018. Potřeba prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací pro níže uvedený SO 
vznikla z důvodu nepřipravenosti ploch určených k náhradní výsadbě stromů a křovin ze 
strany města Kuřim. 

 Prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací se týká těchto SO: 

 SO 05-43-01 Zabezpečení veřejných zájmů - vegetační úpravy 

 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů 
a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení 
stavebních prací na dotčených stavebních objektech či provozních souborech mohly 
vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů 
a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat. 

 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách 
Smlouvy: 

 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY 

 Článek 3., bod 3.6 zní nově takto: 

„3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
v Příloze č. 5 této Smlouvy, ve znění dodatku č. 5 ke Smlouvě (dále jen 
„Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních 
objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny 
Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) 
Smlouvy. 

Termín provedení Díla: do 31. 10. 2018 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel 
dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek). 

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 13 měsíců ode dne zahájení 
stavebních prací, a to s výjimkou SO 05-01-01 Žst. Kuřim, trakční vedení, který bude 
stavebně dokončen do 30. 4. 2018, SO 05-17-01 Žst. Kuřim, železniční svršek, který 
bude stavebně dokončen do 31. 3. 2018, SO 05-15-06 Žst. Kuřim, IPO, který bude 
stavebně dokončen do 30. 4. 2018, a SO 05-43-01 Zabezpečení veřejných zájmů - 
vegetační úpravy, který bude stavebně dokončen do 30. 6. 2018 (dokladem 
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prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá 
plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla). 

  Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle 
ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o 
bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení 
Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro 
hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání 
souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a 
kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno 
nejpozději do 31. 10. 2018.“ 

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy 
č. 5 Harmonogram postupu prací Smlouvy. Aktualizovaný Harmonogram postupu prací je 
nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Harmonogram 
postupu prací Smlouvy, ve znění jeho změny dle dodatku č. 1 ke Smlouvě. 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU 

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 

2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tabulka Rozpis Ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rozpis 
Ceny Díla obsaženou v příloze č. 4. Smlouvy o dílo. 

2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací, 
který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy. 

2.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Je-li 
Smlouva uveřejňována v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku 
uzavření.  

2.5 Tento Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a 
Zhotovitel obdrží čtyři vyhotovení. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho 
k němu připojují svoje podpisy. 

Příloha: 

• Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Rozpis Ceny Díla 

• Příloha č. 5 Smlouvy o dílo - Harmonogram postupu prací 

 

V Praze dne 3.1.2018 

 

 

 

V Tišnově dne 25.1.2018 

 

 

................................................................................... 

Ing. Mojmír Nejezchleb 
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace 

................................................................................... 

Ing. Ondřej Fuchs 
místopředseda představenstva 

 S u b t e r r a  a.s. 
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……………………………………………………………………. 
Ing. Jiří Tesař 

člen představenstva 
S u b t e r r a  a.s. 

 
 
 
 

.......................................................................... 

Ing. Petr Brzezina 
předseda představenstva 

OHL ŽS, a.s. 
 
 
 
 

................................................................................... 

Ing. Roman Kocúrek 
člen představenstva 

OHL ŽS, a.s. 
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N/K

1. PS 05-28-01.1 Žst. Kuřim, definitivní SZZ 69 184 506,00 69 184 506,00 69 184 506,00 69 184 506,00 69 184 506,00
2. PS 05-28-01.2 Žst. Kuřim, provizorní SZZ 21 253 364,00 21 253 364,00 21 253 364,00 21 253 364,00 21 253 364,00
3. PS 05-28-01.3 198 381,00 198 381,00 198 381,00 198 381,00 198 381,00
4. PS 05-14-01 228 888,00 228 888,00 228 888,00 228 888,00 228 888,00
5. PS 05-14-02 2 964 428,00 2 964 428,00 2 964 428,00 2 964 428,00 2 964 428,00
6. PS 05-14-03 133 477,00 133 477,00 133 477,00 133 477,00 133 477,00
7. PS 05-14-05 441 859,00 441 859,00 441 859,00 441 859,00 441 859,00
8. PS 05-14-06 649 360,00 649 360,00 649 360,00 649 360,00 649 360,00
9. PS 05-14-07 848 661,00 848 661,00 848 661,00 848 661,00 848 661,00
10. PS 05-14-08 278 530,00 278 530,00 278 530,00 278 530,00 278 530,00
11. PS 05-14-09 205 103,00 205 103,00 205 103,00 205 103,00 205 103,00
12. PS 05-14-13 618 419,00 618 419,00 618 419,00 618 419,00 618 419,00
13. PS 05-14-14 1 422 463,50 1 422 463,50 1 422 463,50 1 422 463,50 1 422 463,50
14. PS 05-14-15 5 640 804,00 5 640 804,00 5 640 804,00 5 640 804,00 5 640 804,00
15. PS 05-14-10 330 615,00 330 615,00 330 615,00 330 615,00 330 615,00
16. PS 05-14-11 1 044 578,00 1 044 578,00 1 044 578,00 1 044 578,00 1 044 578,00
17. PS 05-14-04 898 490,00 898 490,00 898 490,00 898 490,00 898 490,00
18. PS 05-14-12 101 442,00 101 442,00 101 442,00 101 442,00 101 442,00
19. PS 05-05-01 774 750,00 774 750,00 774 750,00 774 750,00 774 750,00
20. PS 05-05-02 382 097,00 382 097,00 382 097,00 382 097,00 382 097,00
21. PS 05-05-03 1 078 945,00 1 078 945,00 1 078 945,00 1 078 945,00 1 078 945,00
22. PS 05-05-04 1 087 926,00 1 087 926,00 1 087 926,00 1 087 926,00 1 087 926,00
23. PS 05-13-01 1 983 578,00 1 983 578,00 1 983 578,00 1 983 578,00 1 983 578,00
24. PS 05-13-02 928 307,00 928 307,00 928 307,00 928 307,00 928 307,00
25. PS 05-13-03 2 276 858,00 2 276 858,00 2 276 858,00 2 276 858,00 2 276 858,00
26. PS 05-13-03.1 154 029,08 154 029,08 154 029,08 154 029,08 154 029,08
27. PS 05-13-04 731 769,00 731 769,00 731 769,00 731 769,00 731 769,00
28. PS 05-13-04.1 7 552 778,00 7 552 778,00 7 552 778,00 7 552 778,00 7 552 778,00
29. PS 05-07-01 2 076 872,00 2 076 872,00 2 076 872,00 2 076 872,00 2 076 872,00
30. PS 05-07-01.1 970 256,00 970 256,00 970 256,00 970 256,00 970 256,00
31. SO 05-17-01 115 809 587,00 115 809 587,00 115 809 587,00 115 809 587,00 11 K 6 675 701,03 -1 367 454,23 121 117 833,80
32. SO 05-16-01 26 899 970,00 26 899 970,00 35 338 804,76 36 994 007,59 6 K 874 833,48 37 868 841,07
33. SO 05-16-02 11 070 775,00 11 070 775,00 11 070 775,00 11 574 816,83 11 574 816,83
34. SO 05-19-01 5 379 360,00 5 379 360,00 5 379 360,00 5 379 360,00 5 379 360,00
35. SO 05-19-02 18 779 275,00 18 779 275,00 18 779 275,00 18 779 275,00 18 779 275,00
36. SO 05-19-02.1 1 041 916,00 1 041 916,00 1 041 916,00 1 041 916,00 1 041 916,00
37. SO 05-19-03 3 540 756,00 3 540 756,00 3 540 756,00 3 540 756,00 3 540 756,00
38. SO 05-19-04 3 210 971,00 3 210 971,00 3 210 971,00 3 210 971,00 3 210 971,00
39. SO 05-19-05 5 151 358,00 5 151 358,00 5 151 358,00 5 151 358,00 5 151 358,00
40. SO 05-19-06 17 535 242,00 17 535 242,00 17 535 242,00 17 535 242,00 17 535 242,00
41. SO 05-19-07 1 686 988,00 1 686 988,00 1 686 988,00 1 686 988,00 1 686 988,00
42. SO 05-19-07.1 1 331 364,00 1 331 364,00 1 331 364,00 1 331 364,00 1 331 364,00
43. SO 05-12-41
44. SO 05-14-01 1 479 915,00 1 479 915,00 1 479 915,00 1 479 915,00 1 479 915,00
45. SO 05-14-02
46. SO 05-14-02.1 2 912 059,00 2 912 059,00 2 912 059,00 2 912 059,00 2 912 059,00
47. SO 05-14-02.2 1 021 290,00 1 021 290,00 1 021 290,00 1 021 290,00 1 021 290,00
48. SO 05-43-01 1 228 568,00 1 228 568,00 1 228 568,00 1 228 568,00 1 228 568,00
49. SO 05-21-01 6 289,00 6 289,00 6 289,00 6 289,00 6 289,00
50. SO 05-22-01 5 241,00 5 241,00 5 241,00 5 241,00 5 241,00
51. SO 05-27-01 7 861,00 7 861,00 7 861,00 7 861,00 7 861,00

Žst. Kuřim, traťový kabel

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov

Poř.
č. Číslo PS, SO Název  PS, SO Původní 

rozpočet
Rozpočet po 

dod. č. 2
Rozpočet po 

dod. č. 3 ZL č. vícepráce méněpráce Rozpočet dle 
dod. č.4

Žst. Kuřim, klimatizace místností technologie

Žst. Kuřim, úprava TRS

Žst. Kuřim, místní kabelizace
Žst. Kuřim, trubky HDPE
Žst. Kuřim,  sdělovací zařízení
Žst. Kuřim, telefonní zapojovač 
Žst. Kuřim, ASHS
Žst. Kuřim, EZS
Žst. Kuřim, úpravy stávajícího systému lokální detekce požáru
Žst. Kuřim, rozhlasové zařízení
Žst. Kuřim, kamerový systém 
Žst. Kuřim, informační zařízení 
Žst. Kuřim, úprava MRTS

Žst. Kuřim, kontejnerová PNTS 6kV

Žst. Kuřim, doplnění přenosového zařízení
Žst. Kuřim, sdělovací zařízení, klimatizace
Žst. Kuřim, doplnění DŘT
ED Brno, doplnění DŘT a řídicího systému
Žst. Kuřim, DDTS ŽDC
ED Brno, DDTS ŽDC
Žst. Kuřim, trafostanice 25/0,4kV pro EOV
Žst. Kuřim, trafostanice 25/0,4kV pro zab. zař.
Žst. Kuřim, rekonstrukce trafostanice 22/0,4kV
Žst. Kuřim, klimatizace trafostanice 22/0,4kV
Žst. Kuřim, provizorní trafostanice 22/0,4kV

Opěrná zeď vpravo v ekm 18,944 - 19,164

Žst. Kuřim, rozvodna nn
Žst. Kuřim, náhradní zdroj
Žst. Kuřim, železniční svršek
Žst. Kuřim, železniční spodek
Žst. Kuřim, nástupiště
Žst. Kuřim, most v km 18,500
Žst. Kuřim, most v km 18,692 - podchod 
Žst. Kuřim, most v km 18,692 - podchod - úpravy stávajících výtahů
Žst. Kuřim, most v km 18,936
Žst. Kuřim, most v km 19,319
Opěrná zeď vlevo v ekm 18,730 - 18,810

Žst. Kuřim, návěstní lávka v km 18,119
Žst. Kuřim, návěstní lávka v km 18,830
Žst. Kuřim, přeložka kabelu vn E.ON v km 18,365
Žst. Kuřim, ochrana drážních sdělovacích kabelů
Žst. Kuřim, ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů
Žst. Kuřim, ochrana sdělovacích kabelů ČD-T
Žst. Kuřim, ochrana sdělovacích kabelů KME
Zabezpečení veřejných zájmů - vegetační úpravy
Žst. Kuřim, ochrana plynovodů
Žst. Kuřim, ochrana vodovodů
Žst. Kuřim, ochrana kanalizací

Rozpočet po. č.4
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52. SO 05-18-01 7 746 740,00 7 746 740,00 8 312 645,00 8 312 645,00 8 312 645,00
53. SO 05-15-04 11 378 207,00 11 511 009,70 11 511 009,70 11 511 009,70 10 N 348 299,27 11 859 308,97
17 SO 05-15-01 1 090 567,00 1 090 567,00 1 090 567,00 1 090 567,00 17 K 18 200,74 1 108 767,74
55. SO 05-15-02 2 312 723,00 2 312 723,00 2 312 723,00 2 312 723,00 17 K 186 835,35 2 499 558,35
56. SO 05-15-03.A 16 197 413,00 19 594 833,36 19 594 833,36 19 594 833,36 19 594 833,36
57. SO 05-15-03.B 1 522 234,00 1 522 234,00 1 522 234,00 1 522 234,00 1 522 234,00
58. SO 05-15-05 20 977 569,00 20 977 569,00 20 977 569,00 20 977 569,00 20 977 569,00
59. SO 05-15-06 530 505,00 530 505,00 530 505,00 530 505,00 530 505,00
60. SO 05-15-07 358 089,00 358 089,00 358 089,00 358 089,00 358 089,00
61. SO 05-01-01 37 814 411,00 38 704 709,75 38 704 709,75 38 704 709,75 38 704 709,75
62. SO 05-01-02 1 386 307,00 1 386 307,00 1 386 307,00 1 386 307,00 1 386 307,00
63. SO 05-01-03 481 255,00 481 255,00 481 255,00 481 255,00 481 255,00
64. SO 05-01-04 843 299,00 843 299,00 843 299,00 843 299,00 843 299,00
65. SO 05-01-05 1 556 504,00 1 556 504,00 1 556 504,00 1 556 504,00 1 556 504,00
66. SO 05-06-01 3 673 302,00 3 673 302,00 3 673 302,00 3 673 302,00 3 673 302,00
67. SO 05-04-02 2 656 809,85 2 656 809,85 2 656 809,85 2 656 809,85 2 656 809,85
68. SO 05-06-03 1 610 341,00 1 610 341,00 1 610 341,00 1 610 341,00 1 610 341,00
69. SO 05-06-04 5 116 091,00 5 116 091,00 5 116 091,00 5 116 091,00 5 116 091,00
70. SO 05-06-05 1 031 476,00 1 031 476,00 1 031 476,00 1 031 476,00 1 031 476,00
71. SO 05-06-06 6 073 928,00 6 073 928,00 6 073 928,00 6 073 928,00 6 073 928,00
72. SO 05-06-07 2 230 953,00 2 230 953,00 2 230 953,00 2 230 953,00 2 230 953,00
73. SO 05-06-08 704 040,00 704 040,00 704 040,00 704 040,00 704 040,00
74. SO 05-06-09 1 977 818,00 1 977 818,00 1 977 818,00 1 977 818,00 1 977 818,00
75. SO 05-01-06 1 270 395,00 1 270 395,00 1 270 395,00 1 270 395,00 1 270 395,00
76. SO 05-06-10 128 918,00 128 918,00 128 918,00 128 918,00 128 918,00
77. SO 05-06-11 96 044,00 96 044,00 96 044,00 96 044,00 96 044,00
78. SO 05-06-12 263 189,00 263 189,00 263 189,00 263 189,00 263 189,00
79. SO 98-98-98 2 630 437,00 2 630 437,00 2 630 437,00 2 630 437,00 2 630 437,00

CELKEM 478 199 883,43 482 620 405,24 491 625 145,00 493 784 389,66 8 103 869,87 -1 367 454,23 500 520 805,30

Žst. Kuřim, plocha VNVK u koleje č.5

Žst. Kuřim, převěšení ZOK

Žst. Kuřim, kabelovod
Žst. Kuřim, stavební úpravy výpravní budovy
Žst. Kuřim, stavební úpravy technologické budovy
Žst. Kuřim, zastřešení nástupišť_A
Žst. Kuřim, zastřešení nástupišť_B dešťová kanalizace
Žst. Kuřim, PHS
Žst. Kuřim, IPO
Žst. Kuřim, Orientační systém
Žst. Kuřim, trakční vedení
Žst. Kuřim, napájení EOV z TV
Žst. Kuřim, napájení zab.zař. z TV

Žst. Kuřim, uzemnění TS 25/0,4kV pro zab. zař.
Žst. Kuřim, uzemnění TS 22/0,4kV
Všeobecné položky

Žst. Kuřim, osvětlení nástupišť a podchodu
Žst. Kuřim, DOÚO
Žst. Kuřim, úprava rozvodů nn ve VB
Žst. Kuřim, přeložky silnoproudých zařízení
žst. Kuřim, ukolejnění
Žst. Kuřim, uzemnění TS 25/0,4kV pro EOV

Žst. Kuřim, zavěšení kabelu 6kV
žst. Kuřim, EOV
Žst. Kuřim, rekonstrukce rozvodu 6kV
Žst. Kuřim, úprava rozvodů nn
Žst. Kuřim, venkovní osvětlení
Žst. Kuřim, osvětlení nákladiště.



ID PS/SO Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Názvy zdrojů

1 Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov 661 dny 9.1. 17 31.10. 18

2 Předpokládané zahájení stavebních prací 0 dny 9.1. 17 9.1. 17

3 Hlavní kolejové výluky: 263 dny 13.3. 17 30.11. 17

4 A1 - nepřetržitá výluka kolejí č. 1, 3, 5, 5a, 5b, 7, 7a, 9 110 dny 13.3. 17 30.6. 17

5 A2 - nepřetržitá výluka zhlaví a záhlaví traťové k.č. 1 vč. liché kol. skupiny 31 dny 1.7. 17 31.7. 17

6 A3 - nepřetržitá výluka kol. č. 2, 4, 6 a zhlaví a záhlaví t. k. č. 2 31 dny 1.8. 17 31.8. 17 5

7 A4 - nepřetržitá výluka kolejí č. 2, 4, 6, 6b 91 dny 1.9. 17 30.11. 17 6

8 Stavební postupy 447 dny 9.1. 17 31.3. 18

9 SP0 - Přípravné práce (rušení kolejí č. 7, 8, 9, vlečka TOS) 63 dny 9.1. 17 12.3. 17

10 SP1 - Práce na liché kol. sk., na vybr. výhybkách, ostr. nástup., most km 18,500 a km 
18,936

110 dny 13.3. 17 30.6. 17

11 SP2 - Zhlaví a záhlaví t.k. č. 1 vč. Liché kol. skupiny; most km 19,319 pod k.č. 1, pokračují 
práce na mostech km 18,500 a km 18,936, DKS 1 a 3

35 dny 1.7. 17 4.8. 17

12 SP 3a - Práce na sudé kol. sk., zhlaví a záhlaví t.k. č. 2 + t.k. č. 2, práce na vybraných 
výhybkách, most km 19,319 pod k.č. 2; spojky + DKS  2 a 4, PHS 

28 dny 4.8. 17 31.8. 17

13 SP 3b - Práce na sudé kol. sk., zhlaví a záhlaví t.k. č. 2 + t.k. č. 2, práce na vybraných 
výhybkách, most km 19,319 pod k.č. 1;  PHS

9 dny 31.8. 17 8.9. 17

14 SP 4 - Práce na sudé kol. skup., vybraných výhybkách; ostr. nástup., most km 18,936 pod 
k.č. 2

84 dny 8.9. 17 30.11. 17

15 3. podbití, broušení kolejí, rychlá pantografová zkouška 31 dny 1.3. 18 31.3. 18

16 TECHNOLOGICKÁ ČÁST 397 dny 9.1. 17 9.2. 18

17 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 397 dny 9.1. 17 9.2. 18

18 STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 397 dny 9.1. 17 9.2. 18

19 PS 05-28-01.1 Žst. Kuřim, definitivní SZZ 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

20 PS 05-28-01.2 Žst. Kuřim, provizorní SZZ 204 dny 9.1. 17 31.7. 17

21 PS 05-28-01.3 Žst. Kuřim, klimatizace místností technologie 61 dny 1.6. 17 31.7. 17

22 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

23 MÍSTNÍ KABELIZACE 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

24 PS 05-14-01 Žst. Kuřim, traťový kabel 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

25 PS 05-14-02 Žst. Kuřim, místní kabelizace 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

26 PS 05-14-03 Žst. Kuřim, trubky HDPE 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

27 INTEGROVANÁ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ 172 dny 13.3. 17 31.8. 17

28 PS 05-14-05 Žst. Kuřim, sdělovací zařízení 172 dny 13.3. 17 31.8. 17

29 PS 05-14-06 Žst. Kuřim, telefonní zapojovač 172 dny 13.3. 17 31.8. 17

30 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ A ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE 110 dny 13.3. 17 30.6. 17

31 PS 05-14-07 Žst. Kuřim, ASHS 110 dny 13.3. 17 30.6. 17

32 PS 05-14-08 Žst. Kuřim, EZS 110 dny 13.3. 17 30.6. 17

33 PS 05-14-09 Žst. Kuřim, úpravy stávajícího systému lokální detekce požáru 110 dny 13.3. 17 30.6. 17

34 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

35 PS 05-14-13 Žst. Kuřim, rozhlasové zařízení 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

36 PS 05-14-14 Žst. Kuřim, kamerový systém 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

37 PS 05-14-15 Žst. Kuřim, informační zařízení 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

38 TRAŤOVÉ RADIOVÉ SPOJENÍ 187 dny 7.8. 17 9.2. 18

39 PS 05-14-10 Žst. Kuřim, úprava MRTS 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

40 PS 05-14-11 Žst. Kuřim, úprava TRS 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

41 JINÁ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ 187 dny 7.8. 17 9.2. 18

42 PS 05-14-04 Žst. Kuřim, doplnění přenosového zařízení 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

43 PS 05-14-12 Žst. Kuřim, sdělovací zařízení, klimatizace 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

44 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT 306 dny 10.4. 17 9.2. 18

45 DISPEČERSKÁ ŘÍDÍCÍ TECHNIKA 224 dny 1.7. 17 9.2. 18

46 PS 05-05-01 Žst. Kuřim, doplnění DŘT 122 dny 11.10. 17 9.2. 18

47 PS 05-05-02 ED Brno, doplnění DŘT a řídicího systému 153 dny 10.9. 17 9.2. 18

48 PS 05-05-03 Žst. Kuřim, DDTS ŽDC 153 dny 10.9. 17 9.2. 18

49 PS 05-05-04 ED Brno, DDTS ŽDC 153 dny 10.9. 17 9.2. 18

50 TECHNOLOGIE TRAFOSTANIČNÍCH STANIC vn/nn 306 dny 10.4. 17 9.2. 18

51 PS 05-13-01 Žst. Kuřim, trafostanice 25/0,4kV pro EOV 122 dny 11.10. 17 9.2. 18

52 PS 05-13-02 Žst. Kuřim, trafostanice 25/0,4kV pro zab. zař. 134 dny 29.9. 17 9.2. 18

53 PS 05-13-03 Žst. Kuřim, rekonstrukce trafostanice 22/0,4kV 134 dny 29.9. 17 9.2. 18

54 PS 05-13-03.1 Žst. Kuřim, klimatizace trafostanice 22/0,4kV 134 dny 29.9. 17 9.2. 18

55 PS 05-13-04 Žst. Kuřim, provizorní trafostanice 22/0,4kV 204 dny 21.7. 17 9.2. 18

56 PS 05-13-04.1 Žst. Kuřim, kontejnerová PNTS 6kV 235 dny 20.6. 17 9.2. 18

57 PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU 212 dny 13.7. 17 9.2. 18

58 PS 05-07-01 Žst. Kuřim, rozvodna nn 141 dny 22.9. 17 9.2. 18

59 PS 05-07-01.1 Žst. Kuřim, náhradní zdroj 141 dny 22.9. 17 9.2. 18

9.1. 31.10.
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov

9.1.
Předpokládané zahájení stavebních prací

13.3. 30.11.
Hlavní kolejové výluky:

13.3. 30.6.
A1 - nepřetržitá výluka kolejí č. 1, 3, 5, 5a, 5b, 7, 7a, 9

1.7. 31.7.
A2 - nepřetržitá výluka zhlaví a záhlaví traťové k.č. 1 vč. liché kol. skupiny

1.8. 31.8.
A3 - nepřetržitá výluka kol. č. 2, 4, 6 a zhlaví a záhlaví t. k. č. 2

1.9. 30.11.
A4 - nepřetržitá výluka kolejí č. 2, 4, 6, 6b 

9.1. 31.3.
Stavební postupy

9.1. 12.3.
SP0 - Přípravné práce (rušení kolejí č. 7, 8, 9, vlečka TOS)

13.3. 30.6.
SP1 - Práce na liché kol. sk., na vybr. výhybkách, ostr. nástup., most km 18,500 a km 18,936

1.7. 4.8.
SP2 - Zhlaví a záhlaví t.k. č. 1 vč. Liché kol. skupiny; most km 19,319 pod k.č. 1, pokračují práce na mostech km 18,500 a km 18,936, DKS 1 a 3

4.8. 31.8.
SP 3a - Práce na sudé kol. sk., zhlaví a záhlaví t.k. č. 2 + t.k. č. 2, práce na vybraných výhybkách, most km 19,319 pod k.č. 2; spojky + DKS  2 a 4, PHS 

31.8. 8.9.
SP 3b - Práce na sudé kol. sk., zhlaví a záhlaví t.k. č. 2 + t.k. č. 2, práce na vybraných výhybkách, most km 19,319 pod k.č. 1;  PHS

8.9. 30.11.
SP 4 - Práce na sudé kol. skup., vybraných výhybkách; ostr. nástup., most km 18,936 pod k.č. 2

1.3. 31.3.
3. podbití, broušení kolejí, rychlá pantografová zkouška

9.1. 9.2.
TECHNOLOGICKÁ ČÁST

9.1. 9.2.
ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

9.1. 9.2.
STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

13.3. 9.2.
Žst. Kuřim, definitivní SZZ

9.1. 31.7.
Žst. Kuřim, provizorní SZZ

1.6. 31.7.
Žst. Kuřim, klimatizace místností technologie

13.3. 9.2.
Žst. Kuřim, traťový kabel

13.3. 9.2.
Žst. Kuřim, místní kabelizace

13.3. 9.2.
Žst. Kuřim, trubky HDPE

13.3. 31.8.
INTEGROVANÁ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

13.3. 31.8.
Žst. Kuřim, sdělovací zařízení

13.3. 31.8.
Žst. Kuřim, telefonní zapojovač

13.3. 30.6.
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ A ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE

13.3. 30.6.
Žst. Kuřim, ASHS

13.3. 30.6.
Žst. Kuřim, EZS

13.3. 30.6.
Žst. Kuřim, úpravy stávajícího systému lokální detekce požáru

13.3. 9.2.
INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ

13.3. 9.2.
Žst. Kuřim, rozhlasové zařízení

13.3. 9.2.
Žst. Kuřim, kamerový systém

13.3. 9.2.
Žst. Kuřim, informační zařízení

13.3. 9.2.
Žst. Kuřim, úprava MRTS

13.3. 9.2.
Žst. Kuřim, úprava TRS

13.3. 9.2.
Žst. Kuřim, doplnění přenosového zařízení

13.3. 9.2.
Žst. Kuřim, sdělovací zařízení, klimatizace

11.10. 9.2.
Žst. Kuřim, doplnění DŘT

10.9. 9.2.
ED Brno, doplnění DŘT a řídicího systému

10.9. 9.2.
Žst. Kuřim, DDTS ŽDC

10.9. 9.2.
ED Brno, DDTS ŽDC

11.10. 9.2.
Žst. Kuřim, trafostanice 25/0,4kV pro EOV

29.9. 9.2.
Žst. Kuřim, trafostanice 25/0,4kV pro zab. zař.

29.9. 9.2.
Žst. Kuřim, rekonstrukce trafostanice 22/0,4kV

29.9. 9.2.
Žst. Kuřim, klimatizace trafostanice 22/0,4kV

21.7. 9.2.
Žst. Kuřim, provizorní trafostanice 22/0,4kV

20.6. 9.2.
Žst. Kuřim, kontejnerová PNTS 6kV

22.9. 9.2.
Žst. Kuřim, rozvodna nn

22.9. 9.2.
Žst. Kuřim, náhradní zdroj
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ID PS/SO Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Názvy zdrojů

60 STAVEBNÍ ČÁST 538 dny 9.1. 17 30.6. 18

61 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 397 dny 9.1. 17 9.2. 18

62 ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

63 SO 05-17-01 Žst. Kuřim, železniční svršek (od 9.1.-13.3.17 demontáž k.č. 7, 8, 9, vlečka TOS) 384 dny 13.3. 17 31.3. 18

64 SO 05-16-01 Žst. Kuřim, železniční spodek 263 dny 23.5. 17 9.2. 18

65 NÁSTUPIŠTĚ 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

66 SO 05-16-02 Žst. Kuřim, nástupiště 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

67 Ostrovní nástupiště mezi kol. č. 1 a 3 141 dny 13.3. 17 31.7. 17

68 Ostrovní nástupiště mezi kol. č. 2 a 4 122 dny 11.10. 17 9.2. 18 67

69 MOSTY, PROPUSTKY A ZDI 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

70 SO 05-19-01 Žst. Kuřim, most v km 18,500 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

71 SO 05-19-02 Žst. Kuřim, most v km 18,692 - podchod 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

72 SO 05-19-02.1 Žst. Kuřim, most v km 18,692 - podchod - úpravy stávajících výtahů 271 dny 13.3. 17 9.2. 18

73 SO 05-19-03 Žst. Kuřim, most v km 18,936 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

74 SO 05-19-04 Žst. Kuřim, most v km 19,319 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

75 SO 05-19-05 Opěrná zeď vlevo v ekm 18,730 - 18,810 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

76 SO 05-19-06 Opěrná zeď vpravo v ekm 18,944 - 19,164 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

77 SO 05-19-07 Žst. Kuřim, návěstní lávka v km 18,119 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

78 SO 05-19-07.1 Žst. Kuřim, návěstní lávka v km 18,830 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

79 OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 475 dny 13.3. 17 30.6. 18

80 SO 05-12-41 Žst. Kuřim, přeložka kabelu vn E.ON v km 18,365 208 dny 13.3. 17 9.2. 18

81 SO 05-14-01 Žst. Kuřim, ochrana drážních sdělovacích kabelů 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

82 SO 05-14-02 Žst. Kuřim, ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

83 SO 05-14-02.1 Žst. Kuřim, ochrana sdělovacích kabelů ČD-T 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

84 SO 05-14-02.2 Žst. Kuřim, ochrana sdělovacích kabelů KME 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

85 SO 05-43-01 Zabezpečení veřejných zájmů - vegetační úpravy 291 dny 13.3. 17 30.6. 18

86 POTRUBNÍ VEDENÍ 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

87 SO 05-21-01 Žst. Kuřim, ochrana plynovodů 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

88 SO 05-22-01 Žst. Kuřim, ochrana vodovodů 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

89 SO 05-27-01 Žst. Kuřim, ochrana kanalizací 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

90 POZEMNÍ KOMUNIKACE 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

91 SO 05-18-01 Žst. Kuřim, plocha VNVK u koleje č.5 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

92 KABELOVODY, KOLEKTORY 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

93 SO 05-15-04 Žst. Kuřim, kabelovod 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

94 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 367 dny 8.2. 17 9.2. 18

95 POZEMNÍ OBJEKTY BUDOV 110 dny 13.3. 17 30.6. 17

96 SO 05-15-01 Žst. Kuřim, stavební úpravy výpravní budovy 110 dny 13.3. 17 30.6. 17

97 SO 05-15-02 Žst. Kuřim, stavební úpravy technologické budovy 110 dny 13.3. 17 30.6. 17

98 ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ, PŘÍSTŘEŠKY NA NÁSTUPIŠTÍCH 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

99 SO 05-15-03 Žst. Kuřim, zastřešení nástupišť_A 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

100 Žst. Kuřim, zastřešení nástupišť_B dešťová kanalizace 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

101 INDIVIDUÁLNÍ PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ 414 dny 13.3. 17 30.4. 18

102 SO 05-15-05 Žst. Kuřim, PHS 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

103 SO 05-15-06 Žst. Kuřim, IPO 60 dny 2.3. 18 30.4. 18

104 ORIENTAČNÍ SYSTÉM 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

105 SO 05-15-07 Žst. Kuřim, Orientační systém 221 dny 13.3. 17 9.2. 18

106 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 471 dny 15.1. 17 30.4. 18

107 TRAKČNÍ VEDENÍ 414 dny 13.3. 17 30.4. 18

108 SO 05-01-01 Žst. Kuřim, trakční vedení 414 dny 13.3. 17 30.4. 18

109 SO 05-01-02 Žst. Kuřim, napájení EOV z TV 172 dny 13.3. 17 31.8. 17

110 SO 05-01-03 Žst. Kuřim, napájení zab.zař. z TV 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

111 SO 05-01-04 Žst. Kuřim, převěšení ZOK 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

112 SO 05-01-05 Žst. Kuřim, zavěšení kabelu 6kV 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

113 OHŘEV VÝMĚN 224 dny 1.7. 17 9.2. 18

114 SO 05-06-01 žst. Kuřim, EOV 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

115 ROZVODY vn,nn OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŮ 391 dny 15.1. 17 9.2. 18

116 SO 05-04-02 Žst. Kuřim, rekonstrukce rozvodu 6kV 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

117 SO 05-06-03 Žst. Kuřim, úprava rozvodů nn 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

118 SO 05-06-04 Žst. Kuřim, venkovní osvětlení 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

119 SO 05-06-05 Žst. Kuřim, osvětlení nákladiště. 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

9.1. 30.6.
STAVEBNÍ ČÁST

13.3. 31.3.
Žst. Kuřim, železniční svršek (od 9.1.-13.3.17 demontáž k.č. 7, 8, 9, vlečka TOS)

23.5. 9.2.
Žst. Kuřim, železniční spodek

13.3. 31.7.
Ostrovní nástupiště mezi kol. č. 1 a 3

11.10. 9.2.
Ostrovní nástupiště mezi kol. č. 2 a 4

13.3. 9.2.
MOSTY, PROPUSTKY A ZDI

13.3. 9.2.
Žst. Kuřim, most v km 18,500

13.3. 9.2.
Žst. Kuřim, most v km 18,692 - podchod

13.3. 9.2.
Žst. Kuřim, most v km 18,692 - podchod - úpravy stávajících výtahů

13.3. 9.2.
Žst. Kuřim, most v km 18,936

13.3. 9.2.
Žst. Kuřim, most v km 19,319

13.3. 9.2.
Opěrná zeď vlevo v ekm 18,730 - 18,810

13.3. 9.2.
Opěrná zeď vpravo v ekm 18,944 - 19,164

13.3. 9.2.
Žst. Kuřim, návěstní lávka v km 18,119

13.3. 9.2.
Žst. Kuřim, návěstní lávka v km 18,830

13.3. 30.6.
OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

13.3. 9.2.
Žst. Kuřim, přeložka kabelu vn E.ON v km 18,365

13.3. 9.2.
Žst. Kuřim, ochrana drážních sdělovacích kabelů

13.3. 9.2.
Žst. Kuřim, ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů

13.3. 9.2.
Žst. Kuřim, ochrana sdělovacích kabelů ČD-T

13.3. 9.2.
Žst. Kuřim, ochrana sdělovacích kabelů KME

13.3. 30.6.
Zabezpečení veřejných zájmů - vegetační úpravy

13.3. 9.2.
POTRUBNÍ VEDENÍ

13.3. 9.2.
Žst. Kuřim, ochrana plynovodů

13.3. 9.2.
Žst. Kuřim, ochrana vodovodů

13.3. 9.2.
Žst. Kuřim, ochrana kanalizací

13.3. 9.2.
POZEMNÍ KOMUNIKACE

13.3. 9.2.
Žst. Kuřim, plocha VNVK u koleje č.5

13.3. 9.2.
KABELOVODY, KOLEKTORY

13.3. 9.2.
Žst. Kuřim, kabelovod

13.3. 30.6.
POZEMNÍ OBJEKTY BUDOV

13.3. 30.6.
Žst. Kuřim, stavební úpravy výpravní budovy

13.3. 30.6.
Žst. Kuřim, stavební úpravy technologické budovy

13.3. 9.2.
ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠŤ, PŘÍSTŘEŠKY NA NÁSTUPIŠTÍCH

13.3. 9.2.
Žst. Kuřim, zastřešení nástupišť_A

13.3. 9.2.
Žst. Kuřim, zastřešení nástupišť_B dešťová kanalizace

13.3. 30.4.
INDIVIDUÁLNÍ PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ

13.3. 9.2.
Žst. Kuřim, PHS

2.3. 30.4.
Žst. Kuřim, IPO

13.3. 9.2.
ORIENTAČNÍ SYSTÉM

13.3. 9.2.
Žst. Kuřim, Orientační systém

15.1. 30.4.
TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ

13.3. 30.4.
TRAKČNÍ VEDENÍ

13.3. 30.4.
Žst. Kuřim, trakční vedení

13.3. 31.8.
Žst. Kuřim, napájení EOV z TV

13.3. 9.2.
Žst. Kuřim, napájení zab.zař. z TV

13.3. 9.2.
Žst. Kuřim, převěšení ZOK

13.3. 9.2.
Žst. Kuřim, zavěšení kabelu 6kV

13.3. 9.2.
žst. Kuřim, EOV

13.3. 9.2.
Žst. Kuřim, rekonstrukce rozvodu 6kV

13.3. 9.2.
Žst. Kuřim, úprava rozvodů nn

13.3. 9.2.
Žst. Kuřim, venkovní osvětlení

13.3. 9.2.
Žst. Kuřim, osvětlení nákladiště.
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ID PS/SO Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Názvy zdrojů

120 SO 05-06-06 Žst. Kuřim, osvětlení nástupišť a podchodu 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

121 SO 05-06-07 Žst. Kuřim, DOÚO 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

122 SO 05-06-08 Žst. Kuřim, úprava rozvodů nn ve VB 61 dny 13.3. 17 12.5. 17

123 SO 05-06-09 Žst. Kuřim, přeložky silnoproudých zařízení 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

124 UKOLEJNĚNÍ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ 391 dny 15.1. 17 9.2. 18

125 SO 05-01-06 žst. Kuřim, ukolejnění 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

126 VNĚJŠÍ UZEMNĚNÍ 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

127 SO 05-06-10 Žst. Kuřim, uzemnění TS 25/0,4kV pro EOV 334 dny 13.3. 17 9.2. 18

128 SO 05-06-11 Žst. Kuřim, uzemnění TS 25/0,4kV pro zab. zař. 141 dny 13.3. 17 31.7. 17

129 SO 05-06-12 Žst. Kuřim, uzemnění TS 22/0,4kV 141 dny 13.3. 17 31.7. 17

130 1 den 1.8. 17 1.8. 17

131 Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů 214 dny 1.4. 18 31.10. 18

132 Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem 214 dny 1.4. 18 31.10. 18

133 Předání souborného zpracování geodetické části DSPS 214 dny 1.4. 18 31.10. 18

134 Předání technické části DSPS 214 dny 1.4. 18 31.10. 18

13.3. 9.2.
Žst. Kuřim, osvětlení nástupišť a podchodu

13.3. 9.2.
Žst. Kuřim, DOÚO

13.3. 12.5.
Žst. Kuřim, úprava rozvodů nn ve VB

13.3. 9.2.
Žst. Kuřim, přeložky silnoproudých zařízení

13.3. 9.2.
žst. Kuřim, ukolejnění

13.3. 9.2.
Žst. Kuřim, uzemnění TS 25/0,4kV pro EOV

13.3. 31.7.
Žst. Kuřim, uzemnění TS 25/0,4kV pro zab. zař.

13.3. 31.7.
Žst. Kuřim, uzemnění TS 22/0,4kV

1.4. 31.10.
Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů

1.4. 31.10.
Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem

1.4. 31.10.
Předání souborného zpracování geodetické části DSPS

1.4. 31.10.
Předání technické části DSPS
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